

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

I.számú módosítás

Szerződés száma: 67/Ny/2018/SZTE/7.

I. A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK

egyrésztől

Név: Szegedi Tudományegyetem
Székhely: HU-6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Aláíráásra jogosult képviselője: Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit
 kancellár
Intézményi azonosító: 329815
Adószám: 15329815-2-06
Intézmény statisztikai számjele: 15329815-8542-312-06
Számlavezető pénzüintézet neve: Magyar Államkincstár
Számlaszám: 10028007-00282802-00000000, mint Vevő (a
 továbbiakban: Vevő)

másrésztől

Név: GE Healthcare Magyarország Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Bence u. 3.
Adószám: 26575113-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-332949
Képviseli: Széll Gábor és dr. Markos Károly, együttes
 cégjegyzésre jogosultak
Pénzforgalmi számla száma: 13700016-07951000-00000000
Pénzforgalmi szolgáltató: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
 a továbbiakban: Eladó,
 a továbbiakban: Fél, illetve együttesen: Felek.

Név: GE Hungary Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Váci út 77.
Adószám: 13113267-2-44
Cégjegyzékszám: 01-09-719347
Képviseli: Györfi Zoltán és Bogár Miklós,
 együttes cégjegyzésre jogosultak
Pénzforgalmi számla száma: 13700016-07730014-00000000
Pénzforgalmi szolgáltató: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
 a továbbiakban: Eladó,
 a továbbiakban: Fél, illetve együttesen: Felek.

A Vevő, mint Ajánlatkérő „*Képződiagnosztikai eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére*” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) megjelölt uniós eljárásrendben, a Kbt. Második része alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás 7. részének nyertese Eladó lett. Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként

2019. május 2. napján adásvételi szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek, amelye Szerződést Felek a jelen 1. számú szerződésmódosításban meghatározott indokokra tekintettel, a Szerződés teljesítése során őket terhelő együttműködési kötelezettség teljesítéseként módosítani kívánják.

A szerződés módosítás indokai:

Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdése c.) pontjában foglaltakra tekintettel módosítják.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontja szerint:

„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Felek a Szerződést a Kbt. 139. § (1) bekezdés b.) pontjára tekintettel is módosítják, mivel a GE Hungary Kft. orvostechnikai üzletágát teljes egészében üzletágátruházás keretében átruházta 2019. május 1. napjával a GE Healthcare Magyarország Kft-re, így az átvevő társaság a jövőben egyedüli teljesítőként felel a szerződésben foglalt kötelezettségeikért. Kbt. 139 (1) bekezdés b.) pontja szerint

(1) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg:

b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, amelyekbe beleértendők a referenciaként bemutatott szerződések is, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódlra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésektelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, - az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontjának rendelkezései az alábbi indokok alapján állnak fenn:

A Kbt. 141. § ca) pontjában meghatározott előre nem láthatóságot Felek a szerződéskötés időpontjában – azaz 2019. május 2. napján – vizsgálták. Vevőnek a szerződés megkötésének időpontjában a jelen szerződés módosítását indokoló körülmény jövőbeli bekövetkezéséről nem volt tudomása, és Vevő a legnagyobb gondosság mellett eljárva, a közbeszerzési eljárás körülményeinek ismeretében nem is számíthatott arra, hogy a jelen szerződés módosítás teljesítési helyeként megjelölt helyszínek a Szerződés V.2. pontjában megjelölt időpontig, azaz a szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 6 hónap időtartam lejártáig nem kerültek a Vevő rendelkezési körébe.

A teljesítési helyszínek Vevő részére történő rendelkezésre bocsátása és annak körülményei a legnagyobb gondosság mellett eljárva a szerződés megkötésének időpontjában azt támasztották alá, hogy Szerződés teljesítésének időpontjáig Vevő rendelkezési jogkörébe kerülnek azok.

A fenti indokok alapján a Szerződés V.2. pontjában meghatározott, a szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 6 hónap időtartamú határidő lejártáig a Szerződés III.1. pontja szerinti Áru nem az

Eladónak felróható okból, és a Felek által előre nem látható indokok miatt nem kerül leszállításra, belizemelésre, ezért a Felek a jelen pont szerinti indokokra tekintettel a szerződés teljesítési időtartamát meghosszabbítják, azaz a Szerződés V.2. pontját erre tekintettel módosítják.

A fenti indokok alapján a Szerződés V.2. pontjában meghatározottak szerinti teljesítési határidő módosítás a Felek által a szerződéskötés időpontjába előre nem volt látható, ugyanakkor a Szerződés eddigi teljesítése során a Vevő részéről a szerződéskötéskor vállalt határidőig történő szerződésszerű teljesítéssel összefüggésben, nyilatkozási bemutatott elven igazolt költségei merültek fel, amelyek kiegyenlítésére a jelen szerződés módosítása keretében kerülne sor, azzal, hogy a nyilatkozási elven igazolt költségek megfizetésével a Szerződés VII.1. pontjában meghatározott vételár nem változik, ezen költségek megfizetése nem érinti a szerződés általános jellegét, a szerződés tárgyát és lényegét, kizárólag a fizetési feltételek esetében részszámlázási lehetőség biztosítására kerül sor.

A Kbt. 141. § cb) pontjában meghatározottakkal összhangban a jelen Szerződés módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a módosítás a szerződés tárgyát, lényegét, a műszaki mellékletek tartalmát nem érinti.

A Kbt. 141. § cc.) pontjában meghatározott ellenérték növekedés mértékét a jelen Szerződés módosítás nem érinti, tekintettel arra, hogy a jelen szerződés módosítás nem jár ellenérték növekedéssel.

A fentieket összegezve, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.), valamint a 139. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek együttesen fennállnak.

Felek a Szerződést az alábbi pontokon módosítják:

V. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

V.2. A Szerződés III.1. pontja szerinti eszközök szállítási, rendeltetésszerű használatra alkalmas belizemelési, és az üzembehelyezéskori oktatási feladatok elvégzésének teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb **2020. május 30. napjáig jön létre**. Az Áru szállítását és üzembe helyezését, valamint a próbaüzem biztosítását és a belizemelési szükséges oktatásokat, a szerződésben előírt jegyzőkönyvek felvételét és a hatósági engedélyek beszerzését (amennyiben azt a beszerzés tárgyának jellege szükségessé teszi) ezen határidőig kell teljesíteni.

VIII. FIZETÉSI FELTÉTELEK

VIII.1. A Vevő a Szerződés VII.1. pontja szerinti vételárat az alábbiak szerint fizeti meg:

- a VII.1. pontja szerinti vételár 30 %-át az 1. számú szerződés módosításával aláírását követően az Eladó által igazolt költségeiről szóló nyilatkozat átvételével egyidejűleg, azaz az 1. számú szerződés módosításával aláírását követően összesen nettó 231.366.000,-Ft + ÁFA vételár részlet megfizetésére köteles az Eladó a jelen pontban leírtak alapján,
- a VII.1. pontja szerinti vételár fennmaradó részét, a vételár 70 %-ának megfelelő összeget azaz összesen nettó 539.854.000,-Ft + ÁFA-t a Szerződés IV.1. pontja szerinti teljesítési helyen való igazolt – a hiba és hiánymentes – teljesítést követően elégíti ki a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti határidőn belül a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon belül.

A vételi jog opcióval érintett ajánlati elemek vételára azaz nettó 2.780.000 Ft a Vevői lehívás esetén, a szerződés – hiba és hiánymentes – teljesítését követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti határidőn belül a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon belül.

A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF), a kifizetés átutalással történik. Vevő előleget nem biztosít.

Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés módosítás hatálybalépésének napjától a GE Hungary Kft. fél a Szerződésben valamint a Szerződés módosításban foglalt valamennyi kötelezettsége alól mentesül, a Felek egybehangzó nyilatkozata alapján a Szerződésnek nem részes fele, a Szerződésben és Szerződés módosításban vállalt valamennyi, Eladói kötelezettségéért a GE Healthcare Magyarország Kft. felel.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás a 320/2015. (X.30.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 21. § (2) bekezdés a. és b. pontja szerinti hozzájárulás kiadásával vagy a kormányrendelet 21. § (4) bekezdésében meghatározott határidő leteltét követően lép hatályba.

Szeged, 2019. 12. 07.

Szerződés hitelélül:

Vevő részéről:

Prof. Dr. Rovó László
rektor

Dr. Fendler Judit
kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó
GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Budapest, 2019. 12. 07.

Eladó részéről:

Széll Gábor
ügyvezető

GE Healthcare Magyarország Kft.

dr. Markos Károly

GE Healthcare Magyarország Kft.

Bogár Miklós
GE Hungary Kft.

Győrfi Zoltán
GE Hungary Kft.

