

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
3. számú módosítás

Szerződés száma: 67/Ny/2018/SZTE/6.

Mely létrejött

egyrésről

Név: **Szegedi Tudományegyetem**
Székhely: HU-6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Aláírásra jogosult képviselője: Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár
Intézményi azonosító: 329815
Adószám: 15329815-2-06
Intézmény statisztikai számjele: 15329815-8542-312-06
Számlavezető pénzüintézet neve: Magyar Államkincstár
Számlaszám: 10028007-00282802-00000000, mint **Vevő** (a továbbiakban: Vevő)

másrészről

Név: **GE Healthcare Magyarország Kft.**
Székhely: 1138 Budapest, Bence u. 3.
Adószám: 26575113-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-332949
Képviseli: Vámos Tamás, ügyvezető
Pénzforgalmi számla száma: 13700016-07951000-00000000
Pénzforgalmi szolgáltató: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
 a továbbiakban: Eladó,
 a továbbiakban: Fél, illetve együttesen: Felek között.

A Vevő mint Ajánlatkérő „*Képkalkotó diagnosztikai eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére*” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) megjelölt uniós eljárásrendben, a Kbt. Második része alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás 6. részének nyertese Eladó lett. Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként 2019. május 7. napján azóta többször módosított adásvételi szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek, amelyet Felek a jelen 3. számú szerződésmódosításban meghatározott indokokra tekintettel, a Szerződés teljesítése során őket terhelő együttműködési kötelezettség teljesítéseként módosítani kívánnak.

A szerződés módosítás indokai:

Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdése c.) pontjában foglaltakra tekintettel módosítják.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontja szerint:

„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontjának rendelkezései az alábbi indokok alapján állnak fenn:

A Kbt. 141. § ca) pontjában meghatározott előre nem láthatóságot Felek a szerződésmódosítás időpontjában vizsgálták. Vevőnek a jelen, 3. számú szerződés módosítását indokoló körülmény jövőbeli bekövetkezéséről nem volt tudomása, és Vevő a legnagyobb gondosság mellett eljárva, a közbeszerzési eljárás körülményeinek ismeretében sem számíthatott a teljesítési helyeként megjelölt helyszín megváltozására.

A fenti indok alapján a 2. számú szerződés módosítás során a Szerződés V.2. pontjában meghatározott, a szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb **2020. július 31. napjáig** a Szerződés III.1. pontja szerinti Áru nem az Eladónak felróható okból, és a Felek által előre nem látható indokok miatt nem

kerül leszállításra, beüzemelésre, ezért a Felek a jelen pont szerinti indokokra tekintettel a szerződés teljesítési időtartamát meghosszabbítják, azaz a Szerződés V.2. pontját erre tekintettel módosítják.

A fenti indokok alapján a Szerződés V.2. pontjában meghatározottak szerinti teljesítési határidő módosítás a Felek által a szerződéskötés időpontjában előre nem volt látható. Felek rögzítik, hogy a Szerződés VII.1. pontjában meghatározott vételár a jelen Szerződés módosítással nem változik, a jelen Szerződés módosítás nem érinti a szerződés általános jellegét, a szerződés tárgyát és lényegét, kizárólag a fizetési feltételek esetében részszámlázási lehetőség biztosítására kerül sor.

A Kbt. 141. § cb) pontjában meghatározottakkal összhangban a jelen Szerződés módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a módosítás a szerződés tárgyát, lényegét, a műszaki mellékletek tartalmát nem érinti.

A Kbt. 141. § cc.) pontjában meghatározott ellenérték növekedés mértékét a jelen Szerződés módosítás nem érinti, tekintettel arra, hogy a jelen szerződés módosítás nem jár ellenérték növekedéssel.

A fentieket összegezve, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontjában meghatározott feltételek együttesen fennállnak.

Felek a Szerződést az alábbi pontokon módosítják:

V. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

V.2. A Szerződés III.1. pontja szerinti eszközök szállítási, rendeltetésszerű használatra alkalmas beüzemelési, és az üzembehelyezéskori oktatási feladatok elvégzésének teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb **2020. augusztus 31. napjáig jön létre**. Amennyiben a IV. fejezetében meghatározott teljesítési hely a jelen pont szerinti teljesítési határidőt megelőzően kerül Vevő által Eladó rendelkezésére bocsátására, abban az esetben a VI.3. pont szerinti teljesítés megkezdése (azaz a készülék leszállítása és az ahhoz kapcsolódó teljesítés) a IV. fejezetében meghatározott teljesítési hely rendelkezésre bocsátásának időpontjától értendő. Az Áru szállítását és üzembe helyezését, valamint a próbaüzem biztosítását és a beüzemelési szükséges oktatásokat, a szerződésben előírt jegyzőkönyvek felvételét és a hatósági engedélyek beszerzését (amennyiben azt a beszerzés tárgyának jellege szükségessé teszi) ezen határidőig kell teljesíteni.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás a 320/2015. (X.30.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 21. § (2) bekezdés a. és b. pontja szerinti hozzájárulással kiadásával vagy a kormányrendelet 21. § (4) bekezdésében meghatározott határidő leteltét követően lép hatályba.

Szeged, 2020. 07. 30.

Vevő részéről:

Prof. Dr. Rovó László
rektor

Dr. Fendler Judit
kancellár

Budapest, 2020. 07. 29.

Eladó részéről:

Szell Gábor
ügyvezető
GE Healthcare Magyarország Kft.

dr. Markos Károly
GE Healthcare Magyarország Kft.

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Vajnáné Johann Gyöngyi

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató