

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítás

56/E/2018/SZTE

1. SZERZŐDŐ FELEK

Jelen Szerződés létrejött egyrészről a

- 1.1. Megrendelő: Szegedi Tudományegyetem
 Képviselő: Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár
 Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
 Intézményi azonosító: 329815
 Adószám: 15329815-2-06
 Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000
 Pénzügyi központ: Magyar Államkincstár
 (a továbbiakban: Megrendelő)
 másrészről a
- 1.2. Vállalkozó: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
 Képviselő: Sáray Zoltán vezérigazgató
 Székhely: 6722 Szeged, Gutenberg Utca 25-27.
 Levelezési cím: 6722 Szeged, Gutenberg Utca 25-27.
 Cégjegyzékszám: 06-10-000359
 Adószám: 12614277-2-06
 Bankszámlaszám: HU49 12076903-00388809-00200000 (Raiffeisen Bank)
 MKIK regisztrációs szám: 11A28153
 (a továbbiakban: Vállalkozó)
 (a továbbiakban együttes elnevezésük során: Felek) között az alábbiakban meghatározott feltételekkel.

PREAMBULUM

A Megrendelő, mint Ajánlatkérő „SZTE SZAKK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika bővítési munkáinak kivitelezése” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) megjelölt nemzeti eljárásrendben, a Kbt. Harmadik része alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett. Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként 2019. május 10. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek, amely Szerződést Felek a jelen **2. számú** szerződésmódosításban meghatározott indokokra tekintettel, a Szerződés teljesítése során őket terhelő együttműködési kötelezettség teljesítéseként módosítani kívánják.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel módosítják.

A Kbt. 141. § (2) bekezdés:

A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Hivatkozással a Kbt. 141. § (3) bekezdésére:

A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek.

Felek a szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban módosítják.

A teljesítés során a tartalékkereten felül, további munkák megrendelése vált szükségessé:

- Faraday kalitka
- Gyógyászati gázellátás módosítása
- Ideiglenes villamos energia ellátás, 0,4 kV építési munkák (gyermekklinika trafóra történő rákötés)
- Gyengeáram (zártláncú tv, beléptető rendszer)
- Orvosi gáz konténerek kiegészítő villámvédelme

Az alapszerződés nettó értéke: nettó 1.399.115.346,- HUF

Megrendelő az alapszerződés értékét nettó 19.930.685,- HUF összeggel kívánja emelni.

A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A pótmunkák elvégzésének időszükségletével a szerződés időtartamát hosszabbítani szükséges.

Felek a Szerződést az alábbi pontokon módosítják:

5. ELLENÉRTÉK

5.1. Vállalkozói díj: nettó 1.419.046.031,- HUF

6. TELJESÍTÉS

Teljesítési határidő: 2020. november 30.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás a 320/2015. (X.30.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 21. § (2) bekezdés a. és b. pontja szerinti hozzájárulással kiadásával vagy a kormányrendelet 21. § (4) bekezdésében meghatározott határidő leteltét követően lép hatályba.

Szeged: 2020. október 9.

Szerződés hitelül:

Megrendelő részéről:

Prof. Dr. Rovó László
rektor

Dr. Fendler Judit
kancellár

mint pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó
GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Szeged: 2020. október 9.

Vállalkozó részéről:

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Sáray Zoltán
vezérigazgató

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.
6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.

Adószám: 12614277-2-06

