

Szerződésmódosító közös nyilatkozat

amely létrejött egyrészről az

Szegedi Tudományegyetem

Postacím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 321895

Adószám: 15329815-2-06

Aláírásra jogosult képviselője: Prof. Dr. Szabó Gábor, Dr. Majó Zoltán

Konzorciumi partner

Pannon Egyetem

Postacím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): FI80554

Adószám: 15308816-2-19

Aláírásra jogosult képviselője: Prof. Dr. Rédey Ákos; Zsiborácsné Petró Maria
mint megrendelő, (a továbbiakban: „Megrendelő”)

másrészről a

TYPOTEX Elektronikus Kiadó Kft., (Cg.: 01-09-064077, székhely: 1024 Budapest, Retek utca 33/35. Fsz. 2., adószám: 10274497-2-41, képviseli: Votisky Zsuzsanna,) mint vállalkozó
(továbbiakban: „Vállalkozó”)

(a Megrendelő és Vállalkozó együtt a továbbiakban: „Szerződő Felek”) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződésmódosítás előzményei:

1.1. A „Mérnök informatikus, programtervező informatikus és gazdaságinformatikus képzések tananyagfejlesztése során „jegyzetek lektorálása és digitális adatkonverziója” feladatok ellátása dokumentációban részletezettek szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás végeredményeképpen, a Szegedi Tudományegyetem és a Pannon Egyetem által fejlesztett 43 db tananyag Megrendelő által meghatározott szempontok szerinti lektorálása és digitális formátumba történő konvertálása céljából Megrendelő 2010. december 30-án és a Vállalkozó 2010. december 22-én vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „vállalkozási szerződés”) írt alá.

1.2. A vállalkozási szerződés V.1. pontja szerint Megrendelő biztosítja a Szerződés teljesítése során elvégzendő feladatokhoz szükséges és nála rendelkezésre álló dokumentációt és információt.

1.3. A vállalkozási szerződés VII.1. pontja rendelkezik a vállalkozói díj összegéről.

1.4. A vállalkozási szerződés IX.1. pontja határozza meg a teljesítés időbeli ütemezését és az egyes ütemekhez tartozó szerződéses mennyiségeket.

1.5. A vállalkozási szerződés 1. számú melléklete tartalmazza a feladateleírást és teljesítési határidőket.

2. A szerződésmódosítás indoklása:

2.1. A szerződés mennyiségéből (43 db tananyag) 2 db jegyzetet a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt Megrendelő nem volt képes a vállalkozási szerződés V.1. pontja szerint Vállalkozónak átadni a vállalkozási szerződés IX.1. I. pontja szerinti időpontig. E körülmény a következő: a 2 db jegyzet szerzői nem tudták határidőre a lektorálandó jegyzeteket akadályoztatásuk folytán elkészíteni. Megrendelő e két szakembere esetében a szerződéskötéskor előre nem látható, a tananyagok határidőre való megalkotását ellehetetlenítő ok egyrészt a többszöri huzamosabb idejű külföldi kiküldetés, másrészt a más személy által el nem végezhető, Megrendelő működéséhez elengedhetetlen helyettesítési feladatok teljesítése volt. Megrendelő a fentiek alapján, 2011. február 28-ig nem tudott átadni Vállalkozónak az első 24 db jegyzetből 2 jegyzetet lektorálás céljából (1. mérföldkő) és emiatt e két jegyzetre nézve – a lektorálás mellett – a digitalizálást sem tudja Vállalkozó határidőre, 2011. május 31-ig teljesíteni (2. mérföldkő). E 2 jegyzet így az 1. és a 2. mérföldkőhöz tartozó tananyagmennyiségéből a 3. és a 4. mérföldkő mennyiségéhez kerül a Szerződő Felek teljesítése szempontjából, ugyanis Megrendelő a vállalkozási szerződés V.1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeinek a vállalkozási szerződés IX.1. III. pontja szerinti időpontig eleget tud tenni.

2.2. A 2.1. pont szerinti indok alapján megváltoztak a jogviszony körülményei, és így az eredeti szerződéses feltételek (a 1.2-1.5. pontban kifejtettek) a Szerződő Felek lényeges jogos érdekét sértik, ugyanis a hatályos jogviszony szabályozására már alkalmatlanok.

2.3. A 2.1. és 2.2. pontban leírtak megalapozzák a Kbt. 303. § (1) bekezdésébe foglalt szerződésmódosítási szabály alkalmazását.

3. A Szerződő Felek a következőképpen módosítják a vállalkozási szerződést:

A Szerződő Felek a számszerűsítetten definiált mennyiségű jegyzetek lektoráltatás és digitalizálás tevékenységeinek mérföldkövek szerinti megosztását a szerződéses végmennyiség – azaz mindösszesen 43 jegyzetre vonatkozó lektoráltatás és digitalizálás – változatlanlansága mellett, a vállalkozási szerződés alábbi pontjai és melléklete mentén módosítják.

3.1. A VII.1. pont:

A Vállalkozói Díj összege

Vállalkozó az 1. számú Melléklet szerinti feladatokat az alábbi vállalási árért végzi el:

Rékszám	Rékszám	Rékszám	Nettó Ft	ÁFA	Bruttó Ft	
1.	mérőldkő	22	jegyzet	1.760.000,-	440.000,-	2.200.000,-
	lektoráltatása					
2.	mérőldkő	22	jegyzet	4.570.000,-	1.142.500,-	5.712.500,-
	digitalizálása					
3.	mérőldkő	21	jegyzet	1.680.000,-	420.000,-	2.100.000,-
	lektoráltatása					
4.	mérőldkő	21	jegyzet	4.362.000,-	1.090.500,-	5.452.500,-
	digitalizálása					
Összesen:				12.372.000,-	3.093.000,-	15.465.000,-

A Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott feladatai szerződésszerű teljesítéséért Vállalkozói Díjra jogosult, amely a VIII/1. pontban foglaltak maradéktalan és szerződésszerű teljesülése esetén fizetendő. A Vállalkozói Díj összege mindösszesen:

12.372.000,- Ft + 3.093.000,- Ft ÁFA azaz összesen bruttó 15.465.000,-Ft.

A Vállalkozói Díj összegének pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint oszlik meg a Szegedi Tudományegyetem és a Pannon Egyetem között:

Konzorciumi Tag	Nettó Ft	ÁFA	Bruttó Ft
Szegedi Tudományegyetem	6.166.205,-	1.541.551,-	7.707.756,-
Pannon Egyetem	6.205.795,-	1.551.449,-	7.757.244,-

A Vállalkozói Díj fedezetét a TÁMOP-4.2.1-08/1/A-2009-0008., számú „Tananyagfejlesztés mérnök informatikus, programtervező informatikus és gazdaságinformatikus képzésekhez” című, Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése által finanszírozott forrása biztosítja.

A fenti Vállalkozói Díj kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti ÁFA mértékek változása esetén módosulhat.

3.2. A IX.1. pont:

A Vállalkozó köteles a Szolgáltatást legkésőbb 2011. augusztus 31. napjáig bezárólag szerződésszerűen teljesíteni, az alábbi ütemezés szerint:

I. Szerződéskötést követő 60 napon belül, de legkésőbb 2011. február 28. (első 22 db jegyzet lektori véleményezéséről szóló dokumentáció átadása)

II. 2011. május 31. (első 22 db jegyzet digitalizálásáról szóló dokumentáció, valamint az első 24 db jegyzet pdf. formátumának átadása)

III. 2011. május 31. (további 21 db jegyzet lektori véleményezéséről szóló dokumentáció átadása)

IV. 2011. augusztus 31. (további 21 db jegyzet digitalizálásáról szóló dokumentáció, valamint az első 24 db jegyzet pdf. formátumának átadása)

Tóth László

3.3. Az 1. számú melléklet:

Az „Ajánlattevő konkrét feladatai mérőföldkövek szerint” című fejezetben a szerződés mennyisége a következőképpen módosul: a 24 darab jegyzet helyett 22 darab, és a 19 darab jegyzet helyett **21** darab jegyzet a hatályos adat.

Szerződő felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Továbbá kijelentik, hogy a vállalkozási szerződésnek a jelen szerződésmódosítás által nem érintett pontjai változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

		
		
MEGRENDELŐ képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor	MEGRENDELŐ képviseli: Dr. Majó Zoltán gazd.-i és műszaki főig.	MEGRENDELŐ képviseli: Prof. Dr. Rédey Ákos rektor Zsiborácsné Petró Mária gazd.-i és műszaki főig.
P.H. Aláírás dátuma: <i>Szeged, 2011.02.29.</i>	P.H. Aláírás dátuma: <i>Szeged, 2011.02.29.</i>	P.H. Aláírás dátuma: <i>Szeged, 2011.02.29.</i>
Ellenjegyzés: 	Ellenjegyzés: 	Ellenjegyzés: 
.....
	
P.H. Adószám: 1060450-2-06 Bsz: ERSTI 11060450-2-3385000-06000004	P.H.	P.H.
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:
.....

VÁLLALKOZÓ képviseli: Votisky Zsuzsanna ügyvezető BUDAPEST Rettek u. 33-35. P.H. Aláírás dátuma: <i>Bp. 2011. február 28.</i>