

Szerződésmódosító közös nyilatkozat 2

mely létrejött a **Szegedi Tudományegyetem** (székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., adószáma: 15329815-2-06), mint **Megrendelő** másrészről az **Art Vital Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.** (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21., cégjegyzékszám: 15-09-062784, adószáma: 11252469-2-15), mint **Tervező** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződésmódosítás előzményei:

1.1. A Megrendelő és a Tervező Szegeden, 2011. február 7-én, „Béke épület és Bolyai Intézet felújításának továbbtervezése” tárgyú és 82/Ny/2010./SZTE/MF eljárás számú nyílt közbeszerzési eljárás végeredményeképpen, továbbá a közbeszerzési eljárás 1. részajánlati köreként meghatározva a SZTE Béke épület (6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.) engedélyes tervének elkészítésére tervezési szerződést kötött (a továbbiakban: tervezési szerződés).

1.2. Az ajánlati felhívás II.3) pontja és a dokumentáció 2.3. pontja szerint a teljesítési határidő: 2011. február 28. amelyet a felek 2011. február 8. napján 2011. március 25. napra módosítottak (KÉ-4617/2011. 2011.03.11.)

1.3. A felek a teljesítés időszaka alatt előállt lényeges változásokra tekintettel a szerződés teljesítési határidejét ismét módosítják az alábbiak szerint:

2. A szerződő felek a következőképpen módosítják a vállalkozási szerződést:



2.1. A szerződő felek a tervezési szerződés II.4. pontját a következőképpen módosítják: „A teljesítés határideje: A terveket 2011. május 02.-ig kell a teljesítés helyére benyújtani.”.

2.2. A szerződésmódosítás indoka:

A SZTE egy időben végezteti, egymással szomszédos két épületének felújítási engedélyezési terveit. Az eredeti elképzelések szerint, e két épületben (Bolyai és Béke épületek) található tanszékek területi átcsoportosítása történt volna meg, a bennük folyó tevékenységek típusa szerint, azaz területcseréket hajtottak volna végre a két épület között. A tervezési munkák megkezdését követően, a tervezői - tanszéki egyeztetések során az a közös álláspont született, hogy kedvezőbb a hatékonyabb tanszéki munkák érdekében a területi átcsoportosításokat adott épület kubatúrán belül végrehajtani. A tervezési munkák ezen új koncepció szerint folytatódnak. Az elképzelések megváltozása miatt indokolt a tervezési határidő módosítása. További indokként állt elő, hogy a kormányzati zárolások érintik a tervezett kivitelezéseket is, ezért költséghatékonyabb elrendezést kell kialakítani.

Szerződő felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Továbbá kijelentik, hogy a vállalkozási szerződésnek a jelen szerződésmódosítás által nem érintett pontjai változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

Szeged, 2011. március 25.

Megrendelő
Szegedi Tudományegyetem

ou


Tervező, Építő és
Kereskedelmi Kft.,
H-4400 Nyíregyháza,
Selyem u. 21.

Tervező
Art Vital Tervező, Építő és
Kereskedelmi Kft.