

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Nemzetközi partnerség-építési, projektfejlesztési feladatok ellátására  
19/E/2012/SZTE

### Előzmény

#### a **Szegedi Tudományegyetem**

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató

Azonosítószám: 3365-20/2008 Adószám: 15329815-2-06

Bankszámlaszám: 10028007-00282802

továbbiakban Megbízó, valamint

#### a **Szinergia Kft.**

Székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 33-37.

Képviseli: Havrancsik István

Cégjegyzék szám: 01-09-364617 Adóazonosító szám: 10974252-2-41

Bankszámlaszám: Erste Bank Nyrt. 11600006-00000000-48899286

mint Megbízott között 2012. augusztus 3. napján Megbízási szerződés jött létre kutatás-fejlesztési nemzetközi partnerség-építési, projektfejlesztési, forrás- és üzleti tervezési, valamint üzleti tanácsadási feladatok ellátására „*A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innovációoktatás fejlesztésén keresztül című pályázati felhíváshoz készített és támogatást nyert TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 azonosítójú projekt keretében tárgyban.*

A felek a Megbízott feladatait ütemezetten, határidőhöz kötötten rögzítették, azonban a szerződéskötést követően előálló, előre nem tervezhető körülmények miatt ezen ütemezés módosítása vált szükségessé, figyelemmel arra, hogy a Megbízott teljesítésének korlátozása mellett az eredeti szerződéses határidő fenntartása a Megbízott lényeges jogos érdekét sérti. A megbízás nem érint bírálati részszempontot, nem módosítja a szerződés tárgyát.

### Módosítás:

#### **1. A módosítás indoka:**

A Szerződés aláírására 2012. augusztus 3-án került sor. Ezt követően a szerződésen kívüli projekt-fejlesztési ötletbörzéként megrendezésre kerülő workshop kezdetéig sem a kutatók (egyetemi szabadságolások), sem pedig az együttműködés helyszínei (szabadságolások időtartama alatt bezárásra került épületek) nem voltak elérhetők. A workshop megrendezésére 2012. augusztus 24-én került sor, ahol nyilvánvalóvá vált, hogy a projektjavaslatok elkészítéséhez a kutatóknak még további időre van szükségük, 2012. szeptember 12-ig. **A projektjavaslatok átadására 2012. szeptember 12-én, 41 nap késéssel került sor, mellyel megteremtődtek a Szerződés szerinti tanácsadói tevékenység megkezdésének feltételei. A Szinergia Kft. megbízása a projektjavaslatok átadásával indul, ami szept. 12-én történt meg.**

#### **2. A teljesítési határidő módosítása**

A szerződésmódosítás a 3. pontban részletezett teljesítési határidőket a következőképpen érinti:

#### **3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK - EREDETI szerződés**

3.1. Az ajánlati kiírásban rögzített feladatokat a Megbízott **a szerződéskötés napjától kezdődően, 2012. november 16.** napjával bezárólag köteles teljesíteni azzal, hogy az egyes feladatok tartalmát, ütemezését a Megbízóval egyeztetve, a jelen szerződés

műszaki leírásában foglaltak szerint jogosult meghatározni. Az ütemezett feladatok elvégzését a megrendelő igazolja.

Részteljesítési határidők:

**1.) 2012. augusztus 27.**

- 6 db hazai / határmenti hatókörű k+f **projektfejlesztés**
- 25 óra **HR tanácsadás / kutatói coaching**

**2) 2012. október 16.**

- 2 db nemzetközi k+f **projektfejlesztés**
- 35 óra **HR tanácsadás / kutatói coaching**

**3) 2012. november 16.**

- 4 db kutatási eredmény / egyetemi spin-off **üzleti tervezése**
- 40 óra **HR tanácsadás / kutatói coaching**

**3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK - MÓDOSÍTOTT szerződés**

3.1. Az ajánlati kiírásban rögzített feladatokat a Megbízott **a szerződéskötés napjától kezdődően, 2012. december 26.** napjával bezárólag köteles teljesíteni azzal, hogy az egyes feladatok tartalmát, ütemezését a Megbízóval egyeztetve, a jelen szerződés műszaki leírásában foglaltak szerint jogosult meghatározni. Az ütemezett feladatok elvégzését a megrendelő igazolja.

Részteljesítési határidők:

**1.) 2012. október 6.**

- 6 db hazai / határmenti hatókörű k+f **projektfejlesztés**
- 25 óra **HR tanácsadás / kutatói coaching**

**2) 2012. november 24.**

- 2 db nemzetközi k+f **projektfejlesztés**
- 35 óra **HR tanácsadás / kutatói coaching**

**3) 2012. december 26.**

- 4 db kutatási eredmény / egyetemi spin-off **üzleti tervezése**
- 40 óra **HR tanácsadás / kutatói coaching**

**3. A jelen szerződésmódosításban nem érintett szerződéses feltételek változatlan tartalommal hatályosak.**

Jelen szerződésmódosítást a Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 (darab) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Szeged, 2012. szeptember 12.

Budapest, 2012. szeptember 12.

Megbízó részéről:

.....  
Dr. Szabó Gábor  
rektor

.....  
Dr. Majó Zoltán  
gazdasági és műszaki főigazgató

.....  
Kovács Tibor  
KKK igazgató

Megbízott részéről:

.....  
Havrancsik István  
ügyvezető

 **SZINERGIA KFT.**  
1420 BUDAPEST, TÖRÖKVÉZS UT. 33-37.