

Vállalkozási szerződés módosítás

szerződés száma: 150/E/2011/SZTE/1.

amely létrejött egyrészt a

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor

Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató

Adószáma: 15329815-2-06

Bankszámlaszám: MÁK 10028007-00282802

mint **Megrendelő**, másrészt

Magyar Gallup Intézet Kft. (székhely: 1033 Budapest, Fő tér 1.)

Képviseli: dr. Szigeti István

Cg.szám: 01-09-066500

Adószám: 10346190-2-41

Bankszámlaszám: 10102103-09742504-00000005

továbbiakban, mint **Vállalkozó**, együttesen **Felek** között az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya, a módosítás előzménye:

A Felek 2012. január 5. napján vállalkozási szerződést kötöttek a Megrendelőnek a Közbeszerzési Értesítőben 2011.11.11. napján K.É.-28299/2011 számon megjelent, 150/E/2011/SZTE eljárási számú Ajánlattételi felhívásában és a szerződés mellékletét képező dokumentumokban részletesen meghatározott tartalmú és minőségű **kérdőíves adatfelvétel** szolgáltatásnak a szerződés és a közbeszerzési műszaki leírás, szakmai standardok szerinti feltételekkel való határidős ellátása.

Módosítás:

A szerződés 2. pontjában a Felek teljesítési határidőt az alábbiak szerint módosítják:

A teljesítést a szerződéskötést követően kell megkezdeni és legkésőbb **2012. március 7-ig** köteles a Vállalkozó a szolgáltatást teljesíteni. A Vállalkozónak az adatfelvételt 2012. március 6. napjáig kell teljesíteni és a határidőben való teljesítést ezen határidőt követő 3 munkanapon belül a Megrendelő felé igazolni kell.

Indoklás:

A vállalkozó képviselője vis major okokra hivatkozva jelezte, hogy a szerződésben rögzített határidőt nem tudja tartani, az alábbi részletes indokok alapján:

1. Az általános iskolai kérdezésnél, pótosztályok kijelölésére volt szükség, mert a megadott mintából nem sikerült a szükséges számú kérdőívet kitölteni a diákokkal (hiányzások, szülői elutasítások).
 2. Az egyetemi adatfelvételnél is jóval több kurzus kérdezésére volt szükség, az előzetesen tervezett 6-8 csoporttal szemben.
 3. A lakossági kérdezésnél február közepéig gyakorlatilag, csak a belvárosban tudtak közlekedni akadálymentesen a kérdezőink (a rendkívüli időjárási körülmények miatt).
- A Fentiekre tekintettel a vállalkozó kérte a véglegesen leadandó dokumentumok határidejét március 12-re módosítani.

A Megrendelő szakmai képviselője az indoklásban rögzítetteket megvizsgálta és azokat részben elfogadhatónak ítélte, azonban a vállalkozó által a megjelölt késleltető körülmények alapján a kért határidő többletet túlzónak ítélte. A Megrendelő megítélése alapján a fentiekben rögzített, a vállalkozónak nem felróható késleltető körülmények alapján maximum 7 napos határidő módosítás az elfogadható.

A Felek a szerződés 12. pontjában rögzítették, hogy mit tekintenek vis major körülménynek, amely alapján *Vis major*nak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Szállító vagy Megrendelő saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre. A fentiekben rögzített indokok értékelése ennek megfelelően történt.

A Felek a jelen módosítással nem érintett szerződéses rendelkezéseket változatlan formában tekintik hatályosnak.


Szeged, 2012. február 29.


Budapest, 2012. február 29.

Megrendelő:


Vállalkozó:


.....
Prof. Dr. Szabó Gábor rektor


.....


.....
Dr. Majó Zoltán gazd.-i és műszaki főig.

Magyar Gallup Intézet Kft.
1033 Bp., Fő tér 1.
10102103-09742504-00000005
Adószám: 10346190-2-41


.....
Kovács Tibor projektvezető

