

Vállalkozási szerződés
Szerződés száma: 98/E/2010/SZTE/KK
2. sz. szerződésmódosítás

Az „Infrastruktúrafejlesztés a szegedi egészségpólusban” című TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 azonosítószámú projekt nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos kommunikációs szolgáltatás elvégzése tárgyban, 98/E/2010/SZTE/KK számon lefolytatott közbeszerzési eljárásban 2011. január 13-án aláírt és 2012. január 30-án módosított vállalkozási szerződéshez.

A vállalkozási szerződés, és a jelen szerződésmódosítás létrejött:

egyrésről

Cég megnevezése: a **Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ**
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor
Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrésről

Cég megnevezése: **STEP & VALS Consulting Kft.**
Székhely: 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 33.
Képviseli: Katona Ildikó ügyvezető
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), együtt a továbbiakban: Felek között.

1. A szerződésmódosítás indoklása

- 1.1. A szerződés szerinti kommunikációs szolgáltatásokat az „Infrastruktúrafejlesztés a szegedi egészségpólusban” című projekthez kapcsolódóan, a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 azonosítószámú projektben kell teljesítenie a Vállalkozónak. Az 1. sz. szerződésmódosításban Felek a teljesítési határidőt 2013. december 31-ében határozták meg. Ezen időpontig Vállalkozónak minden szerződéses kötelezettségét teljesíteni kell, beleértve a projektzáró rendezvény lebonyolítását is.
- 1.2. A projekt keretében épülő 265 ágyas új klinika, és az átalakításra kerülő 410 ágyas klinika kivitelezési munkáinak tervezett előrehaladását azonban a munkaterületen talált, terven nem jelölt közművek feltárása akadályozta, amely miatt az építési vállalkozási szerződés a kivitelező konzorciummal (FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt., Konzorcium tagja: Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.) a teljesítési határidő tekintetében 2013. január 14-én módosításra került. A módosítás szerint a kivitelezőnek a feleken kívül álló és előre nem látható okokból 67 nap megalapozott késedelme merült fel, ezért az épület műszaki átadás-átvételére vonatkozó szerződéses határidők módosultak és a véghatáridő: 2014. február 26. lett.
- 1.3. Vállalkozó a szerződésben vállalt feladatait – tekintettel az építési kivitelezés befejezési határidejének későbbi időpontra módosítására – teljes körűen a szerződésmódosításban meghatározott időpontig, rajta kívül álló okból, nem tudja teljesíteni, ezért 2013. június 6-án a projektzáró rendezvény és a kapcsolódó kommunikációs feladatok lebonyolítására akadályközlést jelentett be Megrendelőnek, és kérte a kommunikációs feladatok átütemezését, a szerződéses határidő és a pénzügyi ütemezés módosítását. A kivitelezés teljes befejezése előfeltétele annak, hogy a projekt részeként megvalósuló orvosi műszerek és informatikai eszközök

teljes körűen leszállításra, és az új épületben illetve a felújított épületrészben üzembe helyezésre kerüljenek. Ezeknek a tevékenységeknek az elvégzéséig a projekt nem tekinthető befejezettnek, a projektzáró rendezvény és a hozzá tartozó egyéb kommunikációs feladatok nem valósíthatók meg.

- 1.4. A fenti körülmények a jelen szerződés megkötésekor előre nem voltak láthatóak, és a Feleken kívülálló okból következtek be. Megrendelő az akadályközlést megalapozottnak tekinti és szükségesnek tartja a projekt befejezéshez igazodóan a kommunikációs feladatok és pénzügyi terv átütemezését és a szerződés módosítását.
2. Felek fenti indokok alapján közös megegyezéssel – a vállalkozási díj változatlanul hagyásával - **a szerződést az alábbiak szerint módosítják:**

2.1. A szerződés 4. pont „Szolgáltatások teljesítése, határidők” 4.3. alpontja módosul:

A teljesítés ideje: Vállalkozó a szerződés szerinti feladatokat a projekt fizikai lezárásának időpontjáig köteles teljesíteni *(tervezetten: 2014. február 26.)*

Vállalkozó a kommunikációs és pénzügyi ütemtervét a tervezett zárási időpont szerint készíti el.

2.2. Amennyiben a tényleges projektzárás a tervezett időponttól eltér, a Vállalkozó – szerződésmódosítás nélkül – a projektzárásra Megrendelő által meghatározott időpontban köteles a projektzáró rendezvényt megszervezni és lebonyolítani, a kapcsolódó alábbi feladatokat teljesíteni:

- A záróeseményhez kapcsolódó sajtótájékoztató és sajtóközlemény
 - Nyomtatott sajtó megjelenés – 1 db
 - Televízió megjelenés – 1 db
 - Rádió megjelenés – 1 db
 - Emlékeztető „D” típusú tábla kihelyezése – 1 db
 - Kiadvány készítése a szakmai kollégiumok számára – 2000 db
- és jogosult a teljesítésigazolás alapján a végszámlát benyújtani.

3. A vállalkozási szerződésnek és az 1. sz. szerződésmódosításnak a jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

4. A jelen szerződésmódosítás melléklete:


Módosított pénzügyi ütemterv


5. A szerződésmódosítás a Felek akaratával mindenben megegyezik, azt a Felek elolvasás után a mai napon jóváhagyó aláírással látják el. A szerződésmódosítás a 2011. január 13-án Felek között létrejött vállalkozási szerződés elválaszthatatlan része. A szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Szeged, 2013. június 25.

STEP & VALS CONSULTING KFT.
6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 33.
Adószám: 11598022-2-06


.....
Megrendelő
Prof. Dr. Szabó Gábor Rektor


.....
Vállalkozó
Katona Ildikó Ügyvezető


.....
Dr. Majó Zoltán
Gazdasági és Műszaki Főigazgató

Feladat - kiírás alapján	Feladat - árajánlat alapján	Költségek (nettó)	2011.	2011.	2011.	2011.	2011.	2011.	2011.	2011.	2011.	2011.	1. Elszámlás	2011.	2011.	2011.	2. Elszámlás
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Költségek összesen (nettó)	10.	11.	12.	Költségek összesen (nettó)	
Előkészítés	Kommunikációs költségek pontosítása																
Előkészítés	Költségvetés véglegesítése																
Előkészítés	Kommunikációs ütemterv kidolgozása																
Előkészítés	Lehetséges kockázatok felmérése válságkommunikációs tervezéshez																
Előkészítés	Cselekvési (kommunikációs) terv: célcsoportok meghatározása, üzenetek meghatározása, eszközök kiválasztása, időzítés																
Előkészítés	A kommunikáció terv egyeztetése a KSZ-szel																
Bevezető szakasz	Közvélemény kutatás	Közvélemény kutatás - 1 db											400 000				
Bevezető szakasz	Korábbi médiamegjelenések gyűjtése és elemzése																
Bevezető szakasz	Válságkommunikációs terv készítése																
Megvalósítás		Kisarculattervezés, alap nyomtatványok - 1 db											250 000				
Megvalósítás	Információs központ és/vagy információs zöld szám működtetése	Információs központ és/vagy információs zöld szám működtetése - 1 db															131 250
Megvalósítás	Sajtótájékoztató I.-II.	Sajtótájékoztató I.-II.															400 000
Megvalósítás	Sajtóközlemény I.-IV.	Sajtóközlemény I.-IV.															160 000
Megvalósítás	Megnyitó rendezvény megszervezése	Nyitó rendezvény megszervezése															1 000 000
Megvalósítás	"A" típusú tábla legyártása és kihelyezése	"A" típusú tábla legyártása és kihelyezése - 1 db															150 000
Megvalósítás	Cselekvési (kommunikációs) terv áttekintése és pontosítása																
Megvalósítás	Médiatréning	Médiatréning															350 000
Megvalósítás	Nyomatott sajtó (cikkek) I-X.	Nyomatott sajtó (cikkek) I-X.															700 000
Megvalósítás	Televízió I-III.	Televízió I-III.															255 000
Megvalósítás	Rádió I-III.	Rádió I-III.															240 000
Megvalósítás	Internet (banner)	Internet (banner)															50 000
Megvalósítás	Reklámtárgy - 10.000 db	Ajándéktárgy készítése															850 000
Megvalósítás	Kiadvány a szakmai kollégiumok részére	Kiadvány a szakmai kollégiumok részére 2000 pld.															250 000
Megvalósítás	Szükség esetén krízismenedzsment	Szükség esetén krízismenedzsment															350 000
Megvalósítás		Fotódokumentáció															300 000
Megvalósítás		Egyéb kommunikációs tevékenység (háttéranyagok, sajtófigyelés)															400 000
megvalósítás utáni szakasz	Projektátadó, zárórendezvény	Projektátadó, zárórendezvény															1 000 000
megvalósítás utáni szakasz	Emlékeztető "D" típus elkészítése és kihelyezése	Emlékeztető "D" típus elkészítése és kihelyezése															100 000
megvalósítás utáni szakasz	sajtómegjelenések elemzése																
Megvalósítás utáni szakasz	Kommunikáció hatékonyságának, elért eredményének értékelése																
	Összesen:												650 000				875 000

Bemutató - várható kezdési időpontja: 2012. január

Alk. Ki. napozata

STEP & VALS CONSULTING KFT.
6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 33.
Adószám: 11598022-2-06

Kat. b.

Fi.

			2012.	2012.	2012.	3. Elszámolás	2012.	2012.	2012.	4. Elszámolás	2012.	2012.	2012.	5. Elszámolás	2012.	2012.	2012.	6. Elszámolás	
	Feladat - kiírás alapján	Feladat - árajánlat alapján	Költségek (nettó)	1.	2.	3.	Költségek összesen (nettó)	4.	5.	6.	Költségek összesen (nettó)	7.	8.	9.	Költségek összesen (nettó)	10.	11.	12.	Költségek összesen (nettó)
Előkészítés	Kommunikációs költségek pontosítása																		
Előkészítés	Költségvetés véglegesítése																		
Előkészítés	Kommunikációs ütemterv kidolgozása																		
Előkészítés	Lehetséges kockázatok felmérése válságkommunikációs tervhez																		
Előkészítés	Cselekvési (kommunikációs) terv: célcsoportok meghatározása, üzenetek meghatározása, eszközök kiválasztása, időzítés																		
Előkészítés	A kommunikáció terv egyeztetése a KSZ-szel																		
Bevezető szakasz	Közvélemény kutatás	Közvélemény kutatás - 1 db	400 000																
Bevezető szakasz	Korábbi médiamegjelenések gyűjtése és elemzése																		
Bevezető szakasz	Válságkommunikációs terv készítése																		
Megvalósítás		Kisarcuattervezés, alap nyomtatványok - 1 db	250 000																
Megvalósítás	Információs központ és/vagy információs zöld szám működtetése	Információs központ és/vagy információs zöld szám működtetése - 1 db	350 000				27 344				27 344				27 344				27 344
Megvalósítás	Sajtótájékoztató I.-II.	Sajtótájékoztató I.-II.	400 000								200 000								
Megvalósítás	Sajtóközlemény I.-IV.	Sajtóközlemény I.-IV.	160 000				40 000												40 000
Megvalósítás	Megnyitó rendezvény megszervezése	Nyitó rendezvény megszervezése	1 000 000								1 000 000								
Megvalósítás	"A" típusú tábla legyártása és kihelyezése	"A" típusú tábla legyártása és kihelyezése - 1 db	150 000				150 000												
Megvalósítás	Cselekvési (kommunikációs) terv áttekintése és pontosítása																		
Megvalósítás	Médiatréning	Médiatréning	350 000																
Megvalósítás	Nyomatott sajtó (cikkek) I-X.	Nyomatott sajtó (cikkek) I-X.	700 000				70 000				70 000				140 000				70 000
Megvalósítás	Televízió I-III.	Televízió I-III.	255 000				85 000												85 000
Megvalósítás	Rádió I-III.	Rádió I-III.	240 000				80 000												
Megvalósítás	Internet (banner)	Internet (banner)	50 000																
Megvalósítás	Reklámtárgy - 10.000 db	Ajándéktárgy készítése	850 000								425 000								
Megvalósítás	Kiadvány a szakmai kollégiumok részére	Kiadvány a szakmai kollégiumok részére 2000 pld.	250 000																
Megvalósítás	Szükség esetén krízismenedzsment	Szükség esetén krízismenedzsment	350 000				27 344				27 344				27 344				27 344
Megvalósítás		Fotódokumentáció	300 000				23 438				23 438				23 438				23 438
Megvalósítás		Egyéb kommunikációs tevékenység (háttéranyagok, sajtófigyelés)	400 000				31 250				31 250				31 250				31 250
megvalósítás utáni szakasz	Projektátadó, zárórendezvény	Projektátadó, zárórendezvény	1 000 000																
megvalósítás utáni szakasz	Emlékeztető "D" típus elkészítése és kihelyezése	Emlékeztető "D" típus elkészítése és kihelyezése	100 000																
megvalósítás utáni szakasz	sajtómegejelenések elemzése																		
megvalósítás utáni szakasz	Kommunikáció hatékonyságának, elért eredményének értékelése																		
	Összesen:		7 555 000				534 376				1 804 376				249 376				304 376

STEP & VALS CONSULTING KFT.
6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 33.
Adószám: 11598022-2-06

Kat

511

			2013.	2013.	2013.	7. Elszámolás	2013.	2013.	2013.	8. Elszámolás	2013.	2013.	2013.	9. Elszámolás	2013.	2013.	2013.	10. Elszámolás	2014.	2014.	11. elszámolás		
	Feladat - kiírás alapján	Feladat - árajánlat alapján	Költségek (nettó)	1.	2.	3.	Költségek összesen (nettó)	4.	5.	6.	Költségek összesen (nettó)	7.	8.	9.	Költségek összesen (nettó)	10.	11.	12.	Költségek összesen (nettó)	1.	2.		Költségek mind összesen (nettó Ft)
Előkészítés	Kommunikációs költségek pontosítása																						0
Előkészítés	Költségvetés véglegesítése																						0
Előkészítés	Kommunikációs ütemterv kidolgozása																						0
Előkészítés	Lehetséges kockázatok felmérése válságkommunikációs tervhez																						0
Előkészítés	Cselekvési (kommunikációs) terv: célcsoportok meghatározása, üzenetek meghatározása, eszközök kiválasztása, időzítés																						0
Előkészítés	A kommunikáció terv egyeztetése a KSZ-szel																						0
Bevezető szakasz	Közvélemény kutatás	Közvélemény kutatás - 1 db	400 000																				400 000
Bevezető szakasz	Korábbi médiamegjelenések gyűjtése és elemzése																						0
Bevezető szakasz	Válságkommunikációs terv készítése																						0
Megvalósítás		Kísarculattervezés, alap nyomtatványok - 1 db	250 000																				250 000
Megvalósítás	Információs központ és/vagy információs zöld szám működtetése	Információs központ és/vagy információs zöld szám működtetése - 1 db	350 000				27 344				27 344				27 344				16 405			10 937	350 000
Megvalósítás	Sajtótájékoztató I.-II.	Sajtótájékoztató I.-II.	400 000																			200 000	400 000
Megvalósítás	Sajtóközlemény I.-IV.	Sajtóközlemény I.-IV.	160 000								40 000											40 000	160 000
Megvalósítás	Megnyitó rendezvény megszervezése	Nyitó rendezvény megszervezése	1 000 000																				1 000 000
Megvalósítás	"A" típusú tábla legyártása és kihelyezése	"A" típusú tábla legyártása és kihelyezése - 1 db	150 000																				150 000
Megvalósítás	Cselekvési (kommunikációs) terv áttekintése és pontosítása																						
Megvalósítás	Médiatréning	Médiatréning	350 000																				350 000
Megvalósítás	Nyomatott sajtó (cikkek) I-X.	Nyomatott sajtó (cikkek) I-X.	700 000				70 000				70 000				70 000				70 000			70 000	700 000
Megvalósítás	Televízió I-III.	Televízió I-III.	255 000																			85 000	255 000
Megvalósítás	Rádió I-III.	Rádió I-III.	240 000				80 000															80 000	240 000
Megvalósítás	Internet (banner)	Internet (banner)	50 000																50 000				50 000
Megvalósítás	Reklámtárgy - 10.000 db	Ajándéktárgy készítése	850 000																425 000				850 000
Megvalósítás	Kiadvány a szakmai kollégiumok részére	Kiadvány a szakmai kollégiumok részére 2000 pld.	250 000																			250 000	250 000
Megvalósítás	Szükség esetén krízismenedzsment	Szükség esetén krízismenedzsment	350 000				27 344				27 344				27 344				16 405			10 937	350 000
Megvalósítás		Fotódokumentáció	300 000				23 438				23 438				23 438				14 060			9 374	300 000
Megvalósítás		Egyéb kommunikációs tevékenység (háttéranyagok, sajtófigyelés)	400 000				31 250				31 250				31 250				18 750			12 500	400 000
megvalósítás utáni szakasz	Projektátadó, zárórendezvény	Projektátadó, zárórendezvény	1 000 000																			1 000 000	1 000 000
megvalósítás utáni szakasz	Emlékeztető "D" típus elkészítése és kihelyezése	Emlékeztető "D" típus elkészítése és kihelyezése	100 000																			100 000	100 000
megvalósítás utáni szakasz	sajtómegjelenések elemzése																						0
Megvalósítás utáni szakasz	Kommunikáció hatékonyságának, elért eredményének értékelése																						0
	Összesen:		7 555 000				259 376				219 376				179 376				610 620			1 868 748	7 555 000

A pályázat befejezésének végső dátuma: 2014. február 26.

STEP & VALS CONSULTING KFT.
6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 33.
Adószám: 11598022-2-06

Kata