

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Keretszerződés száma: 57/E/2021/SZTE/2.

A KERETSZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK

Név:	Szegedi Tudományegyetem
Székhely:	HU-6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Törvényes képviselő:	Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár
Nyilvántartási szám (intézményi azonosító):	FI 62198
Adószám:	19308650-2-06
Intézmény statisztikai számjele:	19308650 8542 563 06
Számlavezető bank:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10028007-00282802-00000000

a továbbiakban: Megrendelő,

másrészről

Név:	Maximum Business Kft.,
Székhely:	1156 Budapest, Nádasztó Park 35. fsz. 2/A
Adószám:	26536077-2-42
Cégjegyzékszám:	01-09-330843
Képviseli:	Berta Gergő ügyvezető
Pénzforgalmi szolgáltató:	OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi számla száma:	11714013-21455065-00000000

a továbbiakban: Vállalkozó,

a továbbiakban: Fél, illetve együttesen: Felek.

PREAMBULUM

A Szegedi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő „**Médiaügynökségi feladatok ellátása az SZTE részére**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) meghatározott nemzeti eljárásrendben, a Kbt. 114-116. § szabályai szerint közbeszerzési eljárást folytatott le. Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként 2022.04.20. napján vállalkozási keretszerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek, amely Szerződést Felek a jelen 1. számú szerződésmódosításban meghatározott indokokra tekintettel, a Szerződés teljesítése során őket terhelő együttműködési kötelezettség teljesítéseként módosítani kívánják.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

A Szerződés IV.1. pontjában rögzítettek alapján, Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdése a.) pontjában foglaltakra tekintettel módosítják.

A Szerződés IV.1. pontja:

A Keretszerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba és a Keretszerződés hatálya annak aláírásától számított 8 (nyolc) hónap, határozott időtartam, amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az azt követő első munkanapig terjedő határozott időtartam, vagy ezen időtartamon belül a keretösszeg kimerüléséig terjedő határozott időtartam, de legkésőbb 2022.10.31. napjáig, a GINOP-2.3.4.-15-2020-00006 projekt fizikai befejezési napjáig.

A Támogatási Szerződés módosítása esetén:

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022.10.31., ezen időpont módosítása esetén a szerződés hatálya - figyelemmel a Kbt.141. § (4) bek. a) pontra - a módosított időponthoz igazodik és meghosszabbításra kerül.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint:

a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;

Megrendelő 2022. 08. 09. napján kezdeményezte a támogatási szerződés szerinti, a projekt fizikai zárása időpontjának 3 hónappal történő meghosszabbítását. A támogatóval egyeztetve információi szerint a projekt fizikai zárásának az időpontja a kezdeményezésnek megfelelően 2023.01.31. napjáig meghosszabbításra kerül. Ennek alapján Felek a szerződés határidejét a projekt fizikai zárásának új időpontjára módosítják.

FELEK A SZERZŐDÉST AZ ALÁBBI PONTOKON MÓDOSÍTIJÁK:

A módosítás alapján a Szerződés a IV.1. a. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

IV.1. a. A Szerződés meghosszabbított időtartama 2023.01.31., amely a projekt fizikai zárásának új időpontja.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Kelt: Szeged, 2022. október 28.

Kelt: Budapest, 2022. október 28.

Prof. Dr. Rovó László, rektor

Dr. Fendler Judit kancellár

Berta Gergő ügyvezető
Maximum Business Kft.

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Záradék

Felek egyező akarattal kinyilvánítják, hogy jelen szerződés teljesítése folyamatos volt, a szerződés polgári jogi értelemben nem szűnt meg, illetve nem veszítette hatályát, felek azt szerződést jogfolytonosnak tekintették, mivel tudatában voltak a körülménynek, hogy a vonatkozó projekt záró dátuma meghosszabbításra kerül, illetőleg az erre irányuló kérelem benyújtásra került. Előzőek okán mindkét Fél egyező akarattal nyilvánítja ki a szerződés jelen módosítására irányuló konszenzusát, különös tekintettel a projekt időtartamára vonatkozó hosszabbítási kérelem jóváhagyására.



Prof. Dr. Revó László, rektor



Dr. Fendler Judit kancellár

Berta Gergő ügyvezető
Maximum Business Kft.

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató