

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Szerződés száma: 32/E/2019/SZTE

I. A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK

egyrésze

Név:

Székhely:

Törvényes képviselő:

Nyilvántartási szám (intézményi azonosító):

Adószám:

Számvevőszék bank:

Szám száma:

a továbbiakban: Vevő,

Szegedi Tudományegyetem

HU-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Prof. Dr. Rovó László rektor,

Dr. Fendler Judit kancellár

329815

15329815-2-06

Magyar Államkincstár

10028007-00282802-00000000

másrésze

Név:

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Képviselő:

Pénzforgalmi számla száma:

Pénzforgalmi szolgáltató:

a továbbiakban: Eladó,

a továbbiakban: Fél, illetve együttesen: Felek.

Gyémánt-Net Kft.

4100 Berettyóújfalu, Gábor Áron u. 12.

13684170-2-09

09-06-012373

Daróczi István ügyvezető

Murguly László cégvezető

10918001-00000114-22050009

UniCredit Bank Hungary Zrt.

A Vevő, mint Ajánlatkérő „GINOP-2.2.1-15-2017-00100 számú projekt keretében laboratóriumi HTC reaktor beszerzése” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) megjelölt nemzeti eljárásrendben, megjelölt nemzeti eljárásrendben, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás nyertese Eladó lett. Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként 2019. július 23. napján adásvételi szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek, amelyet Szerződést Felek a jelen 1. számú szerződésmódosításban meghatározott indokokra tekintettel, a Szerződés teljesítése során őket terhelő együttműködési kötelezettség teljesítéseként módosítani kívánják.

A szerződés módosítás indokai:

Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdése c.) pontjában foglaltakra tekintettel módosítják.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontja szerint:

„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontjának rendelkezései az alábbi indokok alapján állnak fenn:

A Kbt. 141. § ca) pontjában meghatározott előre nem láthatóságot Felek a szerződéskötés időpontjában – azaz 2019. július 23. napján – vizsgálták. Vevőnek a szerződéskötés időpontjában a jelen szerződés módosítását indokoló körülmény jövőbeli bekövetkezéséről nem volt tudomása, és Vevő a legnagyobb

gondosság mellett eljárva, a közbeszerzési eljárás körülményeinek ismeretében sem számíthatott arra, hogy a jelen szerződés módosításban köztes, üzembehelyezési teljesítési helyszín kerül megjelölésre, tekintettel arra, hogy a Szerződésben megjelölt teljesítési helyszínen az Áru Szerződés V.2. pontjában megjelölt időpontig történő elhelyezését az alábbi indokok alapján tudja biztosítani Vevő:

A Vevő K+F tevékenysége során folyamatosan együttműködve a „TÁRS-95” Kft-vel, mint a GINOP-2.2.1-15-2017-00100 azonosítószámú projekt konzorciumvezetőjével szükségesnek és indokoltnak látja az Eladó által, a közbeszerzési eljárás Műszaki Leírása szerint elkészített, jelenleg tesztüzem alatt lévő, szerződésben meghatározott Áru, azaz a laboratóriumi HTC laborreaktor K+F továbbfejlesztését a GINOP-2.2.1-15-2017-00100 azonosítószámú projekt céljainak maradéktalan megvalósítása érdekében.

Az Áru előző bekezdés szerinti további fejlesztést, és így a K+F tevékenység alapján meghatározásra kerülő műszaki tartalmat a jelenleg folyamatban lévő beüzemelés és tesztelések eredményei befolyásolhatják.

A tesztüzem és a tesztüzem eredményeiből származó továbbfejlesztések a tesztüzem teljesítési helyszínén végezhetőek el a projekt céljainak maradéktalan megtartása mellett, ennek megfelelően kutatás-fejlesztési szempontból egy köztes, üzembehelyezési helyszín megjelölése szükséges – amely a GINOP-2.2.1-15-2017-00100 azonosítószámú projekt konzorciumvezetőjének megvalósítási helyszínével azonos -, mivel ezen a helyszínen indokolt az Áru beüzemelése, továbbfejlesztése, azzal, hogy a szegedi helyszínre történő szállítás teljesítése továbbra is szerződéses kötelezettséggént az Eladó kötelezettsége marad, ugyanakkor erre az Áru továbbfejlesztését követően kerül sor.

A fenti indokok alapján a szerződés módosítás során a Szerződés VI. pontját üzembehelyezési teljesítési helyszínnel egészítik ki, tekintettel arra, hogy a szerződéskötéskor a köztes üzembehelyezési teljesítési helyszín szükségessége nem volt előre látható, tekintettel arra, hogy az Áruval kapcsolatos továbbfejlesztések ütemezését, terjedelmét előre nem látta Vevő.

A fenti indokok alapján az üzembe helyezési teljesítési helyszín megjelölése mellett a Szerződés VI. pontja kizárólag az új, üzembehelyezési teljesítési helyszín beillesztésével összefüggésben módosul.

A Kbt. 141. § cb) pontjában meghatározottakkal összhangban a jelen Szerződés módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a módosítás a szerződés tárgyát, lényegét, a műszaki mellékletek tartalmát nem érinti.

A Kbt. 141. § cc.) pontjában meghatározott ellenérték növekedés mértékét a jelen Szerződés módosítás nem érinti, tekintettel arra, hogy a jelen szerződés módosítás nem jár ellenérték növekedéssel.

A fentieket összegezve, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontjában meghatározott feltételek együttesen fennállnak.

Felek a Szerződést az alábbi pontokon módosítják:

VI. SZERZŐDÉS HATÁLYA, TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

VI.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján jön létre és lép hatályba.

A Szerződés időtartama: A Szerződés határozott időtartamra a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapra jön létre, amennyiben a teljesítés utolsó napja munkaszüneti nap, úgy az azt követő első munkanapig terjedő határozott időtartamig. Az Áru üzembe helyezését a VI.4. pont szerinti üzembehelyezési teljesítés helyszínre ezen időtartamon belül, a határidő lejártáig kell teljesíteni, az üzembe helyezés Vevő munkatársainak jelenlétében történik, az Áru szállítását a Vevő VI.4. pont szerinti szállítási teljesítési helyszínre kell megtenni.

A tervek leszállításának határideje nem változott: az eredeti szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap

- VI.2. Az Eladó köteles Vevő által történő értesítést követő 7 napon belül az Árut a szállítás helyre szállítani.
- VI.3. Az Eladó köteles az üzembehelyezéssel egyidejűleg az eredeti áruszámlát, amelyen a termék gyártási száma, illetve a beazonosításra alkalmas adat is szerepel a Vevő részére megküldeni, az üzembe helyezéshez kapcsolódó egyéb dokumentumok és jegyzőkönyvek mellékelésével. Eladó köteles az Áru leszállításakor az átvevő hely átvételi elismervényét valamint a leszállított termékhez szállítólevelet is mellékelni.
- VI.4. A tervek és a szállítás teljesítés helye (szállítási cím): SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék 6726 Szeged hrsz: 1732.
A tervek, valamint az áru átvétele a Szerződés VI.4. pontjában megadott címén történik.
Az Áru üzembehelyezési teljesítési helye: „TÁRS-95” Kft. székhelye - **4030 Debrecen, Diószegi út 32-34.**
Vevő az Áru sikeres üzembehelyezését követően jogosult a VI.15. szerinti teljesítési igazolás kiállítására.

Jelen szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, a módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul hatályban maradnak.

A Felek a Szerződést annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag összesen 4 eredeti példányban írják alá, amelyből 2 Vevőt, 2 példány az Eladót illeti meg.

Kelt: Szeged, 2020. július 20.

Kelt: Debrecen, 2020. 07. 20.

.....
Vevő részéről

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
RÉSZEKRŐL

Ellenjegyzések:

.....
PROF. DR. BOVÓ LÁSZLÓ
REKTOR

.....
DR. FENDLER JUDIT
KANCELLAR

.....
TACSI ILDIKÓ
GF FŐIGAZGATÓ

Jogi ellenjegyzés:

.....
Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

.....
Eladó részéről

GYÉMÁNT-NET KFT.
4100 Berettyóújfalu,
Gábor Aron u. 12.
Adószám: 13684170-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-012373
10