

Megbízási szerződés
8/E/2018/SZTE
1.számú szerződésmódosítás

amely a

Megbízó: Szegedi Tudományegyetem (Székhely:6720 Szeged, Dugonics tér 13.;Képviselő:Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár; Intézményi azonosító:329815; Adószám: 15329815-2-06; Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000; Pénzügyi központ:Magyar Államkincstár)

(a továbbiakban: Megbízó)

másrészről a

Megbízott: Adware Research Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (Székhely:8230 Balatonfüred, Völgy utca 41.; Képviselő: Dr. Papp Zsuzsa ügyvezető igazgató, Cégjegyzékszám: 19-09-503825, Adószám:11528634-2-19,Bankszámlaszám: 11748007-20126759-00000000)

(a továbbiakban: Megbízott)

(a továbbiakban együttes elnevezésük során: Felek) között jött létre az alábbiakban meghatározott feltételekkel:

Előzmények:

Felek rögzítik, hogy közbeszerzési eljárás eredményeként a „**SMART Guide klinikai vizsgálat teljes körű megvalósításában való részvétel a GINOP-2.2.1-15-2016-00004 projekt keretében megbízási szerződés**” alapján 2018. május 18. napján 8/E/2018/SZTE számon megbízási szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés). Ezen Szerződést szerződő felek a körülményekben bekövetkezett változások miatt – a Szerződés teljesítése során őket terhelő együttműködési kötelezettség teljesítéseiként – módosítani kívánják.

Szerződésmódosítás tárgya:

Felek fentiekre tekintettel jogviszonyukat közös megegyezéssel, az alábbiak szerint módosítják:

1./ Szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szerződés szerint a Szerződés 5. pontja:

„Jelen szerződést felek határozott időre, az aláírás napjától kezdődően 8 hónapos időtartamra kötik. A szerződés egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható abban az esetben, amennyiben a Támogatási Szerződés módosítására a megvalósítási időtartam tekintetében sor kerül.”

Módosítás szerint a Szerződés 5. pontja:

„5. Jelen szerződést felek határozott időre, az aláírás napjától kezdődően 2019. február 28.-ig a projekt megvalósítási időtartamának végéig kötik.

2./ A Szerződés 6. a) pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szerződés szerint a Szerződés 6. a) pontja:

6. a) A megbízási díj nettó 32.000.000,- Ft+ ÁFA, br. 40.640.000,- Ft, azaz bruttó negyvenmillió hatszáznegyvenezer forint. A megbízási díjat, illetőleg annak részösszegét a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napos határidővel, a Ptk. 6:130. § (1) (2) szerint) és a Kbt. 135. § (1), (6) szerint köteles a Megbízó megfizetni a fenti bankszámlára való utalással. Megbízott a megbízási díj tekintetében

részszámlázásra jogosult az alábbiak szerint: 1. részszámla – a megbízási díj 35%-ának mértékében, az előkészítési fázishoz kapcsolódó feladatok teljes körű elvégzése esetén; 2. részszámla – a megbízási díj 35%-ának mértékében, a lebonyolítási fázishoz kapcsolódó feladatok teljes körű elvégzése esetén; Végszámla – a megbízási díj 30%-ának mértékében, a vizsgálat lezárását követő fázishoz kapcsolódó feladatok teljes körű elvégzése esetén.

Módosítás szerint a Szerződés 6.a) pontja:

6. a) A megbízási díj nettó 35.189.475,- Ft+ ÁFA, br. 44.690.633,- Ft, azaz bruttó negyvennégy millió hatszázkilencvenezer hatszázharminchárom forint. A megbízási díjat, illetőleg annak részösszegét a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napos határidővel, a Ptk. 6:130. § (1) (2) szerint) és a Kbt. 135. § (1), (6) szerint köteles a Megbízó megfizetni a fenti bankszámlára való utalással. Megbízott a megbízási díj tekintetében részszámlázásra jogosult az alábbiak szerint: 1. részszámla – a megbízási díj 35%-ának mértékében, az előkészítési fázishoz kapcsolódó feladatok teljes körű elvégzése esetén; 2. részszámla – a megbízási díj 35%-ának mértékében, a lebonyolítási fázishoz kapcsolódó feladatok teljes körű elvégzése esetén; Végszámla – a megbízási díj 30%-ának mértékében, a vizsgálat lezárását követő fázishoz kapcsolódó feladatok teljes körű elvégzése esetén.

Szerződésmódosítás indoka:

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.) 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak az alábbiak szerint:

Értéknövekedés indokolása

Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 10%-át, mivel az eredeti szerződés értéke nettó 32.000.000,-Ft, a módosítással érintett rész 3.189.475,-Ft, azaz az ellenérték növekedés 9,9 %. Az ellenérték növekedésének oka, a meghosszabbított határidő valamint a tervezetthez képest megnövekedett betegszám.

A vizsgálat tervezett elemszáma 20-20 fő volt kezelési csoportonként. Az első betegek beválasztási és műtéti tapasztalatai azonban azt mutatták, hogy a tervezett betegszámmal egyrészt várhatóan nem elérhető a tervezett implantátum szám, mivel a csontkinálat vártnál több betegnél volt elégtelen a műtéti beavatkozáshoz, másrészt a műtéti tapasztalatok szerint több esetben is el kellett térni a randomizáció során allokált eljárástól, mivel a műtétek során előre nem látható komplikációk léptek fel, más módon kellett befejezni az implantáció behelyezését. Ezért a klinikai tapasztalatokra alapozva a csoportonkénti 20 fős bevonandó betegszámot 30 főre emelte a Megrendelő.

Időtartam módosításának indokolása

A projekt megvalósítási időtartama 2018. szeptember 18. napján meghosszabbításra került, 2019. február 28. napjáig. Az alapszerződés 5. pontja szerint a szerződés egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható abban az esetben, amennyiben a Támogatási Szerződés módosítására a megvalósítási időtartam tekintetében sor kerül.

A módosítás a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b), 141.§ (4) bekezdés a) pontja, továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 100. § (1) bekezdése alapján jön létre.

Egyéb rendelkezések:

1./ Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó által elkészített tájékoztatót jelen szerződésmódosítás aláírásakor megismerte, annak tartalmával egyetért.

2./ Jelen szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, a módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul hatályban maradnak.

A szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, 4 (négy) eredeti és egymással megegyező példányban, jóváhagyólag aláírtuk.

Szeged, 2019. január 17.

Budapest, 2019. január 15.

Szerződés hitelélül:

Megbízó részéről:



Prof. Dr. Rovó László *
rektor



Dr. Fendler Judit
kancellár


Pénzügyi ellenjegyző:



Zsirosné Tácsi Ildikó
GF főigazgató



Jogi ellenjegyzés



Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Megbízott részéről:



Adware Research Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
képvis.: Dr. Papp Zsuzsa

ADWARE RESEARCH KFT
8230 Balatonfűred, Völgy u.41.
Adószám: 11528634-2-19
VTP: 11748007-20126759-00000000
Cg.: 19-09-503825