



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság

Feljegyzés

SZTE Klinikai Központ - komplex infrastruktúra fejlesztés folytatása fül-orr gégészeti és gyermekgyógyászati területen

Jelenlegi helyzet bemutatása:

A Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központja 2014-re megújította a betegellátási infrastruktúráját elsősorban a TIOP 2.2.2 illetve a TIOP 2.2.7 konstrukciók keretében. Ezen beruházások keretében a klasszikus sebészeti szakmák illetve a sürgősségi baleseti ellátás kapott új, XXI. századi korházi osztályokat. A beruházás főösszege meghaladta a 11 milliárd forintot.

Projektcél:

Speciális, az eddigi fejlesztésekben nem érintett gyermekgyógyászati és fül-orr gégészeti területen hasonló módon megújítani az intézményi infrastruktúrát, mely több évtizede várat magára. A beavatkozás két, állami vagyon körében, az SZTE vagyonkezelésében lévő meglévő ingatlant érint az úgynevezett „Klinikaparkban”.

A beruházás eredményeként a gyermekgyógyászati illetve a fül-orr gégészeti klinikák megfelelnek a hármas progresszivitási szint és a minimumrendeletekben megfogalmazott feltételeknek, növekedhet az esetszám, így az egy orvosra jutó beavatkozások száma, ezen keresztül az érintett klinikák hatékonysága. A két klinika infrastrukturális megújítása során a nemzetközi betegellátás volumenének növeléséhez szükséges kubatúra is megújításra kerül.

Időhorizont:

A projekt mindösszesen 17-21 hónap között bonyolítható le, mely az alábbi szakaszokból áll:

- kiviteli tervezésre közbeszerzési eljárás lefolytatása: 2-2,5 hónap
- kiviteli tervezés szakhatósági egyeztetéssel: 3-4 hónap
- kivitelezésre közbeszerzési eljárás lefolytatása: 3-3,5 hónap



- kivitelezés 8-10 hónap
- használatbavételi eljárás lefolytatása: 1 hónap.

Forrásallokáció:

A két épület komplex felújítása a tervezői költségbecslések szerint 1,2 milliárd forint. Ebből 2014-ben az előkészítésre (kiviteli tervek, közműkiváltás stb.) a keret 10%-a, 2015-ben a kivitelezési munkálatokra a további 90% szükséges.

Szükséges döntések:

Kormányzati döntés a rendelkezésre álló forrásokról, finanszírozási/támogatási szerződés megkötése, valamint a tervezési/kivitelezési közbeszerzés megindításához szükséges előzetes kötelezettség vállalás az SZTE mint költségvetési intézmény részéről.

Szeged, 2014. július 22.



Dr Szabó Gábor
rektor



Dr Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató

a dokumentáció jellege: döntés előkészítő, nem nyilvános anyag
készült: SZTE GMF főigazgatóság
verzió: munkaközi, előterjesztés
szakmai koncepciók kialakításáért felelős egyetemi vezetők:
Dr Rovó László, Dr Bereczki Csaba intézetvezetők