

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

módosítás

Előzmény:

Név: **Szegedi Tudományegyetem** Székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor, Dr. Tráser Ferenc, gazdasági és műszaki főigazgató mint Megbízó (ajánlatkérő),

másik részről:

Név: **Komp-Testt Kft.** Székhelye: 2800 Tatabánya, Aradi vértanúk tere 10/a. fsz/1.

Képviselő: Dózsa Monika mint Megbízott (ajánlattevő) között
a Közbeszerzési Értesítő 2010.06.16. napi 2010/68. számában megjelent ajánlati felhívás alapján, „**A TÁMOP 3.1.9/08/01-2009-0001 program keretében megvalósuló „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című projekt A „Diagnosztikus mérőeszközök fejlesztése (bemérése) az 1-4. évfolyam számára, a mérőeszközök kipróbálása, hitelesítése”, továbbá az „Ezen mérési eszközökre épülő feladatbankok létrehozása, egyéni tanulói fejlesztési utakat támogató pedagógiai eszközök kifejlesztése” c. részprojektjének keretén belül Teszjavítási szolgáltatás lebonyolítása tárgyban vállalkozási szerződés jött létre. A felek a teljesítés ütemezését az eredeti szerződésben az alábbiak szerint írták elő:**

Első szakasz: szerződéskötéstől – 2010. szeptember 20.

Második szakasz: 2010. október 10. – 2010. november 30.

Módosítás:

1. A Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges adatok megadásával késedelembe esett, mivel az alapul szolgáló mérések teljesítése késedelmet szenvedett. A késedelem a Vállalkozón kívül álló körülmény.
2. A fenti 1. pontban előírt körülmény miatt a felek a teljesítés ütemezésére az eredeti rendelkezést módosítják és a mai naptól a teljesítés határidejének **a tesztek átvételétől számított 4 hét időpontban állapítják meg.**
3. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

Jelen okiratot a Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 3 (darab) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Szeged, 2010. november 29.

mint Megbízó részéről

Név: Prof. Dr. Szabó Gábor

Beosztás: rektor

Aláírás:

mint Megbízott részéről

Név: Dózsa Mónika

Beosztás: ügyvezető

Aláírás:

Komp-Testt Kft.

Tatabánya, Aradi vértanúk tere 10/a.fsz.1,

Adószám: 14280731-2-11

Bsz.: 63300075-11059125

Cégi.szám: 11-09-013642

mint Megbízó részéről

Név: Dr. Tráser Ferenc

Beosztás: gazdasági és műszaki főigazgató

Aláírás:

Jogi ellenjegyző:

NAGYMIHÁLY ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Nagymihály Tamás ügyvéd
6722 Szeged, Csoi u. 6.
Tel.: 20/9648-886
Adószám: 18466254-2-06
Bsz: ERSTE 11606002-23385900-06000004