

Vállalkozói szerződés módosítás

Előzmény:

Szegedi Tudományegyetem (H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.) továbbiakban, mint **Megrendelő**, másrésztől a **QUALITAS T & G Kft.** (H-6728 Szeged, Alkotmány u. 104.) továbbiakban, mint **Vállalkozó** között 2011. február 22. napján szerződés jött létre a Megrendelő által 2011. január 17. napján megküldött Ajánlattételi felhívásában és a szerződés mellékletét képező dokumentumokban részletesen meghatározott minőségű „**Kompetenciafejlesztés**” szolgáltatás tárgyában.

A Vállalkozó a teljes szolgáltatást 2011. november 30-ig vállalta teljesíteni, amely teljesítést követően 1 db végszámla benyújtására volt jogosult.

A megrendelő a szerződéskötést követően, a tárgyi szerződés alapjául szolgáló pályázati eljárások, illetve a pályázat szakmai tartalmának időbeli módosulása miatt kezdeményezte a szerződés módosítását, amelyben a felek az alábbiak szerint állapodtak meg.

MÓDOSÍTÁS:

I. A felek a szerződés 7.2. pontját akként módosítják, hogy a Vállalkozó részére 1 db részszámla benyújtását teszik lehetővé, ennek megfelelően a pénzügyi ütemezés az alábbiakra módosul:

Számla sorszáma	Számlázási időszak végdátuma	Számlázott tételek	Számlázott érték
I. számla	08.05.	1. tétel	11 667 500 Ft
II. számla (végszámla)	11.30.	2. tétel	9 937 500 Ft

A tételekben szereplő tevékenységek és azok árazása az eredeti szolgáltatási szerződés (3.2. pontja) által előírt tevékenység meghatározás és a szerződéskötést követő szakmai egyeztetés, ütemezés során került kialakításra a projekt költségvetés és feladat ütemezés szerint.

1. tétel tevékenységei

- Összehasonlító elemzés nemzetközi és hazai tapasztalatok és koncepciók alapján (dokumentumelemzés) **870 000Ft**
- A 6 kompetenciaprofil megalkotása
 - Fókuszcsoporthoz, műhelyek megtartása, adatok feldolgozása, profilok első változata **3 720 000Ft.**
 - Kérdőíves vizsgálat: kérdőívfejlesztés, adatfelvétel **1 380 000Ft.**
 - Adatok feldolgozása, profiltervek létrehozása, profilok korrekciója **2 880 000Ft**
- A profiltervekhez kapcsolódó mérések és a mérésekhez kapcsolódó visszajelzések elvégzése
 - Kérdőívek kitöltése, RaDAr licence, kódok, adatbázis I. **1 725 000Ft.**
 - Visszajelzések megtartása (egyéni és csoportos) I. **1 092 500 Ft.**

2. tétel tevékenységei

- A profiltervekhez kapcsolódó mérések és a mérésekhez kapcsolódó visszajelzések elvégzése
 - Kérdőívek kitöltése, RaDAr licence, kódok, adatbázis II. **1 425 000Ft.**
 - Visszajelzések megtartása (egyéni és csoportos) II. **1 582 500Ft.**

- A kompetenciaprofilok validálása és elfogadása a Megbízó által meghatározott szakértői csoport által; a profilok publikálása
 - o A profilok validálása **1 230 000Ft.**
 - o A validált profilok publikálása **960 000Ft.**
- A Megbízó által a programba delegált képzések és kurzusok kompetenciaprofilok segítségével történő támogatása, fejlesztési célból
 - o A képzési program és a kurzusok támogatása **2 520 000Ft.**
- Összefoglaló tanulmány készítése a kompetenciaprofilok, mérési eredmények és a projekttel kapcsolatos fejlesztési javaslatok rögzítésével
 - o A kompetenciaprofilok és mérési eredmények feldolgozása és összefoglalása **750 000Ft.**
 - o A képzési programok fejlesztésének kidolgozása, oktatók felkészítése **1 470 000Ft.**

2. A megrendelő pályázati elszámolása körében - a szerződéskötést követő adatok alapján - a pályázatban szereplő konzorciumi partnerek részére közvetlenül kiállított számlával tud elszámolni. Erre tekintettel a felek az alábbi módosításban állapodnak meg:

A szolgáltatás számlázása mindkét számla esetben négy számlán történik. A számla címzettjei a konzorcium külön költségvetéssel rendelkező résztvevői, a költségvetésükben jelen tevékenységre meghatározott összegek arányában. A megosztási arányosítást a Megrendelő a részszámlához, illetve végszámlához kiadott teljesítésigazolásban megadja a Vállalkozórészére.

A konzorcium tagjai:

(szervezet neve) Szegedi Tudományegyetem

Postacím :6720 Szeged Dugonics tér 13.

Székhely: Szeged

Aláírássra jogosult képviselője: Prof. Dr. Szabó Gábor

(szervezet neve) Kecskeméti Főiskola

Postacím: 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

Székhely: Kecskemét.

Aláírássra jogosult képviselője: Dr. Danyi József..

(szervezet neve) Eötvös József Főiskola

Postacím: 6500 Baja, Szegedi út 2.

Székhely: Baja

Aláírássra jogosult képviselője: Dr Majdán Sándor.

(szervezet neve) Szent István Egyetem Pedagógiai Kar

Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság út 4.

Székhely: Gödöllő

Aláírássra jogosult képviselője: Dr. Lipcsei Imre

3. A szerződésmódosítás Kbt. 305. § szerinti indoklása:

A projekt eredeti ütemezése 24 hónapra készült, amelyben a feladatok egymásra épülése elegendő időt hagyott a részfolyamatok egymásra épülő elvégzésére. A projekt tevékenységei nem elkülönült rendszerekben, hanem egymás anyagait felhasználva folynak.

A támogatási szerződés közel egy éves csúszása (a nyertes projekt tartaléklistára került a keret kiürülése miatt) felborította az ütemtervet, időben egymásra tolta a tevékenységeket. Ennek egyik következménye lett a tervezett konferencia tavaszról őszre (2011. szeptember 19.) kerülése, másik következmény a szolgáltatásként tervezett feladatok jelentős részének bérre

konvertálása, hiszen a szűk időkeretben nem kockáztathatta a megrendelő a projekt gerincét alkotó tananyagfejlesztések és oktatások elhúzódo közbeszerzési procedúráját. Ennek a változtatásnak lett következménye a támogatási szerződés (költségvetés, ütemezés) módosítása. Ennek időigénye szintén szűkítette a mozgásteret, az nem a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőben került elbírálásra a támogató részéről. A módosított szerződés aláírására 2011. júniusban került sor. A megváltozott kifizetési mód nem teszi lehetővé az eredetileg (a vállalkozási szerződés aláírásakor) tervezett ütemezést, mert a belső munkatársak projektben végzett tevékenységét az oktatási feladatokhoz is illeszteni kell.

A módosítás a kifizetési mód (szolgáltatás jelentős részének bére konvertálása) jelentős megváltozását is magával hozta. A megváltozott fizetési ütem teljesítését a most már viszonylag kis összegű számlás kifizetés zömének projekt végére esése hátrányosan érintené.

További jelentős indok, hogy a projekt folytatásához szükség van a „kompetencia” szolgáltatás részeredményeire, nevesítve a kompetencia leírásokra, a fent leírt egymásra épülés miatt. A 2011. év szeptemberben sorra kerülő konferenciánkon a szolgáltatás gerincét adó hat kompetencia leírás lesz a fő megvitatásra kerülő anyag. Ennek országos vitája megköveteli, hogy legkésőbb 2011. augusztus végén kiküldésre kerüljön a konferencia vitaanyaga, amit a szolgáltatótól vár a Megrendelő, aki a szerződés szerint októberben lenne köteles az eredményeit felhasználható tanulmány formájában átadni. A kért szerződés módosítás következtében a 6 kompetencia leírás elkészítésére a beiktatott részszámla leadásakor és leigazolásakor kerül sor. Ez lehetővé teszi a Megrendelő számára az eredmények felhasználását, a konferencia megtartását, továbbá időt ad a megrendelő munkatársainak a fejlesztő tevékenységéhez, amely tananyagfejlesztések szintén a kompetencia leírásokat használják forrásadatként.

A konzorciumi tagonként elkészülő részszámlára és végszámlára a pénzügyi elszámoláshoz van szükség. A konzorcium vezetője által megkötött szolgáltatási szerződés a változtatás szerint eleget tesz a konzorciumi partnerek elszámolási ügyrendjének is.


A megváltozott jelentési és számlázási feltételeket vállalkozó teljesíteni tudja, a változtatással egyetért.

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben az eredeti szerződéses feltételek az irányadók Ptk. az irányadó.

Szeged, 2011. augusztus 1.


Szegedi Tudományegyetem
Megrendelő




QUALITAS T&G Kft.
Vállalkozó
QUALITAS T&G
TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
728 SZEGED, Alkotmány u. 104.
Adószám: 12498901-2-06
Banksz.: 57400217-10120635