

Vállalkozási szerződés
46/E/2018/SZTE
1.számú szerződésmódosítás

amely a

Megrendelő: Szegedi Tudományegyetem (Székhely:6720 Szeged, Dugonics tér 13.;Képviselő:Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár; Intézményi azonosító:329815; Adószám: 15329815-2-06; Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000; Pénzügyi központ:Magyar Államkincstár)

(a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

Vállalkozó: FöldgépTrans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely:6724 Szeged, Vértói út 18/A; Képviselő: Purák Péter ügyvezető, Cégjegyzékszám: 06-09-008570, Adószám:13039594-2-06, Bankszámlaszám: 12067008-01383253-00100004)

(a továbbiakban: Vállalkozó)

(a továbbiakban együttes elnevezésük során: Felek) között jött létre az alábbiakban meghatározott feltételekkel:

Előzmények:

Felek rögzítik, hogy közbeszerzési eljárás eredményeként a „**Science Park Szeged előkészíté-
bontási munkálatok megrendelése**” tárgyú vállalkozási szerződés alapján 2018. október 29. napján 46/E/2018/SZTE számon szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés). Ezen Szerződést szerződő felek a körülményekben bekövetkezett változások miatt – a Szerződés teljesítése során őket terhelő együttműködési kötelezettség teljesítéseként – módosítani kívánják.

Szerződésmódosítás tárgya:

Felek fentiekre tekintettel jogviszonyukat közös megegyezéssel, az alábbiak szerint módosítják:

1./ Szerződés 8.1.3. pontja a 3. és 4. részszámla vonatkozásában alábbiak szerint módosul:

Eredeti szerződés szerint a Szerződés 8.1.3. pontja a 3. és 4. részszámla vonatkozásában:

3. részszámla: Kis épületek bontott anyagának darálása és elhordása, faház szétbontása és kijelölt helyen történő összeszerelése: teljes vállalkozói díj 15 %-a,

4. részszámla: Nagy épület bontott anyagának darálása és elhordása: teljes vállalkozói díj 15 %-a,

Módosítás szerint a Szerződés 8.1.3. pontja a 3. és 4. részszámla vonatkozásában:

3. részszámla: Kis épületek bontott anyagának darálása és elhordása, nagy épület adott részére vonatkozóan bontott anyag darálása és elhordása (50%); teljes vállalkozói díj 15%-a

4. részszámla: Nagy épület adott részére vonatkozóan bontott anyag darálása és elhordása (50%), faház szétbontása és kijelölt helyen történő összeszerelése: teljes vállalkozói díj 15%-a

Szerződésmódosítás indoka:

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.) 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak az alábbiak szerint:

Az alapszerződés 8.1.3.pontjában szereplő 3. részteljesítés (3. részszámla) tartalmazza a „faház

szétbontása és kijelölt helyen történő összeszerelése” tárgyú munkát. A faház méreteinek megfelelő, alkalmas terület kijelölése megtörtént, azonban a faház fogadásához szükséges betonszerkezet nem áll készen. A közművek lekötési lehetőségeinek sikeres egyeztetése után szükséges volt a területi megfelelő műszaki előkészítése valamint a használattal érintett terület kiürítésének megszervezése.

Egyéb rendelkezések:

1./ Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által elkészített tájékoztatót jelen szerződésmódosítás aláírásakor megismerte, annak tartalmával egyetért.

2./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.) 141. § előírásaiba, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges. A módosítás továbbá a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján jön létre.

3./ Jelen szerződésmódosítás a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§-a alapján a miniszter szerződés módosításhoz történő KSZ-54/1503/2019/2. számú hozzájárulása alapján, mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba, a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, a módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul hatályban maradnak.

A szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, 4 (négy) eredeti és egymással megegyező példányban, jóváhagyólag aláírtuk.

Szeged, 2019. 05. 29.

Szeged, 2019. 05. 17.

Szerződés hitelesítél:
Megbízó részéről:


.....

Prof. Dr. Rovó László
rektor


.....

Dr. Fendler Judit
kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:


.....

Tácsi Ildikó
GF főigazgató

Megbízott részéről:


.....
FÖLDGÉP TRANS KFT.
6724 Szeged, Vértói út 18/A
Adószám: 13039594-2-06
Cégsz.: 06-09-008570
Bszlasz.: 12067008-01383253-00100004

FöldgépTrans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
képvis.: Purák Péter, ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:


.....
Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató