

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Szerződés száma: 66/E/2020/SZTE/1.

A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK

egyrésről

| | |
|---|--|
| Név: | Szegedi Tudományegyetem |
| Székhely: | HU-6720 Szeged, Dugonics tér 13. |
| Törvényes képviselő: | Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár |
| Nyilvántartási szám (intézményi azonosító): | 329815 |
| Adószám: | 15329815-2-06 |
| Számlavezető bank: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10028007-00282802-00000000 |
| (a továbbiakban: Megbízó) | |

másrésről

| | |
|--|-------------------------------------|
| Név: | Crowe FST Audit Kft |
| Székhely: | 1124 Budapest, Jagelló Út 14 |
| Adószám: | 13928748-2-43 |
| Cégjegyzékszám: | 01-09-880347 |
| Képviseli: | Kiss Zoltán ügyvezető |
| Pénzforgalmi számla száma: | 18400010-03656151-20100015 |
| Pénzforgalmi szolgáltató: | Oberbank AG Magyarországi Fióktelep |
| (a továbbiakban: Megbízott) | |
| (a továbbiakban: Fél, illetve együttesen: Felek) | |

PREAMBULUM

Megbízó, mint ajánlatkérő a „**Könyvvizsgálati szolgáltatások beszerzése**” (EKR001309012020) tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként 2021.03.19. napján Megbízási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek, amely Szerződést Felek a jelen 1. számú szerződésmódosításban meghatározott indokokra tekintettel, a Szerződés teljesítése során őket terhelő együttműködési kötelezettség teljesítéseiként módosítani kívánják.

A közbeszerzési eljárás 1. részében érintett projekt azonosítószáma: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA:

A Szerződés V.3. pontjában rögzítettek alapján, Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdése a.) pontjában foglaltakra tekintettel módosítják.

A Szerződés V.3. pontja:

A Támogatási Szerződés módosítása esetén:

A projekt záró elszámolási határideje: 2021.08.29., ezen időpont módosítása esetén a szerződés hatálya - figyelemmel a Kbt.141. § (4) a) pontra a módosított időponthoz igazodik.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a.) pontja szerint:

a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;

A projekt záró elszámolási határideje: 2021.11.29-ről meghosszabbításra került. A projekt módosított záró elszámolás határideje: 2022.03.31.

FELEK A SZERZŐDÉST AZ ALÁBBI PONTOKON MÓDOSÍTJÁK:

A módosítás a Szerződés V.3. pontját érinti az alábbiak szerint:

A könyvvizsgálati jelentés – módosított - elkészítési határideje: 2022.03.01.

A projekt - módosított - záró elszámolás határideje: 2022.03.31.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Kelt: Szeged, 2021. 08. 31.

Megbízó részéről:


Prof. Dr. Róvó László
* rektor *


Dr. Fendler Judit
kancellár


Kelt: Budapest, 2021. 07. 26.

Megbízott részéről:


Kiss Zoltán
ügyvezető, Crowe FST Audit Kft.
9.  Crowe
Crowe FST Audit Kft.
H-1124 Budapest, Jagelló út 14.
Adószám: 13928748-2-43

Pénzügyi ellenjegyző:


Tácsi Ildikó GF főigazgató


Jogi ellenjegyzés:


Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató