

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

72/Ny/2019/SZTE

közös megegyezéssel történő módosítása

amely a mai napon létrejött egyrészről a

Szege di Tudományegyetem

Képviseli: Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár,

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Adószám: 15329815-2-06

Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000, MÁK

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a

másrészről

Magnificat Vacuum Szerviz, Termékforgalmazó és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviseli: Kornacker Gyula

Székhely: 1047 Budapest, Attila utca 48.

Adószám: 23318559-2-41

mint Vállalkozó között, a mai napon, a lenti feltételekkel.

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) és együttesen a továbbiakban: **Felek**, vagy bármelyikük külön-külön nem nevesítve a továbbiakban: **Fél között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:**

1. Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a 2015. évi CXLI. törvény II. része alapján uniós eljárásrend 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**Egyedi tervezésű vákuumkamra kiegészítőkkel és teljes vákuumvezérléssel**” tárgyú beszerzés megvalósításával kapcsolatosan.

1.2. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett, így Felek 2020. július 29-én Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek.

2. A módosítások indokai

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításra az alábbi okokból kifolyólag kerül sor:

A szerződésbe foglalt beszállítási és üzembe helyezési helyszín, az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet a COVID-19 járvány következtében járványkórházzá alakult, és a visszaalakulás folyamatára tekintettel leghamarabb a 2020. december 7-i héten lesz a vákuumkamra és tartozékai tekintetében fogadóképes.

3. Az Alapszerződés módosításai

3.1. Alapszerződés 3.5. pont módosítása:

Eredeti szöveg:

3.5 Teljesítési határidő a teljes körű szerződésszerű teljesítés vonatkozásában (M4 mérföldkő):

Vállalkozó a terméket és tartozékait a jelen szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított 15 héten belül leszállítja és üzembe helyezi. Megrendelő előteljesítést elfogad.

Az Alapszerződés 3.5. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

3.5 Teljesítési határidő a teljes körű szerződésszerű teljesítés vonatkozásában (M4 mérföldkő):

Vállalkozó a terméket és tartozékait legkésőbb 2020. december 18. napján leszállítja és üzembe helyezi.
Megrendelő 2020. december 7. napját követően előteljesítést elfogad.

4. A módosítás jogalapja

Felek a köztük létrejött Vállalkozási szerződést a Kbt. 141.§ (4) bekezdésének c) pontja alapján módosítják.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Előzményekben részletezett alapszerződésüket egyebekben nem módosítják, a szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

5.2 A szerződés módosításához mindkettő fél, így a Megrendelő és a Vállalkozó is hozzájárult, aláírásával egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.3 Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződésmódosítás összhangban áll a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó, közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos előírásaival.

5.4 Jelen szerződésmódosítást Felek a közbeszerzésekért felelős miniszter által meghozott, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) vagy b) pontja szerinti döntését követően kötik meg, és a felek által történt aláírása napján lép életbe. Készült négy egymással teljesen megegyező példányban. Felek jelen szerződésmódosítást – elolvasás és értelmezés után – mint akaratuknak mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

5.5 Felek kifejezetten kijelentik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a fenti módosítások alátámasztását szolgáló dokumentumok:

Mellékletek:

1. Megrendelő akadályközlése

~~Kelt: Szeged, 2020. év hónap ... nap.~~

Megrendelő részéről:

Szeged, 2020. 20.....

Prof. Dr. Royó László, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Vállalkozó részéről:

Budapest, 2020. október 20.

Magnificat Vacuum Kft.
1047. Bp., Attila utca 48.
Tel.: 231-7030 Fax: 231-7005
Vállalkozó
23318559-2-41
23318559-2-1