



# SAJTÓKÖZLEMÉNY

## ÜTEMEZETTEN HALAD AZ ÚJ 265 ÁGYAS KLINIKAI PROJEKT

2012. szeptember 25.

***Hétről-hétre szemmel látható, ahogyan az új klinikai épület egyre jobban magasodik a régi klinikai épület mellett. Az építkezéssel párhuzamosan haladnak a 410 ágyas klinika I. emeleti A-B szárnyának átépítési munkálatai, valamint a projekt keretében zajló eszközbeszerzések is.***

Jelentősebb nehézségek nélkül halad az új 265 ágyas klinika építése, valamint a 410 ágyas klinikai épület átalakítása. Az építési és modernizálási munkálatok mellett folyamatosan zajlanak az eszközbeszerzések is. A legutóbb eredménnyel zárult közbeszerzési eljárás a sebészeti vágók beszerzése volt.

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az RB MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett. A szerződés keretében összesen 17 darab korszerű, nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülékek, ultrahangos vágók és májsebészeti vágókészülék kerül beszerzésre.

A nagyprojekt építkezési oldalán is látványos változások történtek az elmúlt időszakban. Az alapozási munkálatokat követően a nyári hónapokban szemmel láthatóan felgyorsultak a munkafolyamatok az építkezés területén. Megkezdődött a földszinti falak felhúzása, majd a földszinti födém megépítése. Elkészültek a magasföldszintre érkező lépcsőházak is. Augusztus végén már a második szintű vasbeton falak betonacél szerelését, zsaluzását, betonozását végezte a kivitelező Ferroép Zrt.-Aktív Kft. alkotta konzorcium. Jelenleg a harmadik szint szerkezetépítési munkálatai mellett megkezdődött a belső válaszfalak falazása is és folyamatban vannak a gépészeti és elektromos alapszerelések.

Július közepén a munkaterület átadásával a 410 ágyas klinikai épületben is megkezdődtek a munkálatok. Az 1. emeleti „A” és „B” szárnyak felújítása az álmennyezetek, elektromos berendezések és a gépészeti berendezések elbontásával indult, napjainkban a belső falazási, vakolási és vakolat javítási munkákat végzi kivitelező. Ezen a területen kerül kialakításra a központi intenzív osztály.

Az építkezés ütemtervének megfelelően a 265 ágyas klinikai épület hátralévő szintjeinek szerkezetépítése még az őszi időszakban befejeződik, így a téli hónapokban már a belsőépítészeti és gépészeti munkákkal folytatódhat a kivitelezés.

### „Központban a gyógyítás”

#### Szegedi Tudományegyetem

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

E-mail: [tapaszto.sandor@med.u-szeged.hu](mailto:tapaszto.sandor@med.u-szeged.hu)

[www.u-szeged.hu/tiop227](http://www.u-szeged.hu/tiop227)

[www.ujszechenyiterv.gov.hu](http://www.ujszechenyiterv.gov.hu)



A projekt az Európai Unió támogatásával,  
az Európai Regionális Fejlesztési Alap  
társfinanszírozásával valósul meg.