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[bookmark: _Ref368862550][bookmark: _Toc370985646]Vezetői összefoglaló
A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjában (SZAKK) aktív ellátásokat nyújtó integrált, betegellátó centrum (magkórház) létrehozását támogató projekt a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében, kétfordulós eljárásrendben került támogatásra 2010-ben. Ekkor nem minősülhetett nagyprojektnek, mivel a fejlesztés összköltsége nem érte el a nagyprojekti értékhatárt. 
A megvalósítás során a projekt költségei megnövekedtek. Egyrészről a támogatási szerződésben lévő szakmai-műszaki tartalom megvalósítása érdekében merültek fel nem elszámolható többlet költségek (költözés költségei), másrészről a projekt tervezése és a végrehajtás között eltelt időszakban bekövetkezett jogszabályi változások (pl. a tűzvédelmi szabályozások, egészségügyi szakmai minimumfeltételek újraszabályozása) következtében a projektben szereplő és részlegesen átépítésre kerülő épület nem felel meg az érvényes szakhatósági előírásoknak. Az említett változások okozták az elszámolható költségek növekedését elsősorban az eszközök, kórházi rendszerek, valamint a tűzvédelmi rendszer esetében, annak érdekében, hogy a betegellátás minimumfeltételei biztosíthatóak legyenek. Az elszámolható költségnövekmények és nem elszámolható többletforrás igények forrását a 1742/2013 (X.14.) Kormányhatározat biztosítja.
Tekintettel a nagyprojektesítés tényére, az eredeti Megvalósíthatósági Tanulmány felülvizsgálatra került és a nagyprojekti előírásoknak megfelelő struktúrában, adataiban frissítve került átdolgozásra.
Ennek következtében a projekt részletes költség-haszon elemzése jelen Megvalósíthatósági Tanulmány részét képezi. A projekt környezeti hatásainak valamint a hatások kezelésének módjának bemutatására a benyújtott Application Form „F” pontjában kerül sor.

Az SZTE SZAKK legfontosabb célkitűzése - egészségügyi pólus szerepkörének megfelelően – valós szükségletekhez igazodó, korszerű, racionalizált, optimális kapacitású, költség-hatékonyan működő és fenntartható betegellátó intézményrendszer megvalósítása. A célkitűzés infrastrukturális, eszköz- és informatikai fejlesztéssel – kiemelten magas progresszivitási szintű tevékenységek fejlesztésével - szétszórtan működő telephelyek összevonásával, egy döntően aktív ellátásokat nyújtó  magkórház kialakításával valósul meg.
A magkórház kialakítása egy már működő klinikai épület, az ún. 410 ágyas klinikai tömb (más néven Újklinika) jelentős bővítésével, részleges átépítésével és korszerűsítésével történik. A bővítés egy 265 ágyas, nettó 21.575 m2-es klinikai tömb felépítését, annak a meglévő klinikai tömb épületével történő összekapcsolását, a részleges átépítés a 410 ágyas klinikai tömbben meglévő infrastruktúra egy részének – nettó 3.326 m2 - fejlesztését jelenti és nagyprojektté válás esetén a korszerűsítés a 410 ágyas klinikai tömb fejlesztéssel nem érintett további 15.599 m2-ének elsősorban tűzvédelmi szempontból történő felújítását – ehhez kapcsoltan az épület elektromos és gépészeti hálózatának felújítását – komplex akadálymentesítését, a kórtermi vizes blokkok korszerűsítését és az újonnan épülő 265 ágyas épület energetikai szempontból fontos árnyékolását  foglalja magába, ami várhatóan kiegészül egy csőposta rendszer kiépítésével a kémiai, hematológiai és mikrobiológiai laboratóriumok valamint a 410 ágyas épület között a vizsgálati anyagok gyors továbbítása érdekében. Az infrastrukturális beruházáson túl szükséges az új 265 ágyas klinikai épületszárny mobil bútorzatának a beszerzése is.
A létrejövő magkórházban helyet kapó szakmák közül 
3. progresszivitási szinten 14 szakma szolgáltat, ebből az ellátási terület 4 esetében országos (9,9 millió fő), a többi 10 szakma jellemzően regionális (1,3 millió fő) ellátást biztosít. 
2. progresszivitási szinten nyújt ellátást 2 szakma , ebből az egyik esetében (stroke ellátás, 373 ezer fő) ez a legmagasabb szint, a másik szakma ellátási területe 986 ezer fő. 
1. progresszivitási szinten 2 szakma szolgálja a helyi, néhány kistérséget érintő terület lakosságát (235 és 254 ezer fő). 
A magkórház alapvető célja az akut ellátások döntő többségének – különös tekintettel a korai halálozáshoz vezető betegségekre - közös működési struktúrába, egy épülettömbbe, való telepítése. Ennek keretében:
· A magkórház kialakítása kapcsán a korai halálozást okozó betegségek több mint felét adó keringési betegségek diagnosztikájának és gyógyításának szinte teljes spektruma egy helyszínre kerül és így létrejön Magyarország egyik legintegráltabb keringési központja. Egy helyen, egységes elvek alapján történik az eddig több helyszínen, több szervezeti egységben ellátott akut szívbetegek (akut coronaria szindroma, szívinfarktus, stb.), az akut stroke betegek és a régióban az országoshoz képest a Dél-alföldi Régióban kimagaslóan magas halálozási arányt mutató atherosclerotikus érbetegek (döntően perifériás érbetegek) ellátása. Az ellátás a klinikai ellátások teljes körét - non-invazív és invazív diagnosztikai, intervenciós radiológiai, nyílt és minimálisan invazív (endoszkopos, katéteres) műtéti, intenzív,  szubintenzív és konzervatív terápiás beavatkozásokat - egyaránt jelenti. 
· A magkórház ugyancsak integrálja a műtéti szakmák jelentős részét, ami a második haláloknak számító onkológiai betegségek első vonalbeli – műtéti – kezelését is részben centralizálja, ezzel egy sebészeti onkológiai centrum kialakításának irányában hat. Az onkológia területén a daganatos halálozás vezető betegségeinek (tüdő tumorok, gasztrointesztinális rendszer tumorai, emlő tumorok) sebészi ellátása a magkórházba koncentrálódik. A haematológia ideköltözésével itt valósul meg a haemato-onkológiai ellátás is. 
· A speciális ellátások koncentrációját jeleníti meg a szerv-transzplantációs sebészet és a Pécsi Tudományegyetem közreműködőjeként végzett csontvelő transzplantáció (benne haemopoetikus őssejtbanki tevékenység) ideköltözése. A magkórház szakmai összetétele (szívsebészet, tüdő- és mellkasssebészet, az általános sebészet keretében végzett máj és hasnyálmirigy sebészet, stb.) a transzplantációs tevékenységek további fejlesztésének ideális lehetőséget ad.
· A centralizáció kapcsán a már említett központi műtőblokk, központi intenzív osztály (emelt ágyszámmal), központi sterilizáló kialakítására, ill. fejlesztésére kerül sor. Az ellátások intenzívebbé tételét szolgálja a szubintenzív ellátást biztosító szakmaspecifikus kardiolóiai valamint a szintén szakmaspecifikus neurológiai és thrombolysis őrzők kialakítása a korábbiakhoz képest emelt ágyszámmal és jobb helyiség és eszköz feltételekkel.  Az ápolási egységek építészetileg egységes szerkezetűek lesznek, az egyes osztályok kialakítása így a szükségleteknek megfelelően rugalmasan módosítható. A betegek az eddigi sok ágyas kórtermekből jellemzően kétágyas kórtermekbe kerülnek, a higiénés háttér (egy ágyra jutó mosdók, WC-k száma) jelentősen javul, csökken a kórházi fertőzések veszélye, az ellátás feltétel rendszere kulturáltabbá válik. Korszerű központi ambulancia kialakítása javítja a járóbeteg-szakellátás színvonalát. 
· Az egyes szakterületek eszköz- és műszerállománya jelentősen megújul részben csúcs technológiát képező eszközök (laparoscopos és thoracoscopos torony, video-mediastinoscop, ultrahangos sebészeti vágóeszköz, hibrid műtő berendezései, navigációs műtéti rendszer stb.) beszerzésével, részben minőségi eszközcserékkel. 
· A fejlesztés részeként az új épület korszerű informatikai hálózata és betegirányító rendszere is kiépül. A már meglévő integrált medikai-, vállalatirányítási- és minőségbiztosítási rendszer mellett az informatikai infrastruktúra és szolgáltatások szervezési, irányítási és menedzsment rendszer (ITIL) teljes körű bevezetésére is sor kerül.

A projekt eredményeként várhatóan csökken a korai halálozások száma, nő a beteg elégedettség, a betegek biztonság érzete. A projekt távlati hatása a régió lakossága egészségi állapotának javulása, az egészségben töltött életévek számának növekedése, ennek eredményeként a lakosság életminőségének javulása. Az egészség helyreállítás minőségi javítása a munkaképes korúak egészségi állapotának javításával hozzájárul a munkaerő minőségének javításához, a foglalkoztatottság növeléséhez és áttételesen a régió versenyképességéhez.

[bookmark: _Toc370985647]A projekt tartalmi bemutatása
[bookmark: _Toc370985648]Helyzetértékelés
A projekt alapvető célja a legmagasabb technikai színvonalú, progresszív betegellátáshoz való hozzáférést megteremteni a régióban a lakosság egésze számára, ezért a helyzetértékelés során az adott szempontok szerint a projekt tágabb környezete, a Dél-alföldi Régió, Csongrád megye, illetve Szeged kerül elemzésre. A régiós és megyei szempontú vizsgálatok és elemzések azért is fontosak, mert a tervezett fejlesztések megvalósulásával a több szakmaterületen jelenleg is régiós szerepet betöltő SZAKK jelen projekt keretein belül tervezett fejlesztései jelentős hatást gyakorolnak majd a Dél-alföldi Régió egészségügyi ellátási színvonalának javítására.
[bookmark: _Toc368857766]
[bookmark: _Toc370985649]Az érintett projekt földrajzi, gazdasági és jogszabályi környezetének bemutatása

Földrajzi adottságok
Az Dél-alföldi Régió három megyéből (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye) áll. A régió területe 18.339 km2, mely az ország összterületének 19,7 százaléka, 
Demográfia
A régió lakossága 2013-ban 1 288 654 fő mely az ország népességének 13 százaléka, népsűrűsége 70 fő/km2, így a legritkábban lakott régióként tartjuk számon. A régió nagyhatárú, nagyobb népességszámú településekből áll, ahol a településsűrűség jóval kisebb, mint az ország más területein. A régió népessége 254 településen, 53 városban és 201 községben él. Dél-Alföld az ország legritkább településhálózatával rendelkezik, 47 városával ugyanakkor az Észak-Alföldet követően a legvárosiasabb régiója az országnak. A városok és agglomerációik kedvező demográfiai struktúrájukkal, illetve folyamataikkal tűnnek ki. Az elmaradottság és fejlettség közötti legmarkánsabb választóvonal az urbánus és rurális települések között húzódik. A Dél-Alföld településhálózatára igen jellemző az egyre nagyobb mértékben differenciálódó tanyák léte.
A népességszám változása régiónként 2008 és 2012 között (%)

A dél-alföldi lakosság egészségi állapotának összefoglaló minősítése

Születéskor várható élettartam
A népesség egészségi állapotának egyik kiváló fokmérője a születéskor várható átlagos élettartam. Közismert tény, hogy hazánk e tekintetben jelentős lemaradásban van az Európai Unió országainak átlagához képest, a magyar nők 4-5, a férfiak 6-7 évvel rövidebb élettartamra számíthatnak, mint az uniós átlag. A 2012. évi KSH adatok szerint Magyarországon a férfiak születéskor várható átlagos élettartama 71,45, a nőké 78,38 év volt. A dél-alföldi régióban élők életesélyei az átlag alatt vannak, a férfiak 71,13 évre a nők 78,20 évre számíthatnak. Csongrád megyében a férfiak születéskor várható élettartama 71,50 év volt, ami a legmagasabb a másik két régiót alkotó megyéhez képest,  a nők esetében ez az érték 78,78 év, ami szintén a legmagasabb a régióban és az országos átlag értéknél is kedvezőbb. 
[bookmark: _Toc368857767]Élveszületések és halálozás
A népesség rohamos elöregedésének, a lélekszám csökkenésének gyökere az alacsony születésszámban és a halálozások számának magas értékében rejlik. Az élveszületések éves száma a régióban 2001 óta közel 16 százalékkal csökkent, 2012-ben 10 560 csecsemő látta meg a napvilágot. Ezer lakosra 8,2 élveszületés jutott, amely elmarad az országos átlagtól (9,1). A régión belül az élveszületési arányszám Csongrád megyében a második legmagasabb 8,2, míg Békés megyében az érték csak 7,5 élveszületés ezer lakosra. 
Az Dél-alföldi Régió a magasabb mortalitású régiók közé tartozik, ezer lakosra 14,1 halálozás jutott 2012-ben, Csongrád megyében ez az érték 13,5, így a legkedvezőbb értéket érte el a régió megyéi között.
Csongrád megyében az előzetes adatok szerint 2013 januárjában az élveszületések és a halálozások száma is csökkent az előző év azonos időszakához képest, az előbbi nagyjából 5, az utóbbi mintegy 11%-kal. Az 1 585 születés és a 2 669 halálozás egyenlegeként kialakult 1 084 fős fogyás csaknem 20%-kal kisebb az egy évvel korábbinál. 
A 2008-2012. évek átlagát figyelembe véve a régióban a vezető halálokot – teljes populációra számítva az összhalálozás 51,7%-át - a keringési rendszer betegségei adják, a lakosságszámra vetített halálesetek száma a keringési rendszer betegségei miatt 713,4 fő/100.000 lakos, ami 10,2%-kal haladja meg az országos átlagot.Ezen belül az ischaemiás szívbetegségekre visszavezethető halálozás az összhalálozás 24,95%-át teszi ki (344,2 fő /100 000 lakos), ami 3,7%-kal magasabb az országos átlagnál. Az agyérbetegségek okozta halálozás (154,0 fő/100 000 lakos) az országos értéket 12,4%-kal haladja meg. Az érelmeszesedés okozta halálozás régiós értéke (35,4 fő/100 000 lakos) egészen kiugró mértékben, 55,3%-kal magasabb az országos átlagnál. Csongrád megyében ez az érték még magasabb (37,6 fő/100 000 lakos), az országos érték 164,9%-a (!)
A második fő haláloknak számító daganatos betegségek halálozási aránya ( 336,2 fő/100 000 lakos) az országos értéket csak  1,3%-kal  haladja meg. Tekintettel arra, hogy Magyarország nemzetközi összehasonlításban a daganatos betegségek tekintetében vezető helyen áll, ez az érték mindenképpen magasnak számít. A mortalitási ráta csökkentése, a vezető halálokok előfordulásának mérséklése – a megelőző intézkedéseken és a korai diagnózis felállításán túl - csak az ellátási háttér javításával lehetséges.
Fontos kiemelni, hogy a demográfiai adatok szerint a Dél-alföldi Régió az élveszületések számában elmarad az országos átlagtól és az ezer lakosra jutó élveszületések arányában az egyik legrosszabb,   a halálozások számában pedig az országban a második legrosszabb halálozási értékkel rendelkezik. Ez utóbbi állítás igaz a keringési rendszer betegségeire összességében , azon belül a szív és az agyérbetegségekre külön-külön is, az érelmeszesedés (ide az aorta, a veseartéria, végtagi ütőerek és egyéb ütőerek érelmeszesedése tartozik ) okozta halálozás tekintetében pedig a halandósági arány az országban a legrosszabb, de szerencsére ez abszolút számban kevesebb embert érint a többi fent említett betegségcsoporthoz viszonyítva. 
[bookmark: _Toc368857768]Migráció
A népességszám alakulását a születéseken és a halálozásokon kívül a migráció is befolyásolja. A 2012. évi adatok szerint a Dél-Alföld 1 000 lakosonként 1,3 fős belső vándorlási veszteséget könyvelhetett el, ez az érték Csongrád megyében volt a legmagasabb 1,1 fő ezer lakosra. A belső elvándorlási rátát illetően a régió pozíciója jónak mondható, de az elvándorlás mértéke évről évre növekszik. Csongrád megye 2013. január 1-jei majd 410 ezer fős népessége az év első hat hónapjában a természetes népmozgalmi folyamatok következtében tovább fogyott.
Gazdasági adottságok
A gazdaság szerkezete sokrétű, amelyből kiemelkedik a történelmi hagyományokkal rendelkező mezőgazdaság, és az élelmiszeripar. A Dél-alföldi régió 25 statisztikai kistérsége közül 7 tartozik az ország 48 leghátrányosabb kistérsége közé, a régió pozíciói viszonylag kedvezőek.
Ennek következménye az országos átlag alatti 10,5 százalékos (2012) munkanélküliségi ráta. A foglalkoztatási ráta 2012-ben a régióban 49,0 százalék, ami megközelíti az országos foglalkoztatási arányt (50,6 százalék). Csongrád megyében a negatív irányú változást tükrözve a munkanélküliségi ráta 9,8%-ról 13,1%-ra emelkedett, ami lényegesen magasabb az országos átlagnál (10,3%).

GDP termelő képesség
Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) adatait tekintve az Dél-alföldi régió a 2010. évhez képest 1 százalékkal növekedett, 2011-ben az egy lakosra jutó érték 1860 ezer forint volt. Az egy főre jutó bruttó hazai termék az országos átlag százalékában 66,5 százalék. A régiók között a 2000-es évek óta tartja ötödik helyét az egy főre jutó GDP tekintetében. A régió megyéi között Csongrád teljesít a legjobban az egy lakosra jutó GDP 2030 ezer forint és ezzel az értékkel a megyék között a 10. helyet szerezte meg.
[bookmark: _Toc199086399][bookmark: _Toc201457081][bookmark: _Toc202631372]Csongrád megye egészségügyi intézményhálózata
A régió betegeit 2012-ben 855 házi és gyermekorvos látta el. Számuk a 2006-os időszakhoz képest folyamatos csökkenést mutat. A megye betegeire 2012 végén 294 háziorvos és házi gyermekorvos jutott. 


Háziorvosok és házi gyermekorvosok száma (forrás: KSH, 2012)
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Bács-Kiskun
	347
	342
	348
	345
	333
	327
	325

	Békés
	248
	244
	246
	249
	240
	237
	236

	Csongrád
	296
	291
	294
	290
	290
	294
	294

	Dél-Alföld
	891
	877
	888
	884
	863
	858
	855

	Ország összesen
	6 559
	6 523
	6 560
	6 519
	6 451
	6 442
	6 415



A régió kórházi ágyakkal való ellátottsága több év viszonylatában is folyamatosan az országos szint alatt volt. Csongrád megye kórházi ágy-kapacitása 2012-ben 3.020 ágyból állt. 1990-hez képest a csökkenés 33 százalékos. A 2007. évi ágyszám-leépítések elsősorban az aktív ágyakat érintették (711 ágy).
Kórházi ágy-kapacitás (forrás: KSH, 2012)
	
	Aktív ágyszám
	Krónikus ágyszám
	Összesen

	Bács-Kiskun
	2077
	753
	2830

	Békés
	1505
	944
	2449

	Csongrád
	2088
	932
	3020

	Dél-Alföld
	5670
	2629
	8299

	Ország összesen
	42207
	26634
	68841



A megye minden 10 ezer lakosára 1990-ben még 102, 2000-ben 83,2; 2012-ben 73,7 ágy jutott. A lakosság kórházi ágyakkal való ellátottsága 2011-ig együtt mozgott az országos értékekkel, 2012-re viszont az országosnál jobb eredményt ért el.
Működő kórházi ágyak tízezer lakosra jutó száma (forrás: KSH, 2012)
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Bács-Kiskun
	63,8
	55,9
	56,3
	56,2
	57,4
	57,3
	54,4

	Békés
	73,3
	64,4
	65,4
	67,6
	68,5
	69,3
	68,2

	Csongrád
	79,7
	70,9
	71,1
	71,2
	71,5
	71,9
	73,7

	Dél-Alföld
	71,5
	63,1
	63,6
	64,2
	65,0
	65,3
	64,4

	Ország összesen
	79,3
	71,6
	70,8
	71,0
	71,3
	71,5
	69,5



Csongrád megyében jelenleg 4 aktív ágyakkal rendelkező intézmény működik:
· Csongrád Megyei  Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
· Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
· Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
· Szegedi Tudományegyetem SZAKK, Szeged

Csongrád megye kórházai közül az SZTE SZAKK-on kívül 3. progresszivitási szintű egészségügyi szolgáltatást képes nyújtani a szentesi kórház (mozgásszervi rehabilitáció) és a deszki kórház (tüdőgyógyászat, tüdőgyógyászat és légzésrehabilitáció, kardiológiai rehabilitáció), egyébként az egyetemen kívüli intézmények jellemzően 1. és 2. progresszivitási szintű területi ellátási kötelezettséggel rendelkeznek.

[bookmark: _Toc370985650]A SZAKK jelenlegi egészségügyi szolgáltató struktúrája, kapacitás-, és teljesítményjellemzői

Szeged városában évtizedeken keresztül két fenntartó – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (SZMJVÖ) és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) – működtetett egészségügyi intézményeket, ami párhuzamosságokat eredményezett a rendszerben. 2007. október 1-jétől - a párhuzamosságok megszűntetése és a magas szintű egészségügyi ellátás biztosítása érdekében - SZMJVÖ Kórház valamint Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat ellátási feladatát a SZTE SZAKK vette át, ami alapvetően a járó- és fekvőbeteg- szakellátást jelenti annak épület, eszköz és humán erőforrás állományával és területi ellátási kötelezettségével. Az integrációval megkezdődött a szegedi egészségügyi szakellátás azóta is tartó egységesítése, megteremtődött a stratégiai célként megfogalmazott korszerű egészségpólussá válás intézményi feltétele. 
Az integrációt követően a szakmai integráció azonnal megkezdődött, az egyes szakterületek egységes irányítási rendszerre létrejött. 2007 októberétől kezdődően a volt SZMJVÖ Kórház II. telephelye Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya integrálódott a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika épületébe. A Vasas Szent Péter utcai II. Rendelő Intézetben folyó szájsebészeti, fogszabályozási, parodontológiai, valamint fogászati röntgen szakellátás a Fogorvostudományi Kar épületében került összevonásra. 2007. december 1-jétől megszűnt a  Traumatológiai Klinika „B” részlegében– volt SZMJVÖ Kórház II. telephelye - a traumatológiai ügyelet, így a Traumatológiai Klinika „A” részlege összefogva látja el az ügyeleti feladatokat és végzi a műtéteket. Az azóta eltelt időszakban a teljes traumatológiai ellátás átköltözött a korábbi „A” részlegbe a 410 ágyas klinikai tömbbe.
Az integráció létrejöttekor a gyógyító munka a városban szétszórva, 13 telephelyen 29 klinikai- és 5 szakrendelő épületében zajlott, az elmúlt időszakban egy telephelyet sikerült megszüntetni. A telephelyek elhelyezése teljesen véletlenszerűen alakult, semmiféle logisztikai kapcsolat, rendszerszerű szervezési elv nem érvényesült a kialakításukban. A telephelyek és az épületek nagy része a város központjában, csúcsforgalmi időben nehezen megközelíthető helyen találhatók. Jellemző, hogy a „központi” funkciót ellátó egységek is tagoltan, több telephelyen működnek.
· A sürgősségi betegellátás döntően a klinikai sürgősségi ambulanciákon történik a város különböző pontjain.
· Műtéti beavatkozás kilenc épületben történik.
· Az intenzív betegellátás – a gyerek ellátást is figyelembe véve - öt nagyobb és több kisebb egységben folyik.
· Képalkotó diagnosztikai tevékenység szétszórtan, többszörösen párhuzamosan működik.
· A Laboratóriumi Medicina Intézet (klinikai kémiai és haematológiai vizsgálatok) kettő, önmagában is a teljes betegforgalmat kiszolgálni képes nagy laboratóriumban funkcionál, ezen túlmenően számos speciális anyag- és eszközigényű kislaboratórium működik az egyes klinikákon. 
· Központi sterilizáló egység jelenleg három telephelyen működik.

A minőségi szakmai munka feltételeit megnehezítő széttagoltság megszüntetése valósulhat meg a jelen pályázat tárgyát képező „magkórház” koncepció megvalósulásával. (A projektben érintett szakterületek épületeinek állapotát a 2.1.5 fejezet részletezi.)
Kapacitások
Fekvőbeteg-szakellátás
Az ellátás 2008-ban 1433 aktív és 357 krónikus, összesen 1790 OEP szerződött ágyon folyt. Ma ez a szám 1.458 aktív és 356 krónikus, összesen 1.814 OEP szerződött ágy, melyek 2008 óta továbbra is 18 klinikán, számos telephelyen szétszórtan helyezkednek el. 
A SZTE SZAKK a tüdőgyógyászat kivételével jelenleg minden szakmában területi ellátási kötelezettséggel bír.  4 szakma esetében az ellátási kötelezettség országos szintű és ez a 4 szakma részben vagy egészben a jelenlegi projekt része (hemopoetikus őssejt transzplantáció, szerv-transzplantációs sebészet, neurológiai rehabilitáció és intenzív ellátás), 2 esetben az ellátás szupraregionális szintű (súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban, ill. gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció). A többi esetben az ellátás döntően a Dél-alföldi Régiót érinti. A legkisebb ellátandó terület a szegedi, mórahalmi és a kisteleki kistérségeket foglalja magában.
A jelen projektben érintett szakterületek közül regionális lefedettséget mutat a hematológia, általános sebészet, tüdő- és mellkassebészet, érsebészet, idegsebészet, szívsebészet, neurológia, ortopédia, valamint a kardiológia és megközelítőleg regionális területe van az angiológiának és a traumatológiának. Több kistérséget lát el a stroke ellátás, valamint az általános belgyógyászat és a mozgásszervi rehabilitáció. 
A SZAKK és a projektben érintett szakmák jelenlegi kapacitásait és az ellátandó lakosságszámot tartalmazó (TEK) táblázat az 1. számú mellékletben található. 
A jelen projekt keretében létrehozandó magkórház a jelen fejlesztés kapcsán tartalmazni fogja a 265 ágyas épületszárny 265 ágyán túl a 410 ágyas épületszárnyban kialakításra kerülő Központi Aneszteziológiai és Intenzív Osztály 36 ágyát, továbbá a neurológia, neurológiai rehabilitáció, idegsebészet, traumatológia, ortopédia, mozgásszervi rehabilitáció és az általános belgyógyászat ágyait. A magkórház egésze  több, mint 600 ággyal  fog működni, de azon ágyainak száma még nem végleges, amelyek olyan szervezeti egységbe taroznak, amelyeknek a fejlesztése az eredeti programban nem szerepelt, de jelenleg ott találhatók vagy a jövőben odaköltöznek. Ezen ágyak száma függ egyéb projektek (TIOP 2.2.2., DAOP 4.1.2) megvalósulásától, esetleges jogszabályi változásoktól, szakmai szükségletek és lehetőségek megváltozásától és a SZAKK szakmai elképzeléseitől is.

Járóbeteg-szakellátás
A fekvőbeteg-ellátáshoz hasonlóan a járóbeteg-szakellátás integrációjára is sor került. A korábbi három önálló OEP szerződésű szakellátó egység feladatainak reorganizációja, a párhuzamos feladatok megszüntetése megvalósult.
A járóbeteg-szakellátás az egyetemi klinikák szakambulanciáin, az integrált városi fekvőbeteg-szakellátó helyeken, valamint a két városi szakrendelőben és a gondozókban zajlik. A jelenlegi kapacitás 10.960 szakorvosi és 2.169 nem szakorvosi óra. A SZAKK jelenlegi járóbeteg-szakellátás kapacitásait és a szakrendelők területi elhelyezkedését a 2. számú melléklet tartalmazza. A tervezett magkórház feladata elsősorban aktív fekvőbeteg ellátás biztosítása, ezért ide csak azok a járóbeteg szakambulanciák kerülnek, amelyek közvetlenül kiszolgálják az alaptevékenységet. A magkórházban a 265 ágyas és az eredetileg 410 ágyas klinikai tömbben - helyet kapó szakmák ambulanciái jelenleg összesen heti  2 111 szakorvosi és 283 nem szakorvosi óraszámmal működnek. A magkórház projektben érintett szakmák jelenlegi járóbeteg-szakellátó kapacitásai a 3. számú mellékletben találhatók. (Az SZTE SZAKK 2012. december 31-én hatályos járóbeteg szakellátási szervezeti egységeket tartalmazó struktúrájából a projektben érintett járóbeteg ellátó szervezeti egységek.
[bookmark: _Toc202694462]
Teljesítmények
Fekvőbeteg- szakellátás
A 2012-es adatok alapján az aktív fekvőbeteg-szakellátás finanszírozott esetszáma 73.054, összes súlyszáma pedig 100.327,61 volt, ebből a projektben érintett szakmákra 23 481 esetszám és 39 523,2 súlyszám jutott.
A SZAKK egészére vonatkozó átlagos CMI (case-mix index) érték 1,4. A projektben érintett szakterületek átlagos CMI értéke ugyanakkor 2,1, ami a magas progresszivitású ellátás jellemzője.  Kiugró az index értéke a szívsebészeti intenzív ellátás (19,4), a szívsebészet (8,7), a több helyszínen működő intenzív betegellátás (5,7-6,3), a hematológia (5,0) és az invazív kardiológia (4,1) esetében.A SZAKK átlagos ápolási napjainak száma 2012-ben 5,3 volt, ami kedvezőbb, mint az 5,7 napos normatív elvárás. A projektben résztvevő szakmák esetében az átlagos ápolási idő 5,99 nap volt; 140 715 elszámolt ápolási napra 23 481 esetszám jutott. Az átlagos ápolási napok száma az Ortopédiai Klinikán, a Hemopoetikus Őssejt Transzplantációs Részlegen (Hematológiai Osztály), a Szívsebészeti Osztályon, Szívsebézeti Intenzív Osztályon és a Traumatológiai Klinikán a legtöbb.
A SZAKK egészére vonatkozó fekvőbeteg-szakellátás teljesítmény adatai a 4 sz. mellékletben, a projektben érintett szakmákra vonatkozó fekvőbeteg-szakellátás teljesítmény adatai pedig az 5. sz.  mellékletben találhatók.
Járóbeteg- szakellátás
A járóbeteg szakellátás 2012. évi teljesítmény adatai szerint 1.989.052 eset ellátása történt a SZAKK-ban, ami 3.839.035.285 pont teljesítményt eredményezett. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a szegedi járóbeteg-szakellátás igen nagy forgalmat bonyolít le, teljesítményeit tekintve pólusintézmény a járóbeteg-szakellátásban is
[bookmark: _Toc202694463]Az ambulanciák bekerülése a magkórházba elősegíti a szakmák koncentrációját, illetve a fekvő és járóbeteg-ellátás közelségéből adódó szinergia révén színvonal növekedést eredményez. A projektben érintett szakmák (a 410 ágyas klinikai tömbben már bent levő és a projekt kapcsán ide és a 265 ágyas épületbe kerülő szakmák együttesen) 2012-ben 255 685 esetet láttak el, ami 947 736 539 pontot eredményezett. A SZAKK és a projektben résztvevő szakmák járóbeteg-szakellátásra vonatkozó teljesítmény adatai a 6. sz. mellékletben találhatók.

Kihasználatlan kapacitások
A fekvőbeteg ellátásban a kapacitás-kihasználtságot az ágykihasználtság mutatóval jellemezzük. Az SZTE SZAKK aktív fekvőbeteg-ellátásnak átlagos ágykihasználása 2012-ben 64,49%, ami 2008-ban még 72,79% volt. Az egyes szakmák ágykihasználási százalékértékeit az alábbi táblázat tartalmazza.
	SZTE SZAKK Kórházi ágykihasználtság adatok, 2012
(Forrás: GYOGYINFOK)

	Szakma kód
	Szakma megnevezése
	Ágykihasználási %

	04
	Szülészet-nőgyógyászat
	62,70

	05
	Csecsemő - és gyermekgyógyászat
	48,67

	06
	Fül-orr-gégegyógyászat
	59,83

	07
	Szemészet
	74,09

	08
	Bőrgyógyászat
	74,28

	09
	Neurológia
	58,87

	10
	Ortopédia-Traumatológia
	71,52

	11
	Urológia
	59,02

	12
	Klinikai onkológia
	36,52

	14
	Reumatológia
	53,31

	15
	Aneszteziológia és Intenzív betegellátás
	62,49

	16
	Infektológia
	60,74

	17
	Arc-, állcsont - és szájsebészet
	71,71

	18
	Pszichiátria
	70,60

	20
	Plasztikai- és égéssebészet
	37,88

	23
	Gyermek és ifjúság-pszihiátria
	74,84

	40
	Kardiológia
	82,04

	46
	Sürgősségi betegellátás
	20,85

	
	Aktív összesen
	64,49

	
	Krónikus ellátás
	67,83

	
	Rehabilitációs ellátás
	62,50

	
	Krónikus összesen
	65,94

	
	Aktív és krónikus összesen
	64,77

	
	Nappali kórházi ellátás
	37,83



Az ágykihasználtság mértékének csökkenése egyrészt a betegutak újraszervezéséből adódó forgalom csökkenéssel, másrészt a kórházi ellátások intenzívebbé válásával áll összefüggésben, nevezetesen a SZAKK jellemzően a normatív ápolási időnél rövidebb ideig tartja benn a betegeket az osztályon, továbbá lehetőség szerint növeli a kúraszerű ellátások és az egynapos ellátások (egynapos sebészet, endoszkópos beavatkozások) arányát.
Az ápolási idő rövidülése azonban nem jelentheti a hosszabb kezelésre szorulók hátrányos megkülönböztetését. 2008-ban egyes szakmák esetében összesen 367 volt a 100% feletti, nem finanszírozott napok száma, 2012-ben viszont már 2 892 volt ugyanezen érték, ami közel 9-szeres növekedést mutat. A fenti arányokból látható egyrészt a költség-hatékonyságra való törekvés másrészt a szakmai szempontok kiemelt jelentősége.
2008-ban az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet egyes részlegei (AITI II, AITI III, AITI IV), az Idegsebészeti Klinika, a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, a Neurológiai Klinika és a Traumatológiai Klinika, addig a 2012. évi adatok szerint az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet egyes részlegei (AITI II, AITI III, AITI IV), az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika, a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, a Gyermekegészségügyi Központ, az I.sz. Belgyógyászati Klinika, az Idegsebészeti Klinika, a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, az Invazív Kardiológiai Osztály, a Neurológiai Klinika, az Onkoterápiás Klinika, a Pszichiátriai Klinika, a Reumatológiai Klinika, a Sebészeti Klinika, a Szívsebészeti Osztály és a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika lépték túl a részükre meghatározott TVK korlátot. A 2012-es 100% feletti, nem finanszírozott napok számának alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.
SZTE SZAKK 100% felett teljesítő szakmái, 2012 
(Forrás: OEP által biztosított ABSZT_hh.DAT állományok)

	Klinika
	Nem finanszírozott napok száma

	
	

	AITI IV. Általános Intenzív Terápiás Részleg
	4

	Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika
	53

	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 
	396

	Gyermekegészségügyi Központ 
	221

	I.sz. Belgyógyászati Klinika 
	788

	Idegsebészeti Klinika 
	240

	II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Közp
	301

	Invazív Kardiológiai Osztály 
	73

	Neurológiai Klinika 
	12

	Onkoterápiás Klinika 
	3

	Pszichiátriai Klinika 
	237

	Reumatológiai Klinika 
	8

	Sebészeti Klinika 
	68

	Szívsebészeti Osztály 
	96

	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
	392

	Végösszeg
	2 892



A teljesítmény volumen korlát (TVK) Magyarországon a finanszírozás tarthatósága érdekében került bevezetésre 2004-ben, a járóbeteg-szakellátásra és az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozóan szolgáltatónként, éves szinten, havi bontásban meghatározott elszámolható teljesítmény mennyiség. A finanszírozást az OEP az ellátóknak kizárólag a volumenkorlát keretein belül nyújtja. Újabban – szakmai indokok alapján - néhány ellátás (pl. akut miocardialis infarktus ellátása, akut stroke ellátása, szülés, stb.) kikerült a TVK köréből.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27/B. § rendelkezései szerint a szolgáltató a TVK felhasználása során a szerződés szerinti ellátási kötelezettségeit az a)-e) pont szerint meghatározott prioritási sorrend figyelembevételével köteles teljesíteni: 
a) a működési engedélye szerinti szakmai kompetencia (a továbbiakban: szakmai kompetencia) körébe tartozó sürgősségi ellátások, 
b) szakmai kompetencia és az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (továbbiakban Eftv.) szerinti területi ellátási kötelezettség körébe tartozó progresszív ellátások, 
c) szakmai kompetencia és az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettség körébe tartozó nem progresszív ellátások, 
d) szakmai kompetencia körébe tartozó, az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettséget meghaladó progresszív ellátások, 
e) szakmai kompetencia körébe tartozó, az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettséget meghaladó nem progresszív ellátások.

Várólista
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXII. törvény 
5/B. §-a szerint az alábbi várólisták léteznek, az alábbi feltételekkel:
j) központi várólista: a külön jogszabályban meghatározott nagyköltségű ellátások igénybevételére váró betegek jegyzéke, továbbá a szerv, illetve vérsejtképző őssejt átültetésére váró betegek listája (transzplantációs várólista),
k) intézményi várólista: az adott fekvőbeteg ellátó intézményben a betegellátás sorrendjét meghatározó jegyzék, amely - a központi várólista alapján igénybe vehető ellátások kivételével - az egészségügyi ellátások meghatározott sorrend szerinti elvégzése érdekében, továbbá tartós kapacitáshiány esetén kerül kialakításra [a j) és k) pont a továbbiakban együtt: várólista],
m) betegfogadási lista: az adott járóbeteg szakellátó intézményben - amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást - a betegellátás sorrendjét szakrendelésenként, az ellátás igénybevételének időpontjával meghatározó lista.

20. § (1) A finanszírozási szerződés szerinti ellátásra kötelezett szolgáltató
a) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátások elvégzését - amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátását, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra is - a (2) bekezdésben meghatározott esetben intézményi várólista alapján teljesíti,
b) a járóbeteg-szakellátások elvégzését a külön jogszabály szerinti betegfogadási lista alapján teljesíti,
és az a) és b) pont szerinti teljesítésről, valamint a (3a) bekezdés szerinti esetekről külön jogszabályban meghatározott módon rendszeres jelentést küld az a) pont tekintetében az országos várólista-nyilvántartást vezető szerv, a b) pont tekintetében az egészségbiztosító részére.

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII.23.) Kormányrendelet, valamint azóta több rendelet is szabályozza a várólisták kezelését és nyilvánossá tételét.  A várólisták létrejötte alapvetően a TVK következménye.A várólisták szerinti adatok
A fejlesztés tárgyát érintő szakmák esetében a régiós intézményi várólisták átlagos várakozási napjai évek óta a csípőprotézis-beültetések és a térdprodézis műtétei esetében a leghosszabbak. Ezen felül legtöbben a coronaria intervenciók végzésére várakoznak, de itt a várakozási idő lényegesen kevesebb.
Dél- alföldi Régió egészségügyi intézményeinek átlagos várokozási napjai intézményi várólisták esetében 2013. október (forrás: OEP)
	Várólista neve
	Intézmény neve
	Átlagos várakozási idő
2013.10.26

	410 ágyas épület szakmái

	Térdprotézis műtét, traumatológia szakma
	SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp.
	122 nap (6 várakozó)

	
	SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp.
	164 nap (149 várakozó)

	
	Gyula, Pándy Kálmán MKh.Ri.
	116 nap (13 várakozó)

	
	Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza
	75 nap (17 várakozó)

	
	Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza
	153 nap (147 várakozó)

	
	Szentes,Cs.M.Önk.dr.Bugyi I.KH
	737 nap (151 várakozó)

	
	Békéscsaba, Réthy Pál VKh.Ri.
	673 nap (291 várakozó)

	
	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
	1577 nap (134 várakozó)

	Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma
	SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp.
	145 nap (133 várakozó)

	
	Békéscsaba, Réthy Pál VKh.Ri.
	33 nap (2 várakozó)

	
	SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp.
	69 nap (5 várakozó)

	
	Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza
	58 nap (13 várakozó)

	
	Gyula, Pándy Kálmán MKh.Ri.
	82 nap (20 várakozó)

	
	Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza
	129 nap (118 várakozó)

	
	Szentes,Cs.M.Önk.dr.Bugyi I.KH
	696 nap (162 várakozó)

	
	Békéscsaba, Réthy Pál VKh.Ri.
	695 nap (271 várakozó)

	
	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
	1303 nap (73 várakozó)

	Tervezett 265 ágyas épület szakmái

	Coronária intervenciók
	Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza
	12 nap (23 várakozó)

	
	SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp.
	63 nap (239 várakozó)

	
	Gyula, Pándy Kálmán MKh.Ri.
	67 nap (5 várakozó)

	A szív elektrofiziológiai vizsgálata, nagy és radiofrekvenciás ablációk
	SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp.
	14 nap (25 várakozó)

	Epekövesség miatti beavatkozás laparaszkópia
	Hódmezővásárhely,Erzsébet KH.R
	12 nap (2 várakozó)

	
	Orosháza, V.Önk. Kórháza
	3 nap (2 várakozó)

	
	Gyula, Pándy Kálmán MKh.Ri.
	11 nap (9 várakozó)

	
	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
	29 nap (11 várakozó)

	
	Békéscsaba, Réthy Pál VKh.Ri.
	40 nap (11 várakozó)

	
	SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp.
	45 nap (61 várakozó)

	
	Szentes,Cs.M.Önk.dr.Bugyi I.KH
	7 nap (7 várakozó)

	
	Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza
	49 nap (120 várakozó)

	
	Hódmezővásárhely,Erzsébet KH.R
	29 nap (7 várakozó)

	
	Bajai Szent Rókus Kórház
	72 nap (27 várakozó)

	
	Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza
	fix időpontok (1 várakozó)

	Hasfali-, lágyék sérvműtét implantátum beültetésével
	Hódmezővásárhely,Erzsébet KH.R
	30 nap (1 várakozó)

	
	Szentes,Cs.M.Önk.dr.Bugyi I.KH
	-1 nap (2 várakozó)

	
	Kisteleki Eü. Központ Nonprofit Kft.
	16 nap (2 várakozó)

	
	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
	51 nap (10 várakozó)

	
	SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp.
	35 nap (45 várakozó)

	
	Hódmezővásárhely,Erzsébet KH.R
	36 nap (9 várakozó)

	
	Orosháza, V.Önk. Kórháza
	40 nap (1 várakozó)

	
	Békéscsaba, Réthy Pál VKh.Ri.
	45 nap (12 várakozó)

	
	Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza
	58 nap (84 várakozó)

	
	Bajai Szent Rókus Kórház
	82 nap (61 várakozó)

	
	Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza
	fix időpontok (6 várakozó)

	Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv
	SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp.
	54 nap (54 várakozó)

	
	Hódmezővásárhely,Erzsébet KH.R
	26 nap (4 várakozó)

	
	Orosháza, V.Önk. Kórháza
	4 nap (1 várakozó)

	
	Gyula, Pándy Kálmán MKh.Ri.
	24 nap (4 várakozó)

	
	Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza
	58 nap (51 várakozó)

	
	Szentes,Cs.M.Önk.dr.Bugyi I.KH
	13 nap (8 várakozó)

	
	Békéscsaba, Réthy Pál VKh.Ri.
	33 nap (4 várakozó)

	
	Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza
	fix időpontok (3 várakozó)

	
	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
	fix időpontok (3 várakozó)



A SZAKK esetében, a projekt által érintett szakmákban (2013. október 26-i adatok) a legjelentősebb várakozási idő a térd (164 nap) és csípőprotézis (145 nap), valamint a tervezhető szívkatéterezés és stent beültetés (63 nap) területén a legjelentősebb. A legkevesebb, 14 napos várakozás a szív elektrofiziológiai vizsgálata, nagy és radiofrekvenciás ablációk területén tapasztalható. A fenti várólistás adatok szerint legtöbben diagnosztikus szívkatéterezésre és coronaria stent beültetésre várnak, összesen 239-en, térdprotézisre 149-en, csípőprotézisre 133-an.

[bookmark: _Toc202694466][bookmark: _Toc236819927][bookmark: _Toc238134078][bookmark: _Toc370985651]Területi ellátási kötelezettségbe (TEK) bevont települések lakosságszáma
Szeged városában 2007. október 1-én a Szegedi Tudományegyetem és a Szeged M. J. Város Önkormányzatának együttes elhatározása alapján, az SZMJVÖ Kórház valamint Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat megszüntetett intézményei feladatát a SZTE SZAKK vette át külső forrás bevonása nélkül, az országban egyedülálló módon.
Az SZTE SZAKK területi ellátási kötelezettségét a regionális ÁNTSZ határozza meg szakmánkénti és települési bontásban az ellátási szükséglet figyelembe véve, ami gyakran nem esik egybe a közigazgatási határokkal (pl. kistérség). A területi ellátási kötelezettség  több szintű, alapszinten kistérségi, magasabb progresszivitási szint esetében, ha más az adott településhez közelebb levő szolgáltató nem nyújtja ugyanazt a szintű szolgáltatást akkor megyei, egyes esetekben pedig regionális, sőt régión túl mutató.
A SZAKK területi ellátási kötelezettsége szakmánként és ellátási formánként változó, az ellátások nyújtása több progresszivitási szinten történik.  A Klinikai Központ jellemzően a Dél-alföldi régió kórháza, egyes esetekben ezen túl terjedően is nyújt szolgáltatásokat más esetekben, főleg krónikus ellátások esetében ennél szűkebb az ellátási területe. A TEK számszerű leírása a korábbiakban már hivatkozott 1. sz. mellékletben található.

[bookmark: _Toc202631379][bookmark: _Toc368857774][bookmark: _Toc370985652]Területi, illetve regionális feladatellátások bemutatása
Progresszivitási szintek
A progresszív ellátás elve az egészségügyi ellátás egymásra épülő, feladatmegosztáson alapuló, kötelezően, piramis-szerűen hierarchizált kapcsolatrendszerét és ennek szabályrendszerét jelenti. 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint: "Az egészségügyi ellátások rendszere az eltérő egészségi állapotú egyének differenciált ellátását szolgáló, a munkamegosztás és a fokozatosság elvén alapuló intézményrendszerre épül, amelyben az egyén egészségi állapotának összes jellemzője együttesen határozza meg a szükséges ellátási szintet. A progresszív ellátás elve az egészségügyi ellátás valamennyi szintjén érvényesül." 
A progresszív ellátás célja az ellátórendszer eltérő kompetenciájú hierarchizálása, amelyben: 
a) az ellátórendszer szereplői eltérő kompetenciával és eltérő elvárás-rendszerrel (minimumfeltételek) rendelkeznek, 
b) a legáltalánosabb (legalacsonyabb kompetenciájú) ellátóhelyek találhatók a legnagyobb számban, és elhelyezkedésük lakosságközeli. Ezen ellátók igénybevétele közvetlen, azaz nem kötött beutalóhoz, az alacsony kompetenciájú ellátók a kompetenciájukat meghaladó eseteket továbbküldik az ellátórendszer specializált egységeihez, és ezek igénybevétele jellemzően beutalóhoz kötött, 	az ellátó-szintek specializációja fordítottan arányos a kompetenciával, azaz az egyre speciálisabb ellátásokat, egyre kevesebb szolgáltató nyújtja. 
A SZAKK, mint magasan specializált csúcs intézmény döntően 3. és 2. progresszivitási szinten szolgáltat. Az ellátási területe jellemzően a Dél-alföldi régió településeire terjed ki, de egyes tevékenységek tekintetében országos kompetenciával rendelkezik, más esetekben az ellátási területe cask kistérségi szintű. Az ellátandó települések illetve az ellátandó lakosság szám szakterületenként kerül kijelölésre, figyelembe véve nemcsak a SZAKK kompetenciáit, de a környező egészségügyi szolgáltatók felkészültségét is.
A magkórházba kerülő – és annak 410 ágyas meglévő részében már működő – szinte minden szakma (az angiológia II. szint, az általános belgyógyászat és a mozgásszervi rehabilitáció I. szint kivételével) képes a legmagasabb progresszivitási szinten szolgáltatni. Az angiológia a jelen projekt fejlesztéseit követően szintén elérheti a III. Progresszivitási szintet., A magkórházban működő, ill. a jövőben oda kerülő szakmák tekintetében a megye kórházai közül az elérhető legmagasabb progresszivitási szintet kizárólag Szentes képes biztosítani a stroke ellátás területén  a progresszivitás II. szintjén, ami ennél az ellátásnál a legmagasabb szintet jelenti, a  Dél-alföldi Régió esetében pedig 3 kórházban (Kecskeméten, Békéscsabán és Gyulán) stroke, egy helyen pedig (Kecskeméten) általános sebészet üzemel ugyancsak a legmagasabb progresszivitási szinten.  
A SZAKK-nak 57 szakma vonatkozásában van területi ellátási kötelezettsége, ebből
· legmagasabb, 3. progresszivitási szinten 45 szakma esetében nyújt egészségügyi szolgáltatásokat. Ezek közül 4 szakma esetében az ellátás országos szintű, 9.9 millió lakosra terjed ki, 2 esetben az ellátás szupraregionális szintű, 7.9 millió, ill. 1.6 millió lakost érint. 29 szakma esetében az ellátás regionális szintű, jellemzően 1.3 milliós lakost érint, a többi 10 szakma legalább 1 megyét érintő ellátási kötelezettséggel rendelkezik, amelyeknek a lakosságszáma 441 ezer és 988 ezer közé esik. A legnépesebb ellátási területtel a haemopoetikus őssejt transzplantáció, a neurológiai rehabilitáció, a szerv-transzplantációs sebészet és intenzív betegellátás rendelkezik.
· 7 szakma esetében a 2. progresszivitási szintű ellátási kötelezettsége van a klinikai központnak (ebből a stroke ellátás területén ez a legmagasabb szint), itt az ellátandó lakosok száma 306 ezer és 1.3 millió közé esik, tehát mind megyei, mind pedig regionális ellátást biztosít. A legnépesebb ellátási területtel a gyermeksebészet, és a geriátria ellátás rendelkezik.
· 5 szakma esetében csak 1. progresszivitási szintet kell elérnie a kórházi ellátásoknak, itt az ellátandó lakosok száma 235 ezer és közel 1.1 millió fő közé esik, tehát egyes estekben több kistérség, más esetekben több megye is érintett.
Jelen fejlesztésben érintett 18 szakterület esetében a progresszivitási szintek ellátása:
· 3. progresszivitási szinten szolgáltat 14 szakma, ebből az ellátandó lakosságszám 4 esetben országos lefedettséget mutat 9.9 millió lakost érintve, a többi 10 szakma jellemzően regionális ellátást jelent és 1.3 millió lakost érint.
· 2. progresszivitású szinten nyújt ellátást 2 szakma, az egyik 986 ezer a másik 373 ezer fő számára (utóbbi: stroke ellátás, ahol ez a legmagasabb progresszivitási szint).
· 1. progresszivitású szinten szintén 2 szakma szolgáltat, az egyik 235 ezer a másik 254 ezer lakost érint.
A leírtak alapján látható, hogy a pályázatban érintett szakmák magas progresszivitású ellátása Szegeden összpontosul. Ez a magyarázata annak, hogy a SZAKK idevágó betegforgalmának kb. egyharmada a kijelölt ellátási területeken kívülről érkezik.

[bookmark: _Toc202631381][bookmark: _Toc368857776][bookmark: _Toc370985653]Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása
[bookmark: _Toc201457090][bookmark: _Toc202631382][bookmark: _Toc368857777]Épületek
A projekt szempontjából érintett szakmák épületeinek bemutatása 
Jelen pont alatt a projektben érintett szakmák épületei kerülnek bemutatásra. A gyógyító munka Szegeden jelenleg több telephelyen, többségükben elöregedett épületben folyik. 
A SZAKK telephelyei (forrás: az IF-15602-2/2013. sz. / kelt: 2013.07.31./ OTH ÁNTSZ határozat)
	Telephely
	
	Elhelyezkedés

	1. telephely:
	· Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika és II.
· Belgyógyászati Klinika és Kardiológiaii Központ
· AITI Általános Belgyógyászati Intenzív Terápiás Részleg
· I. sz. Belgyógyászati Klinika
· Sebészeti Klinika
· Szemészeti Klinika
· Onkoterápiás Klinika
	Korányi fasor 6.
Korányi fasor 6.
Korányi fasor 7.
Korányi fasor 8
Pécsi u. 6.
Korányi fasor 10-11.
Korányi fasor 12.

	2. telephely:
	· Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Kp. A részleg
· Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika
· Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Mikrobiológiai Intézet
· Új Klinika épülete
· Nukleáris Medicina Intézet
	Korányi fasor 14-15.
Tisza Lajos krt. 111.
Semmelweis utca 6.
Semmelweis utca 6.
Korányi fasor 8.

	3. telephely:
	· Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis utca 1.

	4. telephely:
	· Fogászati és Szájsebészeti Klinika
	Tisza Lajos krt. 64-66.

	5. telephely:
	· Psychiátriai Rehabilitációs Osztály (2 épület, pavilon)
	Pulcz utca 1.*

	6. telephely:
	· Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Kp. B részleg (7 épület, pavilon)
	Temesvári krt. 35.

	7. telephely:
	· 1-es kórház (összesen 4 épület, pavilon)
	Kossuth Lajos sgt. 42.

	8. telephely:
	· volt SZMJVÖ Kórház II. telephelye (A, B, C, D, E épületek)
	Kálvária sgt. 57.

	9. telephely:
	· 1. sz. Rendelőintézet
	Tisza Lajos krt. 97.

	10. telephely:
	· 2. sz. Rendelőintézet
	Vasas Szent Péter utca 1-3.

	11. telephely:
	· Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Osztály
	Boldogasszony sgt. 15.

	12. telephely:
	· Bőr- és nemibeteg-gondozó felnőtt
· Bőr- és nemibeteg gondozó gyermek
	Kálvin tér 5.
Szetn István tér 3-4.

	13. telephely:
	· Kihelyezett rendelő, fürdő
· Mozgásszervi rehabilitáció
· Reuma rehabilitáció
	Tisza Lajos krt. 24.



Megjegyzés: a Kossuth Lajos sgt. 42. szám alatt található 7. sz. telephely (a volt 1-es városi kórház telephelye) törlésre került, azonban értékesítésre kijelölt ingatlan, így felsorolása szükséges. Az 5. sz. telephely még működik, de ez a terület is kiürítésre vár.
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A telephelyek jelenlegi széttagoltságát, elszórtságát jól mutatja a telephelyek következő átnézeti térképe is:
[image: javított térkép]
A SZAKK telephelyeinek átnézeti térképe (forrás: Szegedi Tudományegyetem SZAKK Egészségügyi Infrastruktúrafejlesztés Döntéselőkészítő tanulmánya, M-TEAMPANNON Építész és Mérnöki kft., Noll Tamás okl. építészmérnök, 2008, )
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A SZAKK egyes szervezeti egységei gyakran több telephelyen, az egyes telephelyeken más szervezeti egységek szakmáival együtt működnek. 
II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ „A” részlege (Korányi fasor 6.)
Jelenleg az épület szinte semmilyen szempontból nem felel meg az egészségügyi létesítményekkel szemben támasztott követelményeknek. A betegek elhelyezése nem megfelelő, jellemző a 17 m2 alapterületű kórterem, 4 ágy elhelyezésével (4,25 m2/ágy). A kórtermeken kívül elhelyezett vizes blokkok száma nem elégséges, felszerelésük elhasználódott. Társalgó-étkező helyiségek teljesen hiányoznak. Az ápolási munka végzéséhez nincs megfelelő terület, a nővérdolgozó munkahelyek szűkösek, kialakításuk nem megfelelő. Az ambuláns rendelők az alagsorban találhatók, a betegek várakozása a folyosókon történik. Az Klinika műszaki állapota nem megfelelő, mivel az 1926-ban felépített épületen az elmúlt évtizedekben nem hajtottak végre lényeges felújítási munkálatokat.
A II. sz. Belklinika és Kardiológiai Központ épületéből az alábbi szakmák költöznek be a tervezett, új 265 ágyas klinikai épületbe:
· Általános kardiológia
· Angiológia
· Hematológia

A 410 ágyas épületbe költözik a 265 ágyas épületbe költöző Stroke Osztály helyére:

· Általános Belgyógyászat

Aneszeteziolgiai és Intenzív Terápiás Intézet (AITI) III. részlege (Körintenzív: Korányi fasor 7.)
A szegedi egészségügyi ellátás 2007 őszén lezajlott integrációját követően jelenleg a különféle profilú felnőtt betegeket ellátó intenzív betegellátó egységek 4 telephelyen (a belgyógyászati „körintenzíven” kívül a 410 ágyas klinikai tömbben, a Sebészeti Klinika központi épületében és a volt II. sz. városi kórház épületében) működnek. Infrastrukturális állapota miatt a „Körintenzív” épülete szinte semmilyen szempontból nem felel meg az egészségügyi létesítményekkel szemben támasztott követelményeknek.
A körintenzív (AITI III) épületéből az intenzív ellátás áthelyezésre kerül a 410 ágyas klinikai épületben kialakítandó Központi Intenzív osztályra.
II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, valamint a Sebészeti Klinika „B” részlege (volt SZMJVÖ Kórház II. telephelye, Kálvária sgt. 57.)
Jelenleg az épületek megfelelnek az egészségügyi létesítményekkel szemben támasztott követelményeknek. A betegek elhelyezése részben megfelelő, de a C épületben jellemző a 24 m2 alapterületű kórterem, 5 ágy elhelyezésével (4,80 m2/ágy). Jellemző, hogy például a sebészet 30 aktív ágyára 2 férfi, és 4 női mosdó, valamint 2 tusoló jut. A vizes blokkok felújításra szorulnak. Társalgó-étkező helyiségek megfelelőek. Az ápolási munka végzéséhez megfelelő terület, nővérdolgozó munkahely biztosított. A műtőblokk két évvel ezelőtt került kialakításra, megfelelő körülményeket biztosít a műtétekhez. Az ambuláns rendelők a földszinten találhatók, a betegek várakozása szűkös váróterekben történik. Az épület műszaki állapota megfelelő. A berendezések elhasználódtak.
A volt SZMJVÖ Kórház II. telephelye épületéből az alábbi szakmák költöznek be a tervezett 265 ágyas klinikai épületbe:
· Általános sebészet (párhuzamosságok megszüntetése)


Sebészeti Klinika „A” részlege (Pécsi u. 6.)
Jelenleg az épület szinte semmilyen szempontból nem felel meg az egészségügyi létesítményekkel szemben támasztott követelményeknek. A berendezések elhasználódtak, elavultak. A betegek elhelyezése nem megfelelő, jellemző a 17 m2 alapterületű kórterem, 4 ágy elhelyezésével (4,25 m2/ágy). Az ágyak régiek, elhasználódtak, a legtöbb csak vízszintes fekvésre alkalmas. A tusoló és mosdó helyiségek száma kevés, azok is felújításra szorulnak. Társalgó-étkező helyiségek teljesen hiányoznak. Betegfelvételi lehetőség, illetve kötöző helyiség sincs, valamint nővérdolgozó munkahelyek is szűkösek. Az ambuláns rendelők az alagsorban találhatók, a sebészeti műtéttani intézet méltatlan körülmények között működik. Az épület műszaki állapota nem megfelelő. 
AITI I. és a Szívsebészeti intenzív részleg esetében az intenzív ellátás áthelyezésre kerül. Az ellátási igényeket a 410 ágyas klinikai épület részbeni átépítésével kialakítandó központi intenzív fogja ellátni. A Sebészeti Klinika épületéből az alábbi szakmák költöznek be a tervezett új 265 ágyas klinikai épületbe:
· Szívsebészet
· Invazív kardiológia 
· Általános sebészet
· Tüdő- és mellkassebészet
· Szerv-transzplantációs sebészet
· Érsebészet 
Funkcionálisan ideköltözik még a Sebészeti Klinika és a Szívsebészet műtő kapacitása és az épület központi sterilizálója (párhuzamosságok megszüntetése )

A 410 ágyas klinikai tömbbe költözik:
· Szívsebészeti intenzív részleg
· AITI I. Sebészeti intenzív részleg
Mindkét intenzív a Központi Intenzív Osztály része lesz (párhuzamosságok megszüntetése)

410 ágyas „Újklinika” (Semmelweis u. 6.)
A SZAKK legutolsó nagyobb beruházására 1986-ban került sor, ekkor került átadásra a 410 ágyas újklinikai épület, amely funkcionális kialakításával, logikus és átlátható szervezésével a legjobban használható épület. A betegek elhelyezése viszonylag megfelelő, jellemző a 35 m2 alapterületű kórterem, 6 ágy elhelyezésével (5,83 m2/ágy) ), ami a ma építendő kórházak szempontjából már nem korszerű. A kórtermeken kívül elhelyezett vizes-csoportok száma kielégítő, felszerelésük azonban elhasználódott. Társalgó-étkező helyiségek szűkösek. Az ápolási munka végzéséhez minimális a munkaterület, a nővérdolgozó szűkös kapacitású. A központi nővér-öltöző az épület egyik értékes szintjén, az első emeleten található. Az ambuláns rendelők a földszinten találhatók, a betegek várakozása megoldott. A klinikai intézetek elhelyezése alulméretezett területen történik. Az oktatási feltételek minimálisan biztosítottak. A műtőblokk kialakítása megfelelő, de nincs szeptikus műtőblokk. A központi sterilező egység megfelelő kialakítású, a jelenlegi feladatot az elavult géppark miatt viszonylag nehezen tudja ellátni. Az épület műszaki állapota megfelelő, de viszonylag fiatal kora ellenére, több mint, húszévi használat után ez is átalakításra, korszerűsítésre szorul. A gépészeti rendszerek, a nyílászárók, a burkolatok, a berendezések és a felszerelések elavultak.
A tervezett fejlesztés közvetlenül a jelenlegi Központi Műtőblokkot (6 műtő), a meglévő Intenzív Részleget (AITI II. 12 ággyal), az említett helyiségeket kiszolgáló gépészetet és a Központi Sterilizálót érinti.
A tervezett fejlesztés az épület szakmái közül közvetlenül a traumatológiát, az ortopédiát és az idegsebészetet érinti, mivel a központi műtő és a központi sterilizáló ezen szakmák igényeit is ki fogja szolgálni. A központi intenzív kialakítása minden – a magkórházba kerülő vagy már ott működő - szakmát érint. 
A 410 ágyas klinikai tömbből a 265 ágyas klinikai tömbbe kerül:
- Stroke Osztály
A Stroke Osztály a Neurológiai Klinika része és az is marad, de a betegség természeténél fogva előnyös, ha a keringési centrumban kerül elhelyezésre.

Gép-műszer állomány
Az eszközállomány nagymértékben elöregedett, sok esetben mennyiségileg a minimum feltételekben rögzített alsó határon található. Az intézmény a minimum feltételeknek való megfelelést csak a régebbi, akár 10 év feletti készülékekkel együtt tudja teljesíteni. Mivel kevés az eszköz, így az eszközök a fokozott igénybevétel miatt gyorsan elhasználódnak, használhatatlanná válnak. Az orvos-technológiai ellátottság alig felel meg a magas progresszivitási szint által megkívánt követelményeknek, ami gátja a magas szintű szakmai munkának pl. 
· speciális transzplantációs sebészeti műtétek infrastrukturális háttér és eszközök hiányában nem végezhetők el
· egyes onkológiai sebészeti és nem sebészeti ellátások infrastrukturális háttér és korszerű eszközök hiányában nem végezhetők el
· invazív szív- és érrendszeri beavatkozások megfelelő eszközök és műtői háttér hiányában szintén nem végezhetők el
Ezen problémák, hiányosságok orvoslása történik meg a projekt sikeres végrehajtása esetén.
Általános kardiológia és invazív kardiológia
Az általános kardiológia jelenlegi erejét a legkorszerűbb diagnosztikus és terápiás eszközök adják. Ennek ellenére az egyik elektrofiziológiai laboratórium (pacemaker labor) eszközcseréje már nagyon indokolttá válik 2012-ben. A haemodinamikai vizsgálatokhoz használt, egyik angiographiás berendezés, valamint a hozzá tartozó mérőrendszer 2004. évi beszerzésű, 2012-re lényegében elhasználódott lesz. Az eszköz cseréje indokolt lesz. A 4 nagy tudású echocardiographiás készülék közül, csak a 2005-ben beszerzett Toshiba SSA-770A alkalmas a beruházás befejezésekor történő áthozatalra, míg a többi cseréje indokolt.  A jelenlegi eszközállomány mintegy 35-40%-amár jelenleg is 0-ra írt. 
Angiológia
Az angiológiai ellátás osztáyba szervezése viszonylag újkeletű. Az osztály eszközparkja most kerül feltöltésre. Jelenleg az osztályon 1 db Nicolet vascular ELIT 200 kézi CW Doppler készülék található, és az Általános Kardiológia futópadját használják a terheléses vizsgálatoknál. Ahhoz, hogy ez a szakterület is a progresszivitás 3. szintjén tudjon szolgáltatni, többek között a projektben beszerzendő eszközökre is szükség van.
Haematológia, szövetbank, transzplantáció
Az osztály csontvelő transzplantációs és őssejtbanki eszközállománya a centrifugák, a sejtszámoló és a plazmaferezis készülék kivételével korszerűnek tekinthető. A kúraszerű ellátáshoz alkalmazott pumpák elöregedtek, cseréjük indokolt. A kúraszerű ellátások jelenleg egy kis alapterületű helyiségben, zsúfolt körülmények között találhatók. 
Szívsebészet
A teljesítménymutatók és az eszközállomány között jelentős az ellentmondás. Az egészségügyi ellátás és a tudományos területen elért eredmények sokkal látványosabbak, mint az a technikai háttérből következne. A készlet szerinti  eszközök mintegy 90%-a 0-ra írt. A projekt során az intraaortikus ballonpumpa, szív-tüdő motor, bioventrikuláris keringés asszisztor, biopumpa, valamint kéziműszerek tekintetében jelentős fejlesztésre, eszközbeszerzésre van szükség
Sebészet (általános sebészet, érsebészet, tüdő- és mellkassebészet, szerv-transzplantációs sebészet)
Az általános sebészeti osztály eszközállománya elöregedett, 55%-ban 2000. év előtti. Endoszkópos sebészeti eszköz, laparoszkóp 1997-ben illetve 2005-ben került beszerzésre. A flexibilis endoszkópok beszerzése a 90-es években történt. 
A sebészeti műtők technikai felszereltsége (műtőasztal, műtőlámpa, stb.) teljesen elavult, közel 80-90%-ban a könyvértékük 0.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet (AITI) 
Az AITI eszközparkja 2005-ben részlegesen lecserélésre került. Ekkor több magas tudású aneszteziológiai munkaállomással, térfogat-idő vezérelt lélegeztetőgéppel, defibrillátrorral, betegellenőrző monitorral, és infúzióadagolóval bővült a géppark.
Ennek ellenére a több telephelyen, szétszórtan működő intenzív egységek felszereltsége mennyiségileg a minimum feltételekben rögzített alsó határon van. Ez különösen a 410 ágyas klinikai épületben üzemelő intenzív részleg esetében szembetűnő. A minimum feltételek csak a régebbi, akár 10 év feletti készülékekkel együtt teljesülnek. Az intenzív ellátás centralizálása sokkal hatékonyabb ágy- és műszerkihasználást tesz lehetővé. 
Központi Műtőblokk
A jelenlegi Központi Műtőblokk a 410 ágyas épületben 1986-ban kialakított 6 műtőasztalos panel műtő. A szerkezet nagy része elhasználódott. A gyártó cég (Medicor) már nem létezik, ezért az egész rendszer kicserélendő, régi elemekkel már nem javítható. A fejlesztés szempontjából itt tárgyalhatóa Sebéseti Klinika és a Szívsebészeti osztály műtőblokkja is, amiről fentebb szóltunk., mert a 3  műtőblokk egyesítése jelenti az alapját az újonnan kialakítandó 14 műtőasztalos új panelműtőnek.
Központi Sterilizáló
A fejlesztésben a Sebészeti Klinika és a 410 ágyas klinikai tömb központi sterilizálója érintett. A két egység a 410 ágyas épületben összevonásra kerül. Tekintettel arra, hogy mindkét hely eszközállománya lényegében teljesen amortizálódott, a korszerűsítés a berendezések teljes cseréjét jelenti. A korszerű, új berendezések beszerzését követően az új klinikai tömbben kialakításra kerülő sterilizáló a jelenlegi kapacitás dupláját lesz képes teljesíteni.
Stroke ellátás
Jelenleg a stroke betegek ellátása – döntően, de nem kizárólag - a Neurológiai Klinika szervezeti keretein belül működik, és meglévő eszközállománya jelen körülmények között éppen csak hogy elégséges. A betegek szorosabb megfigyeléséhez szüksége monitorok száma alacsony, csak egy van közülük, ami korszerűnek számít. Az infúziós pumpák, perfúzorok valamint a megfelelő tápláló pumpák száma kevés  a projekt kapcsán kialakítandó szakmaspecifikus őrző 13 ágyához képest.

Közművek

A projektben érintett terület vízellátása
Meglévő törzsvízvezetékek hálózata - a jelenlegi 410 ágyas épület esetén
A fejlesztés által érintett területet határoló utcákban és a klinikai „tömbbelsőkben” a vízhálózat kiépített:
	Elhelyezkedés
	Hálózat

	Tisza L. krt. – Korányi fasor kereszteződésétől, DNY-ra;
Vaspálya u. – Állomás u. – Fővám köz - Szövetkezeti út;
Máglya sortól, Ny-ra
	NA300 mm keresztmetszetű azbesztcement ivóvíz-törzshálózat

	Tisza L. krt. – Boldogasszony sgt. csomóponttól;
Boldogasszony sgt. páros oldal, a Galamb utca 1/A. sz. épületig, Indóház tér – Fővámköz – Bánomkert sor kereszteződésig
	NA300 acny vízvezeték

	Bánomkert sor
	NA 300 acny vízvezeték



A projektben érintett terület szennyvízcsatornázása
Meglévő szennyvíz-csatornázási hálózat - a jelenlegi 410 ágyas épület esetén
A SZAKK és a Tisza Pályaudvar környezetében a meglévő csatornahálózat egyesített rendszerű. A „Alsótelepi szennyvízátemelő” központi csatornamű a „Gyermekklinika” mellett található. Funkciója az I. és II. számú szennyvíz-főgyűjtők szenny –és csapadékvizeinek fogadása, gereben keresztüli előtisztítása és a szennyvíz Tisza alatti átnyomása egyrészt DN600, másrészt csapadékvíz hígítása felett a Tisza sodorvonalába. A II. számú szennyvíz-főgyűjtő 144/210 tb. szelvényű. Az „Alsótelepi szennyvízátemelő” rekonstrukciós átépítése megtörtént.

A projektben érintett terület csapadékvíz-elvezetése
Meglévő csapadékvíz-elvezetési hálózat - a jelenlegi 410 ágyas épület esetén
A tervezési területen egyesített rendszerű csatornahálózat működik. A klinikai épületek környezetében találhatók kisebb, rövidebb szakaszokon elválasztott csapadékvíz-csatornák, azonban ezek is az egyesített rendszerű Bánomkert sori meglévő főgyűjtőcsatornába csatlakoznak. Az éves levezetett csapadékvíz-hozam mennyisége 8250 m3 

A projektben érintett terület gázellátása
Meglévő gázellátási hálózat - a jelenlegi 410 ágyas épület esetén
Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. (gázközmű üzemeltető) szerint a tervezési területen kisnyomású (0,03 bar) és középnyomású (3,0 bar) gázellátás került telepítésre. Az üzemelő vezetékhálózat anyaga: KPE dn 315; dn 200; dn 110 keresztmetszetekkel.

A projektben érintett terület elektromos energiaellátása
Középfeszültségű hálózat: A SZTE meglevő épületei jelenleg 10 kV-os kábelhálózatról, a Szeged Tiszapart 20/10 kV-os állomásból kerülnek ellátásra. Az új épület elektromos energiaigénye a DÉMÁSZ Hálózat Elosztó Kft.-hez bejelentésre került, kérve az elektromos energiaigény kielégítés műszaki megoldásának meghatározását. A 265 ágyas épület becsült elektromos energiaigénye: 1,2 MVA.
Transzformátorállomás: Az új épület alagsorában szükséges egy 10/1600 kVA teljesítményű ÉBTR transzformátorállomás, a transzformátorállomásba RM6 típusú 10 kV-os kapcsoló berendezés és műgyanta szigetelésű transzformátor beépítése. 
Kisfeszültségű hálózat: Az építési területen üzemen kívüli közcélú kisfeszültségű kábel halad keresztül. A kábelt helyreállítani nem szükséges.

A projektben érintett terület hírközlési hálózata
Telefon, informatika: Az SZTE saját optikai informatikai hálózattal rendelkezik. A rendszer a 410 ágyas Klinika Tisza felőli oldalán alépítményben haladva felfűzi az összes SZTE intézményt. Az optikai hálózat keresztülhalad a beépítésre kerülő területen, így az új épületet a déli oldalon vezetett új alépítménybe húzott optikai kábellel kell kiváltani, ami egyben az új épület csatlakozását is biztosítani tudja.
Kábeltelevíziós rendszer: A T-kábel Magyarország Kft. ktv rendszerére koax kábellel csatlakozik a meglevő klinikák kábeltelevíziós hálózata. Az új épület ktv ellátása a meglevő koax hálózat bővítésével biztosítható, a fejlesztési igényeket is figyelembe véve azonban célszerű a Bokor u. Boldogasszony sgt. sarkán levő optikai végponttól optikai csatlakozás kiépítése
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Minőség- és vállalat/vezetésirányítási rendszer bemutatása
Az SZTE SZAKK integrált irányítási rendszer keretében szabályozza Szeged és a Dél-alföldi Régió mintegy 1,3 millió lakosának gyógyító-megelőző ellátásában vállalt küldetésének betöltését szolgáló tevékenységét. Az intézmény alapvető célja – a progresszív betegellátás rendszerében – a régió lakosságának legmagasabb szintű ellátása a fekvő- és járóbeteg szakellátás szervezeti tagozódásában feltüntetett szakterületeken.
Az integrált irányítási rendszer alapját az ISO 9001:2000 Minőségirányítási rendszer a Kórházi Ellátási Standardokban rögzített előírások képezik, de irányelvként már magába foglalja az ISO 14001:1996 Környezetközpontú irányítási rendszerek – követelmények és alkalmazási irányelvek; MSZ 28001:2003 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere c. szabványok – elemeit is.
Az intézmény minőségirányítási rendszere 2005 óta, az SGS által tanúsított. Az idei év elején már egy újabb hároméves tanúsítási ciklus kezdődött el az ISO 9001 szabvány és MEES követelményei alapján.
Az integrált irányítási rendszer zavartalan működése érdekében a SZTE ÁOK SZAKK vezetése kidolgozta:
· az irányító, koordináló vezetői döntések meghozatalának szabályait,
· a humán erőforrások biztosítását és fejlesztését garantáló eljárásokat,
· a tárgyi és pénzügyi feltételek megfelelő biztosítását és felhasználását szolgáló szabályozásokat,
· a szolgáltatási folyamatok tervezését, működtetését, értékelését és folyamatos fejlesztését támogató eljárásokat valamint
· a belső minőségügyi rendszer értékelésének rendszerét.

A minőségirányítási rendszer alapját a SZTE ÁOK SZAKK küldetésnyilatkozata és politikája határozza meg, amelyek az egészségügyi ellátásban a minőségi színvonal folyamatos emelésére, a környezeti terhelés csökkentésére és a munkatársak biztonságos munkakörülményeinek megteremtésére törekszenek.
A minőségirányítási rendszer fő területei az alábbiak:
· A vezetőség felelősségének deklarációja,
· Az erőforrásokkal való gazdálkodás,
· A betegellátó és támogató folyamatok irányítása,
· Mérés, értékelés, folyamatos továbbfejlesztés.

A vezetőség felelősségének deklarációja 
A vezetés törekszik a betegek szükségleteinek és a SZTE betegellátó egységei által nyújtott ellátás, illetve az erőforrások sikeres egyeztetésére, a beteg számára nyújtott szolgáltatások eredményességének és hatékonyságának maximalizálására. A vezetők az „egyszintű minőségi ellátás” elvét szem előtt tartva tervezik és koordinálják a betegellátást, hogy a hasonló ellátási szükségletekkel rendelkező betegek a szervezetben mindenhol azonos minőségű ellátásban részesüljenek.
Az erőforrásokkal való gazdálkodás
Az SZTE SZAKK vezetőségének kiemelt feladata, hogy a tevékenységének ellátásához, folyamatos javításához, a betegek és érdekelt felek megelégedettségének eléréséhez, a minőség-, környezetirányítási és munkabiztonsági célok teljesüléséhez a szükséges személyi és tárgyi feltételek - képzett személyzet, megfelelő létesítmények, berendezések, gépek-műszerek, számítástechnikai rendszer, anyagok és eszközök - rendelkezésre álljanak. Az erőforrásokat - az integrált irányítási rendszerből adódó kötelezettségeket is figyelembe véve - az éves költségvetés tartalmazza, mely rögzíti az egyes tevékenységekre, területekre meghatározott kereteket.
A betegellátó és támogató folyamatok irányítása
Az SZTE ÁOK SZAKK egészségügyi szolgáltató tevékenységének szabályozása és fejlesztése érdekében integrált irányítási rendszert hozott létre és működtet. Az egészségügyi szolgáltatás célja a szolgáltatásokat igénybevevő lakosok egészségének megőrzése, a betegek egészségének helyreállítása, meggyógyítása, egészségi állapotuk és munkavégző-képességük javítása. A gyógyítást diagnosztikai, terápiás, ápolási és különféle kisegítő folyamatok szolgálják, amelyek tervezése és kivitelezése szakmai szabályok és törvényi előírások szerint valósul meg. A szolgáltatás eredménye az egészségnyereség és életminőség javulás, ami megnyilvánul a betegek elégedettségének elérésében is.
Mérés, értékelés, folyamatos továbbfejlesztés
Az SZTE SZAKK dokumentumaiban meghatározza, megtervezi és alkalmazza mindazon ellenőrzési és mérési tevékenységeket, melyek szükségesek a folyamatok – a döntések előkészítési, végrehajtási tevékenységekben - és azok javulásának megvalósításához. A teljesítések megfelelőségének igazolására indikátorokat használ fel, amelyek lehetővé teszik a különböző területek szakmai és egyéb működési folyamatainak minősítését, a standard értéktől való eltérések időben történő felismerését és az összehasonlíthatóságot. 
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Informatikai rendszer bemutatása

Jelenlegi infrastruktúra
Felhasználók:
Az intézmény jelenleg kizárólag belső felhasználóknak biztosít informatikai szolgáltatást. 
Belső felhasználók, kategóriák szerint:
· Orvosok, egyéb diplomások: 924 fő
· Egészségügyi szakdolgozók: 2157 fő
· Gazdasági, műszaki ügyintéző: 453 fő

Munkajogi létszámadatok 2003-2013

	Munkaköri csoport
	Munkajogi létszám adatok (fő)

	
	2003.
	2004.
	2005.
	2006.
	2007.
	2008.
	2009.
	2010.
	2011.
	2012.
	2013.06.30.

	[bookmark: _Hlk201027934]Orvos
	534
	571
	575
	596
	780
	722
	736
	769
	707
	688
	673

	Egyéb diplomás
	108
	116
	137
	132
	215
	218
	234
	234
	216
	236
	242

	Egészségügyi szakdolgozó- asszisztensek, műtőssegéd, ápolók, stb.
	1753
	1826
	1840
	1798
	2188
	2137
	2218
	2246
	2156
	2157
	2177

	Gazdasági-műszaki-, ügyviteli- adminisztráció, titkárnő
	403
	406
	407
	401
	496
	454
	470
	482
	460
	453
	457

	Egyéb fizikai dolgozó- betegszállítók, kisegítők, stb.
	464
	487
	485
	352
	358
	192
	192
	182
	157
	144
	141

	Összesen
	3262
	3406
	3444
	3279
	4037
	3723
	3850
	3913
	3696
	3678
	3690


(Forrás: SZTE GMF Személyügyi Szolgáltató Iroda 2003-2010., SZTE SZAKK Humánpolitikai Csoport 2011-2013.)
Hardver
Külső kapcsolati hálózat (WAN) 
Az intézmény jelenleg a NIIF hálózatán keresztül kapcsolódik az Internetre. A kapcsolati sávszélesség 10 Gbps, titkosítás egyénileg beállítható. A QoS alkalmazására igény szerint van lehetőség.
Belső kapcsolati hálózat (LAN)
A belső hálózat az alábbi főbb paraméterekkel rendelkezik:
· kábelezés: CAT5, CAT6 SFTP 
· Hangátvitel: nincs 
· Épületek, telephelyek közötti összeköttetés:

	Optikai kábel, 1 Gbps
	Optikai kábel, 
100 Mbps
	ADSL, 
1 Mbps

	Központi telephely
	II-es kórház telephely
Szakrendelő telephely
Neuropszichiátriai Rehabilitációs Osztály
Gyermekkórház „B” részleg
Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály
Fogorvostudományi Kar
Tüdőgyógy. Tanszék (Deszk)
	Bőr- és Nemibeteggondozó
Reumatológiai ellátás (Anna fürdő)



Jelenleg az intézményi informatikai hálózat 2 305 végponttal rendelkezik. Hálózati csomópontok épületenként találhatóak.
Szerverszoba (szerverek)
Az épület alagsorában korábban a DÉMÁSZ transzformátoraiból két önálló 3 fázisú betáplálás volt, melyek közül a műszaki meghibásodás esetén automatikus kapcsoló választotta ki a megfelelőt. Az egyik betáplálás azonban nem volt megfelelő a szünetmentes áramforrás elvárásainak, hibája a szünetmentes áramforrás védelmi rendszerének működése következtében annak lekapcsolásához vezetett. Ezért ezt a betáplálást megszüntették. A szerverszoba áramellátása az épület alagsorából egy vezetéken történik. Ennek sérülése esetén a szünetmentes áramforrás áram nélkül marad.
A két fali klíma berendezés közül az egyik elöregedett ennek cseréjére van szükség. 
A SZAKK szerverszobájában, jelenleg működő szerverek: 
	Szerver megnevezése
	Szerverek száma
	Tulajdonos
	Operációs
 rendszer
	Futtatott szoftver megnevezése

	
	
	
	
	Alkalmazás
	Adatbáziskezelő

	MedSolution
	1
	ISH Kft
	IBM AIX 5.1
	MedSolution
 h2.11 
	Progress 9.1E

	GLIMS
	1
	ISH Kft
	IBM AIX 5.3
	GLIMS 7.4
	Progress 9.1E

	
	1
	SZAKK
	
	
	

	SAP
	2
	ISH Kft
	IBM AIX 5.2
	SAP
	Oracle



A kliensoldali infrastruktúra
A számítógép-park átlagos életkora 7,5 év. Összesen 1 296 munkaállomás kapcsolódik az informatikai hálózathoz (a központi telephelyre vonatkozó adatok a 2005 évi, az integráció során 2008 évben csatlakozott telephelyek adatai a 2007 évi felmérés alapján kerültek megállapításra). 
A számítógépek teljesítményük szerint az alábbi kategóriákba sorolhatók:
	Kategória
	A kategóriába tartozó számítógépek száma
	A kategória technikai paraméterei

	Elavult
	767
	CPU<1 GHz

	Elfogadható, nem felújítható
	81
	CPU>1 GHz és CPU<1,3 GHz

	Memóriabővítést és/vagy monitor cserét követően jó
	190
	CPU>1,3 GHz és CPU<2,4 GHz, RAM < 512 MB, monitor felbontás < 1280 x 1024

	Jó
	14
	CPU>1,3 GHz és CPU<2,4 GHz, RAM >= 512 MB, Monitor felbontás >= 1280 x 1024

	Memóriabővítést és/vagy monitor cserét követően kiváló
	195
	CPU>2,4 GHz, RAM < 512 MB, monitor felbontás < 1280 x 1024

	Kiváló
	49
	CPU>=2,4 GHz, RAM >= 512 MB, monitor felbontás >= 1280 x 1024

	Összesen
	1 296
	



A számítógépeket az orvosok és egyéb betegellátók közösen használják, jellemzően a diplomás munkatársak rendelkeznek magasabb technikai színvonalú számítógéppel.

Szoftver

	Név
	Funkció
	Szállító
	Környezet
	Érintkező felület

	MedSolution
	Betegnyilvántartó rendszer
	ISH Kft és Polygon KFT
	UNIX (IBM AIX), DOS
	HL7

	GLIMS
	Kémiai laboratóriumi rendszer
	ISH Kft és Polygon KFT
	UNIX (IBM AIX), WINDOWS
	HL7

	GAP IT
	Diagnosztikai rendszer
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft
	WINDOWS
	HL7

	Medifirm
	Foglalkozás-egészségügyi rendszer
	Profix Kft
	Windows
	HL7

	CATO
	Cytosztatikai infúzió gyártó rendszer
	PremierG.MED Kft
	Windows
	HL7

	MedBakter
	Mikrobiológiai laboratóriumi rendszer
	ProLab Kft
	Windows
	HL7

	PACS
	Digitális képalkótók felvételeinek megjelenítése
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft
	Windows
	-

	SAP
	Gazdasági és VIR rendszer
	ISH Kft.
	Windows
	-



Rendszerkapcsolatok, jellemzők:

	Forrás / cél
	MedSolution
	GAP IT
	GLIMS
	Medifirm
	CATO
	MedBakter
	SAP

	MedSolution
	X
	
	
	
	
	
	

	GAP IT
	
	X
	-
	-
	-
	-
	-

	GLIMS
	
	-
	X
	-
	-
	-
	-

	Medifirm
	
	-
	-
	X
	-
	-
	-

	CATO
	-
	-
	-
	-
	X
	-
	-

	MedBakter
	
	-
	-
	-
	-
	X
	-

	SAP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	X



GAP IT: A vizsgálatkérés és a leletfogadás HL7 érintkező felületen keresztül, 1 perces frissítéssel történik.
GLIMS: A vizsgálatkérés és a leletfogadás HL7 érintkező felületen keresztül 10 perces frissítéssel történik.
Medifirm: A vizsgálatkérés és a leletfogadás HL7 érintkező felületen keresztül 10 perces frissítéssel történik.
CATO: A személyazonosító adatok átadása HL7 érintkező felületen keresztül 2 perces frissítéssel történik.
MedBakter: A vizsgálatkérés és a leletfogadás HL7 érintkező felületen keresztül 10 perces frissítéssel történik.
PACS: A PACS rendszer a MedSolution rendszerhez nincs illesztve. A DICOM formátumú képeket a Euromedic Rt a saját üzemeltetésében lévő PACS szerveren helyezi el, az orvosok ehhez az AGFA IMPAX felhasználói eszközön keresztül kapcsolódnak.
SAP: A SZAKKban bevezetett SAP rendszer működése ma még nem teljes körű, a teljes integrálás folyamatban van

Betegirányítási rendszer

A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban jelenleg nem működik betegirányítási rendszer.
Az informatikai infrastruktúra és szolgáltatások megszervezése, irányítása és menedzsmentje; informatikai biztonsági rendszer (ITIL módszertan; MSZ ISO/IEC 27001; 2006):
A SZAKK informatikai osztályán 3 fő koordinálja a munkát. A napi üzemeltetési feladatok ellátását a 15 rendszergazda biztosítja. 
A medikai rendszer (Medsolution) és a gazdasági rendszer (SAP) az ISH Kft. tulajdona, amit egy kiszervezett szolgáltatási szerződés keretein belül bocsát az intézmény rendelkezésére. Hasonló a helyzet a képalkotás terén, ahol az intézményi képalkotó eszközök jelentős része az Euromedic Kft. tulajdona. A saját PACS szerverüket és az AGFA PACS rendszerét használva nyújtják szolgáltatásukat az intézménynek. A SZAKK rendelkezik saját képalkotó eszközökkel is (lásd következő táblázat) melyek csekély része az intézmény saját PACS rendszerébe integrált, nagyobb része viszont elszigetelten működik:
	Eszköz
	Helyszín
	DICOM kompatibilitás

	Endoszkóp
	I. sz. Belgyógyászati Klinika
	igen

	Endoszonográf
	I. sz. Belgyógyászati Klinika
	igen

	Ddigitális angiográf 
	Haemodinamikai labor
	igen

	Toshiba Doppler UH
	II. sz. Belgyógyászati Klinika
	igen

	CT szimulátor
	Onkotherápiás Klinika
	igen

	3 tervezőrendszer
	Onkotherápiás Klinika
	igen

	Gyorsító DRR
	Onkotherápiás Klinika
	igen

	Elektronmikroszkóp
	Pathologiai Intézet 
	nem

	Digitális fotókészülék
	Bőrklinika
	nem



Az intézmény PACS szoftvere, saját fejlesztésű és jelen állapotában nem képes teljes körűen ellátni feladatát.
A fent leírtak egyértelműen mutatják a SZAKK információs rendszerének a sokszínűségét, akár a tulajdonjogi, akár a feladatok komplexitásának szempontjából.
A SZAKK rendelkezik azokkal az eljárásokkal, melyek az információs rendszerének a működését szabályozzák. E szabályzatok azonban nem azzal a részletességgel és módszertannal készültek, melyek maximálisan kielégítenék a mai kor elvárásait. Az informatikai rendszer fejlesztésével párhuzamosan elengedhetetlenül szükséges az MSZ ISO/IEC 27001:2006 alapú informatikai biztonsági rendszer kialakítása, valamint  ITIL módszertan bevezetése az informatikai infrastruktúra és szolgáltatások megszervezése, irányítása és menedzsmentje terén.
A jelenlegi rendszer integráltsági foka, jellemzői
A betegek adatai az intézmény munkatársai számára az integrált beteg-nyilvántartási rendszerből elektronikusan lekérdezhetők a rendszerben beállított adatvédelmi szabályoknak megfelelően, külső személyek számára nincs hozzáférési lehetőség.
A betegnyilvántartó rendszer rendelkezik az azonosítást és jogosultságkezelést végző funkciókkal. A jogosultságok kezelése az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik, az intézményvezető által jóváhagyott és az adatvédelmi felelős által ellenőrzött jogosultsági igénylések alapján. 
A rendszerben két fő hozzáférési kategória van kialakítva:
· Betegellátási célú adathozzáférés: a munkahelyre, a munkakörre és a beteg ellátásának idejére korlátozott folyamatosan biztosított hozzáférés
· Tudományos-kutatási illetve statisztikai célú hozzáférés: külön kérésre és engedély alapján a célfeladat ellátásának idejére és adatkörére biztosított alkalmankénti, ideiglenes hozzáférés

A különböző rendszerek egységesen, a HL7 szabványú érintkező felületen keresztül kapcsolónak a betegnyilvántartó rendszerhez.
Az SZTE informatikai rendszerével kapcsolatos legégetőbb probléma az eszközpark elavultsága, elsősorban a felhasználó oldali infrastruktúra tekintetében. A jelenlegi eszközparkkal színvonalas szolgáltatás már nem tartható fenn, mivel a használatban lévő gépek nem képesek pl. nagyobb terjedelmű digitalizált képek fogadására, de még a ma már egyszerűbbnek számító adminisztratív szoftverek is nehezen futtathatók rajtuk. A belső hálózat sávszélessége szintén alacsony, a távoli telephelyekkel a kommunikáció nem megfelelő sebességű. Alternatív útvonalak hiányában műszaki meghibásodás esetén a betegellátó rendszer elérése megszűnik. Az elavult aktív hálózati eszközök (HUB-ok, 10 Mbps sávszélességű, illetve távmenedzselésre nem alkalmas SWITCH-ek) üzemeltetése következtében az épületeken belüli sávszélesség 10 Mbps, a rendszer központi menedzselése, a hibák gyors behatárolása és elhárítása nem megoldható. A szerverszobában a két független erősáramú áramkör nem áll rendelkezésre.
A hardver ellátottságon kívül az alkalmazott szoftver rendszereknek is vannak hiányosságai. A betegnyilvántartó rendszer elavult, 2010-től fejlesztése megszűnik. Szolgáltatásai korszerűtlenek (illeszthetőség, képek megjelenítése, dokumentációk megjelenése), nem követik az informatikai hardverfejlődést (pl. alkalmazható nyomtatók köre), a drót nélküli kapcsolatú mobil eszközök alkalmazását nem támogatja (viziteléskor helyszíni adatelérés, adatfelvitel). Az informatikai eszközök (hardver és szoftver) központi nyilvántartás nem megoldott, ami akadályozza az ütemezetten tervezhető eszközbeszerzést, statisztikakészítést, tervezést.
Végül nehézségeket okoz, hogy a betegek egészségügyi adatai jelenleg csak a belső felhasználók számára hozzáférhetők, kívülről (a régió más egészségügyi intézményei, illetve a háziorvosok számára) ezek a rendszerek nem érhetők el. A korlátozott hozzáférés komoly gátat jelent abban, hogy az intézmény koordináló szerepkört tölthessen be a régióban, ezért ezt az állapotot mindenképp meg kell szüntetni.
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	ERŐSSÉGEK
	GYENGESÉGEK

	· az Egyetem rendelkezésére áll a projekt megvalósításához szükséges önerő
· az Egyetem támogatja a racionalizációt, a pozitív gazdasági következményeket, jobb betegellátást eredményező változásokat
· az Egyetem Magyarország egyik legerősebb felsőoktatási intézménye, nagyon jó nemzetközi elismertséggel
· az SZTE SZAKK nemzetközileg jegyzett oktató, kutató és betegellátó hely
· az intézmény dolgozóinak kiemelkedő a szaktudása, széleskörű az elismertsége
· a helyi lakosság, a megye, illetve bizonyos szakterületeken a régió ellátásához, speciális ellátási igényeihez szükséges képzett humán erőforrás elegendő számban a legtöbb szakmában rendelkezésre áll
· a határmentiség a munkaerőhiány kezelhetőségét eredményezi (szakképzett munkaerő bevándorlása)
· az intézmény hazai és nemzetközi ismertsége, elismertsége 
· a szakirodalom hozzáférhető, magas a dolgozók tanulási potenciálja
· a dolgozók nagy aránya rendelkezik egy vagy több idegen nyelv ismeretével
· magas színvonalú graduális és posztgraduális képzés
· az intézmény nemzetközi kapcsolatai kiterjedtek
· az intézmény képes minden szakmában, minden szinten ellátást nyújtani a lakosság számára
· bevezetett minőségirányítási rendszer működik
· szakmai protokollok alkalmazása
· az orvosképzés iránti érdeklődés, a hazai és külföldi hallgatói létszám magas
· az itt szerzett orvosi diploma nemzetközi szinten is elismert
· az intézmény vezetői struktúrája korszerű, jól felkészült szakemberekből áll
· működő vagyonvédelmi rendszer
· a fejlesztésekhez, továbbfejlesztésekhez szükséges terület rendelkezésre áll
· az intézmény működése és fejlesztési céljainak kidolgozása a szakmapolitikai koncepciók prioritásainak figyelembevételével történik 
· Szeged város önkormányzata támogatja a jobb, korszerűbb, költséghatékonyabb, a lakosság elégedettségét, életminőségének javulását eredményező változásokat; a tervezett fejlesztések a város fejlesztéspolitikai koncepciójában is szerepelnek
· összevont háttérintézmények, háttérszolgáltatások, az intézményi integráció városi szinten megtörtént
· a felügyeleti szervvel (ÁNTSZ), a finanszírozóval (OEP), a fenntartóval (OM), a szakmai felügyeletet ellátó minisztériummal (EüM) való kapcsolattartás folyamatos

	· nagyszámú telephely, decentralizált szolgáltatás
· elavult, nagy forrásigényű korszerűsítésre szoruló épületek
· a betegutak bonyolultak, nehézkesek
· a szakmai szolgáltatási párhuzamosságok gyakoriak
· párhuzamosságok lelhetők fel a diagnosztikában
· a humán erőforrás gazdálkodás terén a széttagolt rendszer pazarló
· bizonyos területeken munkaerőhiány jelenik meg, főképp szakdolgozói szinten
· a magasan képzett, nyelvismerettel rendelkező munkaerő magas aránya miatt számottevő a munkaerő elvándorlás
· a háttérszolgáltatások területén előfordulnak párhuzamosságok (pl. laboratóriumi diagnosztika, műtői anyaggazdálkodás stb.)
· az interdiszciplináris együttműködés a pavilon rendszerű ellátási struktúrában nehézkes, időveszteséggel jár, illetve rontja a betegelégedettséget
· a fekvőbeteg kapacitások kihasználtsága a pavilonrendszerű ellátás miatt nem megfelelő
· a járóbeteg ellátó kapacitás kihasználtsága a jelenlegi struktúrában nem megfelelő
· szakmák közötti véleménykülönbség a prioritások tekintetében 
· hosszú várólisták a diagnosztika és többek között az egyes vezető halálokok tekintetében is kiemeltnek tekintett szakterületeken: pl. invazív kardiológia, szívsebészet
· speciális transzplantációs sebészeti műtétek infrastrukturális háttér és eszközök hiányában nem végezhetők el
· egyes onkológiai sebészeti és nem sebészeti ellátások infrastrukturális háttér és korszerű eszközök hiányában nem végezhetők el
· az akadálymentesítés intézményi szinten elkezdődött, de még nem valósult meg teljes körűen
· az energiafelhasználás a pavilonrendszerben pazarló, a környezetvédelmi elvárások teljesítése nehezen kivitelezhető
· az egészségügyi ellátó munkát támogató informatikai háttér (hardver) korszerűtlen: az informatikai eszközpark elavult, a belső hálózat sávszélessége és sebessége alacsony, a betegnyilvántartó rendszer korszerűtlen, a rendszer karbantartása rugalmatlan
· a munkavégzés körülményei alacsony színvonalúak
· az oktatási infrastruktúra, a gyakorlati képzés feltételei fejlesztésre szorulnak
· aránytalanságok lelhetők fel a fekvőbeteg-járóbeteg ellátás, illetve az akut és krónikus ellátás vonatkozásában

	LEHETŐSÉGEK
	VESZÉLYEK

	· megfelelő program esetében az Európai Unió és a Kormány több mint 11 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Egyetemnek egy valamivel több mint 12 milliárd Ft-os, korszerű betegellátást nyújtó beruházáshoz, ami az Egyetemtől mindössze 1,2 milliárd Ft befektetést igényel
· a projekt sikere újabb fejlesztések lehetőségét teremti meg
· új eszközbeszerzések, az eszközök átcsoportosítása, infrastruktúrafejlesztések, centralizáció által teremtett lehetőségek a progresszív ellátás legmagasabb szintjének megfelelő új diagnosztikus és terápiás eljárások megvalósításában rejlő lehetőségek:
· pl. új onkológiai sebészeti és nem sebészeti (pl. hematológiai) eljárások bevezetése
· új transzplantációs sebészeti eljárások hosszú távon bevezethetővé válnak (pl. szív-, máj-, tüdő-, hasnyálmirigy szigetsejtek transzplantációja) szív- és érrendszeri betegségek megelőzése, diagnosztizálása, gyógyítása szempontjából fontos infrastrukturális és eszközfejlesztések a morbiditási, mortalitási mutatók javulását eredményezhetik
· a racionalizálással (párhuzamosságok kiiktatása, betegutak és betegirányítás egyszerűsödése, mátrix rendszerű működés feltételeinek kialakítása, központi műtő, központi intenzív osztály, központi sterilizáló, egységes logisztikai rendszerek, egységes irányítás, egységes gyógyszer- és anyaggazdálkodás, stb.) felszabaduló pénzeszközök további műszer beszerzésre, intézményfejlesztésre fordíthatóak 
· a magas szintű graduális és posztgraduális képzés folyamatos szakember utánpótlást biztosít, lehetővé teszi a szakmai célok mentén történő speciális képzettségek megszerzését
· a betegellátó rendszer korszerűsítése, modern eszközök és eljárások bevezetése kapcsán nő az egyetem oktatási potenciálja, nőhet a hallgatói létszám és az ebből adódó bevételek
· az infrastruktúra rugalmasan tovább fejleszthető a szükségletekhez igazodóan a rendelkezésre álló fejlesztési területek igénybevételével
· a humán erőforrás racionálisabb felhasználása válhat lehetővé egyes területek mátrix jellegű működésének köszönhetően
· az adatkezelést, adattovábbítást, adatváltozás rögzítését szolgáló meglévő rendszerek továbbfejlesztésével, illetve újabb informatikai beruházásokkal megvalósítható informatikai fejlesztésekkel javítható a szolgáltatás színvonala, a szakmai munka minősége
· a felszabaduló ingatlanok eladásából, vagy hasznosításából további fejlesztések valósíthatók meg rugalmasan igazodva a szükségletalapú szolgáltatásokhoz
· a korszerű struktúrában a prevenciót szolgáló népegészségügyi programokba illeszkedő egészségügyi szolgáltatások, szűrések valósíthatóak meg
· a koncentrált elhelyezkedésnek köszönhetően számos interdiszciplináris együttműködésre nyílik lehetőség az eddigieknél hatékonyabb formában; a szakmák közötti feladatmegosztás könnyebben megvalósítható, illetve a közös háttér miatt (központi műtő, központi intenzív, központi sterilizáló) az ellátás szervezése könnyebbé válik, illetve költséghatékonyabban végezhető
· az új struktúra az esélyegyenlőségi elvek figyelembevételével, az ellátáshoz való hozzáférés javulása révén, illetve korszerű, akadálymentes környezet megteremtésével valósulhat meg
· a demográfiai változásokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes rendszer létrehozása
· a fekvőbeteg-járóbeteg ellátás, illetve az akut és krónikus ellátás vonatkozásában meglévő aránytalanságok orvoslására nyílik lehetőség
	· a beruházás elmaradásával az infrastrukturális és eszközfejlesztések tartós lemaradásával kell számolni, emiatt új eljárások bevezetése késhet
· a fejlesztés elmaradása az előnytelen struktúra tartós fennmaradását eredményezi, annak minden hátrányos tulajdonságával együtt
· a fejlesztés elmaradása esetén a korszerűsítésre fordítandó források elégtelensége miatt számos fontos célról le kellene mondani (a betegellátás színvonalának javítása, esélyegyenlőség, környezetvédelem, korszerű munkavégzés feltételeinek megteremtése, stb.)
· A projekt hosszú megvalósításából, esetleges elhúzódásából, késedelmes kezdéséből adódó árnövekedések ÁFA és árfolyamváltozások jelentősen befolyásolhatják a projekt költségeinek alakulását
· a finanszírozási környezet előnytelen megváltozása a fenntarthatóságot veszélyeztetheti
· a fenntartói támogatás mértékének változása
· a demográfiai változások tovább terhelik az újrastrukturált ellátó rendszert (lakosság elöregedése, születésszám csökkenés)
· a környező országokból ellátásra érkező betegek ellátási igényeinek kiszámíthatatlansága
· a beruházás költségeinek drasztikus változása és ezáltal a további fejlesztési lehetőségek beszűkülése
· forráshiány miatt párhuzamosságok megmaradhatnak
· szakmai szereplők ellenállása az átmeneti időszak nehézségeiből eredően
· ágyszám elosztással kapcsolatos szakmai egyeztetési problémák
· a fenntartható működést veszélyeztető tényezővé válhatnak a kiszámíthatatlan energiaár-változások 
· az oktatási feltételek javulásának elmaradása az oktatás színvonalának csökkenését és ennek következtében a hallgatói létszám csökkenését is eredményezheti, ami a bevételek csökkenéséhez vezethet
· a munkaerő elvándorlás felerősödése és az ebből eredő kiegyenlítetlen életkori sajátosságú munkaerő a szakmai színvonal csökkenését eredményezheti
· további aránytalanságok léphetnek fel a fekvőbeteg-járóbeteg ellátás, illetve az akut és krónikus ellátás vonatkozásában
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A projekt alapvető célja olyan aktív (akut) ellátásokat nyújtó integrált, betegellátó centrum – magkórház – létrehozása a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjában, amely a betegközpontúság szem előtt tartásával képes a lakosság számára megteremteni a legmagasabb technikai színvonalú, a progresszivitás legmagasabb szintjén álló betegellátásokhoz való hozzáférést. 
Ugyancsak alapvető cél olyan korszerű, szükségleteken alapuló, optimális kapacitású, költség-hatékonyan működő és fenntartható betegellátó rendszer kialakítása, amely a szolgáltatások minőségének javulását eredményezi és a lakosság elégedettségét, várható élettartamát és életminőségét növeli, ezzel is hozzájárulva a munkaképes korúak foglalkoztatottsági arányának és a régió gazdasági versenyképességének a növeléséhez.
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Az átfogó célt a következő közvetlen célokon keresztül valósítja meg a pályázó:
a) az erőforrások koncentrálásával, fenntartható intézményi működés kialakítása
· A fejlesztés kapcsán – elsősorban a keringési és daganatos betegségek gyógyítása területén – megvalósul a magas progresszivitási szintű, szakmák centralizációja, a párhuzamos tevékenységek megszüntetése, a SZAKK működtetésének, épületstruktúrájának racionalizálása. A fejlesztés az ellátás hatékonyságát és a betegek túlélési esélyeit növeli egyben a fenntartható működést szolgálja.
b) az egészségügyi struktúra-átalakítással összhangban, az egyre gyorsabb technológiai fejlődésből eredő kihívásoknak megfelelni tudó betegellátó intézmény létrehozása
· A fejlesztés során egy új 265 ágyas klinikai tömb (nettó 21.575 m2) kialakítása, a 410 ágyas klinikai tömbbel történő összekapcsolása és a 410 ágyas épület teljes átépítése, korszerűsítése (nettó 18.925 m2) történik. A projekt keretében jelentős mértékű orvos-technológiai, ápolási és informatikai eszközbeszerzésre kerül sor. Az új épület felépítésével párhuzamosan, mintegy 17.000 m2 korszerűtlen, a modern betegellátáshoz nem megfelelő alapterület kerül kivonásra az intézmény OEP által finanszírozott betegellátási infrastruktúrából.
c) A fejlesztés célja, hogy a szükségleteknek megfelelően a különböző szolgáltatók integrációja létrejöjjön, ezáltal növelve a betegellátás hatékonyságát, biztosítva az ellátás folyamatosságát, valamint a párhuzamosságok megszüntetését. 
· A magkórház kialakítása kapcsán a korai halálozást okozó betegségek több mint felét adó keringési betegségek diagnosztikájának és gyógyításának szinte teljes spektruma egy helyszínre kerül és így létrejön Magyarország egyik legintegráltabb keringési központja. Egy helyen, egységes elvek alapján történik az eddig több helyszínen, több szervezeti egységben ellátott akut coronaria betegek, szívinfarktusos betegek, az akut stroke betegek és a régióban kimagaslóan magas halálozási arányt mutató atherosclerotikus érbetegek ellátása. Az ellátás a teljes körű klinikai, non-invazív és invazív diagnosztikát, intervenciós radiológiai, nyílt műtéti, intenzív terápiás és konzervatív beavatkozásokat egyaránt jelenti. 
· A magkórház integrálja a műtéti szakmák jelentős részét, ami a második haláloknak számító onkológiai betegségek első vonalbeli – műtéti – kezelését is részben centralizálja, ezzel egy sebészeti onkológiai centrum kialakításának irányában hat. Az onkológia területén a daganatos halálozás vezető betegségeinek (tüdő tumorok, gasztrointesztinális rendszer tumorai, emlő tumorok) sebészi ellátása a magkórházban koncentrálódik. A haematológia átköltözésével idekerül a említett haemato-onkológiai ellátás is.
· A speciális ellátások koncentrációját jeleníti meg a szerv-transzplantációs sebészet és a Pécsi Tudományegyetem közreműködőjeként végzett csontvelő transzplantáció (benne haemopoetikus őssejtbanki tevékenység) ideköltözése. A magkórház szakmai összetétele (szívsebészet, tüdő- és mellkasssebészet, az általános sebészet keretében végzett máj és hasnyálmirigy sebészet, stb.) a transzplantációs tevékenységek további fejlesztésének ideális lehetőséget ad.
	Célkitűzés
	Projekt outputok
	Projekt eredmények
	Hatások

	1. Az SZTE SZAKK korszerű, racionalizált, optimális kapacitású, költség-hatékonyan működő és fenntartható betegellátó intézmény rendszerré alakításának folytatása, az egészségügyi ellátó egységek integrációjával, koncentrált fejlesztésével, az elszórt pavilonszerű működés felszámolásával, a párhuzamosságok és széttagoltság megszüntetésével.

	· A meglévő 410 ágyas klinikai tömb infrastruktúrájából nettó 18.925 m2 átépül, felújításra kerül
· A meglévő 410 ágyas klinikai tömb mellett egy nettó 21.575 m2-es, 265 ágyas, korszerűen felszerelt klinikai tömb épül fel 
· Komplett szakambulancia-sor kerül kialakításra
· Központi egységek kerülnek kialakításra: központi műtő, központi sterilizáló, központi intenzív terápiás osztály, központi ágyfertőtlenítő 
	· Az SZTE SZAKK akut ellátásainak döntő többségét koncentrálja:
· Létrejön Magyarország egyik legintegráltabb keringési központja,
· egy helyen, egységes elvek alapján történik a coronaria-, szívinfarktusos- és stroke betegek akut ellátása,
· a műtéti szakmák többsége egy helyre kerül, a második haláloknak számító onkológiai betegségek műtéti kezelését is részben centralizálja, ezzel egy sebészeti onkológiai centrum kialakításának irányában hat,
· A központi egységek létrehozásával csökken a széttagoltság, párhuzamos tevékenységek szűnnek meg,
· SZTE SZAKK épületstruktúrája racionalizálódik,
· Javul a betegek elhelyezési körülménye, higiénés háttere, az ellátás feltételrendszere, 
· A korszerű szakambulancia-sor javítja a járóbeteg-szakellátás színvonalát,
· A betegellátás építészeti, orvos-technológiai és informatikai háttere szintén jelentősen javul.
	· a korszerű ellátáshoz való hozzáférés biztosított,
· az ellátás színvonala és a dolgozók munkakörülményei jelentősen javultak,
· a lakosság mortalitási mutatói javulnak, 
· csökken az új rokkantak száma 
· az SZTE SZAKK a hátrahagyott, egészségügyi ellátás számára megszűnő területek révén illetve a beköltöztetett szakmák koncentrálásával mind az épületstruktúrát, mind a szükséges humán erőforrásait optimalizálta, a párhuzamosságai egy részét megszüntette.  

	2. Az egészségügyi struktúra-átalakítással összhangban, a magas progresszivitás szintű, illetve a régiós ellátási kötelezettségű szakmaterületeken korszerű, rugalmasan továbbfejleszthető orvos technológiai és informatikai háttér megteremtése
	· Orvostechnológiai eszközök beszerzése
· Integrált informatikai fejlesztés
· Telemedicinát támogató rendszerek, szerepkörökhöz kapcsolódó adatkezelési lehetőség, egységes szakmai protokollok bevezetése, a betegút szervezés és konzílium nyújtás lehetőségének megteremtése
	· A kor elvárásainak megfelelő, a progresszív ellátási szakmákat is kiszolgálni képes eszközpark több mint 4 md Ft értékű orvos-technológiai, ápolási és informatikai eszközbeszerzés
· A szakmai munka és az ellátás folyamatossága az informatikai fejlesztések által
· További külső szakmai kapcsolatok kialakítása
	· 
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Társadalmi-, gazdasági célkitűzések
A projekt a magas progresszivitású akut egészségügyi ellátások koncentrálásával és fejlesztésével lehetőséget teremt több korai halálhoz vagy rokkantsághoz vezető betegség gyors és eredményes kezelésére, gyógyítására. Cél a területileg idetartozó, ill. más oknál fogva idekerülő szív-és érrendszeri betegek korai helyes diagnózisa és terápiája, ezen keresztül a szívinfarktus és stroke okozta halálozás ill súlyos egészségkárosodás megelőzése., Tekintve, hogy jelenleg mind Magyarországon, mind a dél-alföldi régióban is a keringési betegségek képezik a vezető halálokot és az új rokkantosítások egy jelentős részéért is felelősek, cél ezeknek a visszaszorítása. A fentiekből adódóan a keringési betegségek szövődményeinek visszaszorításával cél a lakosság élettartamának és életminőségének és a munkaképes korúak foglalkoztathatóságának javítása. A fenti célokon keresztül távlati cél az egészségesebb munkarő biztosításával a gazdasági versenyképesség javítása. 
További cél a lakosság minél szélesebb körének biztosítani a magas szintű ellátáshoz való hozzáférést, egyenlő esélyt biztosítva városi és kis településen élőknek egyaránt. A fenti célt szolgálja a magkórház korszerű műtéti és perioperatív ellátásának koncentrálása és korszerűsítése, ami lehetővé teszi újabb, gyorsabb és hatékonyabb eljárások bevezetését és a betegek magasabb szintű intenzív ellátását és amennyiben a finanszírozási feltételek nem gátolják, úgy a várólisták rövidítését, a minél hamarabb történő gyógyulás esélyének megadását.
A korszerű ápolási rendszer kialakítása hozzájárulhat az ápolási idők rövidüléséhez és a táppénzes napok csökkenéséhez.
A projekt hatására:
· a szív és érrendszeri betegségekben elhunytak száma, a 0-64 évesek körében, a Dél-Alföldi régióban, 2015-ben 77, 2030-ban 68 fő/év-el csökken,
· a daganatos betegségekben elhunytak száma, a 0-64 évesek körében, a Dél-Alföldi régióban, 2015-ben 147, 2030-ban 138 fő/év-el csökken.
· jelentősen csökkeni fog a szív és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek következtében rokkanttá válók száma.(A rokkantsági állapot mind a társadalom, mind a családok számára rendkívüli ráfordításokat determinál, másfelől kiesést jelent a GDP termelésből.)
· a magkórházi kardiológiai ambulancián az ellátott esetszámok 15%-os növekedése 5 éven belül (bázis érték: 2012-ben 22 056 eset)az ellátási feltételek javulása miatt 
· az ér eredetű végtagi amputációk számának 30%-os csökkenése 15 év alatt (bázis érték: 2012-ben 189 eset) az angiológiai gondozás kialakítása és a jelenlegi ellátás megerősítése miatt
· kuratív műtéten átesett tüdő tumoros betegek esetében 5 éven belül 10%-os átlagos ápolási idő csökkenés (bázis érték: 2012-ben 5,92 nap ) a thoracoscopiás minimálisan invazív terápia további kiterjesztése miatt, ami az eszközfejlesztés következménye 
· az aorta aneurysmás betegek legalább felénél az átlagos ápolási idő 40%-os csökkenése 3 éven belül (bázis érték: 2012.10.01-2013.09.30. közötti időszakban 12,1 nap) az aorta stent graft beültetés révén, ami az érsebészeti hybrid műtő kialakítása következtében valósítható meg 
· Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, korszerűsítése lehetőséget teremt az átlagos várakozási idők csökkentésére, de jelenleg az igazi korlátot a finanszírozás, a teljesítmény-volumen korlát jelent. Ez utóbbi kedvező módosulása az új körülmények között a várakozási idők csökkenéséhez vezethet. 
Intézményi szinten gazdasági haszon várható az új ill. felújított, korszerűsített épületegyüttes, a korszerűsített eszköz- és műszerpark kisebb javítási és karbantartási költségei valamint a korszerűbb energiagazdálkodás lehetősége miatt.
A projekt hatására:
Rezsiköltségek változása
· Tekintettel arra, hogy a fejlesztés során az új épület nettó alapterülete 28%-kal több (21.575 m2), mint az eddigi egészségügyi szolgáltatásból felszabaduló terület (nettó 16.924 m2), a fejlesztés hatására rezsicsökkenés nem várható, még annak ellenére sem, hogy energiatakarékos megoldások kerülnek beépítésre az építkezés során.
· Az energia felhasználás magasabb költségei azonban nem csak az alapterület növekedéséből fakadnak, hanem szoros összefüggésben állnak az új épület fejlettebb technológiai szintjével (műtők, intenzív osztály, szakmaspecifikus őrzők, steril szobák, stb.) is. Ez a technológia és területnagyság teszi lehetővé a korszerű, egyetemi színvonalú, progresszivitás legmagasabb szintjét jelentő szolgáltatások nyújtását és felel meg a betegellátás területi igényeit meghatározó nemzetközi és hazai előírásoknak.
Nagyműszerek átlagéletkorának javulása
· Az egyes szakterületek eszköz- és műszerállománya jelentősen megújul részben csúcs technológiát képező eszközök (laparoscopos és thoracoscopos torony, video-mediastinoscop, ultrahangos sebészeti vágóeszköz, hibrid műtő berendezései, navigációs műtéti rendszer stb.) beszerzésével, részben minőségi eszközcserékkel. Összesen 162 darab nagyértékű gép-műszer beszerzésére kerül sor, ezzel mintegy 17%-kal csökken ezen géppark átlag életkora. 

[bookmark: _Toc370985659]Szakmapolitikai illeszkedések
A projekt több ponton is illeszkedik az intézmény fejlesztéspolitikai elképzeléseihez és stratégiájához, hiszen nem csak a fenntartható és minőségi ellátás elvárásainak felel meg, hanem hozzájárul a régiós szerepet betöltő SZAKK egészségügyi feladat ellátási szerepének megszilárdításához is, mivel a korszerű, magas technológiai színvonalon felszerelt új klinikai tömbben döntően olyan szakmák koncentrálódnak majd, amelyek magas progresszivitásúak, illetve ellátási kötelezettségük meghaladja a kistérségi és megyei szintet, több esetben régiós szintű vagy azt is meghaladó. 
A tervezett magkórház fejlesztési koncepciója szerint a 410 ágyas Klinikai tömb mellett, azzal funkcionális kapcsolatban, egy korszerű 265 ágyas új épület kerül kialakításra. Az új épületegység létrehozásával és a meglévő 410 ágyas klinika épületének komplex átépítésével a jelenleg széttagolt, pavilonszerűen működő, párhuzamosságokkal terhelt intézmény működése racionálisabbá és fenntarthatóbbá válik, az infrastrukturális fejlesztést kiegészítő eszköz- és informatikai beruházások pedig hozzájárulnak az ellátás minőségének javításához, támogatják a szakmai munka hatékonyságát.
A projekt szakpolitikai kapcsolódások nemzeti szinten
A nemzetközi szakpolitikákhoz illeszkedve kerültek kidolgozásra a nemzeti cselekvési programok is. Az ezekben felvázolt új rendszer arra irány, hogy a szűrések, életmódjavító programok miatt csökkenjen a megbetegedések száma, minden beteg időben kerüljön be a gyógyítás-gondozás rendszerébe, korszerű diagnosztika szolgálja a gyors és korai betegség felismerést, a kiszűrt betegek pedig nagy tapasztalattal rendelkező centrumban, ellenőrzött minőségben eredményesebben gyógyulhassanak.


	Dokumentum
megnevezése
	A dokumentumban 
megfogalmazott célok
	A célokhoz kapcsolódó projektelemek

	Közösségi célkitűzések

	Az egészségügyre vonatkozó többéves cselekvési program (2014–2020) (javaslat)
	A program az alábbi célok teljesüléséhez kíván segítséget nyújtani
· az innovatív és fenntartható egészségügyi rendszerek kialakításához szükséges reformok végrehajtása;
· a polgárok jobb és biztonságosabb egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének növelése; pl. egészségügyi ellátás innovatív módszereinek integrációja
· az európai polgárok egészségének és a betegségmegelőzésnek az előmozdítása; pl. konkrét intézkedések meghozatala a krónikus betegségek, többek között a rák megelőzésének támogatására.
	· tömbkórház kialakítása
· korszerű eszközpark kialakítása
· korszerű, hatékonyan működő onkológiai ellátás kialakítása

	Nemzeti célkitűzések

	Semmelweis Terv (2011)
	· kórházi adósságállomány csökkentése
· egészségügyi dolgozók elvándorlásának csökkentése
· Az egészségügyi ellátás minőségének és az ellátáshoz való hozzáférés romlásának megállítása
· Az ellátásokat legnagyobbrészt lefedő és szervező térségekben világos betegutakat kell kialakítani, egyértelmű szakmai progresszivitási lépcsőkkel, egységes szakmai elvek mentén végzett ellátásokkal, a szükségletekhez igazított kapacitásokkal, valamint a feladatokhoz illesztett finanszírozással.
· A magasabb progresszivitási szint szakmai szabályrendszere kell, hogy érvényesüljön az alacsonyabb szinten is.
· minden ellátást azon a szinten célszerű nyújtani, ahol az a leghatékonyabban és legjobb minőségben megtehető
· ágazati informatikai tevékenységek összehangolása
· Az ambuláns beavatkozások és egynapos beavatkozások számának növelése
· A szűrővizsgálatok területén minél hatékonyabb rendszer kiépítése
· kistérségi járóbeteg-szakellátó hálózat fejlesztése
	· fajlagosan kisebb működési költségű kórházi osztályok kialakítása
· korszerű műszerparkkal rendelkező, a betegek magas szintű ellátását lehetővé tevő épület kialakítása
· a magas progresszivitási szintű, szakmák centralizációja, a párhuzamos tevékenységek megszüntetése

	Johann Béla Népegészségügyi Program (2003)
	Lépéseket kell tenni az idő előtti és elkerülhető halálozások, megbetegedések, fogyatékosságok megelőzése területén.
Prioritások:
· a koszorúér- és agyérbetegségek okozta halálozások visszaszorítása
· a daganatos halálozás növekedési trendjének megállítása, visszafordítása;
· a lelki egészségvédelem megerősítése
· a mozgásszervi betegségek és az abból eredő szövődmények csökkentése
· az AIDS és más szexuális úton terjedő betegségek megelőzése
A Nemzeti program elsődleges célja a betegségek megelőzése, korai felismerése illetve a betegségek utáni rehabilitáció elősegítése, különös tekintettel a szív- és érrendszeri, a daganatos és a mozgásszervi betegségekre.
	· az egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása;
· az egészségügyi és népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése az egészségi állapot fejlesztése érdekében.


	Helyi stratégia

	Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Stratégiai Terv 2012-2015
	· Szeged és térsége lakossága egészségügyi állapotának javítása
· Európai szintű körülmények biztosítása a gyógyításhoz
· A Klinikai Központ pénzügyi egyensúlyi működtetésének támogatása.
· A Klinikai Központ - mint munkahely - vonzóvá tétele, munkaerő megtartó képességének növelése
	· fajlagosan kisebb működési költségű kórházi osztályok kialakítása
· korszerű műszerparkkal rendelkező, a betegek magas szintű ellátását lehetővé tevő épület kialakítása




Egészséges Társadalom Komplex Program ágazati fejlesztési koncepció
Az Egészséges Társadalom Komplex Programja a 2007-2013-as fejlesztési időszakra vonatkozó, az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció stratégiai irányaihoz illeszkedő és az ország stratégia (NFT II.) tartalmát, támogatási területeit meghatározó stratégiai jelentőségű fejlesztések komplex, integrált, egészségügyet érintő programja, amelyet az Egészségügyi Minisztérium dolgozott ki, 2006-ban.
Az ÚMFT egyes Operatív Programjaihoz illeszkedő, iránymutatóként felhasználható dokumentum prioritási tengelyei között szerepel (4.1) a „Struktúraváltás az egészségügyi ellátásban és a területi különbségek mérséklése”, amely magában foglalja a progresszivitás elvén felépülő, regionális, illetve térségi együttműködésen alapuló, betegközpontú, megújuló egészségügyi rendszerek kialakítását. A Szegedi Tudományegyetem vonatkozásában a dokumentum (4.1.4.4. pont) külön kitér a Szeged város fekvő- és járóbeteg ellátásának teljes körű integrációjának, a szív és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedések egyetemi szintű központi szakmai integrációjának, a szükséges diagnosztika és terápia teljes spektruma és a jelenlegi, kényszer szülte párhuzamosságok teljes kiküszöbölésének szükségességére. A programon belül fontos pontként jelenik meg a korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása, mely részben célja a jelen fejlesztéseknek is (onkológiai sebészet). Jelen projekt célkitűzési nagymértékben illeszkednek az ETKP koncepcióihoz. 
Egészségügy Fejlesztéspolitikai Koncepció
A 2005-ben az Egészségügyi Minisztérium által készített, a következő húsz esztendőre az egészségügyi rendszer fejlesztési irányait meghatározó Egészségügy Fejlesztéspolitikai Koncepció egyik fő beavatkozási területként jelölte meg az „egészségügyi ellátórendszer szerkezetének és működésének beteg-központú korszerűsítését” (EFK, 9. fejezet, 3. pont).  Ebben célként jelenik meg a magas technológiai színvonalú Regionális Kórházi Központok kialakítása az azonos hozzáférési esélyek biztosítása érdekében az ország egész területén, amelyekbe korszerű diagnosztikai eljárások és ellátási formák telepítése szükséges. Ezen centrumok mellett, azokat kiegészítve – a tömb-kórházi jelleg megerősítésével egyidejűleg – területi általános és szakkórházak hálózatát kell kialakítani, amelyek kapacitásban a változó területi szükségletekhez rugalmasan igazodnak, mely elképzelés összhangban van jelen projekt célkitűzéseivel. 
Dél-Alföldi Regionális Egészségügyi Tanács regionális egészségfejlesztési programja
Az egészségügyi tanács a régió egészségfejlesztési programjában megfogalmazott hét beavatkozási célterület közül a jelen projekt fejlesztési elképzelésihez és céljaihoz illeszkednek a szív- és érrendszeri, illetve daganatos megbetegedésekből eredő halálozási szám csökkentésére irányuló pontok, a korszerűbb, hatékonyabb és racionálisabb egészségügyi ellátórendszer kialakítására vonatkozó pontok, melyek a projekt keretében megvalósuló fejlesztések egyik legfontosabb célkitűzéseként jelennek meg.
Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) célja, hogy hosszú távon meghatározza Magyarország fejlődésének irányvonalait. Stratégiai célként tűzi ki a népesség egészségi állapotának javulását 2020-ra (2.4.4.), amely elérésének eszközrendszereként az egészségügyi ellátórendszer szerkezetének és működésének betegközpontú korszerűsítését, az ellátások minőségének és hatékonyságának javítását határozza meg. A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) szintén támogatja az egészségügyi ellátórendszer struktúraváltását, a prevenciós, gyógyító és rehabilitációs célú kiemelt egészségügyi intézmények fejlesztését (3. prioritás). Ezek a beavatkozások főként a Társadalmi Megújulás, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programok keretei között valósulhatnak meg. Jelen projekt elemeinek és a fejlesztés tárgyának az ÚMFT elveihez, elvárásaihoz, céljaihoz való illeszkedése biztosított. 
Szív- és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja
A projekt fejlesztései áttételesen párhuzamosságot mutatnak a Szív- és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programjával A betegek számának csökkenetését a projekt számos orvosi szakterület együttes tevékenységének összefogásával kívánja elérni. 




[bookmark: _Toc370985660]A projekt tartalma, tevékenységek leírása
[bookmark: _Toc368857812][bookmark: _Toc370985661]Megvalósítani kívánt egészségügyi szolgáltatói struktúra, a tervezett kapacitások és a tervezett teljesítmény jellemzői
Az egészségügyi szolgáltatói struktúra egyrészt megtartja a klinikákba szerveződött struktúráját, ami az adott klinika fekvő- és járóbeteg-szakellátó rendszerének egységét és egységes irányítását jelenti, másrészt azonban lényegesen javul az együttműködés, kooperáció és gazdaságosabb működtetés lehetősége az egységes  szerveződésű infrastruktúra alkalmazásával. 
Az egységes  szerveződés lényegében a diagnosztikai, terápiás és ápolási egységek blokkos kialakítását, a szükségletekhez igazodó rugalmas átalakítás lehetőségét jelenti. A diagnosztika a 410 ágyas klinika esetében a kiszervezett képalkotó eljárásokat jelenti, ami nem része közvetlenül a projektnek, de alapvető jelentőségű a megléte. Ugyancsak itt említendő a szomszédos épületben található központi klinikai kémiai, hematológiai és mikrobiológiai diagnosztikát biztosító laborrendszer, amivel – a nagyprojekt megvalósulása esetén - egy csőposta rendszer biztosítaná a közvetlen kapcsolatot, valamint a szintén szomszédos épületben elhelyezkedő – jelen projektben nem szereplő - izotóp diagnosztikai központ. A terápiás rendszer egysége a projektben a központi műtőblokkot és központi intenzív osztályt jelenti, ahol minden szakmának lehet dedikált műtője ill. az intenzív osztályon is lehetnek egyes betegségeknek vagy szakmáknak részlegei (pl. szívsebészeti intenzív részleg,  égési sérülteket ellátó részleg) de a műtő ill. intenzív ágygazdálkodás az egyes klinikák között nagyobb együttműködési lehetőségeket, jobb kihasználhatóságot eredményezhet. Az ápolási rendszer egysége az előzőekhez hasonlóan viselkedik, tudva hogy a progresszivitás legmagasabb szintjén lévő ellátók a tevékenységüket nem szervezhetik mátrix struktúrába az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 1. sz. melléklet 4.1.5. pontja szerint, ami azonban nem zárja ki az ágyak és a személyzet jobb kihasználhatóságát.
A jelenleg több telephelyen működő II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ valamint a Sebészeti Klinika a meglévő aktív ágykapacitásait a magkórházba magával hozza, így az aktív ágyak összkapacitása a SZAKK-on belül nem változik, az ellátás azonban centralizálódik. 
A beköltöző sebészeti szakmák (ideértve a külön szervezeti egységbe tartozó szívsebészetet is) a régi helyükön hagynak 8 db többségében elavult állapotú műtőt, az új épületben darabszámra ugyanennyi, de minőségben lényegesen jobb műtőblokk kerül kialakítására. A 410 ágyas tömbben található, 1986-ban kialakított, és azóta szinte változatlan feltételekkel működő 6 műtő is különösen rászorul az átépítésre, korszerűsítésre. Az új és a régi műtőblokk összeépül, és egy központi műtőblokkba szervezve fogja szolgálni a magkórházi műtéti szakmákat. Jelenleg a SZAKK–ban 28 közvetlenül betegellátást szolgáló műtő működik, így az új műtőegység a klinikai ellátás teljes műtőszámának a felét adja. Ez jelentős erőforrás koncentrációt jelent.
A műtői kapacitás a jelen adatok szerint várhatóan magas kihasználtságú lesz (2012-ben az érintett szakterületek műtéti száma meghaladta a 11 600-at), de képes lesz kiszolgálni a magkórház műtéti igényeit. A Sebészeti Klinika a „B” részlegén ( volt 2-es kórházi telephely) hagyott műtőit a jövőben egynapos sebészet céljára kívánja használni, az „A” részlegén hagyott műtők műtői funkciója megszűnik. Az egynapos sebészet lehetőséget ad arra, hogy a tervezett műtői kapacitások a bonyolultabb, magasabb technikai igényekkel bíró műtéti eljárások és az oktatás számára legyenek fenntartva.
A magkórház meglévő és tervezett struktúráját és kapacitás elosztását az alábbi táblázat tartalmazza: 
A projektben érintett szakmák jelenlegi és tervezett ágykapacitásai a magkórházban
	[bookmark: RANGE!A1:G34]Meglévő „410 ágyas” klinikai tömb

	Osztály
	Jelenlegi állapot
	Tervezett állapot

	
	Aktív ágy
	Krónikus ágy
	Összesen
	Aktív ágy
	Krónikus ágy
	Összesen

	Traumatológia
	92
	10
	102
	94
	10
	104

	Ortopédia
	50
	
	50
	53
	
	53

	Idegsebészet
	36
	
	36
	42
	
	42

	Neurológia (általános)
	36
	
	36
	30
	
	30

	Stroke osztály
	20
	
	20
	0
	
	0

	Neurológiai rehabilitáció
	
	40
	40
	
	40
	40

	Pszichiátria (2008 után kiköltözött)
	0
	
	0
	0
	
	0

	Mozgásszervi rehabilitáció I. (Traumatológia)
	
	16
	16
	
	9
	9

	Mozgásszervi rehabilitáció II.(Ortopédia)
	
	15
	15
	
	9
	9

	AITI
	12
	
	12
	36
	
	36

	Általános belgyógyászat (II. Belgyógyászati Klinika)
	0
	
	0
	31
	
	31

	Összesen
	246
	81
	327
	286
	68
	354

	
	
	
	
	
	
	

	Új „265 ágyas” klinikai tömb

	Osztály
	Tervezett állapot
	
	
	

	
	Aktív ágy
	Krónikus ágy
	Összesen
	
	
	

	Kardiológia
	47
	
	47
	
	
	

	Invazív kardiológia
	21
	
	21
	
	
	

	Haematológia
	25
	
	25
	
	
	

	Angiológia
	15
	
	15

	
	
	

	Szívsebészet
	28
	
	28
	
	
	

	Általános sebészet
	64
	
	64
	
	
	

	Tüdő- és mellkas sebészet
	17
	
	17
	
	
	

	Szerv-transzplantációs sebészet
	8
	
	8
	
	
	

	Érsebészet
	15
	
	15
	
	
	

	Stroke ellátás
	25
	
	25
	
	
	

	Összesen
	265
	0
	265
	
	
	

	Magkórház öszesen

	
	Aktív ágy
	Krónikus ágy
	Összesen
	
	
	

	Magkórház
	551
	68
	619
	
	
	



Megjegyzés: az ágyszámok a SZAKK-on belüli kapacitás átcsoportosítással – nem többlet kapacitásból - kerülnek kialakításra. A projektben szereplő szakmák kapacitása a korábbi állapothoz képest az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 2012. június 15-én hatályba lépett változása miatt az alábbiak szerint módosult: az angiológia 8 ágy helyett 15 ággyal fog működni, ill. már most is így működik,a kapacitás különbség az általános kardiológia terhére változik 7 ággyal. Az általános kardiológia és az invazív kardiológia öt-öt ágya szakmaspecifikus  kardiológiai őrzőként működik, ez a szám az invazív kardiológia esetén hatra nő a projektben, aminek a kialakítása eredetileg is tervbe volt véve. A stroke ellátás 25 ágyából 13 szakmaspecifikus neurológiai és thrombolysis őrzőként került kialakításra. A sebészi szakmák esetében az aktív ágyak közül – a minimumrendelet módosítása következtében – szakterületenként néhány ágyat ébredőként kell nyilvántartani, de ezek az ágyak továbbra is az adott sebészi szakmák ágyai közé tartoznak. A haematológia 25 ágyából, az eredeti terveknek megfelelően 3 ágy csontvelő transzplantációs célt szolgál, építészetileg is így került kialakításra. A pszichiátria időközben elköltözött a 410 ágyas klinikai tömbből, ami már a projekt készítésekor is tervbe volt véve. A 410 ágyas klinikai tömb szakmai struktúrája és kapacitásai még változóban vannak, de ezek a változások a jelen projekt megvalósulását nem befolyásolják. A projektben közvetlenül nem támogatott szakmák ágyszámai , illetve a 410 ágyas klinikai tömb szakmai öszetételea megvalósulás időpontjáig (és utána is) még változhatnak, de a változások a magkórház funkció megerősítését célozzák.  
A felnőtt intenzív ellátás jelenleg négy telephelyen 40 ággyal működik. 2008-ban ez az ágyszám még csak 33 volt.  A fejlesztést – az intenzív ágyak számának növelését - alapvetően az invazív kardiológiai beavatkozást igénylő acut coronaria szindróma ill. acut myocardialis infarctusesetek magas száma és az intenzív ágyak igen magas tényleges kihasználtsága indokolta.
).  A projekt kapcsán a meglévő „410 ágyas” klinikai tömbben lévő 12 intenzív ágy megmarad, a beköltöző Sebészeti Klinikát ellátó 6 ágy, a Szívsebészetet ellátó 6 ágy, a II. Belgyógyászati Klinikát és Kardiológiai Központot ellátó 11 ágy, továbbá a korábbi városi kórház 5 db intenzív ágyából 1 ágy a kialakítandó központi intenzív osztályra kerül. 

Az új épületben egy központi ambulancia is kialakításra kerül 30 ambuláns rendelő létrehozásával. Az ambulanciák között szerepel a haematológia, angiológia és a stroke ellátás kúraszerű ellátását biztosító három kezelő helyiség is, valamint a 30 helyiségen túl 2 általános vérvételi helyiség. A járóbeteg-szakellátás jobb kihasználása csökkentheti a magas költség igényű fekvőbeteg ellátásokat. 
Az 5. sz. mellékletben szereplő fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatok jól mutatják, hogy az egyetem a progresszivitási szintjének megfelelően a súlyosabb esetek kezelését vállalja, a CMI átlaga eléri a 2,1-es értéket, van ahol a 19-et is túllépi. A jövőre nézve – a projekt megvalósulását követően – ez várhatóan fokozottabban így lesz, mert a könnyebb, egynapos ellátási formában megoldható esetek nem a csúcstechnológiával dolgozó magkórházban, hanem az egynapos sebészet, konzervatív kezelések esetében pedig a kúraszerű illetve nappali kórházi ellátások keretében kerülhetnek ellátásra. 
A projektben érintett osztályok és részlegek 2012. évi fekvőbeteg esetszáma 23 481, az ápolási napok száma 140 715. Az érintett szakterületek teljesítménye 390 523,20 súlyszám. 
A beköltöző szakmák betegforgalma egy integrált, a betegeknek komplex ellátást nyújtó központban vélhetően növekedni fog a teljesítményre, ha a  teljesítmény-volumen korlát (TVK) ezt lehetővé teszi. 


[bookmark: RANGE!A1:G30][bookmark: RANGE!A1:G38][bookmark: _Toc202665231][bookmark: _Toc202665317][bookmark: _Toc202665232][bookmark: _Toc202665318][bookmark: _Toc202631408][bookmark: _Toc368857815][bookmark: _Toc370985662]A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek
[bookmark: _Toc368857816]Épület
Az SZTE SZAKK integrációjának folytatásaként a tervezett fejlesztés lehetőséget nyújt a SZAKK jelenlegi, szétszórt telephelyein működő sebészeti és kardiológiai szakmák egy helyre koncentrálására. Ez a működésben lévő párhuzamosságok megszűntetését, a működés gazdaságosságának, hatékonyságának javítását vonja maga után, a SZAKK jelenlegi épületstruktúrája pedig racionalizálódik.
Az kormányzati előterjesztés az egészségügyi infrastrukturális beruházások befejezéséhez szükséges többlet források biztosítása, illetve ezek eredményeképpen létrejövő nagyprojektek kormányzati jóváhagyása érdekében született.
A tervezett fejlesztések indokoltak annak érdekében, hogy az átalakításokkal érintett 410 ágyas klinika a kor műszaki követelményeinek, hatósági előírásainak meg tudjon felelni mind tűzvédelmi oldalról, mind pedig a betegellátás minimumfeltételeinek biztosítása érdekében. 
A költségnövekményt okozó tevékenységek összefoglalása:
· Projektben szereplő 410 ágyas klinika tűzvédelmi rendszerének komplex kiépítése, mely kiterjed a szükséges csatlakozó elektromos, gépészeti, építészeti munkákra és a komplex akadálymentesítésre, szükséges vizes blokk korszerűsítésekre 
· Csőposta rendszer kiépítése a kémiai, hematológiai és a mikrobiológiai laboratóriumok összekötésének biztosításával az új 265 ágyas klinikai tömbbel és a hozzá kapcsolódó 410 ágyas meglévő klinikával összefüggő rendszerben, mely jelentős működési hatékonyságjavulással jár a betegellátásban.
· 265 ágyas klinika mobil bútorzatának teljes körű beszerzése. 
· Az új 265 ágyas klinikai tömb déli belső udvara felé árnyékolórendszer kiépítése, mely jelentős működési hatékonyság javulással jár a 25 ezer négyzetméteres épület energiafelhasználásában.

A beruházás és a költségek ütemezése
	
	Megvalósuló épület/épületrész
	Alapterület
	Kivitelezés ideje
	Építési költség
	Kivitelezés állapota

	1. komponens
	265 ágyas klinikai épület*
	21 575 m2
	2011.01.12.–2013.10.18.
	10 302 049 700 Ft
	Megvalósult.
(Az épülethez kapcsolódó eszközbeszerzések folyamatban vannak.)

	2. komponens
	410 ágyas klinika átépítése - Központi Intenzív Osztály, Központi sterilizáló, 6 db műtő átépítése
	3 326 m2
	2011.01.12.–2014.02.26.
	2 755 923 865 Ft
	Folyamatban

	3. komponens
	410 ágyas klinika belső átalakítási munkálatai*
	15 599 m2
	2015.01.01.-2015.06.30.
	1 973 693 002 Ft
	Előkészítés alatt




Megvalós

*A*A komponensek tartalmazzák a kapcsolódó eszközök beszerzési költségeit és a járulékos költségeket (pl.: projektmenedzsment, szolgáltatások)

Infrastruktúra fejlesztés és kapcsolódó orvostechnológiai beszerzések bemutatása
A TIOP-2.2.7. projekt során a jelenlegi egyik klinikai tömb, az ún. 410 ágyas klinika (Semmelweis u. 6., alábbi térképen bemutatva) épülete mellé, azzal funkcionális összeköttetésben egy 265 ágy kapacitású új épület épül. Emellett a meglévő 410 ágyas épület központi részei átépítésre, korszerűsítésre kerülnek és emellett a teljes épület komplex átépítése megtörténik a tűzvédelmi szempontok figyelembevételével.
A 410 ágyas klinikai tömbben –várhatóan két további európai uniós projekt megvalósítására is sor kerül. Az egyik projekt a DAOP 4.1.2/B, ami az épület IV. emeletén található Neurológiai Rehabilitációs Osztály átépítésével jár és egy 10 ágyas súlyos koponya- és agysérülteket ellátó részleg kialakítását jelenti, továbbá saját erőből 17 ágyas osztályrész korszerűsítésére is sor kerül. Az összkapacitás változatlan marad.
A másik, jelenleg még folyamatban lévő (nem megnyert) pályázat a TIOP 2.2.6/B, ami alapvetően nagy értékű dializáló és képalkotó eszközök beszerzését jelenti, de ezek elhelyezése a 410 ágyas klinikai tömb III. emeletén, ill. alagsorában  a telepítésekhez szükséges építészeti beavatkozásokat (pl. CT, MRI elhelyezése) igényelhet.

[image: KlinikaKert]



1. komponens
Új építés:
Az új 265 ágyas klinikai épület dél felől csatlakozik a 410 ágyas épülethez, a Semmelweis u-val párhuzamos fő tömegeit követik az új épület hossz szárnyai, melyeket egy haránt irányú szárny köt össze, így a fő tömeg egy H betűt formáz. A H alakú fő tömeg egy nyaktagi cezúrával kapcsolódik a meglévő épülethez a földszinten, a magasföldszinten, 1 emeleten és a gépészeti szinten. A meglévő 410 ágyas épület mellé kerülő épület szintjei: földszint, magasföldszint, 3 emelet és egy gépészeti tetőtér, ami által 2 szinttel alacsonyabb lesz, mint a 410 ágyas klinika (földszint, magasföldszint, 5 emelet, tetőtér). Az új, összesen 5 emeletes klinikai épület tervek szerinti hasznos (nettó) területe 21 575 m2 lesz.
Az újonnan létrejövő, szervesen összekapcsolt épületben a következő egységek kapnak helyet:
· központi műtőblokk részeként 8 új műtő
· 2 haemodinamikai labor és 2 elektrofiziológiai labor (a műtőblokkhoz kapcsolódva)
· ápolási egységek (22 ágyas modulok) egységes szerkezetben (általános kardiológia, invazív   kardiológia, szívsebészet, angiológia, haematológia (benne csontvelő  transzplantációs részleg), általános sebészet, tüdő- és mellkassebészet, szerv-transzplantációs sebészet, érsebészet, stroke osztály)
· szakmaspecifikus örzők az invazív és általános kardiológia, valamint a stroke ellátás területén
· haemopoetikus őssejtbank és szövetbank (szívbillentyű konzerválása)
· szakambulanciák: 30 ambuláns rendelő (benne 3 kúraszerű ellátást nyújtó kezelő+2 vérvételi helyiség)
· orvosi szobák, irodák
· könyvtárak, tárgyalók
· váróhelyiségek
· öltözők
· gyógyszerelosztó
· szerver szoba
· elektromos- és gépészeti terek
· recepció
· ágyfertőtlenítő központ
· központi raktárak

Kapcsolódó orvostechnológiai eszközbeszerzések:
· Általános és invazív kardiológia
A tervezett beszerzésnél a nagy értékű, csúcstechnikát képviselő berendezésekre fektetjük a hangsúlyt. Ennek során teljesen megújul aaz egyik szívkatéteres laboratórium. A megcélzott angiográfiás berendezés a jelenleg legkorszerűbb digitális, multi axis rendszerű, 2D és 4D kép megjelenítéssel. A rendszer részét képezi a képkiértékelő és postprocesszáló rendszer. Informatikai hálózaton keresztül biztosítható a társszakmák (szívsebészet) felé, valamint az oktatói helyiségekbe történő képtovábbítás.
A pacemaker és ICD kezelés feltételeit új elektrofiziológiai laboratórium (C-íves képerősítő + katéterező asztal) biztosítja.
Az echokardiográfiás berendezés paramétereinek meghatározásakor, a minimum rendeletben a magas tudású berendezésekre megfogalmazott követelményeket kiválasztási kritériumként kell kezelni. 
Beszerzésre kerül még új terheléses EKG rendszer és hordozható UH diagnosztikai készülék.
· Haematológia, csontvelő transzplantáció és haemopoetikus őssejtbank
A csontvelő transzplantációra kerülő betegek részére biztosítandó csíraszegény környezet megteremtéséhez steril szellőztetéssel ellátott betegszobákat alakítunk ki a hozzájuk tartozó zsilippel és steril manipulációs terekkel.
A fejlesztés kapcsán új plazmaferezis készülék, sejtszámoló automata, hűthető centrifuga , LN2 tároló rendszer és egyéb fontos berendezések kerülnek beszerzésre.
· Angiológia
Az angiológia a fejlesztés során válik önálló részleggé, ezért a minimum feltételek biztosítása alapvető követelmény. Végtagi pletizmográf, lézer doppler, kézi doppler beszerzése mellett a Laboratóriumi Medicina Intézetben kialakítandó – angiológiai részleghez tartozó - haemorheológiai laboratóriumba viszkoziméter beszerzése szerepel a tervekben.
· Stroke ellátás
A Neurológiai Klinikán jelenleg műküdő Stroke Osztály a 265 ágyas épületbe költözik és egy része szakmaspecifikus őrzőként fog működni. Az őrző működtetéséhez szükséges betegellenőrző monitorok, infúziós pumpák, perfúzorok, tápláló pumpák a projekt keretén belül kerülnek beszerzésre.
· Szívsebészet
A beszerzések egyik célja a jelenlegi eszközhiányos állapot megszüntetése, ezáltal a minimum feltételeknek történő maradéktalan megfeleltetés. Másik cél az egynapos invazív ellátás feltételeinek a megteremtése, a korszerű minimál invazív beavatkozások arányának növelése, ezáltal a gyógyulás hatékonyságának növelése. 
E célra a tervezett műtőblokkon belül kialakításra kerülő ún. „hibrid műtő” integrált intraoperatív DSA készülékkel, röntgen- transzparens (karbonlapos) műtőasztallal.
A tervezett, szívműködést helyettesítő eszközök (a biventrikuláris keringés asszisztor, biopumba) a szív- tüdőmotor és az intraaortikus ballonpumpa, a nyitott szívműtétek biztonságát és hatékonyságát növeli.
· Általános-, ér-, szerv-transzplantációs-, tüdő- és mellkassebészet
A technika fejlesztésével a minimál invazív technikák arányának növelése, a transzplantációk esetében az élődonoros átültetések arányának növelése. Az érsebészet keretében az endovascularis és a hibrid beavatkozások fejlesztése kiemelt jelentőségű. A „hibrid műtő” kihasználásával új érsebészeti eljárások bevezetésére nyílik lehetőség.
Az Omnitrac műtéti feltáró rendszer az aorta műtétek új módszerét teszi lehetővé. A Force Triad Ligasure új lehetőséget nyújt az elektrosebészeti eszközök alkalmazásában, hiszen egy készülékben egyesíti a nagyfrekvenciás monopoláris és biopoláris technikákat, valamint a Ligasure érzárási technikákat, ezáltal új lehetőségeket biztosítva mind a nyitott, mind pedig a laporoskópiás sebészeti műtéteknél. 
Beszerzésre kerülnek a fentieken túl még video-mediastiniscop, bronchoscop, gastrofiberoscop, rectoscop, portabilis duplex UH készülék és számos speciális műtéti tálca.
· Központi műtőblokk
A klinikai vezetés panelműtő rendszer kialakítása mellett döntött. Egységesített rendszerű, cserélhető fekvőlapos műtőasztal rendszer készül, a szakmai igények szerinti asztallap és tartozék összeállítással. A kocsikon mozgatható, cserélhető asztallapok csökkentik a betegek többszöri átfektetésével járó megterhelést, gyorsítják a műtőn belüli páciens cserét, ezáltal növelve a műtő kapacitását. A műtőlámpák minden műtőben 2 lámpafejes, nagy fényerejű és kiváló színvisszaadású, jól fókuszálható és fényerőszabályozású típusok. A műtők integráltságát a készüléktartó statívok mellett az informatikai hálózathoz csatlakozó nagyméretű monitorok teszik teljessé, így a műtét során a beteggel kapcsolatos információk, képek bármikor elérhetők. Mint korábban leírtuk egy műtő, ún. „hibrid műtő”-ként kerül kialakításra. 
A fentieken túl beszerzésre kerül még többek között műtéti navigációs rendszer, intraoperatív UH diagnosztikus berendezés, a posztoperatív ébredő számára pedig betegellenőrző monitorok.
· Ápolás vezetés
A jelenlegi, legtöbb egységben fix lábas ágyak helyett a betegek komfortját jelentősen javító, gördíthető ágyakat szerez be a pályázó. A fejlesztésben résztvevő ápolási egységek összes ágya korszerű felépítésű lesz. A minimum rendelet figyelembe vételével a szükséges ápolási eszközök beszerzésre kerülnek.
· Ágyfertőtlenítő központ
A távozó, vagy a műtétre kerülő beteg után az ágy egy központi egységben kerül lemosásra- és fertőtlenítésre. A megfelelő higiénés feltételek biztosításához ez elengedhetetlenül szükséges. 
A matracok és matrac huzatok fertőtlenítése a központi mosodában történik.
· Orvosi gázellátó rendszer
Az intenzív, a szakmas-pecifikus őrző és az általános ágyak ellátó rendszeréhez hozzátartozik a megfelelő orvosi gáz ellátó rendszer. Az ellátás szintjének megfelelően oxigén, altató gáz, sűrített levegő és vákuum szívó rendszer alkalmazására kerül sor.
Emellet megtörténik a szükséges kapcsolódó informatikai, telefonos eszközök, a 265 ágyas klinika mobil bútorzatának teljeskörű beszerzése. Az új 265 ágyas klinikai tömb déli belső udvara felé árnyékolórendszer kiépítése, mely jelentős működési hatékonyság javulással jár a 25 ezer négyzetméteres épület energiafelhasználásában
Az 1. komponens összköltsége a járulékos költségekkel (projektmenedzsment, szolgáltatások költségei) 10 302 049 700 Ft.

2. komponens:
Átépítés, korszerűsítés:
A TIOP-2.2.7. projekt során a meglévő 410 ágyas klinika épület infrastruktúrájának nettó 3 326 m2-e is átépítésre kerül. Ezek a következő egységeket érintik:
· A Központi Intenzív Osztály a jelenlegi 12 ágyasról 36 ágyasra bővítendő az öltözőszárny és oktatási szárny, valamint a jelenlegi szellőzőgépház területének integrálásával. Az ITO zsiliprendszerén belül biztosíthatók a korszerű orvostechnikai igényeknek megfelelő alapterületű (12 m2/ágy) beteg őrző és terápiás szobák, nővér ügyeleti- és munkahelyeket. A gépészeti berendezések részére új traktus épül, mely szakaszos áttelepítés esetén folyamatos működést biztosít.
· A Központi Sterilizáló kapacitásbővítése új, korszerű berendezések telepítésével a meglévő alapterületen belül lesz megvalósítva. Ezen belül jelentős előrelépést jelent a mosogatónál tervezett szennyes és tiszta területek elválasztása, a határoló falban elhelyezett átadós rendszerű mosó-fertőtlenítő automatákkal. Így a tiszta eszközök és textíliák munkafolyamata elkülönül a szennyes folyamatoktól. A rendelkezésre álló területen belül fal áthelyezésekre, új falak felhúzására lesz igény. Szükséges ugyanakkor a jelenlegi, elavult gépészeti infrastruktúra (vízhálózat, gőz rendszer) korszerűsítése, megfelelő leválasztó és szűrő rendszerek beépítése, az új készülékek védelmére. 
· A 410 ágyas klinika 6 műtője kerül átépítésre és korszerűsítésre a központi műtőblokk részeként, ehhez csatlakozik az új épület 8 új műtője, így összesen 14 műtős központi műtőblokk kialakítása történik meg a projektben

A Központi műtőblokkban előre gyártott panelműtők kerülnek elhelyezésre. Az átépítés során alaprajzi módosítás nem szükséges. Az új épületben kialakítandó műtőkkel azonos szerkezetű és felszereltségű műtőket alkalmazunk. Csak padló, álmennyezet, világítási rendszer, nyílászáró és légtechnikai rendszer csere, illetve korszerűsítés történik, oly módon, hogy a meglevő panelrendszer fal elemei a helyükön maradnak. Az átépítésre kerülő területek tűzvédelmi kialakítását a jelenlegi előírásoknak megfelelően alakítottuk ki. 

Kapcsolódó orvostechnológiai eszközbeszerzések
· Aneszteziológia és intenzív terápia, különös tekintettel a kialakítandó Központi Intenzív Osztályra
Az intenzív ágyakhoz tervezett mennyezeti statívok garantálják az ágyak körüljárhatóságát, biztosítják az őrzéshez és a terápiához használt gépek, felszerelések ergonómiailag kifogástalan elhelyezését, vészhelyzetben a beteg körüli optimális munkakörülményeket. A mobil készüléktartókkal (MICU) lehetőség van az eddig mozdíthatatlan betegek biztonságos mozgatására oly módon, hogy a folyamatos felügyelet és terápia, mozgás közben is biztosítható. A beszerzendő eszközök mennyiségükben és minőségükben teljesítik a minimum feltételekben meghatározott igényeket, sőt azon túlmutatva garantálják az egyetemi színvonalnak megfelelő betegellátást.
A fentieken túl jelentős mennyiségű magas tudásszintű valamint transzport respirátor és mobil UH készülék beszerzésére is sor kerül.
· Központi sterilizáló
A megnövekvő eszköz felhasználási igényekkel a jelenlegi, szétszórt sterilizáló kapacitások nem tudnak lépést tartani. A fejlesztés során a műszerfertőtlenítő eszközpark teljesen megújul, új, a mai higiénés előírásokat teljesítő tisztítási technikák kerülnek alkalmazásra, a mosogatást követően a szárítás is megoldottá válik. A sterilizálási kapacitás új gépek beszerzésével és telepítésével, minden eszköztípusra jelentősen megnő.
Beszerzésre kerülnek műszer fertőtlenítő és mosó berendezések, ultrahang frekvenciás mosogatók, autóklávok, formaldehides gőzsterilizáló berendezések, plazmasterilizáló berendezések.
· Központi műtőblokk
A klinikai vezetés panelműtő rendszer kialakítása mellett döntött. Egységesített rendszerű, cserélhető fekvőlapos műtőasztal rendszer készül, a szakmai igények szerinti asztallap és tartozék összeállítással. A kocsikon mozgatható, cserélhető asztallapok csökkentik a betegek többszöri átfektetésével járó megterhelést, gyorsítják a műtőn belüli páciens cserét, ezáltal növelve a műtő kapacitását. A műtőlámpák minden műtőben 2 lámpafejes, nagy fényerejű és kiváló színvisszaadású, jól fókuszálható és fényerőszabályozású típusok. A műtők integráltságát a készüléktartó statívok mellett az informatikai hálózathoz csatlakozó nagyméretű monitorok teszik teljessé, így a műtét során a beteggel kapcsolatos információk, képek bármikor elérhetők. Mint korábban leírtuk egy műtő, ún. „hibrid műtő”-ként kerül kialakításra. 
A fentieken túl beszerzésre kerül még többek között műtéti navigációs rendszer, intraoperatív UH diagnosztikus berendezés, a posztoperatív ébredő számára pedig betegellenőrző monitorok.
· Ápolás vezetés
A jelenlegi, legtöbb egységben fix lábas ágyak helyett a betegek komfortját jelentősen javító, gördíthető ágyakat szerez be a pályázó. A fejlesztésben résztvevő ápolási egységek összes ágya korszerű felépítésű lesz. A minimum rendelet figyelembe vételével a szükséges ápolási eszközök beszerzésre kerülnek.
· Orvosi gázellátó rendszer
Az intenzív, a szakmas-pecifikus őrző és az általános ágyak ellátó rendszeréhez hozzátartozik a megfelelő orvosi gáz ellátó rendszer. Az ellátás szintjének megfelelően oxigén, altató gáz, sűrített levegő és vákuum szívó rendszer alkalmazására kerül sor.
A 2. komponens összköltsége a járulékos költségekkel (projektmenedzsment, szolgáltatások költségei) 2 755 923 865 Ft.
3. komponens:
Átépítés, korszerűsítés:
2012. év decemberében a Szegedi Tudományegyetem, elsősorban a projektben szereplő, átalakítandó 410 ágyas klinika tűzvédelmi rendszerének komplex kiépítésére figyelemmel - a szükséges csatlakozó elektromos, gépészeti, építészeti munkákat is beleértve, kezelve azt a tényt, hogy a több mint 30 éves épületben felújítás, komplex fejlesztés nem történt annak megépítése óta (pl. tüzmegelőzési rendszer kiépítése, kórtermek korszerűsítése, akadálymentesítés) – többletforrás igényt nyújtott be.
Cél az SZTE TIOP 2.2.7 pályázata keretében megvalósuló 265 ágyas új klinika épület építésének és meglévő 410 ágyas klinika részleges felújításának szakmai tartalmának kiegészítése a korszerű és hatékony betegellátás biztosításának érdekében kapcsolódva az SZTE TIOP 2.2.2 pályázata keretében a 410 ágyas klinikán átépítéssel és bővítéssel kialakítandó és a jelen projekt céljaihoz szorosan kapcsolódó sürgősségi betegellátó osztályhoz. Cél egy egységes, integrált központi klinikai tömb létrehozása.
Projektben szereplő 410 ágyas klinika tűzvédelmi rendszerének komplex kiépítése, mely kiterjed a szükséges csatlakozó elektromos, gépészeti, építészeti munkákra, kezelve azt a tényt, hogy a több mint 30 éves épületben felújítás, komplex fejlesztés nem történt annak megépítése óta (pl akadálymentesítés).
Csőposta rendszer kiépítése a mikrobiológiai labor összekötésének biztosításával az új 265 ágyas klinikai tömbbel és a hozzá kapcsolódó 410 ágyas meglévő klinikával összefüggő rendszerben, beleértve a sürgősségi osztály felfűzését is, mely jelentős működési hatékonyság javulással jár a betegellátásban.
A tervezett fejlesztések indokoltak annak érdekében, hogy az átalakításokkal érintett 410 ágyas klinika a kor műszaki követelményeinek, hatósági előírásainak meg tudjon felelni mind tűzvédelmi oldalról, mind pedig a betegellátás minimumfeltételeinek biztosítása érdekében. 
A 3. komponens összköltsége a járulékos költségekkel (projektmenedzsment, szolgáltatások költségei) 1 973 693 002 Ft.
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[bookmark: _Toc202631411][bookmark: _Toc368857818]Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 568/2008. (XI.7.) Kgy. számú határozatában vállalta az új klinikai tömb megépítésére szolgáló feltáró út megépítését az Oldal utca nyomvonalában és a pályázati forrás bevonásával megépülő klinika működéséhez szükséges mértékig a közmű kapacitást  kiépíti a telekhatárig. A felek a fentiek értelmében együttműködési szándékukat fejezték ki a fenti pályázat alapinfrastruktúrájának biztosítása érdekében. A megállapodás értelmében a telekhatáron belüli közműkiváltást a Szegedi Tudományegyetem végzi el.
Vízigények – az új klinikai épület esetén
Az épület vízigényei az MI-10-158/1 műszaki irányelvek alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve a klinikai tömb előzetes adatait. A kommunális vízigények:

	Mutató
	Számított érték

	Átlagos napi vízigény betegágyanként
	103,0 m3/d

	Átlagos napi vízigény takarításra
	43,6 m3/d

	Átlagos napi vízigény dolgozói létszámra
	15 m3/d

	Átlagos napi vízigény látogatói forgalomra
	1,2 m3/d

	Legnagyobb napi vízigény
	297,9 m3/d

	Legnagyobb napi óracsúcs
	29,8 m3/h

	Összesen átlagos napi vízigény
	212,8 m3/d



Tervezett vízellátás - az új klinikai épület esetén
A 265 ágy befogadására alkalmas klinikai tömb telepítése, helyigénye esetén a Bánomkert sori NA300 acny vízvezetéket cserélni szükséges. A tervezett új DN 300 PE vízvezeték a Bánomkert sortól a Semmelweis u., Markovics u. nyomvonalon keresztül körvezetékes rendszerré épül át a Korányi fasori NA 300 acny vízvezetékig. 

Szennyvízmennyiség - az új klinikai épület esetén
A klinikai tömb szennyvízmennyiségei a vízigényekből kerültek kiszámításra:

	Mutató
	Számított érték

	Átlagos napi szennyvízmennyiség
	77672 m3/év

	Legnagyobb napi szennyvízmennyiség
	297,9 m3/d

	Legnagyobb napi szennyvíz óracsúcs
	8,2 l/s



Tervezett szennyvíz-csatornázási hálózat - az új klinikai épület esetén
A SZAKK kommunális szennyvizeinek az elvezetéséhez a meglévő Bánomsori csatornát cserélni szükséges. A tervezett új csatorna Bánomkert sor-Semmelweis u - Markovics u. nyomvonalon keresztül kerül bekötésre a II. számú meglévő főgyűjtő szennyvízcsatornába, amely az „Alsótelepi átemelőbe” csatlakozik a Korányi fasoron.
Tervezett csapadékvíz-elvezetés - az új klinikai épület esetén
A klinikaépület és közvetlen környezetének burkolt felületeiről a csapadékvizek a Bánomkert sor – Semmelweis u. – Markovics u. nyomvonalon tervezett egyesített rendszerű csatornába kerülnek bekötésre. A működés során a csapadékvizet gyűjtjük és locsolásra hasznosítjuk.
Tervezett gázellátás - az új klinikai épület esetén
A klinika várható maximális gázigénye: 450 m3/h téli csúcs idején. Ezen túlmenően a későbbiekben ütemezett fejlesztések távlati, ma még nem prognosztizálható gázigényével is számolni kell. A tervezett létesítmény ellátása a Bánomkert sori DN 315 PE középnyomású gázvezetékből biztosítható. A tervezett beruházás, fejlesztés kapcsán ki kell váltani a Bánomkert soron jelenleg üzemelő DN 315 PE szakaszát, a tervezett nyomvonalon (Markovics u.) össze kell kötni a Korányi fasoron meglévő gázvezetékkel. A 265 ágyas szárny fűtését gáz központi kazán biztosítja.
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A beruházás a 410 ágyas Klinikai épület és a tervezett új klinikai épület (265 ágy kerül elhelyezésre az új épületben) egyesített, magkórházként történő kialakításánál a megújuló energiaforrások alkalmazását tekintve a 410 ágyas energiaellátásának további üzemelése miatt részleges lehetőségekkel bír. A jelenlegi adottságok mérlegelését követően az épületben biztosítjuk a termálvíz fogadási lehetőséget.
A korszerű épület fenntarthatóságát műszaki, technológiai megoldások biztosítják.
Az épületbe beépített villamos fogyasztók száma a műszaki fejlődés következtében növekszik, ezzel együtt a felhasznált villamos teljesítmény igény is növekszik. Mindezek mellett korszerű berendezéseket és rendszereket használva a fajlagos villamos energia felhasználás csökkenthető. A villamos energia fogyasztás jellege változtatható, legjelentősebben a gépészeti berendezések felvett villamos energia igénye változtatható, ezen belül a hűtési energia. Ez a homlokzatok megfelelő hőszigetelésével és a nyílászárók megfelelő árnyékolásával érhető el. Az árnyékolás önmagában nem elegendő, a szükséges mértékű eredményt az árnyékoló felület dinamikus mozgatásával, illetve állításával lehet elérni. Az árnyékoló rendszer motoros működtetésű, de a nap- és évszakhoz programozva, továbbá a napsütés intenzitását és irányát figyelve a rendszer – egyenként - optimálisan mozgatható, ami által az épületbe bevitt hőterhelés csökkenthető, ami a szükséges hűtési igényt is csökkenti.
Az épület déli és nyugati homlokzati nyílászáróira külső árnyékolókat tervezünk, az üvegezés U=0,9 G=0,3 értékével számolunk. Ily módon csak a steril és a déli, nyugati oldalon található helyiségek és kórtermek rásegítő hűtését kell gépi úton megoldani.
Az épület külső térhatároló szerkezeteit 20 cm-es ásványgyapot hőszigeteléssel látjuk el, - az ablakok nyithatóságát is biztosítva – a mesterséges szellőzésre hővisszanyerőket telepítünk, így is biztosítva a minimális hőveszteséget.
Mesterséges világításként korszerű nagy fényhasznosítással rendelkező fényforrásokat, magas hatásfokú lámpatesteket alkalmazunk. A lámpatestekben csak elektronikus előtéteket használunk. A világítási berendezés kialakításánál a szakaszos kapcsolási lehetőséget biztosítjuk, e mellett alkalmazzuk a szabályozható világítás előnyeit is. Egyes közösségi és jelentős természetes világítással rendelkező területek (aula-előcsarnok) világítása szabályozható legyen a külső fényviszonyok függvényében, figyelembe véve a területen létrehozott megvilágítottságot. Ez olyan központi összefüggő rendszer kialakítását jelenti, melybe a világítási rendszeren kívül a külső homlokzati árnyékoló berendezések is be vannak vonva. A szabályozott világítási rendszerben a világítási berendezés üzemideje is megnövekszik, a fenntartási költségek kb. 10-15%-al csökkennek.
[bookmark: _Toc202631413][bookmark: _Toc368857821]A megvalósítandó minőség- és vállalat /vezetésirányítási rendszer bemutatása

A SZTE ÁOK jelenlegi integrált vezetés- és minőségirányítási rendszere hatékonyan biztosítja a szervezet fő- és támogató folyamatainak célmegvalósulását a működés által érintett egyéb érdekcsoportok (pl. munkavállalók) céljainak figyelembevételével. Emiatt az Egyetem nem tervezi új minőségirányítási rendszer bevezetését. Szükséges viszont, hogy a jelenlegi rendszerek az új szervezeti keretek között is hatékonyan működjenek, így a fejlesztéshez kapcsolódóan a kézikönyvek, eljárások és utasításrendszer átgondolására van szükség. A rendszernek továbbra is biztosítania kell a SZTE ÁOK működésének és tevékenységének zökkenőmentes és rugalmas adaptációját a külső környezeti változások, illetve a módosuló célkitűzések függvényében.
A fejlesztések következtében átalakuló/módosuló szervezeti felépítés, tevékenységkör és működési folyamatok megkívánják a rendszer kiterjesztését az új területekre. Ennek végrehajtását a SZTE ÁOK a jelenlegi integrált irányítási rendszer irányelveivel és vonatkozó szabványaival összhangban fogja megvalósítani. Ennek értelmében a SZAKK vezetése a fejlesztések által létrejövő projekteredmények integrálása érdekében ki fogja dolgozni:
· az újonnan létrehozott központi egységek irányítását, szolgáló vezetői döntések meghozatalának szabályait;
· a humán erőforrások biztosítását és fejlesztését garantáló eljárásokat;
· a tárgyi és pénzügyi feltételek megfelelő biztosítását és felhasználását szolgáló szabályozásokat;
· a szolgáltatási folyamatok tervezését, működtetését, értékelését és folyamatos fejlesztését támogató eljárásokat; valamint a belső minőségügyi rendszer értékelésének rendszerét.

[bookmark: _Toc202694509][bookmark: _Toc236542679][bookmark: _Toc236819958][bookmark: _Toc238134109]Informatikai rendszer bemutatása
A fejlesztés keretében olyan informatikai rendszer kialakítása a cél, amely maximálisan kielégíti a pályázatban előírt informatikai minimumkövetelményeket, ugyanakkor figyelembe veszi az intézmény speciális igényeit, a költség-hatékony megvalósítást és a későbbi üzemeltetést/fenntartást is szem előtt tartja.
Kiemelkedően fontos, hogy a pályázat keretében beszerzésre kerülő rendszer-komponensek teljes mértékben integráltak legyenek az intézet által jelenleg használt integrált rendszerrel. A megvalósításra kerülő rendszer, transzparens módon integrálódjon a SZAKK informatikai és laboratóriumi rendszereibe, és támogassa az intézmények közötti kommunikációt, valamint a telemedicinás alkalmazásokat (pl. távleletezés).
A használt technológiák tekintetében – tekintettel arra, hogy a fejlődés nagyon gyors, és a fejlesztés befejező fázisában kerül sor majd az IT komponensek telepítésére -, a lehető legkorszerűbb megoldást célszerű választani.
Tekintettel arra a tényre, hogy a pályázati felhívás 16. számú mellékletében az informatikai rendszerre vonatkozó követelmények specifikálásra kerültek, jelen anyag további részében a konkrét intézményi megvalósítás specialitásai kerülnek bemutatásra. Az előírt hálózati és hardver eszközökre vonatkozó követelmények a tervezés során maximálisan érvényesítésre kerülnek.
Felhasználók
Ellentétben a jelenlegi helyzettel, a megvalósítandó rendszer egyik legfőbb erénye a külső felhasználók (intézmények, betegek, háziorvosok, stb.) hozzáférésének biztosítása.
Az alábbi táblázat a bevezetni kívánt HIS rendszer és az IKIR közötti kompatibilitást mutatja be. A felsorolt funkciók tekintetében biztosított a két rendszer közötti adatáramlás.
[image: ]


Tervezett infrastruktúra
Hardver
Külső kapcsolati hálózat (WAN): A külső kapcsolati hálózat nem igényel további fejlesztést.
Belső kapcsolati hálózat (LAN): A SZAKK belső kapcsolati hálózata kritikus elemeinek cseréje, illetve alternatív útvonalak kiépítése elengedhetetlen a folyamatos információáramlás biztosítása okán. A fejlesztést az alábbi ábra szemlélteti:
[image: Logikai rajz_5]
4. ábra. SZTE, hálózat korszerűsítés tervezet, logikai rajz

· alternatív útvonalak: 
· 12 db 1 Gbps ethernet optika 
· 1 db 1 Gbps ethernet réz
· 100 Mbps optika kiváltása 1 Gbps optikára min. 3 telephelyen (II. kórház, Szakrendelő, Gyerekklinika „B”)
· 1 Gbps illetve 100 Mbps 24 portos menedzselhető SWITCH

A ”Magkórház” hálózata:
Az informatikai hálózat kialakításánál figyelembe vettük a SZAKK meglévő gerinc hálózatát, valamint a hálózat egységes eszközparkját. Ennek alapján a SZAKK gerinc hálózatához a csatlakozást 16 szálas optikai kábellel oldottuk meg, redundanciát biztosítva. Az optikai szál GI-ből indulna ki az új klinikai tömb után a Laboratóriumi Medicina Intézetben végződne. 
Mivel a SZAKK HP hálózatvezérlő eszközöket használ, ezért a tervezetben mi is azt ajánlottunk. A meglévő eszközök figyelembe vételével gigabites kapcsolat kiépítését javasoljuk.
Az épületen belüli hálózat kiépítésénél minden szintre rendező szekrényt terveztünk. A számítástechnikai eszközök (PC, nyomtató stb.) rendszerbe integrálásához 1150 hálózati port szükséges A klinikai ágyak mindegyikéhez terveztünk egy db telefon csatlakozást is.
A magkórház új épületében vezeték nélküli hálózat kiépítését tervezzük, emeletenként 3 hozzáférési pont telepítésével. A wireless hálózaton keresztül elérhető lehetővé válik az olyan mobil eszközök alkalmazása, mint: tablet PC-k. telefonok, személy és orvosi segédeszköz helyzetjelzők.
Hasonló módon bővíteni kell a telefonos hálózatot, valamint a telefonközpontot az új épület igényeinek megfelelően (380 új egység)
Szerverszoba (szerverek)
A 265 ágyas új klinikában egy egységes, a szervereket és a telefonközpontot is magába foglaló, korszerű szerverszoba kerül kialakításra.
A SZAKK medikai, valamint saját PACS szerverének cseréje mindenképpen szükséges, mert a jelenlegi szerverek már nem tudják kielégíteni sem a továbbfejlesztett medikai szoftver igényeit, sem pedig a DICOM eszközök integrálását a PACS rendszerbe. Erre pályázaton kívüli külön közbeszerzésben kötött az SZTE szolgáltatási szerződést 2013. év folyamán.
A kliensoldali infrastruktúra
A magkórház meglévő számítógépparkja alkalmatlan az új medikai rendszer kiszolgálására, e miatt a fejlesztésben érintett területek (intenzív osztály, műtőblokk, sterilizáló) új számítógépeket kapnak (10 gép). Összességében így a klinika új épületszárnyának PC szükségletével együtt 160 új, korszerű számítógép és nyomtató beszerzése szükséges.



Szoftver
Jelen projekt során az intézmény medikai (HIS) és a saját PACS rendszerének fejlesztése került tervezésre.
Célunk egy olyan informatikai szoftverrendszer kiépítése, mely amellett, hogy megfelel a kor elvárasainak, a jogszabályi és pályázati feltételeknek, kompatíbilis a SZAKK meglévő HIS rendszerével. Az új HIS rendszer grafikai szolgáltatásokat nyújtó külső rendszerekhez is illeszthető, korszerű dokumentumok előállítására alkalmas, lehetővé válik a korszerű perifériák csatlakoztatása, a telemedicinai alkalmazások megvalósítása, valamint a wireles hálózaton keresztül elérhető mobil eszközök használata. Megvalósul a szerepkörökhöz kapcsolódó adatkezelés, az adatok változtatásának naplózása,a naplók utólagos megtekintése, valamint lehetőség nyílik az elektronikus aláírás bevezetésére.
Az Intézmény feltett szándéka, hogy az összes saját tulajdonú DICOM eszközét egy PACS rendszerbe integrálja. A meglévő szoftvere erre nem alkalmas, így új PACS szoftver beszerzése szükséges, melynek integrálása a HIS rendszerhez, szükséges. 
Erre pályázaton kívüli külön közbeszerzésben kötött az SZTE szolgáltatási szerződést 2013. év folyamán.
Betegirányítási rendszer
A magkórház minden fekvőbeteg-osztályán és szakambulanciáján, a medikai rendszerrel integrált betegirányítási rendszert kíván bevezetni. A klinika, központi betegirányítási pultjánál regisztrálnak minden beteget, akik innen továbbirányíthatók, akár a diagnosztikai egységbe akár bármelyik szakambulanciára, vagy fekvőbeteg-osztályra. A fekvőbeteg osztályok szintén e integrált rendszeren keresztül küldhetik betegeiket a diagnosztikai egységbe vagy másik osztályra illetve szakrendelésre. Ez az integrált rendszer egyesíti az üzleti szférában már számtalan helyen működő ügyfélhívó rendszert, a rendelőintézet meglévő integrált egészségügyi rendszerével, létrehozva egy korszerű, európai színvonalú betegirányító rendszert. A felhasználóknak egyetlen alkalmazást kell használniuk, miközben a háttérben közös kommunikációs felületen együtt dolgozik a két rendszer. A rendszerek integrációja révén az adminisztráció leegyszerűsödik, ami elősegíti a hatékony és korszerű betegellátást, több idő jut a tényleges gyógyító tevékenységre. A várakozási idők nyomon követésével az intézmény vezetésének pontosabb rálátása van a szakrendelések munkájára, az eredmények elemzése pedig lehetővé teszi az egyes szakrendelések igénybevételének tervezhetőségét.
Az informatikai infrastruktúra és szolgáltatások megszervezése, irányítása és menedzsmentje; informatikai biztonsági rendszer (ITIL módszertan; MSZ ISO/IEC 27001:2006)
Jelen projekt keretein belül az intézmény kialakítja, bevezeti és tanúsíttatja az MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabvány követelményeinek megfelelő informatikai biztonsági rendszerét.
Az informatikai infrastruktúra és szolgáltatások megszervezése, irányítása és menedzsmentje terén az ITIL módszertan következő elemeit vezeti be:
· Ügyfélszolgálat
· Konfigurációkezelés
· Incidensfelügyelet
· Problémakezelés
· Kapacitás menedzsment
· Informatikaszolgáltatás pénzügyi irányítása

[bookmark: _Toc202328756][bookmark: _Toc202694512][bookmark: _Toc236819962][bookmark: _Toc238134113]A tervezett rendszer integráltsági foka, jellemzői
A SZAKK informatikai rendszere megújításának legfontosabb elemei az eMedSolution betegnyilvántartó szoftver beszerzése, mely lehetővé teszi a hatékony egészségügyi ellátáshoz szükséges jogosultsági rendszeren keresztüli, szerepkörökhöz kapcsolódó adatkezelést. A fejlesztések eredményeképpen az intézményi informatikai rendszer külső felhasználók számára is biztosítja a hozzáférést, megvalósul a regionális betegellátás koordinálásához szükséges informatikai infrastruktúra kiépítése. A fenti fő célkitűzéseken túlmenően rendkívül fontos a felhasználó oldali és a szerverinfrastruktúra korszerűsítése, melyek szintén a korszerű és gazdaságos működés fontos feltételei.

[bookmark: _Toc368857824][bookmark: _Toc202694514][bookmark: _Toc236542681][bookmark: _Toc236819964][bookmark: _Toc238134115][bookmark: _Toc370985663]Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása szakmai elvárások és a költséghatékonyság alapján
A pályázatban érintett szakmák, szakterületek mind megfelelnek a Pályázati útmutató „C.” pontjában szerepeltetett prioritások valamelyikének. Az eredeti pályázatban a prioritásokhoz szorosan nem kötődő általános belgyógyászat és a szeptikus osztály az átalakítások, módosítások következtében a projektből kikerült és helyettük bekerült a prioritásokhoz szorosan kapcsolódó stroke osztály és angiológiai osztály, a projektben szereplő ágyszám változása nélkül. Az építészeti tervkoncepciót tehát ennek megfelelően alakítottuk ki az új, részletes orvos szakmai program alapján.
Az építési tervkoncepció, amelynek funkcionális részletezését a korszerű egészségügyi létesítménnyel szemben támasztott építészeti-műszaki követelményeknek megfelelve a mellékelt tervek (X sz. melléklet) tartalmazzák. A tervezésnél az Egészségügyi Minisztérium „A kórház, mint műszaki létesítmény” című építészeti és műszaki követelmények kielégítésére törekedtünk. Továbbá figyelembe vettük a „Korszerű egészségügyi létesítménnyel szemben támasztott építészeti- műszaki követelmények és javaslatok” és az „Építészeti tartalom”, „Környezettudatos tervezés szempontrendszere”, és a „Segédlet a komplex akadálymentesítéshez” elnevezésű, a pályázati dokumentáció részét képező útmutatókat.
Alapkövetelmények, funkcionális kapcsolatok
Jelen fejlesztésben egyrészről egy 265 ágy kapacitású új épület épül, melynek nettó alapterülete 21 575 m2, és átépítésre kerül a meglévő 410 ágyas klinikai tömbben  3 326 m2. Először a 265 ágyas klinika építészeti jellemzőit adjuk meg, majd a korszerűsítésre kerülő osztályokét. 
A meglévő (410 ágyas Újklinika épület) szabadon álló tömbépület, melyhez az új épületrész egy nyaktagi cezúrával csatlakozik. A tervezett 265 ágyas új és 410 ágyas meglévő klinika épület együtt egy új „magkórházat” hoz létre – egy összefüggő épületegységben – tömbkórházas kialakításban. A meglévő épület magasföldszint + 5 szint + tetőtér szintekkel rendelkezik, az új épület nyaktagjának szintjeit a földszint, magasföldszint, 1 szint és gépészeti szint alkotják, az új klinika épületének szintjeit pedig földszint, magasföldszint, 3 szint plusz tetőszinttel, így 2 szinttel alacsonyabb lesz, mint a meglévő épület. 
A két épület 3 ponton kapcsolódik egymáshoz. Az első kapcsolódási pont az utcaszint, (azaz a fszt. a 265 ágyas új épületben) ahol a feltöltési rendszerek kapcsolatai kerültek kialakításra. Ez lehetővé teszi az épületrészek feltöltését, feltárását, illetve a sterilizálóból (meglévő 410 ágyas klinikai épületből) a műtéti osztály új egységeinek steril anyag ellátását, forgalmát. A második kapcsolódási pont a magasföldszint, ahol az új építmény ambulancia részlege kapcsolódik a meglévő épület diagnosztikai egységeihez, továbbá ezen a folyosón szállíthatóak lesznek az ágyak az ágyfertőtlenítőhöz is. A harmadik kapcsolódási pont az 1. emelet, ahol a meglévő 410 ágyas épületrész műtőblokkjához kapcsolódik a 265 ágyas új épületrész műtőblokkja, így egységes központi műtőblokkot hova létre. Továbbá a Semmelweis utca felöli csatlakozás révén a meglévő épületben elhelyezett intenzív osztály függetlenül elérhető az új 265 ágyas épületrészből.
Egységes kialakítású rendszer
Az ápolási egységek (22 ágyas modulok) a 265 ágyas új épületrészben egységes elrendezésűek, lehetővé téve a terek flexibilis kezelését. Tekintve, hogy a progresszivitás 3. szintjén működő egészségügyi intézmények esetében a szakmai minimumfeltételeiről szóló jogszabály (60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet) nem enged mátrix szerkezetű működést, az egyes osztályok ápolási egységei nevesítve kerültek feltüntetésre az orvos szakmai programnak megfelelően. A 22 ágyas modulokban a betegszobák közül 10 db kétágyas (22 m2) szoba vizesblokkal és két darab egyágyas kerül elhelyezésre (20 m2), önálló akadálymentes vizesblokkokkal. 
Az egységes ápolási blokkokba kerülnek a szakmaspecifikus őrzők (kardiológia, stroke), ahol nagyobb térben több ágyon zajlik az átlagosnál intenzívebb (szubintenzív) betegellátás. Fontos, hogy az őrzők nagy része a központi intenzív közelében kerül elhelyezésre.
Tervezett egységek elrendezése
A 265 ágyas új klinikai épületben a Sebészeti Klinika és a Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ osztályai és részlegei, továbbá a 410 ágyas Klinikán működő Neurológiai Klinika Stroke osztálya kerül elhelyezésre (Osztály, ágyszám, emelet):
	Általános Kardiológia (ebből 5 ágyon szakmaspecifikus őrző található)
	47 ágy
	2. emelet

	Invazív Kardiológia (ebből 6 ágyon szakmaspecifikus őrző található)
	21 ágy
	1. emelet

	Szívsebészet
	28 ágy
	1. emelet

	Angiológia
	15 ágy
	2. emelet

	Haematológa (benne 3 ágyon haemopoetikus őssejt áűtültetés)
	25 ágy
	magasföldszint

	Általános Sebészet
	64 ágy
	3. emelet

	Tüdő- és Mellkassebészet
	17 ágy
	3. emelet

	Szerv-transzplantációs Sebészet
	8 ágy
	magasföldszint

	Érsebészet
	15 ágy
	2. emelet

	Központi Műtő  8 műtője
+ 2 Haemodinamikai Labor
+ 2 Elektrofiziológiai Labor
	
	1. emelet


	Stroke ellátás (ebből 13 ágyon  szakmaspecifikus őrző található)
	25 ágy
	1. emelet



Bővíthetőség
A létrejövő tömbkórház déli irányban bővíthető, a 265 ágyas épületszárny középfolyosóin keresztüli kapcsolódással. A belső úthálózat jövőbeli tovább építési lehetősége déli irányban biztosított, kialakítva a kapcsolódási lehetőséget az Oldal utcán keresztül az új Tisza híd felé.
Bejárás, megközelítés
A kialakuló egységes Magkórház tömbje, mely magába foglalja a 410 ágyas és a 265 ágyas szárnyakat, az alábbi útvonalakon közelíthető meg:
· A 410 ágyas klinika szárnyának mentő, gazdasági és személyzeti útvonala a Tisza Lajos krt. felől,
· A 265 ágyas klinika szárnyának mentő és gazdasági szállító útvonala a Boldogasszony sugárútról a Liliom utcán keresztül,
· A személygépkocsival érkező személyzet és mozgássérültek a Tisza Lajos krt. felől a kiépítésre kerülő belső úton jutnak el a 265 ágyas szárnyhoz,
· A betegek és látogatók a Semmelweis utca felől a Bánomkert sori parkolók irányából közelíthetik meg a 265 ágyas szárnyat,
· Az épülettömb tömegközlekedéssel – troli – a Semmelweis utca felől érhető el,
· A 265 ágyas szárny előtt kerékpárút vezet majd, az épületben fedett kerékpártárolót biztosítunk.
A Bánomkert sori oldalon 72 db nyitott, míg az épület alatti teremgarázsban 80 db parkoló kerül kialakításra.
 Külön beteg-és látogatói bejárat, személyzeti bejárat és gazdasági bejáratot terveztünk az épülethez. A beteg-és látogatói bejárat a Semmelweis utca felől vezet az előcsarnok földszinti terébe, melyhez közvetlenül kapcsolódnak a látogatói és beteg liftek. Gyalog az itt elhelyezett ”látvány” lépcsőn lehet feljutni az előcsarnok központi – magasföldszinti – terébe.  A személyzeti bejárat és az akadálymentes megközelítés a belső, észak-déli ”főútról” nyitva a klinika kert felöli és épület alatti parkolókból az épület keleti oldalán tervezett. Közvetlenül a személyzeti bejárat mellett kerültek elhelyezésre a központi öltözők – 27 és 40 férőhelyesek összesen 830 férőhely. A személyzet az 5; 6 lifteken jut fel munkahelyére. A gazdasági feltárást biztosító gazdasági udvart a két épületrészt összekapcsoló nyaktag alatt vezetett áthajtóról nyitjuk. Az udvar biztosítja időben ütemezetten a tiszta és szennyes anyagforgalmat, a készételszállítást, a hulladékszállítást. Az érkező furgonok és teherautók az áthajtóról tolatnak a rakodó rámpának. A mentők fogadása szintén a nyaktag alatti áthajtóról behajtva a gazdasági udvar erre dedikált területére történik. A betegek a műtőegységhez közvetlenül a 7 liften jutnak el, míg a további funkciókat az 5,6 lifteken érhetik el, hordágyon szállítva.


Szerkezeti fesztávok
A kórtermeket meghatározó haránt raszterek az épület hossztengelye mentén 7,2 éteresek. A további haránt raszterek 7,2 és 7,8 méteresek. A hossz raszterek az épület kereszttengelye mentén dominánsan 7,80 és 8,80 méteresek. Az elrendezések lehetővé teszik szinte valamennyi helyiség természetes megvilágítását és szellőzését.
Akadálymentesítés
Az új épület az komplex akadálymentesítés követelményeinek minden tekintetben megfelel. Az épületbe való bejutást az akadálymentes parkolók kialakítása mellett a jól látható és olvasható információs táblákkal jelölt akadálymentes lift biztosítja.
Személyzeti területeket tekintve azon munkakörök területei nem kerültek akadálymentesítésre, amely munkakörök ellátását súlyosan mozgássérült személy fizikai adottságai miatt nem tudna elvégezni (pl. raktár, karbantartó műhely). A magasföldszint öltözői és kijelölt irodahelyiségek akadálymentesen használhatóak.
Az ambuláns betegek által használt speciális területeket tekintetében a magasföldszint kialakítása lényeges. A kialakított recepción személyes segítségkérésre van lehetőség, továbbá információs- és ajtótáblák mellett megfelelő méretű váróterek kialakítására kerül sor, amely váróterekben elhelyezett, könnyen leolvasható, ill. előre rögzített hang által felolvasó beteghívó berendezések elhelyezésére kerül sor. A várók területén és a rendelési egységekben indukciós hurok segíti a hallókészülékesek számára a kommunikációt. Az akadálymentes betegellátó helyiségek mellett akadálymentes WC-k is kialakításra kerülnek, továbbá az épületen belül pelenkázó helyiség is biztosított lesz.
A fekvő betegek által használt speciális területeket tekintve minden ápolási egységben biztosított lesz a kerekesszékes beteg elhelyezése, mind a szobákat és annak felszereltségét, mind a vizesblokk kialakítását tekintve. A speciális ellátást nyújtó betegszobák közül minden eltérő kezelési módot nyújtó egységben létesül legalább 1-1 betegszoba, ahol a szobában való közlekedés és a szobához tartozó speciális vizesblokkok használata akadálymentesen megoldott kerekesszékesek számára is.
A fekvőbetegek ellátását biztosító szinteken a látogatók számára külön WC csoport kerül kialakításra, amelyek esetében minden szinten akadálymentes WC is készül.
Általános, az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító megoldások:
Az épületen belül a közlekedőterülteken kialakított vezetősávok minden ambuláns ls fekvőbeteg által igénybe vehető helyiségekhez elvezetnek. Az épületen belül nagyméretű, kontrasztos színű könnyen olvasható feliratú információs táblák segítik a tájékozódást. A szükséges helyeken az információ függvényében Braille felirat és piktogram is segíti a tájékozódást. Veszély esetén a vészjelző rendszer hangjelzés mellett fényjelzést is ad. A menekülési útvonalak piktogrammal és irányjelző nyilakkal történő megjelölése is az épület biztonságos kiürítését szolgálja. Az épületben a lifteknél az egyes liftek kezelőfelülete akadálymentes kialakítású, mind a liftaknán kívüli, mind a liftkabinban található kezelőpanelek tekintetében. 


Épületgépészet, energetika
Víz-csatorna
Új épület: A hálózat belépő pontjára vízszűrő és lágyító berendezéseket tervezünk. A csővezetékek, berendezési tárgyak, szerelvények a szabványban előírt minőségűek lesznek, a közforgalmú blokkokban vandálbiztos kivitelben. Mozgássérült betegek számára az előírt speciális felszerelésekkel ellátott vizesblokkok készülnek. Az épületben tűzivíz hálózatot kell kiépíteni, szintenként és tűzszakaszonként 2-2 fali tűzcsappal.
Meglévő épület átépítése: A tervezett vizes berendezési tárgyak az épületben meglevő nyomó- illetve lefolyó hálózatokra köthetők.
Központi fűtés
Új épület: A 410 ágyas épületet is fűtő tömbkazánház nem tudja kielégíteni a fenti hőigényeket. Az épület fűtésére gázkazánokkal üzemelő központi fűtőberendezést kell létesíteni. A kazánház az alagsorban kerül elhelyezésre. Az épületben biztosítjuk a termálvíz fogadási lehetőséget.
A légtechnikai rendszerek fűtő hőcserélőit a kondenzációs kazánok hőmérsékleti viszonyaihoz illesztjük, így jelentős energia-megtakarítás érhető el.
Meglevő épület átépítése: Az átalakítással érintett helyiségek fűtése a meglevő fűtési hálózatra kötve megoldható.
Szellőzés
Új épület: A tervezett légtechnikai berendezések a helyiségcsoportok funkciójának megfelelő kivitelűek lesznek. A központi műtőblokk részére az előírásoknak megfelelő 100 % frisslevegős steril szűrőberendezéssel ellátott légtechnikai berendezés készül. A hővisszanyerők közvetítő közeges kivitelűek lesznek. Az egyéb, mesterséges szellőzőst igénylő helyiségek, helyiség-csoportok számára az igényszintűknek megfelelő szellőző berendezés készül (pl. nagy forgalmú várók). A belsőterű alárendelt helyiségek elszívó berendezést kapnak (légutánpótlás a nagy közlekedő terekből).
Meglevő épület átépítése: Az intenzív osztály számára az előírásoknak megfelelő 100 % frisslevegős steril szűrőberendezéssel ellátott légtechnikai berendezés készül. A hővisszanyerők közvetítő közeges kivitelűek lesznek. Az egyéb, mesterséges szellőzőst igénylő helyiségek, helyiség-csoportok számára az igényszintüknek megfelelő szellőző berendezés készül.
Hűtés
Új épület: A légtechnikai berendezések illetve a fan-coil készülékek számára folyadékhűtők állítják elő a hűtővizet. A folyadékhűtők puffer tartályokra dolgoznak, innen juttatjuk a hűtőközeget a hűtő hőcserélőkhöz. Több kisebb gép beépítése az üzembiztonságot fokozza. Meglevő épület átépítése: Az intenzív osztály hűtési igényét az új épület hűtőrendszerére kötve, vagy direkt elpárologtatós hűtőegységgel lehet biztosítani.


Költséghatékonyság
A SZAKK az előkészítés, tervezés és a későbbi megvalósítás során fokozott figyelmet fordít a költséghatékonyság elveinek érvényesítésére. A pályázó számára kiemelt szempont, hogy a beruházás tervezésekor egyrészt a beruházási költségeket az érvényben lévő, elfogadott díjszabások alapján határozza meg, másrészt előnyben részesítse az anyag- és energiatakarékos megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a későbbi fenntartható működést és üzemeltetést.
Ezért a szerkezeti kialakítás során javasolt anyagok, megoldások a kedvező hőenergetikai állapot elérése érdekében:
· épület külső térelhatároló szerkezeteit 20 cm-es ásványgyapot hőszigeteléssel látjuk el,
· a mesterséges szellőzésre hővisszanyerőket telepítünk,
· külső árnyékolók a déli és nyugati homlokzaton, csökkentve az épület hűtésének költségeit.
A központi fűtés kialakítása során a kazánházban biztosított a geotermál energia fogadása a későbbiekben.


[bookmark: _Toc370985664]A projekt pénzügyi tartalmának bemutatása
1. [bookmark: _Toc370985665]Célja, módszertanának bemutatása
Jelen költséghaszon elemzés a 2008 júliusi ’Guide to Cost Benefit Analyses of Investment Projects’ útmutatásai alapján készült. A közgazdasági költség-haszon elemzés célja a kiválasztott műszaki megoldásra, projektre vonatkozóan a társadalmi hasznosság es költségek vizsgálata. Ennek a vizsgálatnak a keretében a pénzügyi hasznokat és költségeket kell kiegészíteni vagy felváltani társadalmi költségekkel es hasznokkal, ezért ezt társadalmi-gazdasági elemzésnek is tekinthetjük.
Az elemzés egyaránt tartalmaz érzékenységvizsgálatot és kockázatelemzést.
A fejlesztési különbözet módszerének alkalmazásához meghatározásra került a projekt nélküli változat és ezáltal a projekt nélküli eset és a fejlesztés közötti különbözet. Összehasonlításra kerültek a projekt beruházási, működési költségei, bevételei és hatásai a projekt nélküli változathoz viszonyítva a teljes vizsgált referencia időtávra.
A projekt nélküli eset az elemzési időtávra vonatkozóan megadott olyan helyzetleírás, amely a projekt elmaradása esetén következne be. Mivel a költség-haszon elemzés kizárólag a pályázatban szereplő projekt hatásait vizsgálja, elkülönítésre kerültek azon hatások, amelyek a projekt elmaradása esetén is bekövetkeztek volna. Ennek érdekében meghatároztuk azt az esetet, amely bemutatja, mi történne a pályázati projekt elmaradása esetén az elemzési időtávon belül.
A fejlesztési különbözet módszer esetén a költség-haszon elemzés során a projekt beruházási költségéből, üzemeltetési és karbantartási költségéből, valamint bevételéből levonásra kerültek azon összegek, amelyek vélhetően a projekt nélküli forgatókönyv esetén is jelentkeznének
A projekt elemzés során folyóáron (alacsony, 2%-os inflációval kiigazított) készültek a számítások.
A számítás időhorizontja a projekt befejezését követő 15 év, a diszkontálásnál figyelembevett kamatláb pénzügyi elemzésnél 6%, társadalmi elemzésnél 6,5%.
A projektek közgazdasági költségeinek becslése során a pénzügyi költségek a következők szerint kiigazításra kerültek:
-	A közgazdasági elemzéshez – beleértve a változatelemzést – minden költségtétel elemből levonásra került az ÁFA tartalom, független attól, hogy beruházási vagy működési költségről van-e szó, mert a kórház nem ÁFA visszaigénylő szervezet.
-	Azokban az esetekben ahol az ÁFA költségek nem elkülönítettek, ÁFA kulcsonként megbecsültük a költségtételek között az adó alapját és a hozzátartozó ÁFA összeget, amely a bruttó költségből levonásra került.
-	A beruházási költségek a projekt induló összegeit tartalmazzák.
-	A projekt üzemeltetési és karbantartási költségei a beruházás üzembe helyezésétől kezdve merülnek föl. Az üzemeltetési és karbantartási költségek közül csak azokat vesszük figyelembe, amelyek valós pénzkifizetéssel járnak.
-	A költség-haszon elemzés által figyelembe vett időtáv nem esik egybe a beruházás során létrejött létesítmények, eszközök élettartamával. Ebből adódóan ezek a vizsgált időszak után is képviselnek valamilyen értéket. Ebben az esetben a figyelembe vett időtáv utolsó évében feltüntettük a létesítmények, eszközök könyv szerinti maradványértékét.
A költségbecslésnél is a két forgatókönyv szerint jártunk el. A projekt nélküli esetben figyelmet fordítottunk arra, hogy az elavult eszközök, a széttagolt kórházi elhelyezkedés stb. milyen költségtöbbleteket követel, vagy milyen költségkövetkezményei lehetnek az egészségügyi mutatókban a projekt elmaradása esetén várható romló tendenciáknak.
Elemzésünk a projekt társadalmi hasznainak becslésénél kifejezetten konzervatív feltételezésekre alapul. A becslése során közvetlenül a projekt célzott használóinál, a szolgáltatásokat igénybe vevőknél (azaz a betegeknél) jelentkező jól számszerűsíthető hasznokat becsültük meg.
A használónál, esetünkben a kórház ellátási körzetébe tartozó lakosságnál jelentkező hasznok becslésére alkalmazott módszer:
1.	halálozási ráták csökkenése, megnyert életévekben termelhető GDP növekmény
2.	a kórházi ápolási napok számában elért csökkenés, 
A kórház működési költségeit az eredeti Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza, a számítások azonban az akkori, 2008-2009–es árakon készültek, majd az előrevetítés során az egyes költségelemek folyó áras prognózisa épült be a kalkulációba. 
Az aktualizálás során a költségek mögött álló naturáliák tekintetében nem történt változás, csupán az indexálás lett felülvizsgálva. Az egyes költség-nemek körében végbement infláció mértékére a historikus adatok elemzése alapján, és makro-ökonómiai publikációk alapján kialakult indexeket tartalmaz a számítás. 
Az anyagok, szolgáltatások körében 2%, a bérköltségek körében 3%, szerepel a számításban. Az energia költségek az elmúlt években az általános inflációnál magasabb árindexet mutat, de megbízható előrejelzés e tekintetben nem áll rendelkezésre, ezért ezt a költségelemet is az általános infláció feltételezett mértékével növelve tartalmazza a számítási anyag.
[bookmark: _Toc370673656]A pénzügyi számításoknál figyelembevett feltételezések
A kórházak állagmegóvási és gép/műszerpark megújítási célra projekt nélkül csak olyan nagyságrendben tudnak erőforrásokat befektetni, mint amivel a projektben nemzeti saját erő szerepel. Ez a befektetés is több évre ütemezve feltételezhető.
A projekt nélkül azzal kell számolni, hogy az orvostechnikai eszközpark lényegesen nem tud megújulni, ezért ez a kórház teljesítőképességében kockázatot jelent. A kockázat a váratlan meghibásodások következtében fellépő kezelési tervek módosításában, beütemezett műveletek elhalasztásában, majd a feladatnak többletmunkaidő ráfordítással és rendkívüli karbantartási költséggel való elvégzésében jelentkezik.
Az első pontban feltételezettekhez kapcsolódik, hogy a rossz üzemeltetési feltéteket determináló kórházi épületek, pavilonok, fennmaradnak, ezért magasabb rezsiköltségeket, karbantartási ráfordításokat kell számolni a projekt nélküli esetben.
A projekt nélküli forgatókönyven a projekttel elérhető megtakarítások, felhagyásra kerülő telephely költségei, energia megtakarítás, létszámleépítés hatásai mint elmaradt haszon figyelembevételre kerültek.
Az intézmény saját működési bevételeinek tervezésénél az előző évek nagyságrendje szerepel évenként hozzávetőlegesen 2 %-os emelkedést tervezve. A teljesség igénye nélkül az alábbi tevékenységek sorolhatók ide: Infúzió értékesítése, külföldi és fizető betegápolás, foglalkozás eü. vizsgálatok, gépjármű alkalmassági vizsgálat stb. Ezek a bevételek továbbra is várhatóak. Fenntartói támogatással a működési bevételeknél csak 2009-ben számolnak, amely a 13. havi kereset kiegészítések összege volt, ez a tétel 2010- től nem szerepel a számításokban.
Ez az anyag a Nemzetgazdasági Minisztérium által a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret projektjeinek tervezéséhez és végrehajtásához használt jelenleg hatályos tervezési árfolyammal számol (293,10 Ft/EUR).

[bookmark: _Toc370673657]	A költség-haszon elemzés pénzügyi részében használt fontosabb elemek és paraméterek

	
	Fontosabb elemek és paraméterek
	Érték
(nem diszkontált)
	Érték
(diszkontált, nettó jelenérték)

	1
	Referenciaidőszak (évek)
	2009-2030

	2
	Pénzügyi diszkontált érték (%)
	6%

	3
	Összes beruházási költség, az előre nem látott költségek kivételével (EUR, nem diszkontálva) 
	15 031 667 eFt
51 285 th. EUR
	

	4
	Összes beruházási költség (EUR, diszkontálva)
	
	12 383 496 eFt
42 250 th. EUR

	5
	Maradványérték (EUR, nem diszkontálva)
	6 423 271 eFt
21 915 th. EUR
	

	6
	Maradványérték (EUR, diszkontálva)
	
	1 889 439 eFt
6 446 th. EUR

	7
	Bevételek (EUR, diszkontálva)
	
	223 871 642 eFt
763 806 th. EUR

	8
	Működési költségek (EUR, diszkontálva)
	
	234 728 530 eFt
800 848 th. EUR

	
	Finanszírozási igény kiszámítása

	
	

	9
	Nettó bevétel = bevételek – működési költségek + maradványérték (EUR, diszkontálva) = (7) – (8) + (6)
	
	-8 967 448 eFt
-30 595 th. EUR


	10
	Beruházási költségek – nettó bevétel (EUR, diszkontálva) = (4) – (9) (55. cikk (2) bekezdés) 
	
	

	11
	Finanszírozási igény mértéke (%) = (10) / (4) 
(10) / (4)
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A pénzügyi számítás a projekt megvalósításával kialakuló pénzügyi adatokat mutatja be az intézmény szempontjából. A beruházásra vonatkozó döntések 2009-ben megtörténtek. 
A jelenlegi elemzés alapját képezte az eredeti TIOP pályázathoz tartozó Megvalósítási Tanulmány számítási anyaga, amely a pályázati útmutató szerint mellékletként került beadásra. Az egészségügyi intézmény ezeket a számításokat 2008-2009-es években készítette és adatbázisuk az azt megelőző évek adathalmaza volt. 
Ez a körülmény igényli a kalkuláció aktualizálását, mert az elmúlt évek alatt a projekt háttérkörnyezetében több tényező is megváltozott:
· legfontosabb, hogy a projekt költségigénye megnövekedett. Ennek oka az ÁFA kulcs változása (2009.07.01.-ig 20%, azt követően 25%, és 2012.01.01.-től 27%), valamint az import berendezések műszerek beszerzési árának változása, az Euro/Ft árfolyam 10%-os növekedése és a már fent említett ÁFA változása miatt. A hazai infláció az építési beruházási szolgáltatások körében is többletköltségeket okozott. Ezek a változások a beruházási költségeken átvezetésre kerültek.
· a kormányzat egészségügyi reformprogramja, a Semmelweis terv, az egészségügyi erőforrások koncentrálását, a hozzáférhetőséget, az igénybevétel esélyegyenlőségét kiemelten kezeli, és ennek érdekében komoly intézkedéseket valósított meg. Ezen lépéssorozat eredményképpen az egészségügyi intézmény ellátási körzete felülvizsgálatra került, egyes szakellátások körében jelentősen bővült. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a kórház egészségügyi teljesítménye és a területén lakó népességre gyakorolt hatásai meghaladják a projektnél feltételezett értékeket. Ez a változás a társadalmi szintű hozamelemzést érinti, miután a projekt egészségügyi hatóköre bővült. 
Egészségügyi-szakmai háttér összefoglalása:
Egy „magkórház” kialakítása: A magkórház alapvető célja az akut ellátások döntő többségének – különös tekintettel a korai halálozáshoz vezető betegségekre - egy épülettömbbe, közös működési struktúrába való telepítése. A fejlesztés az SZTE SZAKK egy már működő, a Semmelweis u. 6. sz. alatt található ún. „410 ágyas Újklinika” tömbjének jelentős bővítését és egy részének átépítését, korszerűsítését jelenti. Bővítésként egy 265 ágy kapacitású, nettó 21575 m2-es klinikai tömb épül fel, amely a meglévő 410 ágyas tömbbel összeköttetésben funkcionál. A meglévő 410 ágyas klinikai tömb nettó 3326 m2 területen kerül átépítésre, korszerűsítésre. 
Integrált keringési központ kialakítása: A felépült 265 ágyas új épületben elhelyezést kap az általános kardiológia, az invazív kardiológia, angiológia, haematológia és stroke ellátás, azaz a keringési betegségek diagnosztikájának és gyógyításának szinte teljes spektruma egy helyszínre kerül. Egy helyen, egységes elvek alapján történik az eddig több helyszínen, több szervezeti egységben ellátott coronaria betegek, szívinfarktusos betegek, stroke betegek és perifériás érbetegek akut ellátása. A kardiológiai és stroke betgek szubintenzív ellátására szakmaspecifikus őrzők kialakítására kerül sor. Ugyancsak integrálódik az atherosclerotikus érbetegségek eddig szétszórt ellátása. Az ellátás a teljes körű diagnózist, intervenciós radiológiai, műtéti és intenzív terápiás beavatkozásokat egyaránt érinti. Ezzel felépül Magyarország egyik legintegráltabb keringési központja.
Az SZTE SZAKK sebészeti szakmáinak koncentrálása: A 265 ágyas új épületben kerülnek elhelyezésre az eddig több telephelyen működő általános sebészet, érsebészet, tüdő- és mellkas sebészet valamint a szerv-transzplantációs sebészet, ezzel az SZTE SZAKK épületstruktúrájának a racionalizálására is sor kerül. Ez a centralizáció a második haláloknak számító onkológiai betegségek első vonalbeli – műtéti – kezelését is részben centralizálja, ezzel egy sebészeti onkológiai centrum kialakításának irányában hat.
A 265 ágyas új épületben kialakításra kerül a 410 ágyas klinikai tömbben található központi műtőblokk bővítéseként, azzal összekapcsolva egy új 8 műtős műtőblokk és  korszerűsítésre kerül a 410 ágyas klinikai tömbben meglévő 6 műtős központi műtőblokk is. A két műtőblokk együttesen alkotja az új 14 műtős központi műtőblokkot.
Jelentős bővítésre és korszerűsítésre kerül a 410 ágyas tömb intenzív részlege (AITI II) és a központi sterilizáló, valamint kialakításra és fejlesztésre kerül a központi ágyfertőtlenítő. 
A 410 ágyas klinikai tömbben jelenleg működő szakterületek profil tisztulása is bekövetkezik, azaz a jelenlegi krónikus dialízist nyújtó ellátások helyére további akut ellátást nyújtó szakmák költöznek be, de ez nem része csak kiegészítője a jelen projektnek. A 410 ágyas klinikai tömbben jelenleg az alábbi szakterületek működnek: traumatológia (teljes spektrumával), ortopédia, idegsebészet, intenzív osztály (ami jelentősen bővülni fog), neurológia, pszichiátria, korai mozgásszervi rehabilitáció (traumatológia és ortopédia betegei számára), korai neurológiai rehabilitáció, művese kezelés, továbbá a központi képalkotó diagnosztika (UH, röntgen, angiographia /DSA/, CT, MRI) és intervenciós radiológia. Ezek közül a Magkórház koncepciónak megfelelő profilú szakterületetek maradnak az épületben. 
A járóbeteg szakellátás rendszerét erősíti és a betegellátás színvonalát emeli a projekt részeként kialakított, komplett, 30 helyiséges új szakambulancia-sor (+2 vérvételi helység+ 3 kúraszerű ellátást szolgáló helyiség) a 265 ágyas épületben. 
Ellátási színvonal jelentős emelkedését eredményezi, hogy a projekt kapcsán a betegek az eddigi sok ágyas kórtermekből jellemzően kétágyas kórtermekbe kerülnek, a higiénés háttér (egy ágyra jutó mosdók, WC-k száma) jelentősen javul, így csökkenhet a kórházi infekciók száma, az ellátás feltételrendszere kulturáltabbá válik. A betegellátás építészeti, orvos-technológiai és informatikai háttere szintén jelentősen javul.

Korszerű technikai rendszerek, erőforrások biztosítása:
A kor elvárásainak, technológiai kihívásoknak megfelelő, a progresszív ellátási szakmákat is kiszolgálni képes technikai, technológiai rendszerek elengedhetetlenül fontosak a fejlesztési célok megvalósulásához. A technológiai fejlesztés részben csúcstechnológiák alkalmazását, részben pedig minőségi eszközcseréket jelent.
A szakmai munka és az ellátás folyamatosságának támogatása érdekében integrált informatikai fejlesztések kerülnek megvalósítása.
A telemedicinát támogató rendszerek, a szerepkörökhöz kapcsolódó adatkezelési lehetőség, az egységes szakmai protokollok bevezetése, a betegút szervezés és konzílium nyújtása hozzájárulnak a magkórházba beköltöző és a központban maradó szakmák hatékony együttműködéséhez és további külső szakmai kapcsolatok kialakításához.
A pénzügyi számításoknál figyelembevett feltételezések:
· a kórházak állagmegóvási és gép/műszerpark megújítási célra projekt nélkül csak olyan nagyságrendben tudnak erőforrásokat befektetni, mint amivel a projektben nemzeti saját erő szerepel. Ez a befektetés is több évre ütemezve feltételezhető.
· a projekt nélkül azzal kell számolni, hogy az orvostechnikai eszközpark lényegesen nem tud megújulni, ezért ez a kórház teljesítőképességében kockázatot jelent. A kockázat a váratlan meghibásodások következtében fellépő kezelési tervek módosításában, beütemezett műveletek elhalasztásában, majd a feladatnak többletmunkaidő ráfordítással és rendkívüli karbantartási költséggel való elvégzésében jelentkezik. Ennek hatására a projekt nélküli forgatókönyvben 2% árbevételnek megfelelő teljesítménycsökkentést, 688 millió Ft bevétel elmaradást tartalmaz a számítás. A bevétel csökkentésében a projekt megvalósulása nélkül nem realizálható saját bevételek elmaradása is szerepel.
· szintén az első pontban feltételezettekhez kapcsolódik, hogy a rossz üzemeltetési feltéteket determináló kórházi épületek, pavilonok, fennmaradnak, ezért évi 41.491 eFt-tal magasabb rezsiköltségeket, karbantartási ráfordításokat kell számolni a projekt nélküli esetben.
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Beruházási költségek
A projekt beruházási költségeit az alábbi táblázat mutatja, anyagi műszaki összetétel és éves ütemezés bontásban. A beruházási összegek a projekt teljes kiadásait tartalmazzák, függetlenül a finanszírozás módjától, vagy elszámolhatóságától.
Beruházási költségek e Ft-ban



Működési költség
Üzemeltetési és karbantartási költségek
A kórház működési költségeit az eredeti Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza, a számítások azonban az akkori, 2008-2009–es árakon készültek, majd az előrevetítés során az egyes költségelemek folyó áras prognózisa épült be a kalkulációba. 
Az aktualizálás során a költségek mögött álló naturáliák tekintetében nem történt változás, csupán az indexálás lett felülvizsgálva. Az egyes költség-nemek körében végbement infláció mértékére a historikus adatok elemzése alapján, és makro-ökonómiai publikációk alapján kialakult indexeket tartalmaz a számítás. 
Az anyagok, szolgáltatások körében 2%, a bérköltségek körében 3%, szerepel a számításban. Az energia költségek az elmúlt években az általános inflációnál magasabb árindexet mutat, de megbízható előrejelzés e tekintetben nem áll rendelkezésre, ezért ezt a költségelemet is az általános infláció feltételezett mértékével növelve tartalmazza a számítási anyag.
Pótlási költségek
Pótlási költségekkel a számítási modell nem számol.

Működési költségek összesen
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A működési költségek alakulása




Maradványérték
Az amortizáció számításánál az épületek, építmények estében átlagosan 2%-os leírási kulccsal, az informatikai és orvostechnikai eszközöknél 33,3%-os, a többi gép és berendezés estében pedig 14,5%-os leírási kulcs feltételezésével számolva alakult ki a maradványérték becsült számadata a futamidő végén. A táblázatban előzőeknek megfelelően az épületek maradványértéke szerepel,6 247 621 e Ft értékben. Ez a feltételezett értékcsökkenési leírás alapján kialakuló könyv szerinti nettó érték.

A költségek összegzése
Költségek és árbevétel




[bookmark: _Toc370985668]A projekt pénzügyi bevételeinek becslése, illetve összegzése
Az intézmény saját működési bevételeinek tervezésénél az előző évek nagyságrendjeszerepel évenként hozzávetőlegesen 2 %-os emelkedést tervezve. A teljesség igénye nélkül az alábbi tevékenységek sorolhatók ide: Infúzió értékesítése, külföldi és fizető betegápolás, foglalkozás eü. vizsgálatok, gépjármű alkalmassági vizsgálat stb. Ezek a bevételek továbbra is várhatóak. Fenntartói támogatással a működési bevételeknél csak 2009-ben számolnak, amely a 13. havi kereset kiegészítések összege volt, ez a tétel 2010- től nem szerepel a számításokban.
A saját bevételek növekedése 2009-ben 46%, amelyet az őssejt transzplantáció tevékenységének beindítása eredményez. Az őssejt transzplantációs tevékenység bevétele a saját bevételek között szerepel, mert az OEP finanszírozás a Szegedi Tudományegyetemre a Pécsi Tudományegyetemen keresztül érkezik a két egyetem között meglévő közreműködői szerződés alapján. Az esetszámok a szerződésnek megfelelően 2009-ben 10 eset/év, 2013-tól 30 eset/év, a bevételek eszerint kerültek beszámításra. 
A magyar kórházi fekvőbeteg-ellátás finanszírozás alapja a HBCS (homogén beteg csoport) mutató, amely a kórházaknál osztályszintre lebontva szabályozza és korlátozza az állami térítésre jogosító kezelések számát. 2010-ben visszatért a TVK szerinti finanszírozás, a HBCS alapdíj lecsökkent 146 eFt/súlyszám szintre. Az OEP a háromhavi kifizetésről átállt a két hónapi utánfizetésre. 2011-ben struktúraátalakítás kezdődött a fekvőellátásban, az alapdíj növekedett 150 eFt/súlyszám szintre. A TVK bevezetése azt jelenti, hogy kórház az előre engedélyezett kvótán felüli ellátásért sávosan degresszív csökkenő módon kap csak térítést (egy kapacitás szint túllépés után pedig már egyáltalán nem)  az OEP-től, amely a gyakorlatban a kapacitás limitálását jelenti. Ugyan ez a helyzet a járó beteg ellátásban is, ahol ugyan a járó betegenkénti térítés az ún. Német Pontrendszer  (valójában az Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozási Rendszer kódrendszere) alapján történik, ennek összege azonban központilag van maximálva. Így azokban az esetekben, ahol a Kórház kapacitása maximálisan kihasználásra kerül (a progresszivitás csúcsintézményeinél tipikusan ez a helyzet) a kezelések hatékonyságának növelése nem váltható többletbevételre. A magyar egészségügyi rendszer finanszírozásának összefoglaló leírását a Megvalósíthatósági Tanulmány melléklete tartalmazza.
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	FNPV
	-8,967,448

	FRR  
	-9.25%


A projekt pénzügyi jelenértéke és belső megtérülési rátája az alábbiak szerint alakult. A negatív eredmény annak tulajdonítható, hogy az intézmény nem for-profit működési rendszerű, költségei a napi önfinanszírozás szintjéig térülnek meg, a projekt nagyságrendjének megfelelő befektetés megtérülése nem számonkérhető.



A projekt nélküli esetben az azonos tartalmú pénzügyi mutatók a következők:




[bookmark: _Toc370985670]A támogatási arány és támogatási összeg kiszámítása
A támogatási arány meghatározására előírt módszer szerint a projekt forrásösszetételére az alábbi arányok adódnak.
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A kórház bevételei és kiadásai között a futamidő minden évében pozitív a szaldó, a működés szerény, de stabil cash flow egyenleget mutat, a projekt fenntarthatósága biztosított.
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Makrogazdasági kitekintés,a prognózisban figyelembevett paraméterek megalapozása
A hosszú távú előrejelzés szempontjából legfontosabb mutatószám a GDP-re vonatkozó becslés. A KSH adatai szerint a hazai GDP az elmúlt 3 évben stagnált, idősoros trend nem számolható, ezért a makrogazdaság kiemelt intézményeinek, pl. a Magyar Nemzeti Banknak az előrejelzése érdemel figyelmet. 
A GDP idősoros adatai



Az előrejelzések szerint 2014-ben 2,1%-os növekedéssel lehet számolni, a Magyar Nemzeti Bank 
alábbi tanulmánya alapján:


MNB prognózis
[image: ]

Az infláció jövőbeli alakulására, szintén a fenti dokumentumból indul ki a számítás. E szerint az infláció 2% körül várható 2013-ban, és ezt a következő évekre is előre lehet vetítetni. A konzervatív megközelítés érdekében a számítások 2%-os inflációval készültek.
A projekt regionális jelentősége miatt érdemes tekintetbe venni, a GDP termelésben ma meglévő területi eltéréseket. A Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ a Dél-alföldi régióban, Csongrád megyében, a megyeszékhelyen Szeged városban működik. A területi egy lakosra jutó GDP tekintetében az országos átlag 66,5 % a régió teljesítménye.
A GDP egy lakosra jutó értéke tekintetében meglévőeltérésekről lásd a következő táblázatot:

 Az egy főre jutó GDP területi adatai


A CBA számítása során feltételezhető, hogy a megyék-régiók GDP termelése tekintetében csökken a központi területektől való lemaradás. Ennek mértékét a számítások akként veszik figyelembe, hogy a fajlagos GDP értékek évente 1%-kal közelítenek az átlagértékhez. 
Az egészségügyben a bérnövekedés az inflációt meghaladó mértékben vetíthető előre, az ágazat bérezési elmaradása a versenyszféra bérezésétől, veszélyes munkaügyi mozgásokat indíthat. 
A KSH adatai szerint, amíg az elmúlt 4 évben a versenyszférában közel 27%-os bérnövekedés történt, addig a humán egészségügyi ellátás területén csak 10%-os volt a bérnövekedés.  
A CBA számításokban ezen megfontolásból a 2%-os átlagos infláció feltételezésével szemben a bérezésnél 3% az éves növekmény.

Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete a nemzetgazdaságban(KSH):
A lakosság egészségügyi állapotának fő jellemzői(KSH)


A várható élettartam tekintetében jelentősek a különbségek, mind a nemek, mind az egyes régiók között, a halálozási mutatókban hosszú távon történt javulás, ami azonban az utóbbi 4-5 évben megtorpant, a daganatos megbetegedések által okozott halálozásban pedig, magas értéken stabilizálódott. 
A projekt főcélja a fent is jelzett két fő haláloki mutató javítása, ez a két ok az összes halálozás 74%-át tette ki 2011-ben.
Az egészségügyi hatékonyság fontos mérőszáma az ápolási idő mutatója, amelyre vonatkozóan az alábbi statisztikai adatok állnak rendelkezésre (KSH)

Kórházi ápolás adatai


Az ápolási napok alakulása jelzi, hogy 10 éves időtávlatban 10%-os javulás elérhető, így a CBA számításokban e mutató javulására vonatkozó feltételezések 15 éves futamidőre elfogadhatóak, konzervatív megközelítésűek.
A közgazdasági költség/haszon elemzés alapvető háttérfeltételei:
· a projekt társadalmi hasznainak számbavétele során a kórházak szakembereinek bevonásával a lehető legtöbb hatóelem áttekintésre került, és ezek szűrése történ azzal, hogy a jól számszerűsíthető és a releváns hatások szerepeljenek az elemzésben. Ilyen módon alakult ki, hogy a társadalmi hozamok elemzése során kiemelt indikátorok a mortalitási mutatók legyenek, a projekt komplex fejlesztési eredménye pedig az ápolási időkben elért megtakarításban összegeződik. A beteg-utak racionalizálása, a szolgáltatáshoz való egyenlőbb és gyorsabb hozzáférés, a diagnosztikai vizsgálatokra, és orvosi beavatkozásokra várakozási idők, a fejlett informatikai megoldásokkal az adminisztráció rövidítése mind belejátszik ennek a mutatónak az alakulásába. 
· az intézmény a projekt befejezése után jelentős hatást tud gyakorolni az ellátási körzetébe tartozó népesség szív és érrendszeri valamint daganatos halálozási mutatóinak alakulására. Ez a két kiemelt mutató, amely a hazai népegészségügyi programokban is kiemelt figyelmet kap, miután az ország ezen beteg okokra visszavezethető halálozási mutatói kedvezőtlenek. Az alábbi adatok jelzik (forrás: Eurostat European social statistics 85.o.), hogy a fejlett egészségügyi rendszerű, valamint a közepesen fejlett országokban milyen fajlagos halálozási mutatókat értek el. A következő táblázat pedig ahhoz ad összehasonlítást, hogy a jelentős mortalitási mutató javulásokra a kiemelten jó paraméterekkel rendelkező országokban milyen időtáv volt szükséges. Ezen számadatok a társadalmi haszonelemzés, mint benchmarking adatokat tekinti, alkalmasak a kitűzött célok, megtakarítások realitásának vizsgálatára.  
A következő táblázat mutatja, hogy Magyarország adatai szív és érrendszeri okokból a kedvezőtlen blokk közepén, míg daganatos halálozás tekintetében az utolsó helyen állnak Európában.
kiemelt halálozási ráták Európában
	Halálozási ráta(100000 lakosra) fő halálozási okok szerint 2010-ben

	
	
	
	
	
	
	

	Kategória
	Ország
	Keringési betegségek
	
	Ország
	Daganatos megbetegedések
	Kategória

	JÓK
	FR
	114,5
	
	CY
	117,4
	JÓK

	
	ES
	137,8
	
	LI
	126,8
	

	
	CH
	146,3
	
	CH
	138,3
	

	
	NL
	146,7
	
	FI
	138,5
	

	
	NO
	151,8
	
	SE
	141,2
	

	
	DK
	159,5
	
	EL
	149,0
	

	
	IT
	159,8
	
	MT
	151,7
	

	
	UK
	164,2
	
	ES
	152,4
	

	
	BE
	164,7
	
	PT
	153,7
	

	
	PT
	167,2
	
	BG
	155,3
	

	
	LU
	167,3
	
	AT
	155,6
	

	KÖZEPESEK
	IS
	172,7
	
	IS
	155,9
	KÖZEPESEK

	
	LI
	173,5
	
	IT
	156,8
	

	
	IE
	178,4
	
	LU
	156,9
	

	
	SE
	182,2
	
	DE
	158,6
	

	
	MT
	189,4
	
	NO
	159,3
	

	
	CY
	189,8
	
	FR
	161,3
	

	
	AT
	206,8
	
	BE
	166,8
	

	
	DE
	208,7
	
	EU-27
	166,9
	

	
	EU-27
	209,4
	
	IE
	168,9
	

	
	FI
	213,6
	
	UK
	170,4
	

	
	SI
	218,7
	
	MK
	171,5
	

	SEREGHAJTÓK
	EL
	228,9
	
	RO
	180,1
	SEREGHAJTÓK

	
	PL
	336,4
	
	NL
	182,8
	

	
	CZ
	344,4
	
	EE
	185,3
	

	
	HR
	372,6
	
	LT
	187,6
	

	
	EE
	408,3
	
	DK
	188,9
	

	
	HU
	418,7
	
	CZ
	195,5
	

	
	SK
	442,5
	
	PL
	196,0
	

	
	LV
	485,4
	
	SI
	196,2
	

	
	LT
	486,4
	
	SK
	196,8
	

	
	RO
	540,0
	
	LV
	197,1
	

	
	MK
	552,9
	
	HR
	211,9
	

	
	BG
	617,4
	
	HU
	238,8
	



A következő táblázat idősorai hasznos segítséget adnak abban, hogy a mortalitási mutatók javítása egyes országokban milyen időtávban történt, ennek alapján megcélozhatóak-e a hazai projekt időhorizontjában ilyen javulások. 
A klíma, az életmód, az étkezési szokások, stb. tekintetében összehasonlítható Csehország, Ausztria és Magyarország mutatói 1980-ban közel azonos sávban voltak, és ebből 20 év alatt értek el jelentős javulást, amit az utolsó évtizedben megszilárdítottak. Ezzel szemben a hazai adatokban csekély javulás volt, a mortalitás szintje még mindig igen magas, a két említett ország 30 évvel ezelőtti szintjén áll.
Idősoros halálozási adatok
	1000 lakosra jutó halálozások száma 1970 és 2011 között

	
	
	
	
	
	

	Ország
	1970
	1980
	1990
	2000
	2011

	Ausztrália
	9,1
	7,4
	7
	6,7
	6,6

	Ausztria
	13,2
	12,2
	10,7
	9,6
	9,1

	Csehország
	12,6
	13,2
	12,5
	10,6
	10,2

	USA
	9,4
	8,9
	8,7
	8,5
	8,1

	Fehéroroszország
	7,6
	9,9
	10,8
	13,5
	14,3

	Franciaország
	10,7
	10,2
	9,3
	9
	8,5

	Írország
	11,4
	9,8
	8,9
	8,2
	6,3

	Magyarország
	11,6
	13,6
	14
	13,3
	12,9

	Oroszország
	8,7
	11
	11,2
	15,2
	13,5

	Románia
	9,5
	10,4
	10,6
	11,4
	11,8

	Törökország
	12,8
	9,6
	7,4
	6,2
	6,3



A projekt társadalmi szintű hozamainak vizsgálata során a számítás fentieket is alapul véve a két kiemelt halálokra fókuszál.
· A szív és érrendszeri betegségcsoporttal, és a daganatos betegségekkel összefüggő mortalitási mutatók a KSH adatbázisából és az OTH (ÁNTSZ) adatszolgáltatásából származnak. Az életkori csoportokra bontott halálozási számadatokból kiemelésre került az elkerülhető (avoidable mortality) halálozás kategóriába tartozó csoport, 0-64 éves korig bezárólag, 100000 lakosra, férfi-nő és összesen bontásban. Az intézmény ellátási körzetének lakosságszámára a fent említett hatóság adatait használja a számítás. Az előrevetítés és a haszon számszerűsítése miatt ezt a körzeti lakosságszámot korrigálni kell a becsülhető 0-64 éves életkori csoportra. Regionális és megyei bontású demográfiai fa nem áll rendelkezésre, ezért az országos adat került a számításba, nevezetesen, hogy a népesség 83.3%-a tartozik 2012 évben a 0-64 éves korcsoportba. Ez az adat a prognózisban változik; erre a KSH demográfiai grafikonja elcsúsztatása ad választ.
· A kiemelten megfigyelt két haláloki fajlagos mutatóhoz kapcsolódóan meghatározásra került a súlyozott átlagéletkor, azaz, hogy az elhalálozás milyen átlagos életkori adatot mutat. A továbbiakban ennek az átlagéletkornak és a 65 évnek, mint limit évnek a különbsége a megnyerhető életévek (Life Years gained) száma egy elkerülhető halálozásra. 
· A mortalitási mutatók javulására a kórház orvos szakértői adtak becslést, a számítás ezeket veszi figyelembe. A vállalások egybevetve a fent említett benchmark adatokkal reálisak, és a vizsgált futamidőre célként kitűzhetőek.
· A megnyert életévek hozamát az egy főre jutó GDP termelőképességgel azonosítja a számítás. A kalkuláció a GDP-re vonatkozó prognózis adatokat használja.
· Az ápolási idő bázisadatai szintén az OTH (ANTSZ) adataiból származnak. Az elérhető megtakarítás a kórház orvos-szakértői becslésén alapul. A számításban az elérhető megtakarítás pénzbeli megjelenítése úgy történik, hogy az állami egészségügyi kiadásoknak a kórházi ápolás egy napjára fordított összege a fajlagos érték. 
· a társadalmi költség-haszon elemzés időhorizontja a projekt indításával kezdődik, és a befejezés évétől számított 15 évig tart. Az ENPV viszonyítási éve a projekt indítás (kalkulációs szempontból az első kifizetések) éve.

[bookmark: _Toc370985673]A projekt közgazdasági költségeinek becslése
Költségvetési (fiskális) kiigazítások
A számításban a hozamok és ráfordítások számadatai a pénzügyi elemzésre épülnek. Az árszint azonos a pénzügyi elemzésben szereplő árakkal, az időhorizont 15 év, a diszkontálásnál figyelembevett kamatláb 6,5%. Az intézmény költségeiből levonásra kerültek a társadalmilag nem kiadás jellegű tényezők, ez lényegében mind a projekt beruházási költsége, mind a működési költségek terén az ÁFA, valamint a béreket terhelő adók és közterhek kivonását jelentette. A költségek és bevételek között piaci feltételektől eltérített, támogatott, vagy transzfer-ár hatás nem volt, ilyen korrekcióra nem volt szükség.
Közgazdasági költségek összegzése
A közgazdasági költségek megegyeznek a pénzügyi elemzésben szereplő költségekkel azzal a korrekcióval, hogy ÁFA és bér adók-közterhek az input adatokból kivonásra kerültek.

[bookmark: _Toc370985674]A projekt hasznainak becslése
A projekt Magyarország déli részén, az Dél-Alföldi Régióban, Csongrád megyében élő lakosságot, intézmény tekintetében pedig a Szegeden található egyetemi klinikai intézményt érinti. 
2012-ben a kórház aktív fekvőbeteg kapacitásán 79344 beteg került ellátásra, lásd az alábbi táblázatot.
Ápolási adatok az intézményben


Forrás: OEP adatközlés
Használónál jelentkező hasznok becslése
A BNO fő betegségcsoportokat tekintve a vezető halálokot a keringési rendszer betegségei adják. A régióban a lakosság számra vetített halálesetek száma a keringési rendszer betegségei miatt 717,1 eset/100.000 lakos, országos átlag 644,3 eset/100.000 lakos. Magas a daganatok (328,7 eset/100.000 lakos - országos átlag 327,6 eset/100.000 lakos) adódó halálesetek aránya is. A fejlesztés kiemelt célja többek között ezért is a szív és érrendszerei betegségek ellátásának fejlesztése.
A fenti adatokból látható, hogy a mortalitás, morbiditás vezető betegségei tekintetében a Dél-alföldi Régióra vonatkozó tendenciák rendkívül negatívak. A keringési betegségekből eredő halálozások értéke a Régióban 11%-kal haladja meg az országos átlagot.
Az alábbi táblázat bemutatja az elkerülhető, 65 éves kor előtti halálozási adatokat. Az elemzés a továbbiakban ezen mutatók javulásával elérhető egészségnyereség számítására irányul.
13. sz. Táblázat Megyei mortalitási adatok kiemelt halálokra, 0-64 év közötti életkori csoportokban


A társadalmi szintű hozamszámítás következő elemében a komplex fejlesztésnek azok a hatásai szerepelnek, amit a diagnosztikai hatékonyság javulása, a gyorsabb beteg-utak, az informatika támogatás, a kórtermi elhelyezéssel és higiéniával elkerülhető fertőzés stb. az ápolási idő területén hoznak. Az ápoltak létszáma várhatóan nem a projekttel összefüggően változik, az egy ápoltra jutó ápolási napok számának változása azonban jól leíró mutatószáma a fejlesztési cél elérésének. 
Az ápolási napok mennyisége intézményi szinten számolható, értékét pedig az OEP statisztikában szereplő fajlagos 7700 Ft-szám jelzi. Az ápolási idők javulásának, illetve a projekt nélküli esetben a romlásának prognózisát az intézmény szakembereinek szakértői becslése alapján tartalmazza a terv.



Az externális hasznok becslése
A háziorvosi ellátó hálózat teljesítményeit és minőségét a projekt kedvezően befolyásolja. A betegek esélye a gyorsabb és pontosabb diagnosztikai, labor, képalkotó stb. technológiákhoz való hozzáférésben, javítja gyógyulási esélyeiket és lerövidíti a betegség idejét. Ennek komplex hatása a táppénz költségek alakulásában mérhető le.
Az egyetem klinikai fejlesztésnek az oktatásban, farmakológiai kutatások terén rendkívül jelentős hatásai vannak, amelyek jelen elemzésben nem kerültek számszerűsítésre.

A hasznok összegzése
Az életévnyereség hasznok forintosítására lehetséges megoldások közül, jelen CBA elemzés az egy fő által megtermelhető GDP-adattal számol, ez egy termelőképességi potenciál, aminek a realizálását a helyi munkalehetőségek, a munkanélküliség, a szakmai keresleti struktúra stb. nagyban befolyásolja, de ez független az egészségügyi intézmény közhasznú teljesítményétől, ezért ilyen megszorításokat a számítás nem vesz figyelembe. A CBA elemzés során felmerült a QALY-ban való egészségnyereség megközelítési módszer alkalmazása, de ezt kiforratlan hazai előzményei, az életminőségre vonatkozó szorzók hiánya és a projekt komplexitása miatt el kellett vetni.
A projekt hatókörébe tartozó lakosság 65 év alatti korcsoportjára a szív érrendszeri okokból várható halálozás 769 fő. Ebből a teljes megmenthető potenciálból az intézmény szakembereinek becslése szerint 77 fő realizálható. A 65 éves korig megnyert életévek száma 7,44 év. A demográfiai előrejelzés figyelembevételével korrigálásra került az ellátási körzet létszáma és ezen belül a népességnek a 65 éven aluli korcsoportba tartozó részaránya, majd létszáma. Az országos GDP prognosztizált évi 2 %-os növekedése, és a régiónak az országos egy főre jutó átlag GDP –hez való évi 1%-os felzárkózása alapján alakul ki az egy életév diszkontált értéke. A számításban az éves egészségnyereség eredményszámában ez az érték szerepel.
A projekt hatókörébe tartozó lakosság 65 év alatti korcsoportjára a daganatos megbetegedésekből eredő várható halálozás 2935 fő évente. Ebből a teljes megmenthető potenciálból az intézmény szakembereinek becslése szerint 147 fő realizálható. A 65 éves korig megnyert életévek száma 5,81 év- A demográfiai előrejelzés figyelembevételével korrigálásra került az ellátási körzet létszáma és ezen belül a népességnek a 65 éven aluli korcsoportba tartozó részaránya, majd létszáma. Az országos GDP prognosztizált évi 2 %-os növekedése, és a régiónak az országos egy főre jutó átlag GDP –hez való évi 1%-os felzárkózása alapján alakul ki az egy életév diszkontált értéke. A számításban az éves egészségnyereség eredményszámában ez az érték szerepel.
A fajlagos ápolási napban elérhető megtakarítást a kórház szakemberei prognosztizálták, ennek figyelembevételével alakult ki az elérhető megtakarítás napokban mérve, majd ennek szorzata a központosított társadalombiztosítás általi térítéssel, (az induló évben 7700 Ft-tal, majd évi 1%-os növekedéssel) adja az elérhető társadalmi haszon összegét.


 A társadalmi hozam számítás bemutatása


Fontosabb gazdasági költségek és haszon a hozzájuk tartozó értékekkel

	Haszon
	Fajlagos érték (ha alkalmazható)
	Összérték
(EUR, diszkontálva)
	Az összes haszon %-ában

	Szív és érrendszeri halálozás csökkenése
	
	8 624 195 eFt
29 424 th. EUR
	24,02%


	Daganatos halálozás csökkenése…
	
	13 172 224 eFt
44 941 th. EUR
	36,69%


	Ápolási napok csökkenése
	
	3 765 677 eFt
12 848 th. EUR
	10,49%


	Projekt által megtakarítható szinttartó beruházások
	
	1 050 782 eFt
3 585 th. EUR

	2,93%

	Projekt révén elérhető működési költség megtakarítás
	
	9287506 eFt
31 687 th. EUR
	25,87%

	Összes haszon
	
	35 900 384 eFt
122 485 th. EUR

	100%

	Költség
	Fajlagos érték (ha alkalmazható)
	Összérték
(EUR, diszkontálva)
	Összes költség %-ában

	Összes költség
	
	12 383 496 eFt
42 267 th. EUR
	100



[bookmark: _Toc370985675]E.2.3.	A gazdasági elemzés fontosabb mutatói

	Fontosabb paraméterek és mutatók
	Értékek

	1. Társadalmi diszkontált érték (%)
	6,5%

	2. Gazdasági megtérülési ráta (%)
	7,48%

	3. Gazdasági nettó jelenérték (EUR)
	23 743 782 eFt
81 009 th. EUR

	4. Haszon-költség arány
	
2,95





[bookmark: _Toc370985676]Közgazdasági teljesítménymutatók
A közgazdasági nettó jelenérték projekt nélkül -1,050,782 e Ft, projekt megvalósításával 22,693,000
e Ft. Ezzel áll szemben a társadalmi költség 12 156 602 e Ft-tal. A társadalmi eredmény ennek megfelelően az alábbi:
	ENPV projekttel

	23,743,782

	ERR projekttel

	7.48%




A társadalmi szintű BCR értéke 2.95

[bookmark: _Toc370985677]Érzékenység és kockázatelemzés
A kockázatelemzésre a módosított FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) elemzést használtuk. Az FMEA alapvető logikai menete hasonló, mint az általános kockázatkezelési alapelveké, kiegészítve még egy-két további hasznos elemmel. Az FMEA lépései a következőket tartalmazzák:
· Minek a hibájáról, fenyegetéséről beszélünk? – Hiba tárgyának, elemeinek felsorolása.
· Mi történhet vele, ami rossz? – Az egyes vizsgált elemek lehetséges hibáinak, fenyegetettségeinek felsorolása.
· Miért következhet ez be? – Az egyes lehetséges hibák előfordulási okainak meghatározása.
· Milyen valószínűséggel következhet ez be? – A hiba bekövetkezése, azaz a hiba-ok előfordulása valószínűségének becslése (egy előre meghatározott értékskálán).
· Milyen kár ér a hiba bekövetkezésekor? – A hiba által okozott káros hatás, illetve az okozott hiba súlyosságának verbális megfogalmazása.
· Mekkora kárt jelent a hiba bekövetkezése? – Az hiba által okozott kár súlyosságának, nagyságának becslése (egy előre meghatározott értékskálán).
· Mekkora kockázatot képvisel az adott hiba? 
· Mely kockázatokkal kell foglalkozni? 
· Az egyes kockázatok összevetése a kockázatprioritási számok alapján történik.


[bookmark: _Toc370985678]Érzékenységvizsgálat

	Vizsgált változó
	Pénzügyi megtérülési ráta változása
	Pénzügyi nettó jelenérték Változása
	Gazdasági megtérülési ráta változása
	Gazdasági nettó jelenérték változása

	Árbevétel (OEP bevétel)-index értéke
	-16,76%
	-6,84%
	-2,67%
	-4,22%

	Orvosi anyagok árnövekedési indexe
	-2,70%
	-1,23%
	-0,67%
	-1,18%

	Halálozási mutató alakulása (sz.é.ér)
	nem releváns
	nem releváns
	-0,13%
	-0,36%

	Halálozási mutató alakulása (d.)
	nem releváns
	nem releváns
	-0,27%
	-0,55%



Az árbevétel egységnyi csökkentése esetén a pénzügyi megtérülési ráta és a pénzügyi jelenérték elmozdulása haladja meg az 5%-ot. Ez rávilágít arra, hogy a projekt pénzügyi megítélése szempontjából meghatározó az egészségügyi intézmény finanszírozási rendszerének alakulása, követi-e a térítés a költségnövekedéseket, és fedezi-e az intézmény alkalmazottainak versenyképes bérezését. Jelentős hatású a projekt pénzügyi megtérülési szempontjából az orvosi anyagok (gyógyszerek, vér, speciális fogyóeszközök) árszintjének alakulása (9,85). A gazdasági megtérülési mutatókra is ugyanezen két tényező változása a meghatározó. A szív és érrendszeri mortalitás változása a társadalmi megtérülés rátában magas rugalmasságú tényező (6,24).
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[image: ]
[bookmark: _Toc370985680]Mellékletek
1. [bookmark: _Toc370985681]számú melléklet: SZTE SZAKK és a projektben érintett szakmák (vastagon jelölve) fekvőbeteg-szakellátás kapacitásai és 2012. július 01-től hatályos területi ellátási kötelezettsége (TEK)
	Szakmakód
	Szakma megnevezése
	Aktív ágyszám
	Krónikus ágyszám
	Összesen
	Progresszivitás
	1. prog. szinten
	2. prog. szinten
	3. prog. szinten

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0100
	Belgyógyászat
	98
	
	98
	1
	     254 436    
	 - 
	 - 

	0100
	Krónikus belgyógyászat
	
	155
	155
	1
	     250 650    
	 - 
	 - 

	0101
	Angiológia, phlebológia, lymphológia
	15
	
	15
	2
	 - 
	     986 810    
	 - 

	0102
	Haematológia
	22
	
	22
	3
	     547 270    
	     547 270    
	    1 345 360    

	0103
	Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia
	25
	
	25
	3
	 - 
	     534 563    
	      986 810    

	0104
	Gasztroenterológia 
	53
	
	53
	3
	 - 
	     254 436    
	      988 332    

	0105
	Nephrológia
	20
	
	20
	3
	 - 
	     446 397    
	    1 345 360    

	0106
	Geriátria
	15
	
	15
	3
	 - 
	  1 345 360    
	    1 345 360    

	0109
	Allergológia és klinikai immunológia 
	18
	
	18
	3
	 - 
	     986 810    
	    1 345 360    

	0112
	Haemopoetikus őssejt transzplanáció
	3
	
	3
	3
	 - 
	 - 
	    9 985 722    

	0200
	 Sebészet
	64
	
	64
	3b
	 - 
	     254 463    
	    1 345 360    

	0202
	Tüdő- és mellkassebészet
	17
	
	17
	3
	 - 
	     811 232    
	    1 345 360    

	0203
	Érsebészet
	15
	
	15
	3
	 - 
	     472 205    
	    1 345 360    

	0204
	Idegsebészet
	36
	
	36
	3
	 - 
	     547 270    
	    1 345 360    

	0205
	Szívsebészet
	22
	
	22
	3
	 - 
	 - 
	    1 345 360    

	0208
	Szerv-transzplantációs sebészet
	8
	
	8
	3
	 - 
	 - 
	    9 985 722    

	0215
	Csecsemő- és gyermekszívsebészet
	5
	
	5
	3
	 - 
	 - 
	    1 345 360    

	0405
	Szülészet
	60
	
	60
	3
	 - 
	     254 436    
	      547 270    

	0406
	Nőgyógyászat
	50
	
	50
	3
	     254 436    
	     393 094    
	      905 820    

	0500
	Csecsemő- és gyermekgyógyászat
	57
	
	57
	3
	     268 361    
	     272 742    
	    1 345 360    

	0502
	PIC
	30
	
	30
	3
	 - 
	     441 767    
	      441 767    

	0503
	Csecsemő- és gyermekkardiológia
	9
	
	9
	3
	 - 
	     586 906    
	    1 345 360    

	0504
	Gyermek-tüdőgyógyászat
	35
	
	35
	3
	 - 
	     580 149    
	    1 345 360    

	0505
	Gyermek-gasztroenterológia
	12
	
	12
	3
	 - 
	     986 810    
	    1 345 360    

	0506
	Gyermeksebészet
	22
	
	22
	3
	 - 
	  1 345 360    
	    1 345 360    

	0508
	Gyermekszemészet
	5
	
	5
	3
	 - 
	 - 
	    1 345 360    

	0509
	Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat
	12
	
	12
	3
	 - 
	     300 453    
	      986 810    

	0511
	Gyermekneurológia
	14
	
	14
	3
	 - 
	     580 149    
	    1 345 360    

	0515
	Csecsemő és gyermekgyógyászati intenzív terápia
	16
	
	16
	3
	 - 
	     551 397    
	    1 345 360    

	0600
	Fül-orr-gégegyógyászat
	40
	
	40
	3
	     300 453    
	     547 270    
	      547 270    

	0700
	Szemészet
	25
	
	25
	3
	 - 
	     547 270    
	    1 345 360    

	0800
	Bőr- és nemibeteg-ellátás
	21
	
	21
	3
	 - 
	     547 270    
	    1 345 360    

	0900
	Neurológia
	36
	
	36
	3
	     267 709    
	     547 270    
	    1 345 360    

	0901
	Stroke ellátás
	20
	
	20
	2
	 - 
	     373 673    
	 - 

	0903
	Neurológiai rehabilitáció
	
	40
	40
	3
	 - 
	 - 
	    9 985 722    

	1000
	Ortopédia
	50
	
	50
	3
	 - 
	     547 270    
	    1 345 360    

	1002
	Traumatológia
	92
	
	92
	3
	     302 408    
	     547 270    
	      811 232    

	1100
	Urológia
	48
	
	48
	3
	 - 
	     347 472    
	    1 345 360    

	1200
	Klinikai onkológia
	55
	
	55
	3a
	 - 
	     467 949    
	    1 345 360    

	1201
	Sugárterápia
	33
	
	33
	3a
	 - 
	     532 531    
	    1 345 360    

	1400
	Reumatológia
	16
	
	16
	3
	     268 361    
	     547 270    
	    1 345 360    

	1502
	Intenzív ellátás
	40
	
	40
	3
	 - 
	 - 
	    9 985 722    

	1600
	Infektológia
	33
	
	33
	2
	 - 
	     441 057    
	 - 

	1700
	Arc-, állcsont- és szájsebészet
	11
	
	11
	3
	 - 
	     532 531    
	      796 493    

	1800
	Pszichiátria
	78
	
	78
	3
	     254 436    
	     446 397    
	    1 345 360    

	1800
	Pszichiátria krónikus
	
	25
	25
	1
	     719 305    
	 - 
	 - 

	1804
	Pszichiátriai rehabilitáció
	
	54
	54
	3
	     278 296    
	     324 169    
	      679 284    

	2000
	Plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet
	5
	
	5
	2
	 - 
	  1 345 360    
	 - 

	2001
	Égéssebészet
	5
	
	5
	2
	 - 
	  1 345 360    
	 - 

	2201
	Mozgásszervi rehabilitáció
	
	31
	31
	1
	     235 445    
	 - 
	 - 

	2203
	Gasztroenterológia
	
	15
	15
	1
	  1 078 367    
	 - 
	 - 

	2209
	Súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja a gyermekkorban
	15
	15
	3
	 - 
	 - 
	    7 909 891    

	2300
	Gyermek- és ifjúságpszichiátria
	24
	
	24
	3
	 - 
	 - 
	    1 600 533    

	2301
	Gyermek- és ifjúságpszichiátria rehabilitáció
	
	6
	6
	3
	 - 
	 - 
	    1 345 360    

	4000
	Kardiológia
	58
	
	58
	3
	     532 531    
	     528 878    
	    1 345 360    

	4003
	Kardológiai rehabilitáció
	
	15
	15
	2
	 - 
	     306 443    
	 - 

	4602
	Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás
	10
	
	10
	2
	 - 
	  1 352 915    
	 - 

	
	Összesen: 
	1 458
	356
	1 814
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc370985682]sz. melléklet Az SZTE SZAKK hatályos járóbeteg szakellátási szervezeti egységeket tartalmazó struktúrája, 2012.12.31.
Megjegyzés: Az SZTE SZAKK 2012. december 31-én hatályos járóbeteg szakellátási szervezeti egységeket tartalmazó struktúrája a 2012. december 1-től hatályos XIV/1. sz. "Szerződésben lekötött járóbeteg szakellátási kapacitás és annak személyi és tárgyi feltételei", a 2009. április 1-től hatályos XI/1./1. sz. "Szerződésben lekötött gondozó szakellátási kapacitás és annak személyi és tárgyi feltételei", valamint a 2009. április 4-től hatályos XVIII/1./1. sz. "Szerződésben lekötött CT szakellátási kapacitás és annak személyi és tárgyi feltételei" c. szerződésmellékletek alapján
	Szakmakód
	Intézet neve
	Telephely
	Oszt / amb. neve
	OEP szerződés 2012.07.01.

	
	
	
	
	Szakorv. óra
	Nem szakorv. óra

	0100
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Általános belgyógyászat
	60
	

	0100
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Belgyógyászat
	37
	

	0100
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Belgyógyászat (diabet., haemat)
	10
	

	0100
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Belgyógyászati szakrendelés
	30
	

	0100
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Belgyógyászat
	30
	

	0100
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Belgyógyászat
	18
	

	0101
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Angiológia
	25
	

	0103
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Endokrinológia
	60
	

	0103
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Endokrinológia
	68
	

	0103
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Belgyógyászat
	30
	2

	0103
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Belgyógyászat
	30
	

	0103
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Belgyógyászat
	30
	

	0103
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Belgyógyászat
	30
	

	0103
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Belgyógyászat (endokrin.)
	30
	

	0103
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Belgyógyászat
	30
	

	0104
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Kálvária sgt. 57.
	Gastroenterológiai szakamb.
	30
	

	0104
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Gastroenterológia I.
	15
	

	0104
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Gastroenterológia II. (endoscop)
	94
	

	0104
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Gasztroenterologia
	12
	

	0104
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Gasztroenterologia
	30
	

	0105
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Nephrológia
	33
	

	0105
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Nephrológia II.
	20
	

	0106
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Kálvária sgt. 57.
	Geriátria szakambulancia
	15
	

	0106
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Belgyógyászat
	30
	

	0107
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Kardiológia
	15
	

	0109
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Immunológia
	30
	

	1600
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Kálvária sgt. 57.
	Ált. infektológiai ambulancia
	5
	

	1600
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Kálvária sgt. 57.
	Hepatológiai szakambulancia
	10
	

	4005
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Speciális  diagnosztika (Holter)
	
	15

	5000
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Labordiagnosztika
	
	15

	5000
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Labordiagnosztika.
	
	60

	5305
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Ultrahang
	20
	

	5305
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Ultrahang gasztro
	10
	

	6500
	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	Korányi fasor 8.
	Izotópdiagn. (in-vitro)
	60
	55

	 
	
	
	
	
	

	0100
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Korányi fasor 6
	Általános ambulancia I.
	88
	

	0102
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Korányi fasor 6
	Haematológia I.
	60
	

	0102
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Tisza L. krt 97.
	Haematológia III.
	15
	

	0123
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Kálvária sgt. 57.
	Belgyógyászati ambulancia
	20
	

	4000
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Kálvária sgt. 57.
	Kardiológia szakambulancia
	58
	

	4000
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Korányi fasor 6
	Kardiológia I.
	150
	

	4000
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Korányi fasor 6
	Kard. Elektrofiziológia Kp.
	20
	

	4000
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Tisza L. krt 97.
	Kardiológia
	180
	

	4003
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Tisza L. krt 97.
	Rehabilitáció I. (kardiológiai)
	30
	

	4004
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Korányi fasor 6
	Speciális diagnosztika II.
	60
	

	4005
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Korányi fasor 6
	Speciális diagnosztika III.
	22
	

	4005
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Korányi fasor 6
	Speciális diagnosztika IV.
	10
	

	5303
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Tisza L. krt 97.
	Ultrahang diagn. (echokard.)
	25
	

	 
	
	
	
	
	

	0200
	Sebészeti Klinika
	Kálvária sgt. 57.
	Sebészeti szakambulancia
	40
	

	0200
	Sebészeti Klinika
	Pécsi u. 6.
	Sebészeti általános ambulancia
	30
	

	0200
	Sebészeti Klinika
	Pécsi u. 6.
	Transzplantáció
	16
	

	0200
	Sebészeti Klinika
	Pécsi u. 6.
	Sebészeti szakambulanciák
	34
	

	0200
	Sebészeti Klinika
	Pécsi u. 6.
	Sebészet
	31
	

	0200
	Sebészeti Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Sebészet
	15
	

	0200
	Sebészeti Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Sebészet
	30
	

	0202
	Sebészeti Klinika
	Pécsi u. 6.
	Mellkassebészet
	8
	

	0203
	Sebészeti Klinika
	Pécsi u. 6.
	Érsebészet
	4
	

	0203
	Sebészeti Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Érsebészet II.
	22
	

	 
	
	
	
	
	

	0300
	Traumatológiai Klinika
	Semmelweis u.6.
	Trauma II./ügyelet/
	126
	

	0300
	Traumatológiai Klinika
	Semmelweis u.6.
	Trauma III.
	80
	

	0300
	Traumatológiai Klinika
	Semmelweis u.6.
	Ultrahang
	10
	

	0300
	Traumatológiai Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Traumatológia
	150
	

	 
	
	
	
	
	

	0400
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Nőgyógyászati általános ambulancia I.
	35
	

	0400
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Negatív családtervezés
	35
	

	0400
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Pozitív családtervezés
	35
	10

	0400
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Nőgyógyászati szakambulancia I.
	10
	

	0400
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Nőgyógyászati szakambulancia II.
	10
	

	0400
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Nőgyógyászati általános ambulancia II.
	30
	

	0400
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Nőgyógyászati szakambulancia III.
	10
	

	0400
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Fogamzásgátló szakambulancia
	5
	

	0400
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Tini Ambulancia
	6
	

	0400
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Szülészet-nőgyógyászat amb.
	50
	

	0400
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Vasas Szent Péter u. 1-3.
	Nőgyógyászat-klímax
	40
	

	0400
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Vasas Szent Péter u. 1-3.
	Nőgyógyászat
	40
	

	0400
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Vasas Szent Péter u. 1-3.
	Nőgyógyászat-terhesdiagnosztika
	40
	

	0400
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Vasas Szent Péter u. 1-3.
	Nőgyógyászat
	30
	

	0401
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Terhesgondozás
	30
	

	0401
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Terhességi szakambulancia
	10
	10

	0401
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Vasas Szent Péter u. 1-3.
	Nőgyógyászat-terhesgondozás
	40
	

	0401
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Vasas Szent Péter u. 1-3.
	Nőgyógyászat
	40
	

	0507
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Vasas Szent Péter u. 1-3.
	Gyermeknőgyógyászat
	30
	

	1101
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Andrológia
	30
	

	1102
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Urodinamia
	10
	

	1404
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Menopauza
	30
	10

	5304
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Ultrahang I.
	80
	

	5711
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Inkontinencia gyógytorna
	
	4

	5722
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Szülésre történő felkészítés
	
	4

	7100
	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	Semmelweis u.1.
	Pszichológia
	
	8

	 
	
	
	
	
	

	0500
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Gyermekgyógyászati általános ambulancia
	40
	

	0500
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Szakamb.I. (anyagcsere, genetika)
	12
	

	0500
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Szakamb. II. (endokrin)
	15
	

	0500
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Szakamb. V. (haematológia-onkol.)
	15
	

	0500
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Szakamb. VI. (immunológia)
	10
	

	0500
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Szakamb. VII. (nephrológia)
	47
	

	0501
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Szakamb. IV. (koraszülött)
	10
	

	0503
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Ultrahang
	12
	

	0503
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Kardiológia
	20
	

	0504
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Légzésfunkciós vizsgálatok
	
	20

	0504
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Pulmonológia
	56
	

	0505
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Szakamb. VIII. (gastroenterológia)
	24
	

	0506
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Sebészet
	40
	

	0506
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Gyermeksebészeti Amb. II.
	40
	

	0509
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Gyermek fül-orr-gégészet
	4
	

	0511
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Szakamb. III. (neurológia)
	35
	

	0801
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Gyermek bőrgyógyászat
	5
	

	0904
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	EEG Diagnosztika
	
	10

	1400
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Reumatologia és fizioterapia
	15
	40

	5000
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Laboratórium
	30
	

	5006
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Molekuláris diagnosztika
	12
	

	7102
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Korányi fasor 14-15.
	Pszichológia
	
	20

	 
	
	
	
	
	

	0123
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Gyermek Diabetológiai Ambulancia
	10
	

	0500
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Csecsemő- és Gyermekgyógy. Szakamb.
	40
	

	0500
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Csecsemő- és gyermekgyógy. Sza
	30
	

	0500
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Serdülő és ifj. szakr.
	30
	

	0501
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Neonatologiai Szakambulancia
	5
	

	0503
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Csecsemő-gyermek Kardiologia
	30
	

	0504
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Gyermek Tüdőgyógy. Szakamb.
	30
	

	0505
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Gyermek-gasztroenterológiai Ambulancia
	8
	

	0508
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Gyermek Szemészet I.
	30
	

	0508
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Gyermek Szemészet II.
	30
	

	0509
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Gyermek Fül-Orr-Gége Amb.
	20
	

	0509
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Gyermek Fül-Orr-Gége II.
	30
	

	0509
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Gyermek Fül-Orr-Gége III.
	30
	

	0509
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Gyermek Fül-Orr-Gége IV.
	30
	

	0511
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Gyermekneurológia
	20
	

	0512
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Gyermek és Ifj. Pszichiátriai
	30
	30

	0521
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Koraszülött-fejlődés neurologiai
	8
	

	0601
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Audiologiai Ambulancia
	24
	

	0904
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	EEG Amb.
	15
	

	1000
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Gyermekortopédia
	30
	

	1400
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Reumatológia és fizioterápia
	15
	

	1600
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Infektológiai ambulancia
	6
	

	1600
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Hepatológiai ambulancia
	2
	

	5711
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Fizioterapia
	
	100

	Q41
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Psychiatriai gondozás I.
	30
	30

	Q41
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Psychiatriai gondozás II.
	30
	

	Q41
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Temesvári krt. 35.
	Psychiatriai gondozás III.
	30
	30

	 
	
	
	
	
	

	0109
	Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
	Tisza L. krt. 111.
	Allergológia
	8
	

	0600
	Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Fül-Orr-Gége
	120
	

	0600
	Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
	Tisza L. krt. 111.
	Általános ambulancia
	147
	15

	0601
	Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Audiológia
	40
	

	0601
	Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
	Tisza L. krt. 111.
	Speciális  diagnosztika
	5
	45

	0601
	Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
	Tisza L. krt. 111.
	Audiológia I.
	30
	

	0601
	Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
	Tisza L. krt. 111.
	Audiológia II.
	25
	15

	0602
	Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
	Tisza L. krt. 111.
	Foniátria
	9
	30

	0603
	Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
	Tisza L. krt. 111.
	Otoneurológia
	10
	30

	1200
	Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
	Tisza L. krt. 111.
	Onkológia
	20
	

	 
	
	
	
	
	

	0508
	Szemészeti Klinika
	Korányi fasor 10-12.
	Gyermekszemészet
	50
	

	0700
	Szemészeti Klinika
	Korányi fasor 10-12.
	Általános ambulancia
	75
	

	0700
	Szemészeti Klinika
	Korányi fasor 10-12.
	Szemészeti szakambulanciák
	18
	

	0700
	Szemészeti Klinika
	Korányi fasor 10-12.
	Szemészeti szakambulanciák
	26
	

	0700
	Szemészeti Klinika
	Korányi fasor 10-12.
	Szemészeti szakambulanciák
	30
	30

	0700
	Szemészeti Klinika
	Korányi fasor 10-12.
	Szemészeti szakambulanciák
	16
	

	0700
	Szemészeti Klinika
	Korányi fasor 10-12.
	Ultrahang
	30
	

	0700
	Szemészeti Klinika
	Korányi fasor 10-12.
	Speciális  diagnosztika
	30
	9

	0700
	Szemészeti Klinika
	Korányi fasor 10-12.
	Speciális  diagnosztika
	7
	2

	0700
	Szemészeti Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Szemészet
	30
	

	0700
	Szemészeti Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Szemészet
	30
	

	0700
	Szemészeti Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Szemészet
	30
	

	0700
	Szemészeti Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Szemészet
	30
	

	0700
	Szemészeti Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Szemészet
	30
	

	0700
	Szemészeti Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Szemészet
	30
	

	0700
	Szemészeti Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Szemészet
	15
	

	0700
	Szemészeti Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Szemészet
	30
	

	5602
	Szemészeti Klinika
	Korányi fasor 10-12.
	Lézerterápia
	12
	

	 
	
	
	
	
	

	0109
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Korányi fasor 6.
	Allergológia
	30
	

	0201
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Korányi fasor 6.
	Plasztikai sebészet
	35
	

	0800
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Kálvin tér 5. 
	STD ambulancia
	6
	

	0800
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Kálvin tér 5. 
	Bőrgyógyászat
	75
	

	0800
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Korányi fasor 6.
	Bőrgyógyászati  általános amb. I.
	30
	

	0800
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Korányi fasor 6.
	Bőrgyógyászati  általános amb. II.
	45
	

	0800
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Korányi fasor 6.
	Bőrgyógyászai  általános amb. III.
	30
	

	0800
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Korányi fasor 6.
	Bőrgyógyászat
	30
	

	0801
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Szent István tér 3-4. 
	Bőrgyógyászat (gyermek)
	25
	

	0802
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Korányi fasor 6.
	Bőrgyógyászati allergológia (2008.08.01-től)
	10
	

	1200
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Korányi fasor 6.
	Dermato-onkológia
	20
	10

	1201
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Korányi fasor 6.
	Sugárterápia
	35
	

	5000
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Korányi fasor 6.
	Labordiagnosztika (Immunlabor)
	30
	40

	5401
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Korányi fasor 6.
	Szövettan
	30
	

	5602
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Korányi fasor 6.
	Lézerterápia
	15
	

	5711
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Korányi fasor 6.
	Fizioterápia (lymphológia)
	
	30

	Q08
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Kálvin tér 5. 
	Bőr és nemibeteg gondozás
	50
	

	Q08
	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	Kálvin tér 5. 
	Bőr és nemibeteg gondozás
	10
	

	 
	
	
	
	
	

	0900
	Neurológiai Klinika
	Kálvária sgt. 57. 
	Neurológia - Somnius
	5
	

	0900
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Neurológia általános amb. I.
	120
	30

	0900
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Neur. szakamb. II. (epilepsia)
	20
	

	0900
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Neur. szakamb. III. (cerebrovasc.)
	12
	

	0900
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Neur. szakamb. IV. (SM)
	30
	

	0900
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Neur. szakamb. V. (extrapy.)
	16
	

	0900
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Neur. szakamb. VI. (neuromusc.)
	15
	

	0900
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Stroke ambulancia
	20
	

	0900
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Neurológia 
	
	15

	0900
	Neurológiai Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Neurológia 
	120
	

	0902
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Fejfájás és krónikus fájdalom szakambulancia
	30
	

	0902
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Fejfájás és krónikus fájdalom szakambulancia
	15
	

	0903
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Speciális rehabilitációs diagnosztika
	15
	15

	0904
	Neurológiai Klinika
	Kálvária sgt. 57. 
	EEG - Somnius
	10
	

	0904
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Speciális diagn. I. (Neurofiziol.)
	100
	

	5000
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Labor (Neurokémia)
	16
	

	 
	
	
	
	
	

	1000
	Ortopédiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Ortopédia általános ambulancia
	70
	

	1000
	Ortopédiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Gyermekortopédia
	11
	

	1000
	Ortopédiai Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Ortopédia
	30
	

	1000
	Ortopédiai Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Ortopédia
	7
	

	2201
	Ortopédiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Mozgásszervi rehabilitáció II. 
	30
	

	 
	
	
	
	
	

	1400
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Tisza L. krt. 24.
	Reumatológia és fizioterápia
	0
	20

	2201
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Tisza L. krt. 24.
	Rehabilitáció II. 
	30
	

	5700
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Semmelweis u. 6.
	Fizioterápia  I. (általános)
	10
	33

	5700
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Semmelweis u. 6.
	Fizioterápia  II. (neuropszich.)
	
	30

	5700
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Semmelweis u. 6.
	Fizioterápia  III. (traumatológia)
	
	30

	5700
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Semmelweis u. 6.
	Fizioterápia  IV. (degeneratív)
	
	30

	5700
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Semmelweis u. 6.
	Fizioterápia  V. (gerinc)
	
	30

	5700
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Semmelweis u. 6.
	Fizioterápia  VI. (gyermek.)
	
	30

	5711
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Tisza L. krt 97.
	Fizioterápia
	
	110

	5722
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Tisza L. krt 97.
	Fizioterápia
	30
	

	5722
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Tisza L. krt 97.
	Fizioterápia
	
	60

	5722
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Tisza L. krt 97.
	Fizioterápia
	
	60

	5722
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Tisza L. krt 97.
	Fizioterápia
	30
	

	 
	
	
	
	
	

	1300
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Állkapocsízületi
	30
	

	1300
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Szájnyálkahártya
	30
	

	1300
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Vérképző betegségek
	30
	

	1300
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Diabetes + vesebeteg
	30
	

	1300
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Fogyatékkal élő gyermekek ellátása
	30
	

	1300
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Fogyatékkal élő felnőttek ellátása
	15
	

	1301
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Ajak- és szájpadhasadék
	30
	

	1301
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Maxillo-facialis
	30
	

	1301
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Szájsebészet I.
	30
	

	1301
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Szájsebészet II.
	30
	

	1301
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Szájsebészet III.
	30
	

	1301
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Szájsebészet IV.
	30
	

	1301
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Szájsebészet V.
	30
	

	1302
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Fogszabályozás
	30
	

	1302
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Fogászati szakrendelés I. - fogszabályozás
	30
	

	1302
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Fogszabályozás II.
	30
	

	1302
	Fogászati Klinika
	Vasas Szent Péter u. 1-3.
	Fogászati szakrendelés II. - fogszabályozás
	30
	

	1302
	Fogászati Klinika
	Vasas Szent Péter u. 1-3.
	Fogászati szakrendelés III.
	30
	

	1303
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Parodontológia I.
	30
	

	1303
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Parodontológia II.
	30
	

	1303
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Paradontológia III. 
	30
	

	1304
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Gyermekfogászat
	30
	

	1306
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Röntgen
	30
	

	1306
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Fogászati röntgen
	30
	

	1306
	Fogászati Klinika
	Tisza L. krt. 64-66.
	Fogászati röntgen III.
	5
	

	 
	
	
	
	
	

	1501
	Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
	Pécsi u. 6.
	Aneszteziológia (Seb.kl.)
	20
	

	 
	
	
	
	
	

	1501
	Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
	Kálvária sgt. 57.
	Anaesthesiológiai ambulancia
	15
	

	1503
	Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
	Pécsi u. 6.
	Fájdalom ambulancia
	20
	

	 
	
	
	
	
	

	1501
	Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
	Semmelweis u. 6.
	Aneszteziológia (Újkl)
	10
	

	 
	
	
	
	
	

	4000
	Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
	Korányi fasor 7.
	Kardiológia (Aritm.)
	5
	

	 
	
	
	
	
	

	1800
	Pszichiátriai Klinika
	Kálvária  sgt. 57. 
	Általános pszichiátriai amb.
	85
	

	1800
	Pszichiátriai Klinika
	Kálvária  sgt. 57. 
	Pszichiátria szakambulancia  II.
	20
	

	1800
	Pszichiátriai Klinika
	Kálvária  sgt. 57. 
	Pszichiátria
	71
	

	1800
	Pszichiátriai Klinika
	Kálvária  sgt. 57. 
	Pszichiátria- Somnius
	10
	

	1800
	Pszichiátriai Klinika
	Leányszállás köz 2/A. 
	Memória szakambulancia
	40
	

	1800
	Pszichiátriai Klinika
	Pulcz u. 1.
	Általános pszichiátriai amb. I.
	20
	

	1800
	Pszichiátriai Klinika
	Pulcz u. 1.
	Ált. Pszichiátriai ambulancia
	30
	

	1800
	Pszichiátriai Klinika
	Vasas Szent Péter u. 1-3.
	Pszichiátria
	101
	

	1801
	Pszichiátriai Klinika
	Kálvária  sgt. 57. 
	Addiktológia
	26
	

	1801
	Pszichiátriai Klinika
	Kálvária  sgt. 57. 
	Addiktológiai ambulancia
	30
	

	7101
	Pszichiátriai Klinika
	Vasas Szent Péter u. 1-3.
	Pszichológia
	
	40

	Q18
	Pszichiátriai Klinika
	Kálvária  sgt. 57. 
	Pszichiátriai gondozás
	30
	

	Q18
	Pszichiátriai Klinika
	Vasas Szent Péter u. 1-3.
	Pszichiátriai gondozás
	180
	

	Q45
	Pszichiátriai Klinika
	Kálvária  sgt. 57. 
	Addiktológiai gondozó
	30
	

	 
	
	
	
	
	

	0900
	Pszichiátriai Klinika
	Leányszállás köz 2/a.
	Neurológia (rehabilitáció)
	5
	

	1800
	Pszichiátriai Klinika
	Leányszállás köz 2/a.
	Pszichiátriai ambulancia I.
	60
	

	1800
	Pszichiátriai Klinika
	Leányszállás köz 2/a.
	Általános pszichológia
	
	30

	1804
	Pszichiátriai Klinika
	Leányszállás köz 2/a.
	Pszichodiagnosztikai labor
	
	10

	5700
	Pszichiátriai Klinika
	Leányszállás köz 2/a.
	Fizioterápia (Rehabilitáció)
	
	30

	7101
	Pszichiátriai Klinika
	Leányszállás köz 2/a.
	Pszichológia
	
	45

	7104
	Pszichiátriai Klinika
	Leányszállás köz 2/a.
	Speciális rehabilitációs ápolás
	
	40

	 
	
	
	
	
	

	1200
	Onkoterápiás Klinika
	Hódmezővásárhely
	Hódmezővásárhelyi Onkológiai
	10
	

	1200
	Onkoterápiás Klinika
	Korányi fasor 12.
	Onkológia
	20
	

	1200
	Onkoterápiás Klinika
	Korányi fasor 12.
	Onkológiai ambulancia
	40
	

	1200
	Onkoterápiás Klinika
	Korányi fasor 12.
	Onkológiai ambulancia
	10
	

	1200
	Onkoterápiás Klinika
	Semmelweis u. 1.
	Onkológia
	2
	

	1201
	Onkoterápiás Klinika
	Korányi fasor 12.
	Sugárterápia  "A"
	30
	

	1201
	Onkoterápiás Klinika
	Semmelweis u. 1.
	Sugárterápia "B"
	30
	

	1800
	Onkoterápiás Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Pszichoonkológiai ambulancia
	30
	

	Q12
	Onkoterápiás Klinika
	Korányi fasor 12.
	Onkológiai gondozás
	10
	

	 
	
	
	
	
	

	0204
	Idegsebészeti Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Idegsebészet I.
	30
	

	0204
	Idegsebészeti Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Idegsebészet II.
	30
	

	 
	
	
	
	
	

	0205
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Pécsi u. 6.
	Szívsebészeti ambulancia
	10
	

	4000
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Pécsi u. 6.
	Kardiológia (szívseb használja)
	32
	

	 
	
	
	
	
	

	4000
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Pécsi u. 6.
	Haemodinamikai laboratórium
	36
	

	 
	
	
	
	
	

	0511
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Boldogasszony sgt. 15.
	Neurológia
	9
	

	0512
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Boldogasszony sgt. 15.
	Elmegyógyászat
	36
	30

	1805
	Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
	Boldogasszony sgt. 15.
	Pszichoterápiás ambulancia
	26
	

	 
	
	
	
	
	

	0100
	Családorvosi Intézet 
	Pécsi u. 6.
	Belgyógyászat
	20
	

	0104
	Családorvosi Intézet 
	Pécsi u. 6.
	Gastroenterológia
	20
	

	0900
	Családorvosi Intézet 
	Pécsi u. 6.
	Neurológia - stroke
	10
	

	4000
	Családorvosi Intézet 
	Pécsi u. 6.
	Kardiológia
	10
	

	 
	
	
	
	
	

	5000
	Igazságügyi Orvostani Intézet
	Kossuth Lajos sgt. 40.
	Laboratórium (toxikológai)
	
	30

	5400
	Igazságügyi Orvostani Intézet
	Kossuth Lajos sgt. 40.
	Igazságügyi orvostan II.
	90
	

	 
	
	
	
	
	

	5000
	Laboratóriumi Medicina Intézet
	Kálvária sgt. 57
	Laboratórium - RI óraszáma
	130
	113

	5000
	Laboratóriumi Medicina Intézet
	Semmelweis u. 6.
	Laboratórium - RI óraszáma
	50
	50

	5000
	Laboratóriumi Medicina Intézet
	Tisza L. krt. 97.
	Laboratórium
	25
	

	5000
	Laboratóriumi Medicina Intézet
	Vasas Szent Péter u. 1-3.
	Laboratórium
	25
	

	5001
	Laboratóriumi Medicina Intézet
	Semmelweis u. 6.
	Kémiai labor
	120
	169

	 
	
	
	
	
	

	5003
	Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet
	Semmelweis u. 6.
	Mikrobiológiai labor I.
	30
	45

	5003
	Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet
	Semmelweis u. 6.
	Mikrobiológiai labor  II.
	15
	30

	5003
	Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet
	Semmelweis u. 6.
	Molekuláris Diagnosztika
	15
	15

	 
	
	
	
	
	

	5006
	Orvosi Genetikai Intézet
	Somogyi u. 4.
	Citogenetikai laboratórium.
	30
	30

	5006
	Orvosi Genetikai Intézet
	Somogyi u. 4.
	Molekuláris genetikai labor
	30
	10

	6700
	Orvosi Genetikai Intézet
	Somogyi u. 4.
	Genetika
	30
	

	 
	
	
	
	
	

	5400
	Pathológiai Intézet
	Állomás u. 2
	Pathológia  III.
	45
	45

	5401
	Pathológiai Intézet
	Állomás u. 2
	Pathológia II.
	35
	45

	5401
	Pathológiai Intézet
	Állomás u. 2
	Pathológia  V.
	5
	

	5401
	Pathológiai Intézet
	Derkovits fasor 7-11.
	Pathológia  IV.
	5
	

	5402
	Pathológiai Intézet
	Állomás u. 2
	Pathológia I.
	114
	20

	 
	
	
	
	
	

	0510
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Korányi fasor 14-15.
	Radiológiai dg.  IV. (Gyermek.Kl.)
	30
	

	5100
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Kálvária sgt. 57
	Általános röntgendiagnosztika 1.
	60
	

	5100
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Korányi fasor 8.
	Radiológiai dg.  III. (I.Belgyógy.)
	46
	32

	5100
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Pécsi u. 6.
	Radiológiai dg.  II. (Sebészet)
	60
	

	5100
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 1.
	Radiológiai dg. V. (Nőgyógy. Kl.)
	22
	

	5100
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 6.
	Radiológiai dg. I. (Újklinika)
	75
	

	5100
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Temesvári krt. 35.
	Röntgendiagnosztika
	30
	

	5100
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Tisza L. krt 97.
	Általános röntgen diagnosztika
	161
	

	5102
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Állomás u. 2
	Mammographia
	20
	

	5102
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Tisza L. krt 97.
	Mammográfia (szűrés)
	25
	

	5102
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Tisza L. krt 97.
	Mammográfia - ÚJ
	40
	

	5104
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 6.
	Angiográfiás diagnosztika és intervenciós radiológia
	60
	

	5201
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Kálvária sgt. 57
	CT ambulancia 
	60
	

	5201
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 6.
	CT 1.
	130
	

	5202
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 6.
	MRI
	84
	

	5301
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Kálvária sgt. 57
	Ultrahang diagnosztika
	40
	

	5301
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Korányi fasor 14-15.
	Ultrahang  IV. (Gyermek. Kl.)
	40
	

	5301
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Korányi fasor 8.
	Ultrahang  III. (I.Belgyógy)
	24
	

	5301
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Pécsi u. 6.
	Ultrahang   II. (Seb.)
	40
	

	5301
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 1.
	Ultrahang  V. (Nőgyógy. Kl.)
	19
	

	5301
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 6.
	Ultrahang   I. (Újkl.)
	40
	8

	5301
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Temesvári krt. 35.
	Ultrahang diagnosztika
	20
	

	5301
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Tisza L. krt 97.
	Doppler
	60
	

	6502
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Bánomkert sor 2.
	Izotópdiagnosztika  (in-vivo) II.
	60
	40

	6502
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Korányi fasor 8.
	Izotópdiagnosztika (in-vivo) I.
	60
	40

	6502
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 6.
	Izotópdiagnosztika - Újkl. DEXA
	90
	

	6502
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 6.
	Izotópdiagnosztika - Újkl.
	60
	

	 
	
	
	
	
	

	1400
	Reumatológiai Klinika
	Kálvária sgt. 57.
	Reumatológia és fizioterápia
	35
	

	1401
	Reumatológiai Klinika
	Kálvária sgt. 57.
	Reumatológia
	15
	

	1401
	Reumatológiai Klinika
	Kálvária sgt. 57.
	Reumatológia
	33
	

	1401
	Reumatológiai Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Reumatológia
	30
	

	1401
	Reumatológiai Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Reumatológia
	30
	

	1401
	Reumatológiai Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Reumatológia
	30
	

	1401
	Reumatológiai Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Reumatológia
	30
	

	1401
	Reumatológiai Klinika
	Tisza L. krt. 24.
	Reumatológia- Fürdő
	30
	

	1404
	Reumatológiai Klinika
	Tisza L. krt 97.
	Menopausa és osteoporosis
	20
	

	 
	
	
	
	
	

	1100
	Urológiai Klinika
	Kálvária sgt. 57.
	Urológia
	90
	

	1100
	Urológiai Klinika
	Kálvária sgt. 57.
	Urodinámiai ambulancia
	55
	

	1101
	Urológiai Klinika
	Kálvária sgt. 57.
	Andrológiai ambulancia
	30
	

	 
	
	
	
	
	

	0303
	Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika
	Kálvária sgt. 57.
	Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Ambulancia
	60
	

	1301
	Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika
	Kálvária sgt. 57.
	Szájsebészet
	30
	

	Mindösszesen
	10 960
	2 169
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	Szakmakód
	Intézet neve
	Telephely
	Ambulancia neve
	OEP szerződés 2012.07.01.

	
	
	
	
	Szakorv. óra
	Nem szakorv. óra

	0123
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Kálvária sgt. 57.
	Belgyógyászati ambulancia
	20
	 

	0102
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Korányi fasor 6
	Haematológia I.
	60
	 

	4000
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Korányi fasor 6
	Kardiológia I.
	150
	 

	4000
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Korányi fasor 6
	Kard. Elektrofiziológia Kp.
	20
	 

	4004
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Korányi fasor 6
	Speciális diagnosztika II.
	60
	 

	4005
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Korányi fasor 6
	Speciális diagnosztika III.
	22
	 

	4005
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Korányi fasor 6
	Speciális diagnosztika IV.
	10
	 

	 
	
	
	
	
	 

	0200
	Sebészeti Klinika
	Pécsi u. 6.
	Sebészeti általános ambulancia
	30
	 

	0200
	Sebészeti Klinika
	Pécsi u. 6.
	Transzplantáció
	16
	 

	0200
	Sebészeti Klinika
	Pécsi u. 6.
	Sebészeti szakambulanciák
	34
	 

	0200
	Sebészeti Klinika
	Pécsi u. 6.
	Sebészet
	31
	 

	0202
	Sebészeti Klinika
	Pécsi u. 6.
	Mellkassebészet
	8
	 

	0203
	Sebészeti Klinika
	Pécsi u. 6.
	Érsebészet
	4
	 

	 
	
	
	
	
	 

	0300
	Traumatológiai Klinika
	Semmelweis u.6.
	Trauma II./ügyelet/
	126
	 

	0300
	Traumatológiai Klinika
	Semmelweis u.6.
	Trauma III.
	80
	 

	0300
	Traumatológiai Klinika
	Semmelweis u.6.
	Ultrahang
	10
	 

	 
	
	
	
	
	 

	0900
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Neurológia általános amb. I.
	120
	30

	0900
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Neur. szakamb. II. (epilepsia)
	20
	 

	0900
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Neur. szakamb. III. (cerebrovasc.)
	12
	 

	0900
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Neur. szakamb. IV. (SM)
	30
	 

	0900
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Neur. szakamb. V. (extrapy.)
	16
	 

	0900
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Neur. szakamb. VI. (neuromusc.)
	15
	 

	0900
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Stroke ambulancia
	20
	 

	0900
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Neurológia 
	 
	15

	0902
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Fejfájás és krónikus fájdalom szakambulancia
	30
	 

	0902
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Fejfájás és krónikus fájdalom szakambulancia
	15
	 

	0903
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Speciális rehabilitációs diagnosztika
	15
	15

	0904
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Speciális diagn. I. (Neurofiziol.)
	100
	 

	5000
	Neurológiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Labor (Neurokémia)
	16
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1000
	Ortopédiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Ortopédia általános ambulancia
	70
	 

	1000
	Ortopédiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Gyermekortopédia
	11
	 

	2201
	Ortopédiai Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Mozgásszervi rehabilitáció II. 
	30
	 

	 
	
	
	
	
	 

	5700
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Semmelweis u. 6.
	Fizioterápia  I. (általános)
	10
	33

	5700
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Semmelweis u. 6.
	Fizioterápia  II. (neuropszich.)
	 
	30

	5700
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Semmelweis u. 6.
	Fizioterápia  III. (traumatológia)
	 
	30

	5700
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Semmelweis u. 6.
	Fizioterápia  IV. (degeneratív)
	 
	30

	5700
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Semmelweis u. 6.
	Fizioterápia  V. (gerinc)
	 
	30

	5700
	Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport
	Semmelweis u. 6.
	Fizioterápia  VI. (gyermek.)
	 
	30

	 
	
	
	
	
	 

	1501
	Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
	Pécsi u. 6.
	Aneszteziológia (Seb.kl.)
	20
	 

	1503
	Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
	Pécsi u. 6.
	Fájdalom ambulancia
	20
	 

	1501
	Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
	Semmelweis u. 6.
	Aneszteziológia (Újkl)
	10
	 

	4000
	Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
	Korányi fasor 7.
	Kardiológia (Aritm.)
	5
	 

	 
	
	
	
	
	 

	0204
	Idegsebészeti Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Idegsebészet I.
	30
	 

	0204
	Idegsebészeti Klinika
	Semmelweis u. 6.
	Idegsebészet II.
	30
	 

	 
	
	
	
	
	 

	0205
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Pécsi u. 6.
	Szívsebészeti ambulancia
	10
	 

	4000
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Pécsi u. 6.
	Kardiológia (szívseb használja)
	32
	 

	 
	
	
	
	
	 

	4000
	II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	Pécsi u. 6.
	Haemodinamikai laboratórium
	36
	 

	Járóbeteg szakellátás képalkotó diagnosztika nélkül összesen:
	1 404
	243

	 
	
	
	
	
	 

	Képalkotó diagnosztika
	
	
	
	 

	5100
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Korányi fasor 8.
	Radiológiai dg.  III. (I.Belgyógy.)
	46
	32

	5100
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Pécsi u. 6.
	Radiológiai dg.  II. (Sebészet)
	60
	 

	5100
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 1.
	Radiológiai dg. V. (Nőgyógy. Kl.)
	22
	 

	5100
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 6.
	Radiológiai dg. I. (Újklinika)
	75
	 

	5104
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 6.
	Angiográfiás diagnosztika és intervenciós radiológia
	60
	 

	5201
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 6.
	CT 1.
	130
	 

	5202
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 6.
	MRI
	84
	 

	5301
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Pécsi u. 6.
	Ultrahang   II. (Seb.)
	40
	 

	5301
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 6.
	Ultrahang   I. (Újkl.)
	40
	8

	6502
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 6.
	Izotópdiagnosztika - Újkl. DEXA
	90
	 

	6502
	Euromedic Diagnostics Szeged Kft.
	Semmelweis u. 6.
	Izotópdiagnosztika - Újkl.
	60
	 

	Összesen:
	707
	40

	Járóbeteg szakellátás mindösszesen:
	2 111
	283





2. [bookmark: _Toc370985684]számú melléklet - A SZAKK aktív fekvőbeteg-szakellátó egységeinek teljesítmény adatai, 2012
	SZAKMA KÓD
	MEGNEVEZÉS
	FINANSZ. ESET
	TELJES ESET
	SÚLYSZÁM ÖSSZEG
	HOSSZÚ NAP
	INT. H.NAP
	H.NAP SÚLYSZÁM
	SÚLYSZÁM ÖSSZESEN
	CASE-MIX INDEX
	ELSZ.ÁP. NAP
	NORM. NAP
	ENAP/ F.ESET
	NNAP F.ESET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0100
	Belgyógyászat
	5505
	5187
	5966,22
	78,75
	0
	2,21
	5968,42
	1,15072
	41745
	43375,61
	7,6
	7,9

	0101
	Angiológia, phlebológia
	200
	184
	239,02
	1,66
	0
	0,05
	239,06
	1,3025
	1828
	1661,78
	9,1
	8,3

	0102
	Haematológia
	863
	812
	4134,16
	453,5
	0
	12,7
	4146,86
	5,10804
	8405
	8629,38
	9,7
	10

	0103
	Endokrinológia, anyagcsere
	691
	681
	429,46
	0
	0
	0
	429,46
	0,6306
	4234
	4705,87
	6,1
	6,8

	0104
	Gasztroenterológia
	2097
	1889
	2085,99
	54,88
	0
	1,54
	2087,52
	1,1051
	12221
	14552,26
	5,8
	6,9

	0105
	Nefrológia
	255
	233
	233,05
	0,98
	0
	0,03
	233,08
	1,00208
	1627
	1733,44
	6,4
	6,8

	0106
	Geriátria
	246
	225
	229,49
	4,86
	0
	0,14
	229,62
	1,02201
	2607
	2099,69
	10,6
	8,5

	0109
	Allergológia és klinikai immunológia
	184
	175
	158,55
	1
	0
	0,03
	158,58
	0,90645
	1167
	1082,48
	6,3
	5,9

	0112
	Haemopoetikus őssejt transzplantáció
	2
	2
	4,61
	7
	0
	0,2
	4,81
	2,57051
	31
	26,48
	18,5
	15,8

	0200
	Sebészet
	3163
	3040
	4646,9
	23,53
	0
	0,66
	4647,56
	1,52875
	17864
	21798,52
	5,6
	6,9

	0202
	Tüdő- és mellkassebészet
	705
	651
	1275,23
	0,32
	0
	0,01
	1275,23
	1,95781
	4364
	5793,93
	6,2
	8,2

	0203
	Érsebészet
	519
	502
	1196,93
	3,5
	0
	0,1
	1197,03
	2,38501
	3685
	4065,99
	7,1
	7,8

	0204
	Idegsebészet
	1557
	1510
	4137,47
	7,56
	0
	0,21
	4137,69
	2,74083
	10170
	13143,11
	6,5
	8,4

	0205
	Szívsebészet
	449
	381
	3364,22
	5,08
	0
	0,14
	3364,37
	8,82032
	5767
	5314,8
	12,8
	11,8

	0208
	Szerv-transzplantációs sebészet
	87
	77
	93,38
	0
	0
	0
	93,38
	1,21201
	459
	499,84
	5,3
	5,7

	0215
	Csecsemő- és gyermekgyógyászat
	1
	1
	4,72
	0
	0
	0
	4,72
	4,32383
	56
	14,23
	51,3
	13

	0400
	Szülészet- nőgyógyászat
	5451
	5344
	3150,14
	16,33
	0
	0,46
	3150,6
	0,58954
	18700
	23455,79
	3,4
	4,3

	0405
	Szülészet
	2395
	2358
	1476,68
	19
	0
	0,53
	1477,22
	0,62657
	9573
	11606,82
	4
	4,8

	0406
	Nőgyógyászat
	1638
	1593
	870,69
	0
	0
	0
	870,69
	0,54662
	4049
	5678,09
	2,5
	3,5

	0500
	Csecsemő- és gyermekgyógyászat
	5262
	4775
	4178,95
	121,14
	0
	3,39
	4182,35
	0,87597
	23843
	25970,15
	4,5
	4,9

	0502
	PIC
	233
	222
	1529,37
	2,96
	93
	13,97
	1543,34
	6,94321
	4848
	4395,22
	20,8
	18,9

	0503
	Csecsemő- és gyermekkardiológia
	87
	79
	76,98
	0
	0
	0
	76,98
	0,96947
	518
	464,49
	5,9
	5,3

	0504
	Gyermek-tüdőgyógyászat
	445
	428
	353,92
	3
	0
	0,08
	354,01
	0,82787
	2228
	2333,98
	5
	5,2

	0505
	Gyermek-gasztroenterológia
	112
	105
	83,72
	0
	0
	0
	83,72
	0,79969
	493
	639,12
	4,4
	5,7

	0506
	Gyermeksebészet
	678
	649
	460,15
	0,62
	0
	0,02
	460,17
	0,7091
	1940
	2486,56
	2,9
	3,7

	0508
	Gyermekszemészet
	61
	55
	18,39
	5,52
	0
	0,15
	18,54
	0,33825
	121
	127,23
	2
	2,1

	0509
	Csecsemő és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat
	493
	436
	198,63
	0
	0
	0
	198,63
	0,45564
	706
	1414,57
	1,4
	2,9

	0511
	Gyermekneurológia
	135
	123
	85,86
	0
	0
	0
	85,86
	0,69602
	705
	623,43
	5,2
	4,6

	0515
	Csecsemő és gyermekgyógyászati intenzív terápia
	94
	91
	507,97
	-11,46
	29
	4,01
	511,98
	5,6318
	985
	1248,42
	10,5
	13,3

	0600
	Fül-orr-gégegyógyászat
	2172
	2054
	1571,34
	1,85
	0
	0,05
	1571,39
	0,76491
	9213
	10558,03
	4,2
	4,9

	0700
	Szemészet
	3892
	3852
	3171,7
	2,73
	0
	0,08
	3171,77
	0,82331
	7115
	7000,36
	1,8
	1,8

	0800
	Bőr- és nemibeteg-ellátás
	1314
	1270
	1113,23
	6,1
	0
	0,17
	1113,4
	0,87639
	7912
	8956,83
	6
	6,8

	0900
	Neurológia
	1536
	1486
	1268,33
	3,44
	0
	0,1
	1268,43
	0,85386
	9742
	11480,83
	6,3
	7,5

	0901
	Stroke ellátás
	534
	512
	516,8
	1,11
	0
	0,03
	516,83
	1,00992
	3956
	4002,62
	7,4
	7,5

	1000
	Ortopédia
	1759
	1706
	3464,73
	16,14
	0
	0,45
	3465,18
	2,03094
	12103
	14939,01
	6,9
	8,5

	1002
	Traumatológia
	3831
	3761
	5261,18
	47,52
	0
	1,33
	5262,51
	1,39918
	24206
	23345,02
	6,3
	6,1

	1100
	Urológia
	1595
	1568
	1640,85
	46,6
	0
	1,3
	1642,16
	1,04745
	10045
	9651,36
	6,3
	6,1

	1200
	Klinikai onkológia
	4025
	3515
	3970,42
	119,21
	0
	3,34
	3973,76
	1,13063
	13709
	13567,58
	3,4
	3,4

	1201
	Sugárterápia
	4801
	4293
	6135,64
	272,16
	0
	7,62
	6143,26
	1,43103
	29214
	25747,09
	6,1
	5,4

	1301
	Dento-alveoláris
	660
	623
	466,94
	-3
	0
	-0,08
	466,86
	0,74967
	1563
	2082,68
	2,4
	3,2

	1400
	Reumatológia
	448
	414
	440,53
	20,79
	0
	0,58
	441,11
	1,06636
	3980
	3869,75
	8,9
	8,6

	1502
	Intenzív ellátás
	1423
	1147
	8262,56
	44,08
	233
	36,03
	8298,59
	7,23744
	11041
	16593,96
	7,8
	11,7

	1600
	Infektológia
	1436
	1350
	983,46
	11,12
	0
	0,31
	983,77
	0,72874
	7250
	8412,95
	5,1
	5,9

	1700
	Arc-,  állcsont-, szájsebészet
	496
	480
	414,89
	0
	0
	0
	414,89
	0,86426
	1192
	1829,47
	2,4
	3,7

	1800
	Pszichiátria
	1320
	1260
	1245,99
	180,47
	0
	5,05
	1251,05
	0,99295
	19856
	17674,03
	15
	13,4

	2000
	Plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet
	57
	53
	47,76
	0
	0
	0
	47,76
	0,90814
	259
	277,74
	4,6
	4,9

	2001
	Égéssebészet
	55
	51
	56,09
	0
	0
	0
	56,09
	1,08977
	359
	346,01
	6,5
	6,3

	2300
	Gyermek- és ifjúságpszichiátria
	674
	645
	820,5
	11,46
	0
	0,32
	820,82
	1,27208
	6894
	7404,17
	10,2
	11

	4000
	Kardiológia
	5861
	5236
	17628,62
	49,51
	0
	1,39
	17630,01
	3,3673
	17212
	19952,9
	2,9
	3,4

	4602
	Sürgősségi betegellátó
	707
	670
	186,95
	0,04
	0
	0
	186,95
	0,27897
	735
	763,51
	1
	1,1

	5400
	Kórbonctan és kór
	748
	748
	205,99
	0
	0
	0
	205,99
	0,27539
	0
	0
	0
	0

	7305
	Szakápolás
	83
	80
	100,52
	0
	0
	0
	100,52
	1,24952
	847
	932,37
	10,2
	11,3

	Összesen
	73054
	68603
	100228,92
	1631,06
	355
	98,68
	100327,61
	1,46245
	383683
	418565,6
	5,3
	5,7



[bookmark: _Toc370985685]számú melléklet - A projektben érintett szakmák (265 ágyas tömbbe költöző és a 410 ágyas tömbben működő) aktív  fekvőbeteg-szakellátó egységeinek teljesítmény adatai, 2012
	Telephely
	Klinika
	Osztály
	Osztálynév
	                                          Aktív ápolások

	
	
	
	
	Átlagos ápolási nap
	Elszámolt ápolási nap 
	Esetszám
	Súlyszám összesen
	CMI

	265 ágyas épületbe kerülő egységek
	Sebészeti Klinika
	06431020B
	Általános sebészet (kh)
	2,20
	2 018
	919
	602,00
	0,6904

	
	
	064310200
	Általános sebészet
	7,29
	12 724
	1 745
	2 958,11
	1,7390

	
	
	064310203
	Érsebészet
	7,04
	4 117
	585
	1 333,49
	2,3602

	
	
	064310208
	Transzplantáció
	4,79
	1 045
	218
	237,46
	1,2498

	
	
	06431020T
	Tüdő- és mellkas sebészet
	6,20
	4 978
	803
	1 443,73
	1,9510

	
	
	064310298
	Ébredő (kh)
	 
	0
	0
	 
	 

	
	
	064310299
	Ébredő
	4,52
	131
	29
	37,27
	1,3224

	
	Szívsebészet
	064310205
	Szívsebészet
	13,03
	6 292
	483
	3 615,91
	8,7341

	
	Invazív Kardiológia
	064314001
	Invazív kardiológia
	1,78
	7 186
	4 028
	4 762,51
	4,1220

	
	
	064314099
	Őrző
	3,22
	563
	175
	311,00
	2,9539

	
	II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	06431010A
	Angiológia
	9,53
	4 357
	457
	547,46
	1,3066

	
	
	06431010H
	Hematológiai osztály
	9,62
	9 437
	981
	4 633,43
	5,0473

	
	
	064310112
	Hemopoietikus őssejt transzplantáció
	15,50
	31
	2
	4,81
	2,5705

	
	
	064314000
	Kardiológiai osztály
	5,73
	9 098
	1 587
	2 492,56
	1,6781

	
	
	064314098
	Kardiológiai őrző
	5,14
	365
	71
	63,95
	1,0053

	
	Neurológiai Klinika
	064310999
	Őrző
	9,35
	346
	37
	45,71
	1,3005

	
	
	064310901
	Stroke osztály
	7,25
	3 923
	541
	514,56
	0,9953

	410 ágyas épületbe kerülő egységek
	Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Intézet
	064311502
	Intenzív osztály
	6,03
	2 248
	373
	1 785,14
	5,7033

	
	
	064311500
	Intenzív osztály
	8,24
	1 820
	221
	1 175,57
	5,5980

	
	
	064311503
	Intenzív osztály
	8,66
	2 355
	272
	1 447,70
	6,2944

	
	
	064311507
	Intenzív osztály (Szívsebészet)
	7,22
	1 907
	264
	2 559,88
	19,4048

	
	Neurológiai Klinika
	064310900
	Neurológia
	6,55
	8 420
	1 286
	1 071,63
	0,8646

	
	II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
	064310101
	Általános belgyógyászat (kh)
	8,93
	10 038
	1 124
	1 222,01
	1,1453

	
	Ortopédiai Klinika
	064311000
	Ortopédia
	6,86
	9 703
	1 414
	3 059,34
	2,2413

	
	
	064311098
	Ébredő
	17,33
	156
	9
	28,98
	3,2237

	
	Idegsebészeti Klinika
	064310204
	Idegsebészet
	6,48
	10 833
	1 673
	4 465,69
	2,7313

	
	
	064310297
	Ébredő
	10,88
	174
	16
	36,99
	2,4789

	
	Traumatológiai Klinika
	064311002
	Traumatológia
	6,30
	26 070
	4 140
	5 579,71
	1,3726

	
	
	064311099
	Ébredő
	13,57
	380
	28
	61,39
	2,1355

	
	Dialízis Központ
	 
	Dialízis Központ
	 
	 
	 
	 
	 

	Összesen
	 
	 
	 
	5,99
	140 715
	23 481
	39 523,20
	2,101

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Forrás: GYOGYINFOK o12ev.dat állomány (Fekvőbeteg - és kúraszerűellátás teljesítmény adatai Időszak: 2012. 01 - 2012. 12.)
	
	
	

	Megjegyzés (1):
	2012. július óta nincsennek önálló kóddal rendelkező kúraszerű ellátó osztályok.
	
	
	
	
	

	Megjegyzés (2):
	az Angiológiai osztály adatai: 2012. I. f. év a jogelőd 064310102 általános belgyógyászat, 2012. II. f. év 06431010A adatai alapján.
	

	Esetszám: 
	az itt feltüntetett esetszám az OEP állomány Finan. eset oszlopa (egy törzsszám egy eset).
	
	
	
	

	Elszámolt ápolási nap :
	OEP állomány Elsz. p. nap oszlopa.
	
	
	
	
	
	

	Átlagos ápolási nap:
	OEP állomány El.nap/f.eset oszlopa.
	
	
	
	
	
	

	Súlyszám  Összesen:
	OEP állomány Súlyszám összesen oszlopa.
	
	
	
	
	

	Case-Mix Index:
	OEP állomány Case-mix index oszlopa.
	
	
	
	
	
	

	A Dialízis Központ teljesítmény adatait külön táblázat tartalmazza.
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc370985686]számú melléklet - A SZAKK és az azon belül tervezett Magkórház  (TIOP 2.2.7. projektben érintett szakmák) járóbeteg-szakellátási teljesítményei, 2012
	ÉV
	2012
	
	

	Intézetek/Klinikák
	Esetszám
	ÖsszBeav
	ÖsszNp

	Magkórház
	255 685
	726 970
	947 736 539

	AITI I.Intenzív Terápiás Részleg
	250
	1 055
	191 856

	AITI II. Intenzív Terápiás Részleg
	1 269
	2 208
	1 457 988

	AITI III. Általános Intenzív Terápiás Részleg
	566
	1 081
	358 601

	AITI IV. Általános Intenzív Terápiás Részleg
	1 318
	25 901
	1 206 530

	Euromedic Diagnostics Szeged Kft
	86 709
	169 524
	717 065 819

	Idegsebészeti Klinika
	12 484
	26 210
	9 829 547

	II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Közp
	31 497
	90 694
	64 966 499

	Invazív Kardiológiai Osztály és Haemodinamikai Lab
	2 127
	2 996
	1 617 938

	Kp-i Fizioterápiás és Rehab. Részleg és Okt. Csop.
	15 383
	82 664
	12 849 762

	Neurológiai Klinika
	23 508
	160 645
	67 815 671

	Ortopédiai Klinika
	16 080
	33 006
	12 391 125

	Sebészeti Klinika
	31 542
	62 911
	25 366 715

	Szívsebészeti Osztály
	1 560
	3 487
	1 622 739

	Traumatológiai Klinika
	31 392
	64 588
	30 995 749

	
	
	
	

	Nem Magkórház
	1 725 025
	8 637 819
	2 870 850 991

	AITI IV. Általános Intenzív Terápiás Részleg
	2 371
	5 161
	3 084 081

	Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika
	6 235
	7 921
	3 489 040

	Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
	82 870
	316 173
	188 973 821

	Családorvosi Intézet
	99
	127
	48 907

	Euromedic Diagnostics Szeged Kft
	89 343
	188 400
	265 003 448

	Fogászati Klinika
	92 282
	228 007
	59 782 148

	Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
	45 382
	112 575
	41 397 849

	Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály
	4 025
	26 334
	18 330 842

	Gyermekgyógyászati Klinika
	116 279
	424 930
	244 104 459

	Gyermekgyógyászati Klinika "B" részleg
	53 738
	328 650
	82 463 945

	I.sz. Belgyógyászati Klinika
	133 669
	400 637
	181 045 648

	Igazságügyi Orvostani Intézet
	49
	490
	942 760

	II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Közp
	53 424
	155 999
	71 158 508

	Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet
	52 194
	243 712
	124 795 765

	Kp-i Fizioterápiás és Rehab. Részleg és Okt. Csop.
	102 477
	428 966
	64 066 117

	Laboratóriumi Medicina Intézet
	431 269
	4 153 942
	705 524 788

	Neurológiai Klinika
	13 511
	74 037
	31 989 528

	Onkoterápiás Klinika
	24 048
	58 846
	39 711 353

	Ortopédiai Klinika
	5 373
	9 974
	4 762 841

	Orvosi Genetikai Intézet
	4 617
	11 839
	26 339 206

	Pathológiai Intézet
	43 245
	169 808
	125 252 961

	Pszichiátriai Klinika
	48 756
	244 374
	168 868 328

	Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály
	6 166
	29 337
	20 072 516

	Reumatológiai Klinika
	28 610
	113 725
	34 103 470

	Sebészeti Klinika
	14 076
	47 060
	18 056 150

	Szemészeti Klinika
	73 845
	347 147
	105 495 152

	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
	134 956
	352 171
	177 062 508

	Traumatológiai Klinika
	32 152
	77 625
	29 792 518

	Urológiai Klinika
	29 964
	79 852
	35 132 334

	
	
	
	

	SBO
	8 342
	58 638
	20 447 755

	II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Közp
	8 342
	58 638
	20 447 755

	Végösszeg
	1 989 052
	9 423 427
	3 839 035 285

	
	
	
	

	
	
	
	

	Forrás: OEP jelentő állományok (Cj2917hh.txt, F2917hh.txt, TET2917.AMB)
	

	Esetszám: egy OEP kódhoz tartozó naplószám = egy eset
	
	



1. [bookmark: _Toc370734796][bookmark: _Toc370985687]
számú melléklet - Magyarázat a pénzügyi és közgazdasági modellekhez 
1. [bookmark: _Toc370734797][bookmark: _Toc370985688]számú melléklet - pénzügyi modell (BAU, mint business as usual)
1. [bookmark: _Toc370734798][bookmark: _Toc370985689]számú melléklet - Pénzügyi modell (PR, mint projekt)
1. [bookmark: _Toc370734799][bookmark: _Toc370985690]számú melléklet - közgazdasági modell (EA)
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0 1 2 3 4 5 6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Telek

Épületek 0 292 750 0 1 562 546 3 827 139 2 302 912 1 651 000

Műszerek, felszerelések 0 0 0 0 2 562 003 2 032 582 0

Rendkívüli események

Maradványérték

Eszközök (A) 0 0 292 750 0 1 562 546 6 389 142 4 335 494 1 651 000

Licenszek

Szabadalmak

Egyéb előkészítési költségek 154 454 14 630 21 920 35 419 72 307 238 104 263 901

Indulási költségek (B) 0 154 454 14 630 21 920 35 419 72 307 238 104 263 901

Eszközök  

Kötelezettségek

Forgótőke

Forgótőke változásai 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljes beruházási költség (A+B+C) 0 -154 454 -307 380 -21 920-1 597 965 -6 461 449-4 573 597-1 914 901


Microsoft_Office_Excel_munkalap1.xlsx
Teljes beruházási költség

		Teljes beruházási költség

				Év

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Telek

		Épületek				0		292,750		0		1,562,546		3,827,139		2,302,912		1,651,000

		Műszerek, felszerelések				0		0		0		0		2,562,003		2,032,582		0

		Rendkívüli események

		Maradványérték																																														-6,247,621

		Eszközök (A)		0		0		292,750		0		1,562,546		6,389,142		4,335,494		1,651,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-6,247,621

		Licenszek

		Szabadalmak

		Egyéb előkészítési költségek				154,454		14,630		21,920		35,419		72,307		238,104		263,901

		Indulási költségek (B)		0		154,454		14,630		21,920		35,419		72,307		238,104		263,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Eszközök  

		Kötelezettségek

		Forgótőke

		Forgótőke változásai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Teljes beruházási költség (A+B+C)		0		-154,454		-307,380		-21,920		-1,597,965		-6,461,449		-4,573,597		-1,914,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,247,621

		6%				-154454		-307380.4		-20679.1509433962		-1422183.35787647		-5425156.91908421		-3622717.58530152		-1430925.32384131

		-12383496.7370469				-219095.950964388		-411344.313332919		-27673.368715504		-1903202.14554735		-7260083.7516121		-4848013.3330718		-1914900.868

		-16584313.7312441





Működési kts. és árbevétel

		Működési költségek és árbevétel

				Év

								0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

								2009		2010		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Működési költségek  

		Személyi (közvetlen)		0		0		8,617,187		8,875,702		9,141,973		9,416,233		9,698,720		9,989,681		10,289,372		10,598,053		10,915,994		11,243,474		11,580,778		11,928,202		12,286,048		12,654,629		13,034,268		13,425,296		13,828,055		14,242,897		14,670,184		15,110,289		15,563,598

		Munkabérek						4,367,725		4,498,757		4,633,719		4,772,731		4,915,913		5,063,390		5,215,292		5,371,751		5,532,903		5,698,891		5,869,857		6,045,953		6,227,332		6,414,151		6,606,576		6,804,773		7,008,916		7,219,184		7,435,760		7,658,832		7,888,597

		Pótlékok						1,146,202		1,180,588		1,216,006		1,252,486		1,290,061		1,328,762		1,368,625		1,409,684		1,451,975		1,495,534		1,540,400		1,586,612		1,634,210		1,683,237		1,733,734		1,785,746		1,839,318		1,894,498		1,951,332		2,009,872		2,070,169

		Munkavállalói járulék						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Munkáltatói járulék						2,143,012		2,207,302		2,273,521		2,341,727		2,411,979		2,484,338		2,558,868		2,635,634		2,714,703		2,796,145		2,880,029		2,966,430		3,055,423		3,147,085		3,241,498		3,338,743		3,438,905		3,542,072		3,648,334		3,757,785		3,870,518

		Munkába járás költségei						35,664		36,734		37,836		38,971		40,140		41,344		42,584		43,862		45,178		46,533		47,929		49,367		50,848		52,373		53,944		55,563		57,230		58,946		60,715		62,536		64,412

		Egyebek						924,584		952,322		980,891		1,010,318		1,040,627		1,071,846		1,104,002		1,137,122		1,171,235		1,206,372		1,242,564		1,279,840		1,318,236		1,357,783		1,398,516		1,440,472		1,483,686		1,528,196		1,574,042		1,621,264		1,669,902

		Személyi (közvetett)		0		0		1,187,676		1,223,306		1,260,006		1,297,806		1,336,740		1,376,842		1,418,147		1,460,692		1,504,512		1,549,648		1,596,137		1,644,021		1,693,342		1,744,142		1,796,467		1,850,361		1,905,871		1,963,048		2,021,939		2,082,597		2,145,075

		Munkabérek						610,183		628,488		647,343		666,763		686,766		707,369		728,590		750,448		772,961		796,150		820,035		844,636		869,975		896,074		922,956		950,645		979,164		1,008,539		1,038,795		1,069,959		1,102,058

		Pótlékok						121,977		125,636		129,405		133,287		137,286		141,405		145,647		150,016		154,517		159,152		163,927		168,844		173,910		179,127		184,501		190,036		195,737		201,609		207,657		213,887		220,304

		Munkavállalói járulék						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Munkáltatói járulék						293,405		302,207		311,273		320,612		330,230		340,137		350,341		360,851		371,677		382,827		394,312		406,141		418,325		430,875		443,801		457,115		470,829		484,954		499,502		514,487		529,922

		Munkába járás költségei						7,233		7,450		7,674		7,904		8,141		8,386		8,637		8,896		9,163		9,438		9,721		10,013		10,313		10,623		10,941		11,269		11,608		11,956		12,314		12,684		13,064

		Egyebek						154,878		159,524		164,310		169,239		174,317		179,546		184,932		190,480		196,195		202,081		208,143		214,387		220,819		227,444		234,267		241,295		248,534		255,990		263,669		271,580		279,727

		Dologi jellegű kiadások		0		0		12,726,880		12,981,418		13,241,046		13,505,867		13,775,984		14,051,504		14,332,534		14,619,185		14,911,568		15,209,800		15,513,996		15,824,276		16,140,761		16,463,576		16,792,848		17,128,705		17,471,279		17,820,705		18,177,119		18,540,661		18,911,474

		Gyógyszer és vér						2,391,400		2,439,228		2,488,013		2,537,773		2,588,528		2,640,299		2,693,105		2,746,967		2,801,906		2,857,944		2,915,103		2,973,405		3,032,873		3,093,531		3,155,402		3,218,510		3,282,880		3,348,537		3,415,508		3,483,818		3,553,495

		Élelmiszer 						117,600		119,952		122,351		124,798		127,294		129,840		132,437		135,085		137,787		140,543		143,354		146,221		149,145		152,128		155,171		158,274		161,440		164,668		167,962		171,321		174,747

		Mosatás						308,900		315,078		321,380		327,807		334,363		341,051		347,872		354,829		361,926		369,164		376,547		384,078		391,760		399,595		407,587		415,739		424,054		432,535		441,185		450,009		459,009

		Őrzés-védelem						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Orvosi anyagok						2,200,140		2,244,143		2,289,026		2,334,806		2,381,502		2,429,132		2,477,715		2,527,269		2,577,815		2,629,371		2,681,958		2,735,598		2,790,310		2,846,116		2,903,038		2,961,099		3,020,321		3,080,727		3,142,342		3,205,189		3,269,292

		Telefon						62,410		63,658		64,931		66,230		67,555		68,906		70,284		71,689		73,123		74,586		76,077		77,599		79,151		80,734		82,349		83,996		85,676		87,389		89,137		90,920		92,738

		Gázenergia 						484,000		493,680		503,554		513,625		523,897		534,375		545,063		555,964		567,083		578,425		589,993		601,793		613,829		626,106		638,628		651,400		664,428		677,717		691,271		705,097		719,199

		Villamos-energia 						453,700		462,774		472,029		481,470		491,099		500,921		510,940		521,159		531,582		542,213		553,058		564,119		575,401		586,909		598,648		610,620		622,833		635,290		647,995		660,955		674,174

		Víz és csatorna						116,230		118,555		120,926		123,344		125,811		128,327		130,894		133,512		136,182		138,906		141,684		144,517		147,408		150,356		153,363		156,430		159,559		162,750		166,005		169,325		172,712

		Karbantartás						344,900		351,798		358,834		366,011		373,331		380,797		388,413		396,182		404,105		412,187		420,431		428,840		437,417		446,165		455,088		464,190		473,474		482,943		492,602		502,454		512,503

		Közreműködői díjak						993,200		1,013,064		1,033,325		1,053,992		1,075,072		1,096,573		1,118,505		1,140,875		1,163,692		1,186,966		1,210,705		1,234,919		1,259,618		1,284,810		1,310,506		1,336,716		1,363,451		1,390,720		1,418,534		1,446,905		1,475,843

		Minőség biztosítás						5,600		5,712		5,826		5,943		6,062		6,183		6,307		6,433		6,561		6,693		6,826		6,963		7,102		7,244		7,389		7,537		7,688		7,841		7,998		8,158		8,321

		Jogi költségek						11,000		11,220		11,444		11,673		11,907		12,145		12,388		12,636		12,888		13,146		13,409		13,677		13,951		14,230		14,514		14,805		15,101		15,403		15,711		16,025		16,345

		Külsős labor vizsgálat,anyag						291,000		296,820		302,756		308,812		314,988		321,288		327,713		334,268		340,953		347,772		354,727		361,822		369,058		376,440		383,968		391,648		399,481		407,470		415,620		423,932		432,411

		Informatikai költségek						305,000		311,100		317,322		323,668		330,142		336,745		343,480		350,349		357,356		364,503		371,793		379,229		386,814		394,550		402,441		410,490		418,700		427,074		435,615		444,327		453,214

		Egyéb költségek 						4,641,800		4,734,636		4,829,329		4,925,915		5,024,434		5,124,922		5,227,421		5,331,969		5,438,609		5,547,381		5,658,328		5,771,495		5,886,925		6,004,663		6,124,757		6,247,252		6,372,197		6,499,641		6,629,633		6,762,226		6,897,471

		Összes működési költség		0		0		-22,531,743		-23,080,426		-23,643,025		-24,219,905		-24,811,444		-25,418,027		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-36,620,147



		Árbevétel		0		0		22,557,700		23,115,254		23,686,619		24,272,138		24,872,162		25,487,051		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		36,768,353

		OEP-finanszírozás						21,280,000		21,812,000		22,357,300		22,916,233		23,489,138		24,076,367		24,678,276		25,295,233		25,927,614		26,575,804		27,240,199		27,921,204		28,619,234		29,334,715		30,068,083		30,819,785		31,590,280		32,380,037		33,189,538		34,019,276		34,869,758

		Saját bevétel						1,275,600		1,301,112		1,327,134		1,353,677		1,380,750		1,408,365		1,436,533		1,465,263		1,494,569		1,524,460		1,554,949		1,586,048		1,617,769		1,650,125		1,683,127		1,716,790		1,751,125		1,786,148		1,821,871		1,858,308		1,895,474





		Eszközeladás/bérlés						2,100		2,142		2,185		2,229		2,273		2,319		2,365		2,412		2,460		2,510		2,560		2,611		2,663		2,717		2,771		2,826		2,883		2,941		2,999		3,059		3,120



		Egyenleg		0		0		25,957		34,828		43,594		52,233		60,718		69,024		77,121		84,979		92,568		99,852		106,797		113,365		119,516		125,208		130,398		135,039		139,082		142,476		145,166		147,096		148,206

		Bérindex		3.00%

		Változóköltség-index		2.00%

		Energia-index		2.00%

		Víz-és csatorna-index		2.00%

		Egyéb kiadások indexe		2.00%

		OEP-finanszírozás indexe		2.50%

		Saját bevétel indexe		2.00%





Pénzügyi megtérülés

		Pénzügyi megtérülés

				Év

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Teljes beruházási költség		0		-154,454		-307,380		-21,920		-1,597,965		-6,461,449		-4,573,597		-1,914,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,247,621

		Működési költség		0		0		-22,531,743		-23,080,426		-23,643,025		-24,219,905		-24,811,444		-25,418,027		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-36,620,147

		Árbevétel		0		0		22,557,700		23,115,254		23,686,619		24,272,138		24,872,162		25,487,051		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		36,768,353

		Egyenleg						25,957		34,828		43,594		52,233		60,718		69,024		77,121		84,979		92,568		99,852		106,797		113,365		119,516		125,208		130,398		135,039		139,082		142,476		145,166		147,096		148,206

		Diszkontráta

		6%		1.0000		1.0000		0.9434		0.8900		0.8396		0.7921		0.7473		0.7050		0.6651		0.6274		0.5919		0.5584		0.5268		0.4970		0.4688		0.4423		0.4173		0.3936		0.3714		0.3503		0.3305		0.3118		0.2942

		Diszkontált költségek		0		-154,454		-289,982		-19,509		-1,341,682		-5,118,073		-3,417,658		-19,268,636		-17,318,122		-16,738,063		-16,177,813		-15,636,685		-15,114,014		-14,609,159		-14,121,502		-13,650,446		-13,195,416		-12,755,857		-12,331,232		-11,921,025		-11,524,738		-11,141,889		-8,934,243

		Diszkontált árbevétel		0		0												17,967,365		17,369,412		16,791,380		16,232,604		15,692,442		15,170,273		14,665,498		14,177,536		13,705,826		13,249,827		12,809,014		12,382,882		11,970,941		11,572,717		11,187,754		10,815,610

		Diszkontált egyenleg		0		-154,454		-289,982		-19,509		-1,341,682		-5,118,073		-3,417,658		-1,301,271		51,290		53,317		54,791		55,757		56,259		56,339		56,034		55,380		54,411		53,158		51,650		49,916		47,979		45,865		1,881,367

		SUM diszkontált költségek		-234,780,198

		SUM diszkontált árbevétel		225,761,082

		FNPV		-9,019,117

		FRR  		-9.35%

		FNVP induló + FNVP projekt		2,672,170

		FRR segédszám		2,681,510



		Korrekciók



		Bérkorrekció adóékkel

		Adóék 2010-ben		44%

		Bérjellegű kiadások						9,804,863		10,099,009		10,401,979		10,714,038		11,035,460		11,366,523		11,707,519		12,058,745		12,420,507		12,793,122		13,176,916		13,572,223		13,979,390		14,398,772		14,830,735		15,275,657		15,733,927		16,205,944		16,692,123		17,192,886		17,708,673

		Korrigálva						5,490,723		5,655,445		5,825,108		5,999,861		6,179,857		6,365,253		6,556,211		6,752,897		6,955,484		7,164,148		7,379,073		7,600,445		7,828,458		8,063,312		8,305,211		8,554,368		8,810,999		9,075,329		9,347,589		9,628,016		9,916,857



		Korrekció ÁFÁ-val

		ÁFA-kulcs		27%

		Teljes ár ÁFA-nélküli része		78.74%

		ÁFA-tartalom		21.26%

		ÁFA nélküli beruházási kts.						242,032		17,260		1,258,240		5,087,755		3,601,258		1,507,796

		ÁFA nélküli működési kts.						10,021,165		10,221,589		10,426,020		10,634,541		10,847,232		11,064,176		11,285,460		11,511,169		11,741,392		11,976,220		12,215,745		12,460,060		12,709,261		12,963,446		13,222,715		13,487,169		13,756,913		14,032,051		14,312,692		14,598,946		14,890,925



		Korrigált költségek						15,511,889		15,877,034		16,251,129		16,634,402		17,027,089		17,429,429		17,841,670		18,264,066		18,696,876		19,140,369		19,594,817		20,060,505		20,537,719		21,026,758		21,527,926		22,041,537		22,567,911		23,107,380		23,660,281		24,226,962		24,807,781

		Diszkontált korrigált költségek						14,633,857		14,130,503		13,644,761		13,176,005		12,723,631		12,287,060		11,865,730		11,459,101		11,066,652		10,687,882		10,322,305		9,969,456		9,628,884		9,300,155		8,982,851		8,676,569		8,380,919		8,095,527		7,820,031		7,554,081		7,297,343

		Diszkontálatlan társadalmi kts.																17,360,406		17,918,791		18,349,045		18,789,444		19,240,221		19,701,614		20,173,869		20,657,235		21,151,966		21,658,325		22,176,576		22,706,994		23,249,856		23,805,447		24,374,058		24,955,987

		Diszkontráta		6%

		Ber. kts. kamatoztatott értéke 2015-re						305,560		20,557		1,413,759		5,393,020		3,601,258		1,422,449

		Beruházási költségek értéke 2015-re		12,156,602





Források

		Források

				Év

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Közösségi támogatás				136,612		271,874		19,388		1,413,377		5,715,058		4,045,281		1,693,702

		Helyi támogatás

		Regionális támogatás

		Központi támogatás				17,842		35,507		2,532		184,588		746,391		528,317		221,199

		Nemzeti hozzájárulás		0		17,842		35,507		2,532		184,588		746,391		528,317		221,199		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Nemzeti magán-hozzájárulás

		EIB hitelek

		Más hitelek

		Egyéb források		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Összes forrás		0		154,454		307,380		21,920		1,597,965		6,461,449		4,573,597		1,914,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				15,031,667		154,454		307,380		21,920		1,597,965		6,461,449		4,573,597		1,914,901

		Teljes projekt-költség		15,031,667

		EU-s támogatás		13,295,291

		Nemzeti támogatás		1,736,375

		EU-s támogatás hányada		88.45%

		Nemzeti támogatás hányada		11.55%





Pénzügyi fenntarthatóság

		Pénzügyi fenntarthatóság

				Év

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Források		0		154,454		307,380		21,920		1,597,965		6,461,449		4,573,597		1,914,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Működési árbevétel		0		0		22,557,700		23,115,254		23,686,619		24,272,138		24,872,162		25,487,051		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		36,768,353

		Összesen befolyik:		0		154,454		22,865,080		23,137,174		25,284,584		30,733,587		29,445,759		27,401,952		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		36,768,353

		Működési költségek		0		0		-22,531,743		-23,080,426		-23,643,025		-24,219,905		-24,811,444		-25,418,027		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-36,620,147

		Beruházási költségek		0		-154,454		-307,380		-21,920		-1,597,965		-6,461,449		-4,573,597		-1,914,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,247,621

		Kamat

		Hitel-visszafizetés

		Adók

		Összes kiadás:		0		-154,454		-22,839,123		-23,102,346		-25,240,990		-30,681,354		-29,385,041		-27,332,928		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-30,372,526

		Cash-flow		0		0		25,957		34,828		43,594		52,233		60,718		69,024		77,121		84,979		92,568		99,852		106,797		113,365		119,516		125,208		130,398		135,039		139,082		142,476		145,166		147,096		6,395,827

		Kumulált cash-flow		0		0		25,957		60,785		104,379		156,612		217,330		286,353		363,474		448,453		541,021		640,873		747,670		861,034		980,550		1,105,758		1,236,156		1,371,196		1,510,278		1,652,754		1,797,921		1,945,017		8,340,844





Megtérülés nemzeti tőkére

		Pénzügyi megtérülés nemzeti tőkére

				Év

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Működési árbevétel		0		0		22,557,700		23,115,254		23,686,619		24,272,138		24,872,162		25,487,051		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		36,768,353

		Maradványérték		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,247,621

		Összesen befolyik:		0		0		22,557,700		23,115,254		23,686,619		24,272,138		24,872,162		25,487,051		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		43,015,974

		Működési költségek		0		0		-22,531,743		-23,080,426		-23,643,025		-24,219,905		-24,811,444		-25,418,027		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-36,620,147

		Kamat		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Hitel-visszafizetés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Nemzeti magán-hozzájárulás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Nemzeti köz-hozzájárulás		0		17,842		35,507		2,532		184,588		746,391		528,317		221,199		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Kiadások		0		17,842		-22,496,236		-23,077,894		-23,458,437		-23,473,514		-24,283,127		-25,196,828		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-36,620,147

		Nettó CF		0		17,842		61,464		37,360		228,182		798,624		589,035		290,222		77,121		84,979		92,568		99,852		106,797		113,365		119,516		125,208		130,398		135,039		139,082		142,476		145,166		147,096		6,395,827

		FRR (K)		-5.18%

		FNPV (K)		-559,710

		Diszkontráta		6%

				Diszkont		1		0.9433962264		0.88999644		0.839619283		0.7920936632		0.7472581729		0.7049605404		0.6650571136		0.6274123713		0.5918984635		0.5583947769		0.5267875254		0.4969693636		0.4688390222		0.4423009644		0.4172650607		0.3936462837		0.3713644186		0.3503437911		0.3305130105		0.3118047269		0.2941554027

				N. k-hzjr.		-17,842		-33,497		-2,254		-154,984		-591,211		-394,789		-155,936		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Műk. kts.		0		-21,256,361		-20,541,497		-19,851,140		-19,184,433		-18,540,554		-17,918,706		-17,318,122		-16,738,063		-16,177,813		-15,636,685		-15,114,014		-14,609,159		-14,121,502		-13,650,446		-13,195,416		-12,755,857		-12,331,232		-11,921,025		-11,524,738		-11,141,889		-10,772,014

				Árbevétel														17,967,365		17,369,412		16,791,380		16,232,604		15,692,442		15,170,273		14,665,498		14,177,536		13,705,826		13,249,827		12,809,014		12,382,882		11,970,941		11,572,717		11,187,754		12,653,381

				Egyenleg		-17,842		-33,497		-2,254		-154,984		-591,211		-394,789		-107,277		51,290		53,317		54,791		55,757		56,259		56,339		56,034		55,380		54,411		53,158		51,650		49,916		47,979		45,865		1,881,367

				-559,710

		FNVP (K) induló		1,350,513

		FNPV (K) induló + FNPV (K)		790,803

		FRR számításhoz segédszám		608,132






image9.emf
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Működési költségek  

Személyi (közvetlen) 8 617 187 8 875 702 9 141 973 9 416 233 9 698 720 9 989 681 10 289 372 10 598 053 10 915 994 11 243 474 11 580 778 11 928 202 12 286 048################################################################

Munkabérek 4 367 725 4 498 757 4 633 719 4 772 731 4 915 913 5 063 390 5 215 292 5 371 751 5 532 903 5 698 891 5 869 857 6 045 953 6 227 3326 414 1516 606 5766 804 7737 008 9167 219 1847 435 7607 658 8327 888 597

Pótlékok 1 146 202 1 180 588 1 216 006 1 252 486 1 290 061 1 328 762 1 368 625 1 409 684 1 451 975 1 495 534 1 540 400 1 586 612 1 634 2101 683 2371 733 7341 785 7461 839 3181 894 4981 951 3322 009 8722 070 169

Munkavállalói járulék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Munkáltatói járulék 2 143 012 2 207 302 2 273 521 2 341 727 2 411 979 2 484 338 2 558 868 2 635 634 2 714 703 2 796 145 2 880 029 2 966 430 3 055 4233 147 0853 241 4983 338 7433 438 9053 542 0723 648 3343 757 7853 870 518

Munkába járás költségei 35 664 36 734 37 836 38 971 40 140 41 344 42 584 43 862 45 178 46 533 47 929 49 367 50 848 52 373 53 944 55 563 57 230 58 946 60 715 62 536 64 412

Egyebek 924 584 952 322 980 891 1 010 318 1 040 627 1 071 846 1 104 002 1 137 122 1 171 235 1 206 372 1 242 564 1 279 840 1 318 2361 357 7831 398 5161 440 4721 483 6861 528 1961 574 0421 621 2641 669 902

Személyi (közvetett) 1 187 676 1 223 306 1 260 006 1 297 806 1 336 740 1 376 842 1 418 147 1 460 692 1 504 512 1 549 648 1 596 137 1 644 021 1 693 3421 744 1421 796 4671 850 3611 905 8711 963 0482 021 9392 082 5972 145 075

Munkabérek 610 183 628 488 647 343 666 763 686 766 707 369 728 590 750 448 772 961 796 150 820 035 844 636 869 975 896 074 922 956 950 645 979 1641 008 5391 038 7951 069 9591 102 058

Pótlékok 121 977 125 636 129 405 133 287 137 286 141 405 145 647 150 016 154 517 159 152 163 927 168 844 173 910 179 127 184 501 190 036 195 737 201 609 207 657 213 887 220 304

Munkavállalói járulék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Munkáltatói járulék 293 405 302 207 311 273 320 612 330 230 340 137 350 341 360 851 371 677 382 827 394 312 406 141 418 325 430 875 443 801 457 115 470 829 484 954 499 502 514 487 529 922

Munkába járás költségei 7 233 7 450 7 674 7 904 8 141 8 386 8 637 8 896 9 163 9 438 9 721 10 013 10 313 10 623 10 941 11 269 11 608 11 956 12 314 12 684 13 064

Egyebek 154 878 159 524 164 310 169 239 174 317 179 546 184 932 190 480 196 195 202 081 208 143 214 387 220 819 227 444 234 267 241 295 248 534 255 990 263 669 271 580 279 727

Dologi jellegű kiadások 12 705 390 12 959 498 13 218 688 13 483 062 13 752 723 14 027 777 14 308 333 14 594 499 14 886 389 15 184 117 15 487 800 15 797 556 16 113 507################################################################

Gyógyszer és vér 2 391 400 2 439 228 2 488 013 2 537 773 2 588 528 2 640 299 2 693 105 2 746 967 2 801 906 2 857 944 2 915 103 2 973 405 3 032 8733 093 5313 155 4023 218 5103 282 8803 348 5373 415 5083 483 8183 553 495

Élelmiszer  117 600 119 952 122 351 124 798 127 294 129 840 132 437 135 085 137 787 140 543 143 354 146 221 149 145 152 128 155 171 158 274 161 440 164 668 167 962 171 321 174 747

Mosatás 308 900 315 078 321 380 327 807 334 363 341 051 347 872 354 829 361 926 369 164 376 547 384 078 391 760 399 595 407 587 415 739 424 054 432 535 441 185 450 009 459 009

Őrzés-védelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Orvosi anyagok 2 200 140 2 244 143 2 289 026 2 334 806 2 381 502 2 429 132 2 477 715 2 527 269 2 577 815 2 629 371 2 681 958 2 735 598 2 790 3102 846 1162 903 0382 961 0993 020 3213 080 7273 142 3423 205 1893 269 292

Telefon 62 410 63 658 64 931 66 230 67 555 68 906 70 284 71 689 73 123 74 586 76 077 77 599 79 151 80 734 82 349 83 996 85 676 87 389 89 137 90 920 92 738

Gázenergia  470 170 479 573 489 165 498 948 508 927 519 106 529 488 540 078 550 879 561 897 573 135 584 597 596 289 608 215 620 379 632 787 645 443 658 352 671 519 684 949 698 648

Villamos-energia  459 870 469 067 478 449 488 018 497 778 507 734 517 888 528 246 538 811 549 587 560 579 571 791 583 226 594 891 606 789 618 924 631 303 643 929 656 808 669 944 683 343

Víz és csatorna 102 400 104 448 106 537 108 668 110 841 113 058 115 319 117 625 119 978 122 377 124 825 127 322 129 868 132 465 135 115 137 817 140 573 143 385 146 252 149 177 152 161

Karbantartás 344 900 351 798 358 834 366 011 373 331 380 797 388 413 396 182 404 105 412 187 420 431 428 840 437 417 446 165 455 088 464 190 473 474 482 943 492 602 502 454 512 503

Közreműködői díjak 993 200 1 013 064 1 033 325 1 053 992 1 075 072 1 096 573 1 118 505 1 140 875 1 163 692 1 186 966 1 210 705 1 234 919 1 259 6181 284 8101 310 5061 336 7161 363 4511 390 7201 418 5341 446 9051 475 843

Minőség biztosítás 5 600 5 712 5 826 5 943 6 062 6 183 6 307 6 433 6 561 6 693 6 826 6 963 7 102 7 244 7 389 7 537 7 688 7 841 7 998 8 158 8 321

Jogi költségek 11 000 11 220 11 444 11 673 11 907 12 145 12 388 12 636 12 888 13 146 13 409 13 677 13 951 14 230 14 514 14 805 15 101 15 403 15 711 16 025 16 345

Külsős labor vizsgálat,anyag 291 000 296 820 302 756 308 812 314 988 321 288 327 713 334 268 340 953 347 772 354 727 361 822 369 058 376 440 383 968 391 648 399 481 407 470 415 620 423 932 432 411

Informatikai költségek 305 000 311 100 317 322 323 668 330 142 336 745 343 480 350 349 357 356 364 503 371 793 379 229 386 814 394 550 402 441 410 490 418 700 427 074 435 615 444 327 453 214

Egyéb költségek  4 641 800 4 734 636 4 829 329 4 925 915 5 024 434 5 124 922 5 227 421 5 331 969 5 438 609 5 547 381 5 658 328 5 771 495 5 886 9256 004 6636 124 7576 247 2526 372 1976 499 6416 629 6336 762 2266 897 471

Összes működési költség -22 510 253-23 058 507-23 620 667-24 197 100-24 788 182-25 394 301-26 015 852-26 653 244-27 306 896-27 977 239-28 664 715-29 369 779-30 092 897################################################################

Árbevétel 21 869 300 22 409 644 22 963 369 23 530 806 24 112 297 24 708 189 25 318 841 25 944 617 26 585 894 27 243 057 27 916 498 28 606 623 29 313 845################################################################

OEP-finanszírozás 20 591 600 21 106 390 21 634 050 22 174 901 22 729 274 23 297 505 23 879 943 24 476 942 25 088 865 25 716 087 26 358 989 27 017 964 27 693 413################################################################

Saját bevétel 1 275 600 1 301 112 1 327 134 1 353 677 1 380 750 1 408 365 1 436 533 1 465 263 1 494 569 1 524 460 1 554 949 1 586 048 1 617 7691 650 1251 683 1271 716 7901 751 1251 786 1481 821 8711 858 3081 895 474

Eszközeladás/bérlés 2 100 2 142 2 185 2 229 2 273 2 319 2 365 2 412 2 460 2 510 2 560 2 611 2 663 2 717 2 771 2 826 2 883 2 941 2 999 3 059 3 120

Egyenleg -640 953 -648 863 -657 298 -666 293 -675 885 -686 111 -697 011 -708 627 -721 002 -734 183 -748 217 -763 156 -779 051 -795 959 -813 937 -833 046 -853 350 -874 915 -897 810 -922 108 -947 885

Év

Működési költségek és árbevétel, projekttel


Microsoft_Office_Excel_munkalap2.xlsx
Teljes beruházási költség

		Teljes beruházási költség projekttel

				Év

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Telek

		Épületek				0

		Műszerek, felszerelések				0												578,792										578,792										578,792

		Rendkívüli események

		Maradványérték																																														0

		Eszközök (A)		0		0		0		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		0

		Licenszek

		Szabadalmak

		Egyéb előkészítési költségek

		Indulási költségek (B)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Eszközök  

		Kötelezettségek

		Forgótőke

		Forgótőke változásai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Teljes beruházási költség (A+B+C)		0		0		0		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		0

		6%				0		0		0		0		0		0		-432506.819591279

		-432506.819591279				0		0		0		0		0		0		-578791.688463478

		-578791.688463478

		1736375.06539043

		578791.688463478





Működési kts. és árbevétel

		Működési költségek és árbevétel, projekttel

				Év

								0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

								2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Működési költségek  

		Személyi (közvetlen)		0		0		8,617,187		8,875,702		9,141,973		9,416,233		9,698,720		9,989,681		10,289,372		10,598,053		10,915,994		11,243,474		11,580,778		11,928,202		12,286,048		12,654,629		13,034,268		13,425,296		13,828,055		14,242,897		14,670,184		15,110,289		15,563,598

		Munkabérek						4,367,725		4,498,757		4,633,719		4,772,731		4,915,913		5,063,390		5,215,292		5,371,751		5,532,903		5,698,891		5,869,857		6,045,953		6,227,332		6,414,151		6,606,576		6,804,773		7,008,916		7,219,184		7,435,760		7,658,832		7,888,597

		Pótlékok						1,146,202		1,180,588		1,216,006		1,252,486		1,290,061		1,328,762		1,368,625		1,409,684		1,451,975		1,495,534		1,540,400		1,586,612		1,634,210		1,683,237		1,733,734		1,785,746		1,839,318		1,894,498		1,951,332		2,009,872		2,070,169

		Munkavállalói járulék						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Munkáltatói járulék						2,143,012		2,207,302		2,273,521		2,341,727		2,411,979		2,484,338		2,558,868		2,635,634		2,714,703		2,796,145		2,880,029		2,966,430		3,055,423		3,147,085		3,241,498		3,338,743		3,438,905		3,542,072		3,648,334		3,757,785		3,870,518

		Munkába járás költségei						35,664		36,734		37,836		38,971		40,140		41,344		42,584		43,862		45,178		46,533		47,929		49,367		50,848		52,373		53,944		55,563		57,230		58,946		60,715		62,536		64,412

		Egyebek						924,584		952,322		980,891		1,010,318		1,040,627		1,071,846		1,104,002		1,137,122		1,171,235		1,206,372		1,242,564		1,279,840		1,318,236		1,357,783		1,398,516		1,440,472		1,483,686		1,528,196		1,574,042		1,621,264		1,669,902

		Személyi (közvetett)		0		0		1,187,676		1,223,306		1,260,006		1,297,806		1,336,740		1,376,842		1,418,147		1,460,692		1,504,512		1,549,648		1,596,137		1,644,021		1,693,342		1,744,142		1,796,467		1,850,361		1,905,871		1,963,048		2,021,939		2,082,597		2,145,075

		Munkabérek						610,183		628,488		647,343		666,763		686,766		707,369		728,590		750,448		772,961		796,150		820,035		844,636		869,975		896,074		922,956		950,645		979,164		1,008,539		1,038,795		1,069,959		1,102,058

		Pótlékok						121,977		125,636		129,405		133,287		137,286		141,405		145,647		150,016		154,517		159,152		163,927		168,844		173,910		179,127		184,501		190,036		195,737		201,609		207,657		213,887		220,304

		Munkavállalói járulék						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Munkáltatói járulék						293,405		302,207		311,273		320,612		330,230		340,137		350,341		360,851		371,677		382,827		394,312		406,141		418,325		430,875		443,801		457,115		470,829		484,954		499,502		514,487		529,922

		Munkába járás költségei						7,233		7,450		7,674		7,904		8,141		8,386		8,637		8,896		9,163		9,438		9,721		10,013		10,313		10,623		10,941		11,269		11,608		11,956		12,314		12,684		13,064

		Egyebek						154,878		159,524		164,310		169,239		174,317		179,546		184,932		190,480		196,195		202,081		208,143		214,387		220,819		227,444		234,267		241,295		248,534		255,990		263,669		271,580		279,727

		Dologi jellegű kiadások		0		0		12,705,390		12,959,498		13,218,688		13,483,062		13,752,723		14,027,777		14,308,333		14,594,499		14,886,389		15,184,117		15,487,800		15,797,556		16,113,507		16,435,777		16,764,492		17,099,782		17,441,778		17,790,613		18,146,426		18,509,354		18,879,541

		Gyógyszer és vér						2,391,400		2,439,228		2,488,013		2,537,773		2,588,528		2,640,299		2,693,105		2,746,967		2,801,906		2,857,944		2,915,103		2,973,405		3,032,873		3,093,531		3,155,402		3,218,510		3,282,880		3,348,537		3,415,508		3,483,818		3,553,495

		Élelmiszer 						117,600		119,952		122,351		124,798		127,294		129,840		132,437		135,085		137,787		140,543		143,354		146,221		149,145		152,128		155,171		158,274		161,440		164,668		167,962		171,321		174,747

		Mosatás						308,900		315,078		321,380		327,807		334,363		341,051		347,872		354,829		361,926		369,164		376,547		384,078		391,760		399,595		407,587		415,739		424,054		432,535		441,185		450,009		459,009

		Őrzés-védelem						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Orvosi anyagok						2,200,140		2,244,143		2,289,026		2,334,806		2,381,502		2,429,132		2,477,715		2,527,269		2,577,815		2,629,371		2,681,958		2,735,598		2,790,310		2,846,116		2,903,038		2,961,099		3,020,321		3,080,727		3,142,342		3,205,189		3,269,292

		Telefon						62,410		63,658		64,931		66,230		67,555		68,906		70,284		71,689		73,123		74,586		76,077		77,599		79,151		80,734		82,349		83,996		85,676		87,389		89,137		90,920		92,738

		Gázenergia 						470,170		479,573		489,165		498,948		508,927		519,106		529,488		540,078		550,879		561,897		573,135		584,597		596,289		608,215		620,379		632,787		645,443		658,352		671,519		684,949		698,648

		Villamos-energia 						459,870		469,067		478,449		488,018		497,778		507,734		517,888		528,246		538,811		549,587		560,579		571,791		583,226		594,891		606,789		618,924		631,303		643,929		656,808		669,944		683,343

		Víz és csatorna						102,400		104,448		106,537		108,668		110,841		113,058		115,319		117,625		119,978		122,377		124,825		127,322		129,868		132,465		135,115		137,817		140,573		143,385		146,252		149,177		152,161

		Karbantartás						344,900		351,798		358,834		366,011		373,331		380,797		388,413		396,182		404,105		412,187		420,431		428,840		437,417		446,165		455,088		464,190		473,474		482,943		492,602		502,454		512,503

		Közreműködői díjak						993,200		1,013,064		1,033,325		1,053,992		1,075,072		1,096,573		1,118,505		1,140,875		1,163,692		1,186,966		1,210,705		1,234,919		1,259,618		1,284,810		1,310,506		1,336,716		1,363,451		1,390,720		1,418,534		1,446,905		1,475,843

		Minőség biztosítás						5,600		5,712		5,826		5,943		6,062		6,183		6,307		6,433		6,561		6,693		6,826		6,963		7,102		7,244		7,389		7,537		7,688		7,841		7,998		8,158		8,321

		Jogi költségek						11,000		11,220		11,444		11,673		11,907		12,145		12,388		12,636		12,888		13,146		13,409		13,677		13,951		14,230		14,514		14,805		15,101		15,403		15,711		16,025		16,345

		Külsős labor vizsgálat,anyag						291,000		296,820		302,756		308,812		314,988		321,288		327,713		334,268		340,953		347,772		354,727		361,822		369,058		376,440		383,968		391,648		399,481		407,470		415,620		423,932		432,411

		Informatikai költségek						305,000		311,100		317,322		323,668		330,142		336,745		343,480		350,349		357,356		364,503		371,793		379,229		386,814		394,550		402,441		410,490		418,700		427,074		435,615		444,327		453,214

		Egyéb költségek 						4,641,800		4,734,636		4,829,329		4,925,915		5,024,434		5,124,922		5,227,421		5,331,969		5,438,609		5,547,381		5,658,328		5,771,495		5,886,925		6,004,663		6,124,757		6,247,252		6,372,197		6,499,641		6,629,633		6,762,226		6,897,471

		Összes működési költség		0		0		-22,510,253		-23,058,507		-23,620,667		-24,197,100		-24,788,182		-25,394,301		-26,015,852		-26,653,244		-27,306,896		-27,977,239		-28,664,715		-29,369,779		-30,092,897		-30,834,548		-31,595,227		-32,375,439		-33,175,704		-33,996,558		-34,838,548		-35,702,240		-36,588,214



		Árbevétel		0		0		21,869,300		22,409,644		22,963,369		23,530,806		24,112,297		24,708,189		25,318,841		25,944,617		26,585,894		27,243,057		27,916,498		28,606,623		29,313,845		30,038,589		30,781,290		31,542,393		32,322,354		33,121,643		33,940,739		34,780,133		35,640,329

		OEP-finanszírozás						20,591,600		21,106,390		21,634,050		22,174,901		22,729,274		23,297,505		23,879,943		24,476,942		25,088,865		25,716,087		26,358,989		27,017,964		27,693,413		28,385,748		29,095,392		29,822,777		30,568,346		31,332,555		32,115,868		32,918,765		33,741,734

		Saját bevétel						1,275,600		1,301,112		1,327,134		1,353,677		1,380,750		1,408,365		1,436,533		1,465,263		1,494,569		1,524,460		1,554,949		1,586,048		1,617,769		1,650,125		1,683,127		1,716,790		1,751,125		1,786,148		1,821,871		1,858,308		1,895,474





		Eszközeladás/bérlés						2,100		2,142		2,185		2,229		2,273		2,319		2,365		2,412		2,460		2,510		2,560		2,611		2,663		2,717		2,771		2,826		2,883		2,941		2,999		3,059		3,120



		Egyenleg		0		0		-640,953		-648,863		-657,298		-666,293		-675,885		-686,111		-697,011		-708,627		-721,002		-734,183		-748,217		-763,156		-779,051		-795,959		-813,937		-833,046		-853,350		-874,915		-897,810		-922,108		-947,885

		Bérindex		3.00%

		Változóköltség-index		2.00%

		Energia-index		2.00%

		Víz-és csatorna-index		2.00%

		Egyéb kiadások indexe		2.00%

		OEP-finanszírozás indexe		2.50%

		Saját bevétel indexe		2.00%





Pénzügyi megtérülés

		Pénzügyi megtérülés projekttel

				Év

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Teljes beruházási költség		0		0		0		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		0

		Működési költség		0		0		-22,510,253		-23,058,507		-23,620,667		-24,197,100		-24,788,182		-25,394,301		-26,015,852		-26,653,244		-27,306,896		-27,977,239		-28,664,715		-29,369,779		-30,092,897		-30,834,548		-31,595,227		-32,375,439		-33,175,704		-33,996,558		-34,838,548		-35,702,240		-36,588,214

		Árbevétel		0		0		21,869,300		22,409,644		22,963,369		23,530,806		24,112,297		24,708,189		25,318,841		25,944,617		26,585,894		27,243,057		27,916,498		28,606,623		29,313,845		30,038,589		30,781,290		31,542,393		32,322,354		33,121,643		33,940,739		34,780,133		35,640,329

		Egyenleg						-640,953		-648,863		-657,298		-666,293		-675,885		-686,111		-697,011		-708,627		-721,002		-734,183		-748,217		-763,156		-779,051		-795,959		-813,937		-833,046		-853,350		-874,915		-897,810		-922,108		-947,885

		Diszkontráta

		6%		1.0000		1.0000		0.9434		0.8900		0.8396		0.7921		0.7473		0.7050		0.6651		0.6274		0.5919		0.5584		0.5268		0.4970		0.4688		0.4423		0.4173		0.3936		0.3714		0.3503		0.3305		0.3118		0.2942

		Diszkontált költségek		0		0		0		0		0		0		0		-18,310,005		-17,302,027		-16,722,575		-16,162,910		-15,622,344		-15,405,115		-14,595,880		-14,108,724		-13,638,150		-13,183,584		-12,972,310		-12,320,276		-11,910,483		-11,514,593		-11,132,127		-10,762,621

		Diszkontált árbevétel		0		0												17,418,299		16,838,475		16,277,974		15,736,150		15,212,380		14,706,063		14,216,615		13,743,475		13,286,097		12,843,957		12,416,546		12,003,372		11,603,962		11,217,856		10,844,610		10,483,795

		Diszkontált egyenleg		0		0		0		0		0		0		0		-891,707		-463,552		-444,601		-426,760		-409,964		-699,052		-379,265		-365,250		-352,054		-339,628		-555,765		-316,904		-306,521		-296,738		-287,518		-278,825

		SUM diszkontált költségek		-225,663,727

		SUM diszkontált árbevétel		218,849,625

		FNPV		-6,814,102

		FRR  		0.00%

		FNVP induló + FNVP projekt		-5,873,337

		FRR segédszám		940,765



		Korrekciók



		Bérkorrekció adóékkel

		Adóék 2010-ben		44%

		Bérjellegű kiadások						9,804,863		10,099,009		10,401,979		10,714,038		11,035,460		11,366,523		11,707,519		12,058,745		12,420,507		12,793,122		13,176,916		13,572,223		13,979,390		14,398,772		14,830,735		15,275,657		15,733,927		16,205,944		16,692,123		17,192,886		17,708,673

		Korrigálva						5,490,723		5,655,445		5,825,108		5,999,861		6,179,857		6,365,253		6,556,211		6,752,897		6,955,484		7,164,148		7,379,073		7,600,445		7,828,458		8,063,312		8,305,211		8,554,368		8,810,999		9,075,329		9,347,589		9,628,016		9,916,857



		Korrekció ÁFÁ-val

		ÁFA-kulcs		27%

		Teljes ár ÁFA-nélküli része		78.74%

		ÁFA-tartalom		21.26%

		ÁFA nélküli beruházási kts.						0		0		0		0		0		455,741		0		0		0		0		455,741		0		0		0		0		455,741		0		0		0		0		0

		ÁFA nélküli működési kts.						10,004,244		10,204,329		10,408,416		10,616,584		10,828,916		11,045,494		11,266,404		11,491,732		11,721,566		11,955,998		12,195,118		12,439,020		12,687,800		12,941,556		13,200,388		13,464,395		13,733,683		14,008,357		14,288,524		14,574,295		14,865,780



		Korrigált költségek						15,494,967		15,859,774		16,233,524		16,616,445		17,008,773		17,410,747		17,822,614		18,244,629		18,677,050		19,120,146		19,574,191		20,039,465		20,516,259		21,004,869		21,505,599		22,018,763		22,544,682		23,083,686		23,636,113		24,202,311		24,782,637

		Diszkontált korrigált költségek						14,617,894		14,115,142		13,629,980		13,161,781		12,709,945		12,273,890		11,853,056		11,446,906		11,054,917		10,676,590		10,311,439		9,959,000		9,618,823		9,290,474		8,973,535		8,667,604		8,372,293		8,087,226		7,812,043		7,546,395		7,289,947

		Diszkontálatlan társadalmi kts.																18,096,858		18,519,625		18,953,255		19,398,052		19,854,329		20,322,408		20,802,621		21,295,310		21,800,828		22,319,536		22,851,810		23,398,032		23,958,600		24,533,922		25,124,419		25,730,522





Források

		Források projekttel

				Év

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Közösségi támogatás

		Helyi támogatás

		Regionális támogatás

		Központi támogatás																578,792										578,792										578,792

		Nemzeti hozzájárulás		0		0		0		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		0

		Nemzeti magán-hozzájárulás

		EIB hitelek

		Más hitelek

		Egyéb források		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Összes forrás		0		0		0		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		0



				578,792		0		0		0		0		0		0		578,792

		Teljes projekt-költség		1,736,375

		EU-s támogatás		0

		Nemzeti támogatás		1,736,375

		EU-s támogatás hányada		0.00%

		Nemzeti támogatás hányada		100.00%





Pénzügyi fenntarthatóság

		Pénzügyi fenntarthatóság projekttel

				Év

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Források		0		0		0		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		0

		Működési árbevétel		0		0		21,869,300		22,409,644		22,963,369		23,530,806		24,112,297		24,708,189		25,318,841		25,944,617		26,585,894		27,243,057		27,916,498		28,606,623		29,313,845		30,038,589		30,781,290		31,542,393		32,322,354		33,121,643		33,940,739		34,780,133		35,640,329

		Összesen befolyik:		0		0		21,869,300		22,409,644		22,963,369		23,530,806		24,112,297		25,286,981		25,318,841		25,944,617		26,585,894		27,243,057		28,495,290		28,606,623		29,313,845		30,038,589		30,781,290		32,121,184		32,322,354		33,121,643		33,940,739		34,780,133		35,640,329

		Működési költségek		0		0		-22,510,253		-23,058,507		-23,620,667		-24,197,100		-24,788,182		-25,394,301		-26,015,852		-26,653,244		-27,306,896		-27,977,239		-28,664,715		-29,369,779		-30,092,897		-30,834,548		-31,595,227		-32,375,439		-33,175,704		-33,996,558		-34,838,548		-35,702,240		-36,588,214

		Beruházási költségek		0		0		0		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		0

		Kamat

		Hitel-visszafizetés

		Adók

		Összes kiadás:		0		0		-22,510,253		-23,058,507		-23,620,667		-24,197,100		-24,788,182		-25,973,092		-26,015,852		-26,653,244		-27,306,896		-27,977,239		-29,243,507		-29,369,779		-30,092,897		-30,834,548		-31,595,227		-32,954,231		-33,175,704		-33,996,558		-34,838,548		-35,702,240		-36,588,214

		Cash-flow		0		0		-640,953		-648,863		-657,298		-666,293		-675,885		-686,111		-697,011		-708,627		-721,002		-734,183		-748,217		-763,156		-779,051		-795,959		-813,937		-833,046		-853,350		-874,915		-897,810		-922,108		-947,885

		Kumulált cash-flow		0		0		-640,953		-1,289,815		-1,947,113		-2,613,407		-3,289,292		-3,975,403		-4,672,414		-5,381,041		-6,102,043		-6,836,226		-7,584,443		-8,347,599		-9,126,650		-9,922,609		-10,736,546		-11,569,593		-12,422,943		-13,297,858		-14,195,667		-15,117,775		-16,065,660





Megtérülés nemzeti tőkére

		Pénzügyi megtérülés nemzeti tőkére projekttel

				Év

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Működési árbevétel		0		0		21,869,300		22,409,644		22,963,369		23,530,806		24,112,297		24,708,189		25,318,841		25,944,617		26,585,894		27,243,057		27,916,498		28,606,623		29,313,845		30,038,589		30,781,290		31,542,393		32,322,354		33,121,643		33,940,739		34,780,133		35,640,329

		Maradványérték		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Összesen befolyik:		0		0		21,869,300		22,409,644		22,963,369		23,530,806		24,112,297		24,708,189		25,318,841		25,944,617		26,585,894		27,243,057		27,916,498		28,606,623		29,313,845		30,038,589		30,781,290		31,542,393		32,322,354		33,121,643		33,940,739		34,780,133		35,640,329

		Működési költségek		0		0		-22,510,253		-23,058,507		-23,620,667		-24,197,100		-24,788,182		-25,394,301		-26,015,852		-26,653,244		-27,306,896		-27,977,239		-28,664,715		-29,369,779		-30,092,897		-30,834,548		-31,595,227		-32,375,439		-33,175,704		-33,996,558		-34,838,548		-35,702,240		-36,588,214

		Kamat		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Hitel-visszafizetés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Nemzeti magán-hozzájárulás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Nemzeti köz-hozzájárulás		0		0		0		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		0

		Kiadások		0		0		-22,510,253		-23,058,507		-23,620,667		-24,197,100		-24,788,182		-24,815,509		-26,015,852		-26,653,244		-27,306,896		-27,977,239		-28,085,924		-29,369,779		-30,092,897		-30,834,548		-31,595,227		-31,796,647		-33,175,704		-33,996,558		-34,838,548		-35,702,240		-36,588,214

		Nettó CF		0		0		-640,953		-648,863		-657,298		-666,293		-675,885		-107,319		-697,011		-708,627		-721,002		-734,183		-169,426		-763,156		-779,051		-795,959		-813,937		-254,255		-853,350		-874,915		-897,810		-922,108		-947,885

		FRR (K)		0.00%

		FNPV (K)		-7,160,120

		Diszkontráta		6%

				Diszkont		1		0.9433962264		0.88999644		0.839619283		0.7920936632		0.7472581729		0.7049605404		0.6650571136		0.6274123713		0.5918984635		0.5583947769		0.5267875254		0.4969693636		0.4688390222		0.4423009644		0.4172650607		0.3936462837		0.3713644186		0.3503437911		0.3305130105		0.3118047269		0.2941554027

				N. k-hzjr.		0		0		0		0		0		0		-408,025		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		0

				Műk. kts.		0		-21,236,088		-20,521,989		-19,832,367		-19,166,369		-18,523,172		-17,901,980		-17,302,027		-16,722,575		-16,162,910		-15,622,344		-15,100,214		-14,595,880		-14,108,724		-13,638,150		-13,183,584		-12,744,471		-12,320,276		-11,910,483		-11,514,593		-11,132,127		-10,762,621

				Árbevétel														17,418,299		16,838,475		16,277,974		15,736,150		15,212,380		14,706,063		14,216,615		13,743,475		13,286,097		12,843,957		12,416,546		12,003,372		11,603,962		11,217,856		10,844,610		10,483,795

				Egyenleg		0		0		0		0		0		0		-891,707		-463,552		-444,601		-426,760		-409,964		-972,943		-379,265		-365,250		-352,054		-339,628		-906,717		-316,904		-306,521		-296,738		-287,518		-278,825

				-7,160,120

		FNVP (K) induló		1,565,609

		FNPV (K) induló + FNPV (K)		-5,594,511

		FRR számításhoz segédszám		1,565,609
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Teljes beruházási költség

		Teljes beruházási költség

				Év

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Telek

		Épületek				0		292,750		0		1,562,546		3,827,139		2,302,912		1,651,000

		Műszerek, felszerelések				0		0		0		0		2,562,003		2,032,582		0

		Rendkívüli események

		Maradványérték																																														-6,247,621

		Eszközök (A)		0		0		292,750		0		1,562,546		6,389,142		4,335,494		1,651,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-6,247,621

		Licenszek

		Szabadalmak

		Egyéb előkészítési költségek				154,454		14,630		21,920		35,419		72,307		238,104		263,901

		Indulási költségek (B)		0		154,454		14,630		21,920		35,419		72,307		238,104		263,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Eszközök  

		Kötelezettségek

		Forgótőke

		Forgótőke változásai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Teljes beruházási költség (A+B+C)		0		-154,454		-307,380		-21,920		-1,597,965		-6,461,449		-4,573,597		-1,914,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,247,621

		6%				-154454		-307380.4		-20679.1509433962		-1422183.35787647		-5425156.91908421		-3622717.58530152		-1430925.32384131

		-12383496.7370469				-219095.950964388		-411344.313332919		-27673.368715504		-1903202.14554735		-7260083.7516121		-4848013.3330718		-1914900.868

		-16584313.7312441





Működési kts. és árbevétel

		Működési költségek és árbevétel

				Év

								0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

								2009		2010		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Működési költségek  

		Személyi (közvetlen)		0		0		8,617,187		8,875,702		9,141,973		9,416,233		9,698,720		9,989,681		10,289,372		10,598,053		10,915,994		11,243,474		11,580,778		11,928,202		12,286,048		12,654,629		13,034,268		13,425,296		13,828,055		14,242,897		14,670,184		15,110,289		15,563,598

		Munkabérek						4,367,725		4,498,757		4,633,719		4,772,731		4,915,913		5,063,390		5,215,292		5,371,751		5,532,903		5,698,891		5,869,857		6,045,953		6,227,332		6,414,151		6,606,576		6,804,773		7,008,916		7,219,184		7,435,760		7,658,832		7,888,597

		Pótlékok						1,146,202		1,180,588		1,216,006		1,252,486		1,290,061		1,328,762		1,368,625		1,409,684		1,451,975		1,495,534		1,540,400		1,586,612		1,634,210		1,683,237		1,733,734		1,785,746		1,839,318		1,894,498		1,951,332		2,009,872		2,070,169

		Munkavállalói járulék						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Munkáltatói járulék						2,143,012		2,207,302		2,273,521		2,341,727		2,411,979		2,484,338		2,558,868		2,635,634		2,714,703		2,796,145		2,880,029		2,966,430		3,055,423		3,147,085		3,241,498		3,338,743		3,438,905		3,542,072		3,648,334		3,757,785		3,870,518

		Munkába járás költségei						35,664		36,734		37,836		38,971		40,140		41,344		42,584		43,862		45,178		46,533		47,929		49,367		50,848		52,373		53,944		55,563		57,230		58,946		60,715		62,536		64,412

		Egyebek						924,584		952,322		980,891		1,010,318		1,040,627		1,071,846		1,104,002		1,137,122		1,171,235		1,206,372		1,242,564		1,279,840		1,318,236		1,357,783		1,398,516		1,440,472		1,483,686		1,528,196		1,574,042		1,621,264		1,669,902

		Személyi (közvetett)		0		0		1,187,676		1,223,306		1,260,006		1,297,806		1,336,740		1,376,842		1,418,147		1,460,692		1,504,512		1,549,648		1,596,137		1,644,021		1,693,342		1,744,142		1,796,467		1,850,361		1,905,871		1,963,048		2,021,939		2,082,597		2,145,075

		Munkabérek						610,183		628,488		647,343		666,763		686,766		707,369		728,590		750,448		772,961		796,150		820,035		844,636		869,975		896,074		922,956		950,645		979,164		1,008,539		1,038,795		1,069,959		1,102,058

		Pótlékok						121,977		125,636		129,405		133,287		137,286		141,405		145,647		150,016		154,517		159,152		163,927		168,844		173,910		179,127		184,501		190,036		195,737		201,609		207,657		213,887		220,304

		Munkavállalói járulék						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Munkáltatói járulék						293,405		302,207		311,273		320,612		330,230		340,137		350,341		360,851		371,677		382,827		394,312		406,141		418,325		430,875		443,801		457,115		470,829		484,954		499,502		514,487		529,922

		Munkába járás költségei						7,233		7,450		7,674		7,904		8,141		8,386		8,637		8,896		9,163		9,438		9,721		10,013		10,313		10,623		10,941		11,269		11,608		11,956		12,314		12,684		13,064

		Egyebek						154,878		159,524		164,310		169,239		174,317		179,546		184,932		190,480		196,195		202,081		208,143		214,387		220,819		227,444		234,267		241,295		248,534		255,990		263,669		271,580		279,727

		Dologi jellegű kiadások		0		0		12,726,880		12,981,418		13,241,046		13,505,867		13,775,984		14,051,504		14,332,534		14,619,185		14,911,568		15,209,800		15,513,996		15,824,276		16,140,761		16,463,576		16,792,848		17,128,705		17,471,279		17,820,705		18,177,119		18,540,661		18,911,474

		Gyógyszer és vér						2,391,400		2,439,228		2,488,013		2,537,773		2,588,528		2,640,299		2,693,105		2,746,967		2,801,906		2,857,944		2,915,103		2,973,405		3,032,873		3,093,531		3,155,402		3,218,510		3,282,880		3,348,537		3,415,508		3,483,818		3,553,495

		Élelmiszer 						117,600		119,952		122,351		124,798		127,294		129,840		132,437		135,085		137,787		140,543		143,354		146,221		149,145		152,128		155,171		158,274		161,440		164,668		167,962		171,321		174,747

		Mosatás						308,900		315,078		321,380		327,807		334,363		341,051		347,872		354,829		361,926		369,164		376,547		384,078		391,760		399,595		407,587		415,739		424,054		432,535		441,185		450,009		459,009

		Őrzés-védelem						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Orvosi anyagok						2,200,140		2,244,143		2,289,026		2,334,806		2,381,502		2,429,132		2,477,715		2,527,269		2,577,815		2,629,371		2,681,958		2,735,598		2,790,310		2,846,116		2,903,038		2,961,099		3,020,321		3,080,727		3,142,342		3,205,189		3,269,292

		Telefon						62,410		63,658		64,931		66,230		67,555		68,906		70,284		71,689		73,123		74,586		76,077		77,599		79,151		80,734		82,349		83,996		85,676		87,389		89,137		90,920		92,738

		Gázenergia 						484,000		493,680		503,554		513,625		523,897		534,375		545,063		555,964		567,083		578,425		589,993		601,793		613,829		626,106		638,628		651,400		664,428		677,717		691,271		705,097		719,199

		Villamos-energia 						453,700		462,774		472,029		481,470		491,099		500,921		510,940		521,159		531,582		542,213		553,058		564,119		575,401		586,909		598,648		610,620		622,833		635,290		647,995		660,955		674,174

		Víz és csatorna						116,230		118,555		120,926		123,344		125,811		128,327		130,894		133,512		136,182		138,906		141,684		144,517		147,408		150,356		153,363		156,430		159,559		162,750		166,005		169,325		172,712

		Karbantartás						344,900		351,798		358,834		366,011		373,331		380,797		388,413		396,182		404,105		412,187		420,431		428,840		437,417		446,165		455,088		464,190		473,474		482,943		492,602		502,454		512,503

		Közreműködői díjak						993,200		1,013,064		1,033,325		1,053,992		1,075,072		1,096,573		1,118,505		1,140,875		1,163,692		1,186,966		1,210,705		1,234,919		1,259,618		1,284,810		1,310,506		1,336,716		1,363,451		1,390,720		1,418,534		1,446,905		1,475,843

		Minőség biztosítás						5,600		5,712		5,826		5,943		6,062		6,183		6,307		6,433		6,561		6,693		6,826		6,963		7,102		7,244		7,389		7,537		7,688		7,841		7,998		8,158		8,321

		Jogi költségek						11,000		11,220		11,444		11,673		11,907		12,145		12,388		12,636		12,888		13,146		13,409		13,677		13,951		14,230		14,514		14,805		15,101		15,403		15,711		16,025		16,345

		Külsős labor vizsgálat,anyag						291,000		296,820		302,756		308,812		314,988		321,288		327,713		334,268		340,953		347,772		354,727		361,822		369,058		376,440		383,968		391,648		399,481		407,470		415,620		423,932		432,411

		Informatikai költségek						305,000		311,100		317,322		323,668		330,142		336,745		343,480		350,349		357,356		364,503		371,793		379,229		386,814		394,550		402,441		410,490		418,700		427,074		435,615		444,327		453,214

		Egyéb költségek 						4,641,800		4,734,636		4,829,329		4,925,915		5,024,434		5,124,922		5,227,421		5,331,969		5,438,609		5,547,381		5,658,328		5,771,495		5,886,925		6,004,663		6,124,757		6,247,252		6,372,197		6,499,641		6,629,633		6,762,226		6,897,471

		Összes működési költség		0		0		-22,531,743		-23,080,426		-23,643,025		-24,219,905		-24,811,444		-25,418,027		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-36,620,147



		Árbevétel		0		0		22,557,700		23,115,254		23,686,619		24,272,138		24,872,162		25,487,051		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		36,768,353

		OEP-finanszírozás						21,280,000		21,812,000		22,357,300		22,916,233		23,489,138		24,076,367		24,678,276		25,295,233		25,927,614		26,575,804		27,240,199		27,921,204		28,619,234		29,334,715		30,068,083		30,819,785		31,590,280		32,380,037		33,189,538		34,019,276		34,869,758

		Saját bevétel						1,275,600		1,301,112		1,327,134		1,353,677		1,380,750		1,408,365		1,436,533		1,465,263		1,494,569		1,524,460		1,554,949		1,586,048		1,617,769		1,650,125		1,683,127		1,716,790		1,751,125		1,786,148		1,821,871		1,858,308		1,895,474





		Eszközeladás/bérlés						2,100		2,142		2,185		2,229		2,273		2,319		2,365		2,412		2,460		2,510		2,560		2,611		2,663		2,717		2,771		2,826		2,883		2,941		2,999		3,059		3,120



		Egyenleg		0		0		25,957		34,828		43,594		52,233		60,718		69,024		77,121		84,979		92,568		99,852		106,797		113,365		119,516		125,208		130,398		135,039		139,082		142,476		145,166		147,096		148,206

		Bérindex		3.00%

		Változóköltség-index		2.00%

		Energia-index		2.00%

		Víz-és csatorna-index		2.00%

		Egyéb kiadások indexe		2.00%

		OEP-finanszírozás indexe		2.50%

		Saját bevétel indexe		2.00%





Pénzügyi megtérülés

		Pénzügyi megtérülés

				Év

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Teljes beruházási költség		0		-154,454		-307,380		-21,920		-1,597,965		-6,461,449		-4,573,597		-1,914,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,247,621

		Működési költség		0		0		-22,531,743		-23,080,426		-23,643,025		-24,219,905		-24,811,444		-25,418,027		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-36,620,147

		Árbevétel		0		0		22,557,700		23,115,254		23,686,619		24,272,138		24,872,162		25,487,051		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		36,768,353

		Egyenleg						25,957		34,828		43,594		52,233		60,718		69,024		77,121		84,979		92,568		99,852		106,797		113,365		119,516		125,208		130,398		135,039		139,082		142,476		145,166		147,096		148,206

		Diszkontráta

		6%		1.0000		1.0000		0.9434		0.8900		0.8396		0.7921		0.7473		0.7050		0.6651		0.6274		0.5919		0.5584		0.5268		0.4970		0.4688		0.4423		0.4173		0.3936		0.3714		0.3503		0.3305		0.3118		0.2942

		Diszkontált költségek		0		-154,454		-289,982		-19,509		-1,341,682		-5,118,073		-3,417,658		-19,268,636		-17,318,122		-16,738,063		-16,177,813		-15,636,685		-15,114,014		-14,609,159		-14,121,502		-13,650,446		-13,195,416		-12,755,857		-12,331,232		-11,921,025		-11,524,738		-11,141,889		-8,934,243

		Diszkontált árbevétel		0		0												17,967,365		17,369,412		16,791,380		16,232,604		15,692,442		15,170,273		14,665,498		14,177,536		13,705,826		13,249,827		12,809,014		12,382,882		11,970,941		11,572,717		11,187,754		10,815,610

		Diszkontált egyenleg		0		-154,454		-289,982		-19,509		-1,341,682		-5,118,073		-3,417,658		-1,301,271		51,290		53,317		54,791		55,757		56,259		56,339		56,034		55,380		54,411		53,158		51,650		49,916		47,979		45,865		1,881,367

		SUM diszkontált költségek		-234,780,198

		SUM diszkontált árbevétel		225,761,082

		FNPV		-9,019,117

		FRR  		-9.35%

		FNVP induló + FNVP projekt		2,672,170

		FRR segédszám		2,681,510



		Korrekciók



		Bérkorrekció adóékkel

		Adóék 2010-ben		44%

		Bérjellegű kiadások						9,804,863		10,099,009		10,401,979		10,714,038		11,035,460		11,366,523		11,707,519		12,058,745		12,420,507		12,793,122		13,176,916		13,572,223		13,979,390		14,398,772		14,830,735		15,275,657		15,733,927		16,205,944		16,692,123		17,192,886		17,708,673

		Korrigálva						5,490,723		5,655,445		5,825,108		5,999,861		6,179,857		6,365,253		6,556,211		6,752,897		6,955,484		7,164,148		7,379,073		7,600,445		7,828,458		8,063,312		8,305,211		8,554,368		8,810,999		9,075,329		9,347,589		9,628,016		9,916,857



		Korrekció ÁFÁ-val

		ÁFA-kulcs		27%

		Teljes ár ÁFA-nélküli része		78.74%

		ÁFA-tartalom		21.26%

		ÁFA nélküli beruházási kts.						242,032		17,260		1,258,240		5,087,755		3,601,258		1,507,796

		ÁFA nélküli működési kts.						10,021,165		10,221,589		10,426,020		10,634,541		10,847,232		11,064,176		11,285,460		11,511,169		11,741,392		11,976,220		12,215,745		12,460,060		12,709,261		12,963,446		13,222,715		13,487,169		13,756,913		14,032,051		14,312,692		14,598,946		14,890,925



		Korrigált költségek						15,511,889		15,877,034		16,251,129		16,634,402		17,027,089		17,429,429		17,841,670		18,264,066		18,696,876		19,140,369		19,594,817		20,060,505		20,537,719		21,026,758		21,527,926		22,041,537		22,567,911		23,107,380		23,660,281		24,226,962		24,807,781

		Diszkontált korrigált költségek						14,633,857		14,130,503		13,644,761		13,176,005		12,723,631		12,287,060		11,865,730		11,459,101		11,066,652		10,687,882		10,322,305		9,969,456		9,628,884		9,300,155		8,982,851		8,676,569		8,380,919		8,095,527		7,820,031		7,554,081		7,297,343

		Diszkontálatlan társadalmi kts.																17,360,406		17,918,791		18,349,045		18,789,444		19,240,221		19,701,614		20,173,869		20,657,235		21,151,966		21,658,325		22,176,576		22,706,994		23,249,856		23,805,447		24,374,058		24,955,987

		Diszkontráta		6%

		Ber. kts. kamatoztatott értéke 2015-re						305,560		20,557		1,413,759		5,393,020		3,601,258		1,422,449

		Beruházási költségek értéke 2015-re		12,156,602





Források

		Források

				Év

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Közösségi támogatás				136,612		271,874		19,388		1,413,377		5,715,058		4,045,281		1,693,702

		Helyi támogatás

		Regionális támogatás

		Központi támogatás				17,842		35,507		2,532		184,588		746,391		528,317		221,199

		Nemzeti hozzájárulás		0		17,842		35,507		2,532		184,588		746,391		528,317		221,199		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Nemzeti magán-hozzájárulás

		EIB hitelek

		Más hitelek

		Egyéb források		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Összes forrás		0		154,454		307,380		21,920		1,597,965		6,461,449		4,573,597		1,914,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				15,031,667		154,454		307,380		21,920		1,597,965		6,461,449		4,573,597		1,914,901

		Teljes projekt-költség		15,031,667

		EU-s támogatás		13,295,291

		Nemzeti támogatás		1,736,375

		EU-s támogatás hányada		88.45%

		Nemzeti támogatás hányada		11.55%





Pénzügyi fenntarthatóság

		Pénzügyi fenntarthatóság

				Év

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Források		0		154,454		307,380		21,920		1,597,965		6,461,449		4,573,597		1,914,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Működési árbevétel		0		0		22,557,700		23,115,254		23,686,619		24,272,138		24,872,162		25,487,051		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		36,768,353

		Összesen befolyik:		0		154,454		22,865,080		23,137,174		25,284,584		30,733,587		29,445,759		27,401,952		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		36,768,353

		Működési költségek		0		0		-22,531,743		-23,080,426		-23,643,025		-24,219,905		-24,811,444		-25,418,027		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-36,620,147

		Beruházási költségek		0		-154,454		-307,380		-21,920		-1,597,965		-6,461,449		-4,573,597		-1,914,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,247,621

		Kamat

		Hitel-visszafizetés

		Adók

		Összes kiadás:		0		-154,454		-22,839,123		-23,102,346		-25,240,990		-30,681,354		-29,385,041		-27,332,928		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-30,372,526

		Cash-flow		0		0		25,957		34,828		43,594		52,233		60,718		69,024		77,121		84,979		92,568		99,852		106,797		113,365		119,516		125,208		130,398		135,039		139,082		142,476		145,166		147,096		6,395,827

		Kumulált cash-flow		0		0		25,957		60,785		104,379		156,612		217,330		286,353		363,474		448,453		541,021		640,873		747,670		861,034		980,550		1,105,758		1,236,156		1,371,196		1,510,278		1,652,754		1,797,921		1,945,017		8,340,844





Megtérülés nemzeti tőkére

		Pénzügyi megtérülés nemzeti tőkére

				Év

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Működési árbevétel		0		0		22,557,700		23,115,254		23,686,619		24,272,138		24,872,162		25,487,051		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		36,768,353

		Maradványérték		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,247,621

		Összesen befolyik:		0		0		22,557,700		23,115,254		23,686,619		24,272,138		24,872,162		25,487,051		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		43,015,974

		Működési költségek		0		0		-22,531,743		-23,080,426		-23,643,025		-24,219,905		-24,811,444		-25,418,027		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-36,620,147

		Kamat		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Hitel-visszafizetés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Nemzeti magán-hozzájárulás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Nemzeti köz-hozzájárulás		0		17,842		35,507		2,532		184,588		746,391		528,317		221,199		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Kiadások		0		17,842		-22,496,236		-23,077,894		-23,458,437		-23,473,514		-24,283,127		-25,196,828		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-36,620,147

		Nettó CF		0		17,842		61,464		37,360		228,182		798,624		589,035		290,222		77,121		84,979		92,568		99,852		106,797		113,365		119,516		125,208		130,398		135,039		139,082		142,476		145,166		147,096		6,395,827

		FRR (K)		-5.18%

		FNPV (K)		-559,710

		Diszkontráta		6%

				Diszkont		1		0.9433962264		0.88999644		0.839619283		0.7920936632		0.7472581729		0.7049605404		0.6650571136		0.6274123713		0.5918984635		0.5583947769		0.5267875254		0.4969693636		0.4688390222		0.4423009644		0.4172650607		0.3936462837		0.3713644186		0.3503437911		0.3305130105		0.3118047269		0.2941554027

				N. k-hzjr.		-17,842		-33,497		-2,254		-154,984		-591,211		-394,789		-155,936		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Műk. kts.		0		-21,256,361		-20,541,497		-19,851,140		-19,184,433		-18,540,554		-17,918,706		-17,318,122		-16,738,063		-16,177,813		-15,636,685		-15,114,014		-14,609,159		-14,121,502		-13,650,446		-13,195,416		-12,755,857		-12,331,232		-11,921,025		-11,524,738		-11,141,889		-10,772,014

				Árbevétel														17,967,365		17,369,412		16,791,380		16,232,604		15,692,442		15,170,273		14,665,498		14,177,536		13,705,826		13,249,827		12,809,014		12,382,882		11,970,941		11,572,717		11,187,754		12,653,381

				Egyenleg		-17,842		-33,497		-2,254		-154,984		-591,211		-394,789		-107,277		51,290		53,317		54,791		55,757		56,259		56,339		56,034		55,380		54,411		53,158		51,650		49,916		47,979		45,865		1,881,367

				-559,710

		FNVP (K) induló		1,350,513

		FNPV (K) induló + FNPV (K)		790,803

		FRR számításhoz segédszám		608,132
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Teljes beruházási költség

		Teljes beruházási költség projekttel

				Év

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Telek

		Épületek				0

		Műszerek, felszerelések				0												578,792										578,792										578,792

		Rendkívüli események

		Maradványérték																																														0

		Eszközök (A)		0		0		0		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		0

		Licenszek

		Szabadalmak

		Egyéb előkészítési költségek

		Indulási költségek (B)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Eszközök  

		Kötelezettségek

		Forgótőke

		Forgótőke változásai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Teljes beruházási költség (A+B+C)		0		0		0		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		0

		6%				0		0		0		0		0		0		-432506.819591279

		-432506.819591279				0		0		0		0		0		0		-578791.688463478

		-578791.688463478

		1736375.06539043

		578791.688463478





Működési kts. és árbevétel

		Működési költségek és árbevétel, projekttel

				Év

								0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

								2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Működési költségek  

		Személyi (közvetlen)		0		0		8,617,187		8,875,702		9,141,973		9,416,233		9,698,720		9,989,681		10,289,372		10,598,053		10,915,994		11,243,474		11,580,778		11,928,202		12,286,048		12,654,629		13,034,268		13,425,296		13,828,055		14,242,897		14,670,184		15,110,289		15,563,598

		Munkabérek						4,367,725		4,498,757		4,633,719		4,772,731		4,915,913		5,063,390		5,215,292		5,371,751		5,532,903		5,698,891		5,869,857		6,045,953		6,227,332		6,414,151		6,606,576		6,804,773		7,008,916		7,219,184		7,435,760		7,658,832		7,888,597

		Pótlékok						1,146,202		1,180,588		1,216,006		1,252,486		1,290,061		1,328,762		1,368,625		1,409,684		1,451,975		1,495,534		1,540,400		1,586,612		1,634,210		1,683,237		1,733,734		1,785,746		1,839,318		1,894,498		1,951,332		2,009,872		2,070,169

		Munkavállalói járulék						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Munkáltatói járulék						2,143,012		2,207,302		2,273,521		2,341,727		2,411,979		2,484,338		2,558,868		2,635,634		2,714,703		2,796,145		2,880,029		2,966,430		3,055,423		3,147,085		3,241,498		3,338,743		3,438,905		3,542,072		3,648,334		3,757,785		3,870,518

		Munkába járás költségei						35,664		36,734		37,836		38,971		40,140		41,344		42,584		43,862		45,178		46,533		47,929		49,367		50,848		52,373		53,944		55,563		57,230		58,946		60,715		62,536		64,412

		Egyebek						924,584		952,322		980,891		1,010,318		1,040,627		1,071,846		1,104,002		1,137,122		1,171,235		1,206,372		1,242,564		1,279,840		1,318,236		1,357,783		1,398,516		1,440,472		1,483,686		1,528,196		1,574,042		1,621,264		1,669,902

		Személyi (közvetett)		0		0		1,187,676		1,223,306		1,260,006		1,297,806		1,336,740		1,376,842		1,418,147		1,460,692		1,504,512		1,549,648		1,596,137		1,644,021		1,693,342		1,744,142		1,796,467		1,850,361		1,905,871		1,963,048		2,021,939		2,082,597		2,145,075

		Munkabérek						610,183		628,488		647,343		666,763		686,766		707,369		728,590		750,448		772,961		796,150		820,035		844,636		869,975		896,074		922,956		950,645		979,164		1,008,539		1,038,795		1,069,959		1,102,058

		Pótlékok						121,977		125,636		129,405		133,287		137,286		141,405		145,647		150,016		154,517		159,152		163,927		168,844		173,910		179,127		184,501		190,036		195,737		201,609		207,657		213,887		220,304

		Munkavállalói járulék						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Munkáltatói járulék						293,405		302,207		311,273		320,612		330,230		340,137		350,341		360,851		371,677		382,827		394,312		406,141		418,325		430,875		443,801		457,115		470,829		484,954		499,502		514,487		529,922

		Munkába járás költségei						7,233		7,450		7,674		7,904		8,141		8,386		8,637		8,896		9,163		9,438		9,721		10,013		10,313		10,623		10,941		11,269		11,608		11,956		12,314		12,684		13,064

		Egyebek						154,878		159,524		164,310		169,239		174,317		179,546		184,932		190,480		196,195		202,081		208,143		214,387		220,819		227,444		234,267		241,295		248,534		255,990		263,669		271,580		279,727

		Dologi jellegű kiadások		0		0		12,705,390		12,959,498		13,218,688		13,483,062		13,752,723		14,027,777		14,308,333		14,594,499		14,886,389		15,184,117		15,487,800		15,797,556		16,113,507		16,435,777		16,764,492		17,099,782		17,441,778		17,790,613		18,146,426		18,509,354		18,879,541

		Gyógyszer és vér						2,391,400		2,439,228		2,488,013		2,537,773		2,588,528		2,640,299		2,693,105		2,746,967		2,801,906		2,857,944		2,915,103		2,973,405		3,032,873		3,093,531		3,155,402		3,218,510		3,282,880		3,348,537		3,415,508		3,483,818		3,553,495

		Élelmiszer 						117,600		119,952		122,351		124,798		127,294		129,840		132,437		135,085		137,787		140,543		143,354		146,221		149,145		152,128		155,171		158,274		161,440		164,668		167,962		171,321		174,747

		Mosatás						308,900		315,078		321,380		327,807		334,363		341,051		347,872		354,829		361,926		369,164		376,547		384,078		391,760		399,595		407,587		415,739		424,054		432,535		441,185		450,009		459,009

		Őrzés-védelem						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Orvosi anyagok						2,200,140		2,244,143		2,289,026		2,334,806		2,381,502		2,429,132		2,477,715		2,527,269		2,577,815		2,629,371		2,681,958		2,735,598		2,790,310		2,846,116		2,903,038		2,961,099		3,020,321		3,080,727		3,142,342		3,205,189		3,269,292

		Telefon						62,410		63,658		64,931		66,230		67,555		68,906		70,284		71,689		73,123		74,586		76,077		77,599		79,151		80,734		82,349		83,996		85,676		87,389		89,137		90,920		92,738

		Gázenergia 						470,170		479,573		489,165		498,948		508,927		519,106		529,488		540,078		550,879		561,897		573,135		584,597		596,289		608,215		620,379		632,787		645,443		658,352		671,519		684,949		698,648

		Villamos-energia 						459,870		469,067		478,449		488,018		497,778		507,734		517,888		528,246		538,811		549,587		560,579		571,791		583,226		594,891		606,789		618,924		631,303		643,929		656,808		669,944		683,343

		Víz és csatorna						102,400		104,448		106,537		108,668		110,841		113,058		115,319		117,625		119,978		122,377		124,825		127,322		129,868		132,465		135,115		137,817		140,573		143,385		146,252		149,177		152,161

		Karbantartás						344,900		351,798		358,834		366,011		373,331		380,797		388,413		396,182		404,105		412,187		420,431		428,840		437,417		446,165		455,088		464,190		473,474		482,943		492,602		502,454		512,503

		Közreműködői díjak						993,200		1,013,064		1,033,325		1,053,992		1,075,072		1,096,573		1,118,505		1,140,875		1,163,692		1,186,966		1,210,705		1,234,919		1,259,618		1,284,810		1,310,506		1,336,716		1,363,451		1,390,720		1,418,534		1,446,905		1,475,843

		Minőség biztosítás						5,600		5,712		5,826		5,943		6,062		6,183		6,307		6,433		6,561		6,693		6,826		6,963		7,102		7,244		7,389		7,537		7,688		7,841		7,998		8,158		8,321

		Jogi költségek						11,000		11,220		11,444		11,673		11,907		12,145		12,388		12,636		12,888		13,146		13,409		13,677		13,951		14,230		14,514		14,805		15,101		15,403		15,711		16,025		16,345

		Külsős labor vizsgálat,anyag						291,000		296,820		302,756		308,812		314,988		321,288		327,713		334,268		340,953		347,772		354,727		361,822		369,058		376,440		383,968		391,648		399,481		407,470		415,620		423,932		432,411

		Informatikai költségek						305,000		311,100		317,322		323,668		330,142		336,745		343,480		350,349		357,356		364,503		371,793		379,229		386,814		394,550		402,441		410,490		418,700		427,074		435,615		444,327		453,214

		Egyéb költségek 						4,641,800		4,734,636		4,829,329		4,925,915		5,024,434		5,124,922		5,227,421		5,331,969		5,438,609		5,547,381		5,658,328		5,771,495		5,886,925		6,004,663		6,124,757		6,247,252		6,372,197		6,499,641		6,629,633		6,762,226		6,897,471

		Összes működési költség		0		0		-22,510,253		-23,058,507		-23,620,667		-24,197,100		-24,788,182		-25,394,301		-26,015,852		-26,653,244		-27,306,896		-27,977,239		-28,664,715		-29,369,779		-30,092,897		-30,834,548		-31,595,227		-32,375,439		-33,175,704		-33,996,558		-34,838,548		-35,702,240		-36,588,214



		Árbevétel		0		0		21,869,300		22,409,644		22,963,369		23,530,806		24,112,297		24,708,189		25,318,841		25,944,617		26,585,894		27,243,057		27,916,498		28,606,623		29,313,845		30,038,589		30,781,290		31,542,393		32,322,354		33,121,643		33,940,739		34,780,133		35,640,329

		OEP-finanszírozás						20,591,600		21,106,390		21,634,050		22,174,901		22,729,274		23,297,505		23,879,943		24,476,942		25,088,865		25,716,087		26,358,989		27,017,964		27,693,413		28,385,748		29,095,392		29,822,777		30,568,346		31,332,555		32,115,868		32,918,765		33,741,734

		Saját bevétel						1,275,600		1,301,112		1,327,134		1,353,677		1,380,750		1,408,365		1,436,533		1,465,263		1,494,569		1,524,460		1,554,949		1,586,048		1,617,769		1,650,125		1,683,127		1,716,790		1,751,125		1,786,148		1,821,871		1,858,308		1,895,474





		Eszközeladás/bérlés						2,100		2,142		2,185		2,229		2,273		2,319		2,365		2,412		2,460		2,510		2,560		2,611		2,663		2,717		2,771		2,826		2,883		2,941		2,999		3,059		3,120



		Egyenleg		0		0		-640,953		-648,863		-657,298		-666,293		-675,885		-686,111		-697,011		-708,627		-721,002		-734,183		-748,217		-763,156		-779,051		-795,959		-813,937		-833,046		-853,350		-874,915		-897,810		-922,108		-947,885

		Bérindex		3.00%

		Változóköltség-index		2.00%

		Energia-index		2.00%

		Víz-és csatorna-index		2.00%

		Egyéb kiadások indexe		2.00%

		OEP-finanszírozás indexe		2.50%

		Saját bevétel indexe		2.00%





Pénzügyi megtérülés

		Pénzügyi megtérülés projekttel

				Év

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Teljes beruházási költség		0		0		0		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		0

		Működési költség		0		0		-22,510,253		-23,058,507		-23,620,667		-24,197,100		-24,788,182		-25,394,301		-26,015,852		-26,653,244		-27,306,896		-27,977,239		-28,664,715		-29,369,779		-30,092,897		-30,834,548		-31,595,227		-32,375,439		-33,175,704		-33,996,558		-34,838,548		-35,702,240		-36,588,214

		Árbevétel		0		0		21,869,300		22,409,644		22,963,369		23,530,806		24,112,297		24,708,189		25,318,841		25,944,617		26,585,894		27,243,057		27,916,498		28,606,623		29,313,845		30,038,589		30,781,290		31,542,393		32,322,354		33,121,643		33,940,739		34,780,133		35,640,329

		Egyenleg						-640,953		-648,863		-657,298		-666,293		-675,885		-686,111		-697,011		-708,627		-721,002		-734,183		-748,217		-763,156		-779,051		-795,959		-813,937		-833,046		-853,350		-874,915		-897,810		-922,108		-947,885

		Diszkontráta

		6%		1.0000		1.0000		0.9434		0.8900		0.8396		0.7921		0.7473		0.7050		0.6651		0.6274		0.5919		0.5584		0.5268		0.4970		0.4688		0.4423		0.4173		0.3936		0.3714		0.3503		0.3305		0.3118		0.2942

		Diszkontált költségek		0		0		0		0		0		0		0		-18,310,005		-17,302,027		-16,722,575		-16,162,910		-15,622,344		-15,405,115		-14,595,880		-14,108,724		-13,638,150		-13,183,584		-12,972,310		-12,320,276		-11,910,483		-11,514,593		-11,132,127		-10,762,621

		Diszkontált árbevétel		0		0												17,418,299		16,838,475		16,277,974		15,736,150		15,212,380		14,706,063		14,216,615		13,743,475		13,286,097		12,843,957		12,416,546		12,003,372		11,603,962		11,217,856		10,844,610		10,483,795

		Diszkontált egyenleg		0		0		0		0		0		0		0		-891,707		-463,552		-444,601		-426,760		-409,964		-699,052		-379,265		-365,250		-352,054		-339,628		-555,765		-316,904		-306,521		-296,738		-287,518		-278,825

		SUM diszkontált költségek		-225,663,727

		SUM diszkontált árbevétel		218,849,625

		FNPV		-6,814,102

		FRR  		0.00%

		FNVP induló + FNVP projekt		-5,873,337

		FRR segédszám		940,765



		Korrekciók



		Bérkorrekció adóékkel

		Adóék 2010-ben		44%

		Bérjellegű kiadások						9,804,863		10,099,009		10,401,979		10,714,038		11,035,460		11,366,523		11,707,519		12,058,745		12,420,507		12,793,122		13,176,916		13,572,223		13,979,390		14,398,772		14,830,735		15,275,657		15,733,927		16,205,944		16,692,123		17,192,886		17,708,673

		Korrigálva						5,490,723		5,655,445		5,825,108		5,999,861		6,179,857		6,365,253		6,556,211		6,752,897		6,955,484		7,164,148		7,379,073		7,600,445		7,828,458		8,063,312		8,305,211		8,554,368		8,810,999		9,075,329		9,347,589		9,628,016		9,916,857



		Korrekció ÁFÁ-val

		ÁFA-kulcs		27%

		Teljes ár ÁFA-nélküli része		78.74%

		ÁFA-tartalom		21.26%

		ÁFA nélküli beruházási kts.						0		0		0		0		0		455,741		0		0		0		0		455,741		0		0		0		0		455,741		0		0		0		0		0

		ÁFA nélküli működési kts.						10,004,244		10,204,329		10,408,416		10,616,584		10,828,916		11,045,494		11,266,404		11,491,732		11,721,566		11,955,998		12,195,118		12,439,020		12,687,800		12,941,556		13,200,388		13,464,395		13,733,683		14,008,357		14,288,524		14,574,295		14,865,780



		Korrigált költségek						15,494,967		15,859,774		16,233,524		16,616,445		17,008,773		17,410,747		17,822,614		18,244,629		18,677,050		19,120,146		19,574,191		20,039,465		20,516,259		21,004,869		21,505,599		22,018,763		22,544,682		23,083,686		23,636,113		24,202,311		24,782,637

		Diszkontált korrigált költségek						14,617,894		14,115,142		13,629,980		13,161,781		12,709,945		12,273,890		11,853,056		11,446,906		11,054,917		10,676,590		10,311,439		9,959,000		9,618,823		9,290,474		8,973,535		8,667,604		8,372,293		8,087,226		7,812,043		7,546,395		7,289,947

		Diszkontálatlan társadalmi kts.																18,096,858		18,519,625		18,953,255		19,398,052		19,854,329		20,322,408		20,802,621		21,295,310		21,800,828		22,319,536		22,851,810		23,398,032		23,958,600		24,533,922		25,124,419		25,730,522





Források

		Források projekttel

				Év

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Közösségi támogatás

		Helyi támogatás

		Regionális támogatás

		Központi támogatás																578,792										578,792										578,792

		Nemzeti hozzájárulás		0		0		0		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		0

		Nemzeti magán-hozzájárulás

		EIB hitelek

		Más hitelek

		Egyéb források		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Összes forrás		0		0		0		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		0



				578,792		0		0		0		0		0		0		578,792

		Teljes projekt-költség		1,736,375

		EU-s támogatás		0

		Nemzeti támogatás		1,736,375

		EU-s támogatás hányada		0.00%

		Nemzeti támogatás hányada		100.00%





Pénzügyi fenntarthatóság

		Pénzügyi fenntarthatóság projekttel

				Év

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Források		0		0		0		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		0

		Működési árbevétel		0		0		21,869,300		22,409,644		22,963,369		23,530,806		24,112,297		24,708,189		25,318,841		25,944,617		26,585,894		27,243,057		27,916,498		28,606,623		29,313,845		30,038,589		30,781,290		31,542,393		32,322,354		33,121,643		33,940,739		34,780,133		35,640,329

		Összesen befolyik:		0		0		21,869,300		22,409,644		22,963,369		23,530,806		24,112,297		25,286,981		25,318,841		25,944,617		26,585,894		27,243,057		28,495,290		28,606,623		29,313,845		30,038,589		30,781,290		32,121,184		32,322,354		33,121,643		33,940,739		34,780,133		35,640,329

		Működési költségek		0		0		-22,510,253		-23,058,507		-23,620,667		-24,197,100		-24,788,182		-25,394,301		-26,015,852		-26,653,244		-27,306,896		-27,977,239		-28,664,715		-29,369,779		-30,092,897		-30,834,548		-31,595,227		-32,375,439		-33,175,704		-33,996,558		-34,838,548		-35,702,240		-36,588,214

		Beruházási költségek		0		0		0		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		0

		Kamat

		Hitel-visszafizetés

		Adók

		Összes kiadás:		0		0		-22,510,253		-23,058,507		-23,620,667		-24,197,100		-24,788,182		-25,973,092		-26,015,852		-26,653,244		-27,306,896		-27,977,239		-29,243,507		-29,369,779		-30,092,897		-30,834,548		-31,595,227		-32,954,231		-33,175,704		-33,996,558		-34,838,548		-35,702,240		-36,588,214

		Cash-flow		0		0		-640,953		-648,863		-657,298		-666,293		-675,885		-686,111		-697,011		-708,627		-721,002		-734,183		-748,217		-763,156		-779,051		-795,959		-813,937		-833,046		-853,350		-874,915		-897,810		-922,108		-947,885

		Kumulált cash-flow		0		0		-640,953		-1,289,815		-1,947,113		-2,613,407		-3,289,292		-3,975,403		-4,672,414		-5,381,041		-6,102,043		-6,836,226		-7,584,443		-8,347,599		-9,126,650		-9,922,609		-10,736,546		-11,569,593		-12,422,943		-13,297,858		-14,195,667		-15,117,775		-16,065,660





Megtérülés nemzeti tőkére

		Pénzügyi megtérülés nemzeti tőkére projekttel

				Év

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Működési árbevétel		0		0		21,869,300		22,409,644		22,963,369		23,530,806		24,112,297		24,708,189		25,318,841		25,944,617		26,585,894		27,243,057		27,916,498		28,606,623		29,313,845		30,038,589		30,781,290		31,542,393		32,322,354		33,121,643		33,940,739		34,780,133		35,640,329

		Maradványérték		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Összesen befolyik:		0		0		21,869,300		22,409,644		22,963,369		23,530,806		24,112,297		24,708,189		25,318,841		25,944,617		26,585,894		27,243,057		27,916,498		28,606,623		29,313,845		30,038,589		30,781,290		31,542,393		32,322,354		33,121,643		33,940,739		34,780,133		35,640,329

		Működési költségek		0		0		-22,510,253		-23,058,507		-23,620,667		-24,197,100		-24,788,182		-25,394,301		-26,015,852		-26,653,244		-27,306,896		-27,977,239		-28,664,715		-29,369,779		-30,092,897		-30,834,548		-31,595,227		-32,375,439		-33,175,704		-33,996,558		-34,838,548		-35,702,240		-36,588,214

		Kamat		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Hitel-visszafizetés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Nemzeti magán-hozzájárulás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Nemzeti köz-hozzájárulás		0		0		0		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		578,792		0		0		0		0		0

		Kiadások		0		0		-22,510,253		-23,058,507		-23,620,667		-24,197,100		-24,788,182		-24,815,509		-26,015,852		-26,653,244		-27,306,896		-27,977,239		-28,085,924		-29,369,779		-30,092,897		-30,834,548		-31,595,227		-31,796,647		-33,175,704		-33,996,558		-34,838,548		-35,702,240		-36,588,214

		Nettó CF		0		0		-640,953		-648,863		-657,298		-666,293		-675,885		-107,319		-697,011		-708,627		-721,002		-734,183		-169,426		-763,156		-779,051		-795,959		-813,937		-254,255		-853,350		-874,915		-897,810		-922,108		-947,885

		FRR (K)		0.00%

		FNPV (K)		-7,160,120

		Diszkontráta		6%

				Diszkont		1		0.9433962264		0.88999644		0.839619283		0.7920936632		0.7472581729		0.7049605404		0.6650571136		0.6274123713		0.5918984635		0.5583947769		0.5267875254		0.4969693636		0.4688390222		0.4423009644		0.4172650607		0.3936462837		0.3713644186		0.3503437911		0.3305130105		0.3118047269		0.2941554027

				N. k-hzjr.		0		0		0		0		0		0		-408,025		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		-578,792		0		0		0		0		0

				Műk. kts.		0		-21,236,088		-20,521,989		-19,832,367		-19,166,369		-18,523,172		-17,901,980		-17,302,027		-16,722,575		-16,162,910		-15,622,344		-15,100,214		-14,595,880		-14,108,724		-13,638,150		-13,183,584		-12,744,471		-12,320,276		-11,910,483		-11,514,593		-11,132,127		-10,762,621

				Árbevétel														17,418,299		16,838,475		16,277,974		15,736,150		15,212,380		14,706,063		14,216,615		13,743,475		13,286,097		12,843,957		12,416,546		12,003,372		11,603,962		11,217,856		10,844,610		10,483,795

				Egyenleg		0		0		0		0		0		0		-891,707		-463,552		-444,601		-426,760		-409,964		-972,943		-379,265		-365,250		-352,054		-339,628		-906,717		-316,904		-306,521		-296,738		-287,518		-278,825

				-7,160,120

		FNVP (K) induló		1,565,609

		FNPV (K) induló + FNPV (K)		-5,594,511

		FRR számításhoz segédszám		1,565,609
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EU-s támogatás 13 295 291

Nemzeti támogatás 1 736 375

EU-s támogatás hányada 88,45%
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Teljes beruházási költség

		Teljes beruházási költség

				Év

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Telek

		Épületek				0		292,750		0		1,562,546		3,827,139		2,302,912		1,651,000

		Műszerek, felszerelések				0		0		0		0		2,562,003		2,032,582		0

		Rendkívüli események

		Maradványérték																																														-6,247,621

		Eszközök (A)		0		0		292,750		0		1,562,546		6,389,142		4,335,494		1,651,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-6,247,621

		Licenszek

		Szabadalmak

		Egyéb előkészítési költségek				154,454		14,630		21,920		35,419		72,307		238,104		263,901

		Indulási költségek (B)		0		154,454		14,630		21,920		35,419		72,307		238,104		263,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Eszközök  

		Kötelezettségek

		Forgótőke

		Forgótőke változásai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Teljes beruházási költség (A+B+C)		0		-154,454		-307,380		-21,920		-1,597,965		-6,461,449		-4,573,597		-1,914,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,247,621

		6%				-154454		-307380.4		-20679.1509433962		-1422183.35787647		-5425156.91908421		-3622717.58530152		-1430925.32384131

		-12383496.7370469				-219095.950964388		-411344.313332919		-27673.368715504		-1903202.14554735		-7260083.7516121		-4848013.3330718		-1914900.868

		-16584313.7312441





Működési kts. és árbevétel

		Működési költségek és árbevétel

				Év

								0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

								2009		2010		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Működési költségek  

		Személyi (közvetlen)		0		0		8,617,187		8,875,702		9,141,973		9,416,233		9,698,720		9,989,681		10,289,372		10,598,053		10,915,994		11,243,474		11,580,778		11,928,202		12,286,048		12,654,629		13,034,268		13,425,296		13,828,055		14,242,897		14,670,184		15,110,289		15,563,598

		Munkabérek						4,367,725		4,498,757		4,633,719		4,772,731		4,915,913		5,063,390		5,215,292		5,371,751		5,532,903		5,698,891		5,869,857		6,045,953		6,227,332		6,414,151		6,606,576		6,804,773		7,008,916		7,219,184		7,435,760		7,658,832		7,888,597

		Pótlékok						1,146,202		1,180,588		1,216,006		1,252,486		1,290,061		1,328,762		1,368,625		1,409,684		1,451,975		1,495,534		1,540,400		1,586,612		1,634,210		1,683,237		1,733,734		1,785,746		1,839,318		1,894,498		1,951,332		2,009,872		2,070,169

		Munkavállalói járulék						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Munkáltatói járulék						2,143,012		2,207,302		2,273,521		2,341,727		2,411,979		2,484,338		2,558,868		2,635,634		2,714,703		2,796,145		2,880,029		2,966,430		3,055,423		3,147,085		3,241,498		3,338,743		3,438,905		3,542,072		3,648,334		3,757,785		3,870,518

		Munkába járás költségei						35,664		36,734		37,836		38,971		40,140		41,344		42,584		43,862		45,178		46,533		47,929		49,367		50,848		52,373		53,944		55,563		57,230		58,946		60,715		62,536		64,412

		Egyebek						924,584		952,322		980,891		1,010,318		1,040,627		1,071,846		1,104,002		1,137,122		1,171,235		1,206,372		1,242,564		1,279,840		1,318,236		1,357,783		1,398,516		1,440,472		1,483,686		1,528,196		1,574,042		1,621,264		1,669,902

		Személyi (közvetett)		0		0		1,187,676		1,223,306		1,260,006		1,297,806		1,336,740		1,376,842		1,418,147		1,460,692		1,504,512		1,549,648		1,596,137		1,644,021		1,693,342		1,744,142		1,796,467		1,850,361		1,905,871		1,963,048		2,021,939		2,082,597		2,145,075

		Munkabérek						610,183		628,488		647,343		666,763		686,766		707,369		728,590		750,448		772,961		796,150		820,035		844,636		869,975		896,074		922,956		950,645		979,164		1,008,539		1,038,795		1,069,959		1,102,058

		Pótlékok						121,977		125,636		129,405		133,287		137,286		141,405		145,647		150,016		154,517		159,152		163,927		168,844		173,910		179,127		184,501		190,036		195,737		201,609		207,657		213,887		220,304

		Munkavállalói járulék						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Munkáltatói járulék						293,405		302,207		311,273		320,612		330,230		340,137		350,341		360,851		371,677		382,827		394,312		406,141		418,325		430,875		443,801		457,115		470,829		484,954		499,502		514,487		529,922

		Munkába járás költségei						7,233		7,450		7,674		7,904		8,141		8,386		8,637		8,896		9,163		9,438		9,721		10,013		10,313		10,623		10,941		11,269		11,608		11,956		12,314		12,684		13,064

		Egyebek						154,878		159,524		164,310		169,239		174,317		179,546		184,932		190,480		196,195		202,081		208,143		214,387		220,819		227,444		234,267		241,295		248,534		255,990		263,669		271,580		279,727

		Dologi jellegű kiadások		0		0		12,726,880		12,981,418		13,241,046		13,505,867		13,775,984		14,051,504		14,332,534		14,619,185		14,911,568		15,209,800		15,513,996		15,824,276		16,140,761		16,463,576		16,792,848		17,128,705		17,471,279		17,820,705		18,177,119		18,540,661		18,911,474

		Gyógyszer és vér						2,391,400		2,439,228		2,488,013		2,537,773		2,588,528		2,640,299		2,693,105		2,746,967		2,801,906		2,857,944		2,915,103		2,973,405		3,032,873		3,093,531		3,155,402		3,218,510		3,282,880		3,348,537		3,415,508		3,483,818		3,553,495

		Élelmiszer 						117,600		119,952		122,351		124,798		127,294		129,840		132,437		135,085		137,787		140,543		143,354		146,221		149,145		152,128		155,171		158,274		161,440		164,668		167,962		171,321		174,747

		Mosatás						308,900		315,078		321,380		327,807		334,363		341,051		347,872		354,829		361,926		369,164		376,547		384,078		391,760		399,595		407,587		415,739		424,054		432,535		441,185		450,009		459,009

		Őrzés-védelem						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Orvosi anyagok						2,200,140		2,244,143		2,289,026		2,334,806		2,381,502		2,429,132		2,477,715		2,527,269		2,577,815		2,629,371		2,681,958		2,735,598		2,790,310		2,846,116		2,903,038		2,961,099		3,020,321		3,080,727		3,142,342		3,205,189		3,269,292

		Telefon						62,410		63,658		64,931		66,230		67,555		68,906		70,284		71,689		73,123		74,586		76,077		77,599		79,151		80,734		82,349		83,996		85,676		87,389		89,137		90,920		92,738

		Gázenergia 						484,000		493,680		503,554		513,625		523,897		534,375		545,063		555,964		567,083		578,425		589,993		601,793		613,829		626,106		638,628		651,400		664,428		677,717		691,271		705,097		719,199

		Villamos-energia 						453,700		462,774		472,029		481,470		491,099		500,921		510,940		521,159		531,582		542,213		553,058		564,119		575,401		586,909		598,648		610,620		622,833		635,290		647,995		660,955		674,174

		Víz és csatorna						116,230		118,555		120,926		123,344		125,811		128,327		130,894		133,512		136,182		138,906		141,684		144,517		147,408		150,356		153,363		156,430		159,559		162,750		166,005		169,325		172,712

		Karbantartás						344,900		351,798		358,834		366,011		373,331		380,797		388,413		396,182		404,105		412,187		420,431		428,840		437,417		446,165		455,088		464,190		473,474		482,943		492,602		502,454		512,503

		Közreműködői díjak						993,200		1,013,064		1,033,325		1,053,992		1,075,072		1,096,573		1,118,505		1,140,875		1,163,692		1,186,966		1,210,705		1,234,919		1,259,618		1,284,810		1,310,506		1,336,716		1,363,451		1,390,720		1,418,534		1,446,905		1,475,843

		Minőség biztosítás						5,600		5,712		5,826		5,943		6,062		6,183		6,307		6,433		6,561		6,693		6,826		6,963		7,102		7,244		7,389		7,537		7,688		7,841		7,998		8,158		8,321

		Jogi költségek						11,000		11,220		11,444		11,673		11,907		12,145		12,388		12,636		12,888		13,146		13,409		13,677		13,951		14,230		14,514		14,805		15,101		15,403		15,711		16,025		16,345

		Külsős labor vizsgálat,anyag						291,000		296,820		302,756		308,812		314,988		321,288		327,713		334,268		340,953		347,772		354,727		361,822		369,058		376,440		383,968		391,648		399,481		407,470		415,620		423,932		432,411

		Informatikai költségek						305,000		311,100		317,322		323,668		330,142		336,745		343,480		350,349		357,356		364,503		371,793		379,229		386,814		394,550		402,441		410,490		418,700		427,074		435,615		444,327		453,214

		Egyéb költségek 						4,641,800		4,734,636		4,829,329		4,925,915		5,024,434		5,124,922		5,227,421		5,331,969		5,438,609		5,547,381		5,658,328		5,771,495		5,886,925		6,004,663		6,124,757		6,247,252		6,372,197		6,499,641		6,629,633		6,762,226		6,897,471

		Összes működési költség		0		0		-22,531,743		-23,080,426		-23,643,025		-24,219,905		-24,811,444		-25,418,027		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-36,620,147



		Árbevétel		0		0		22,557,700		23,115,254		23,686,619		24,272,138		24,872,162		25,487,051		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		36,768,353

		OEP-finanszírozás						21,280,000		21,812,000		22,357,300		22,916,233		23,489,138		24,076,367		24,678,276		25,295,233		25,927,614		26,575,804		27,240,199		27,921,204		28,619,234		29,334,715		30,068,083		30,819,785		31,590,280		32,380,037		33,189,538		34,019,276		34,869,758

		Saját bevétel						1,275,600		1,301,112		1,327,134		1,353,677		1,380,750		1,408,365		1,436,533		1,465,263		1,494,569		1,524,460		1,554,949		1,586,048		1,617,769		1,650,125		1,683,127		1,716,790		1,751,125		1,786,148		1,821,871		1,858,308		1,895,474





		Eszközeladás/bérlés						2,100		2,142		2,185		2,229		2,273		2,319		2,365		2,412		2,460		2,510		2,560		2,611		2,663		2,717		2,771		2,826		2,883		2,941		2,999		3,059		3,120



		Egyenleg		0		0		25,957		34,828		43,594		52,233		60,718		69,024		77,121		84,979		92,568		99,852		106,797		113,365		119,516		125,208		130,398		135,039		139,082		142,476		145,166		147,096		148,206

		Bérindex		3.00%

		Változóköltség-index		2.00%

		Energia-index		2.00%

		Víz-és csatorna-index		2.00%

		Egyéb kiadások indexe		2.00%

		OEP-finanszírozás indexe		2.50%

		Saját bevétel indexe		2.00%





Pénzügyi megtérülés

		Pénzügyi megtérülés

				Év

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Teljes beruházási költség		0		-154,454		-307,380		-21,920		-1,597,965		-6,461,449		-4,573,597		-1,914,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,247,621

		Működési költség		0		0		-22,531,743		-23,080,426		-23,643,025		-24,219,905		-24,811,444		-25,418,027		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-36,620,147

		Árbevétel		0		0		22,557,700		23,115,254		23,686,619		24,272,138		24,872,162		25,487,051		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		36,768,353

		Egyenleg						25,957		34,828		43,594		52,233		60,718		69,024		77,121		84,979		92,568		99,852		106,797		113,365		119,516		125,208		130,398		135,039		139,082		142,476		145,166		147,096		148,206

		Diszkontráta

		6%		1.0000		1.0000		0.9434		0.8900		0.8396		0.7921		0.7473		0.7050		0.6651		0.6274		0.5919		0.5584		0.5268		0.4970		0.4688		0.4423		0.4173		0.3936		0.3714		0.3503		0.3305		0.3118		0.2942

		Diszkontált költségek		0		-154,454		-289,982		-19,509		-1,341,682		-5,118,073		-3,417,658		-19,268,636		-17,318,122		-16,738,063		-16,177,813		-15,636,685		-15,114,014		-14,609,159		-14,121,502		-13,650,446		-13,195,416		-12,755,857		-12,331,232		-11,921,025		-11,524,738		-11,141,889		-8,934,243

		Diszkontált árbevétel		0		0												17,967,365		17,369,412		16,791,380		16,232,604		15,692,442		15,170,273		14,665,498		14,177,536		13,705,826		13,249,827		12,809,014		12,382,882		11,970,941		11,572,717		11,187,754		10,815,610

		Diszkontált egyenleg		0		-154,454		-289,982		-19,509		-1,341,682		-5,118,073		-3,417,658		-1,301,271		51,290		53,317		54,791		55,757		56,259		56,339		56,034		55,380		54,411		53,158		51,650		49,916		47,979		45,865		1,881,367

		SUM diszkontált költségek		-234,780,198

		SUM diszkontált árbevétel		225,761,082

		FNPV		-9,019,117

		FRR  		-9.35%

		FNVP induló + FNVP projekt		2,672,170

		FRR segédszám		2,681,510



		Korrekciók



		Bérkorrekció adóékkel

		Adóék 2010-ben		44%

		Bérjellegű kiadások						9,804,863		10,099,009		10,401,979		10,714,038		11,035,460		11,366,523		11,707,519		12,058,745		12,420,507		12,793,122		13,176,916		13,572,223		13,979,390		14,398,772		14,830,735		15,275,657		15,733,927		16,205,944		16,692,123		17,192,886		17,708,673

		Korrigálva						5,490,723		5,655,445		5,825,108		5,999,861		6,179,857		6,365,253		6,556,211		6,752,897		6,955,484		7,164,148		7,379,073		7,600,445		7,828,458		8,063,312		8,305,211		8,554,368		8,810,999		9,075,329		9,347,589		9,628,016		9,916,857



		Korrekció ÁFÁ-val

		ÁFA-kulcs		27%

		Teljes ár ÁFA-nélküli része		78.74%

		ÁFA-tartalom		21.26%

		ÁFA nélküli beruházási kts.						242,032		17,260		1,258,240		5,087,755		3,601,258		1,507,796

		ÁFA nélküli működési kts.						10,021,165		10,221,589		10,426,020		10,634,541		10,847,232		11,064,176		11,285,460		11,511,169		11,741,392		11,976,220		12,215,745		12,460,060		12,709,261		12,963,446		13,222,715		13,487,169		13,756,913		14,032,051		14,312,692		14,598,946		14,890,925



		Korrigált költségek						15,511,889		15,877,034		16,251,129		16,634,402		17,027,089		17,429,429		17,841,670		18,264,066		18,696,876		19,140,369		19,594,817		20,060,505		20,537,719		21,026,758		21,527,926		22,041,537		22,567,911		23,107,380		23,660,281		24,226,962		24,807,781

		Diszkontált korrigált költségek						14,633,857		14,130,503		13,644,761		13,176,005		12,723,631		12,287,060		11,865,730		11,459,101		11,066,652		10,687,882		10,322,305		9,969,456		9,628,884		9,300,155		8,982,851		8,676,569		8,380,919		8,095,527		7,820,031		7,554,081		7,297,343

		Diszkontálatlan társadalmi kts.																17,360,406		17,918,791		18,349,045		18,789,444		19,240,221		19,701,614		20,173,869		20,657,235		21,151,966		21,658,325		22,176,576		22,706,994		23,249,856		23,805,447		24,374,058		24,955,987

		Diszkontráta		6%

		Ber. kts. kamatoztatott értéke 2015-re						305,560		20,557		1,413,759		5,393,020		3,601,258		1,422,449

		Beruházási költségek értéke 2015-re		12,156,602





Források

		Források

				Év

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Közösségi támogatás				136,612		271,874		19,388		1,413,377		5,715,058		4,045,281		1,693,702

		Helyi támogatás

		Regionális támogatás

		Központi támogatás				17,842		35,507		2,532		184,588		746,391		528,317		221,199

		Nemzeti hozzájárulás		0		17,842		35,507		2,532		184,588		746,391		528,317		221,199		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Nemzeti magán-hozzájárulás

		EIB hitelek

		Más hitelek

		Egyéb források		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Összes forrás		0		154,454		307,380		21,920		1,597,965		6,461,449		4,573,597		1,914,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				15,031,667		154,454		307,380		21,920		1,597,965		6,461,449		4,573,597		1,914,901

		Teljes projekt-költség		15,031,667

		EU-s támogatás		13,295,291

		Nemzeti támogatás		1,736,375

		EU-s támogatás hányada		88.45%

		Nemzeti támogatás hányada		11.55%





Pénzügyi fenntarthatóság

		Pénzügyi fenntarthatóság

				Év

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Források		0		154,454		307,380		21,920		1,597,965		6,461,449		4,573,597		1,914,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Működési árbevétel		0		0		22,557,700		23,115,254		23,686,619		24,272,138		24,872,162		25,487,051		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		36,768,353

		Összesen befolyik:		0		154,454		22,865,080		23,137,174		25,284,584		30,733,587		29,445,759		27,401,952		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		36,768,353

		Működési költségek		0		0		-22,531,743		-23,080,426		-23,643,025		-24,219,905		-24,811,444		-25,418,027		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-36,620,147

		Beruházási költségek		0		-154,454		-307,380		-21,920		-1,597,965		-6,461,449		-4,573,597		-1,914,901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,247,621

		Kamat

		Hitel-visszafizetés

		Adók

		Összes kiadás:		0		-154,454		-22,839,123		-23,102,346		-25,240,990		-30,681,354		-29,385,041		-27,332,928		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-30,372,526

		Cash-flow		0		0		25,957		34,828		43,594		52,233		60,718		69,024		77,121		84,979		92,568		99,852		106,797		113,365		119,516		125,208		130,398		135,039		139,082		142,476		145,166		147,096		6,395,827

		Kumulált cash-flow		0		0		25,957		60,785		104,379		156,612		217,330		286,353		363,474		448,453		541,021		640,873		747,670		861,034		980,550		1,105,758		1,236,156		1,371,196		1,510,278		1,652,754		1,797,921		1,945,017		8,340,844





Megtérülés nemzeti tőkére

		Pénzügyi megtérülés nemzeti tőkére

				Év

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Működési árbevétel		0		0		22,557,700		23,115,254		23,686,619		24,272,138		24,872,162		25,487,051		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		36,768,353

		Maradványérték		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,247,621

		Összesen befolyik:		0		0		22,557,700		23,115,254		23,686,619		24,272,138		24,872,162		25,487,051		26,117,174		26,762,909		27,424,643		28,102,774		28,797,708		29,509,863		30,239,667		30,987,556		31,753,981		32,539,401		33,344,288		34,169,125		35,014,408		35,880,644		43,015,974

		Működési költségek		0		0		-22,531,743		-23,080,426		-23,643,025		-24,219,905		-24,811,444		-25,418,027		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-36,620,147

		Kamat		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Hitel-visszafizetés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Nemzeti magán-hozzájárulás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Nemzeti köz-hozzájárulás		0		17,842		35,507		2,532		184,588		746,391		528,317		221,199		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Kiadások		0		17,842		-22,496,236		-23,077,894		-23,458,437		-23,473,514		-24,283,127		-25,196,828		-26,040,053		-26,677,929		-27,332,075		-28,002,922		-28,690,911		-29,396,499		-30,120,151		-30,862,348		-31,623,583		-32,404,362		-33,205,205		-34,026,649		-34,869,241		-35,733,547		-36,620,147

		Nettó CF		0		17,842		61,464		37,360		228,182		798,624		589,035		290,222		77,121		84,979		92,568		99,852		106,797		113,365		119,516		125,208		130,398		135,039		139,082		142,476		145,166		147,096		6,395,827

		FRR (K)		-5.18%

		FNPV (K)		-559,710

		Diszkontráta		6%

				Diszkont		1		0.9433962264		0.88999644		0.839619283		0.7920936632		0.7472581729		0.7049605404		0.6650571136		0.6274123713		0.5918984635		0.5583947769		0.5267875254		0.4969693636		0.4688390222		0.4423009644		0.4172650607		0.3936462837		0.3713644186		0.3503437911		0.3305130105		0.3118047269		0.2941554027

				N. k-hzjr.		-17,842		-33,497		-2,254		-154,984		-591,211		-394,789		-155,936		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Műk. kts.		0		-21,256,361		-20,541,497		-19,851,140		-19,184,433		-18,540,554		-17,918,706		-17,318,122		-16,738,063		-16,177,813		-15,636,685		-15,114,014		-14,609,159		-14,121,502		-13,650,446		-13,195,416		-12,755,857		-12,331,232		-11,921,025		-11,524,738		-11,141,889		-10,772,014

				Árbevétel														17,967,365		17,369,412		16,791,380		16,232,604		15,692,442		15,170,273		14,665,498		14,177,536		13,705,826		13,249,827		12,809,014		12,382,882		11,970,941		11,572,717		11,187,754		12,653,381

				Egyenleg		-17,842		-33,497		-2,254		-154,984		-591,211		-394,789		-107,277		51,290		53,317		54,791		55,757		56,259		56,339		56,034		55,380		54,411		53,158		51,650		49,916		47,979		45,865		1,881,367

				-559,710

		FNVP (K) induló		1,350,513

		FNPV (K) induló + FNPV (K)		790,803

		FRR számításhoz segédszám		608,132
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 A bruttó hazai termék (GDP) értéke és volumenindexei (2000–)

előző év = 100,0 2000=100,0

2000 13 089,0 104,2 100,0

2001 15 103,9 103,7 103,7

2002 17 119,4 104,5 108,4

2003 18 738,2 103,9 112,6

2004 20 665,0 104,8 118,0

2005 22 018,3 104,0 122,6

2006 23 675,0 103,9 127,4

2007 24 989,9 100,1 127,6

2008 26 543,3 100,9 128,7

2009 25 626,5 93,2 120,0

2010 26 513,0 101,1 121,2

2011 27 635,4 101,6 123,2

2012 28 048,1 98,3 121,1

A bruttó hazai termék

volumenindexe

értéke, folyó áron, milliárd Ft

Év
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3.1.1.

		A bruttó hazai termék (GDP) értéke és volumenindexei (2000–)

		Év		A bruttó hazai termék

				értéke, folyó áron, milliárd Ft		volumenindexe

						előző év = 100,0		2000=100,0

		2000		13,089.0		104.2		100.0

		2001		15,103.9		103.7		103.7

		2002		17,119.4		104.5		108.4

		2003		18,738.2		103.9		112.6

		2004		20,665.0		104.8		118.0

		2005		22,018.3		104.0		122.6

		2006		23,675.0		103.9		127.4

		2007		24,989.9		100.1		127.6

		2008		26,543.3		100.9		128.7

		2009		25,626.5		93.2		120.0

		2010		26,513.0		101.1		121.2

		2011		27,635.4		101.6		123.2

		2012		28,048.1		98.3		121.1
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2012 2013 2014

Consumer Price Index (annual average growth rate, %)

MNB (September 2013) 5,7 2,0 2,4

Consensus Economics (August 2013)¹ 5,7 1,5- 2,0 - 2,5 2,0 - 2,7 - 3,3

European Commission (May 2013) 5,7 2,6 3,1

IMF (April 2013) 5,7 3,2 3,5

OECD (May 2013) 5,8 2,8 3,5

Reuters survey (August 2013)¹ 5,7 1,6 - 2,1 - 2,3 1,6 - 2,9 - 4,1

GDP (annual growth rate, %)

MNB (September 2013) -1,7 0,7 2,1

Consensus Economics (August 2013)¹ -1,7 0 - 0,5 - 1,0 1,0 - 1,4 - 2,0

European Commission (May 2013) -1,7 0,2 1,4

IMF (April 2013) -1,7 0,0 1,2

OECD (May 2013) -1,7 0,5 1,3

Reuters survey (August 2013)¹ -1,7 0,0  - 0,5 - 0,8 0,7- 1,5 - 1,7

Current account balance³

MNB (September 2013) 1,7 3,4 3,3

European Commission (May 2013) 2,3 3,3 3,6

IMF (April 2013) 1,7 2,1 1,8

OECD (May 2013) 1,5 2,4 3,2

Budget deficit (ESA-95 method)

3,4

MNB (September 2013) 2,0 2,6 2,9

Consensus Economics (July 2013)¹ 1,9 2,4 - 2,8 - 3,5 2,1 - 3,0 - 4,0

European Commission (May 2013) 1,9 3,0 3,3

IMF (April 2013) 2,5 3,2 3,4

OECD (May 2013) 2,0 2,8 3,2

Reuters survey (August 2013)¹ 1,9 2,2 - 2,8 - 3,5 2,5 - 2,9 - 4,0

Forecasts on the size of Hungary's export markets (annual growth rate, %)

MNB (September 2013) 1,7 1,5 4,2

European Commission (May 2013)² 1,7 1,6 5,2

IMF (April 2013)² 1,7 1,7 3,9

OECD (May 2013)² 0,4 1,2 4,5

Forecasts on the GDP growth rate of Hungary's trade partners (annual growth rate, %)

MNB (September 2013) 0,8 0,5 1,8

European Commission (May 2013)² 0,8 0,6 1,9

IMF (July 2013)² 0,8 0,6 1,7

OECD (May 2013)² 0,6 0,5 1,8

3

 As a percentage of GDP.



4

 With complete cancellation of free reserves.

1 

For Reuters and Consensus Economics surveys, in addition to the average value of the analysed replies (i.e. the medium value), we also indicate the 

lowest and the highest values to illustrate the distribution of the data.

Sources: Eastern Europe Consensus Forecasts (Consensus Economics Inc. (London), July 2013); European Commission Economic Forecasts (May 2013); IMF 

World Economic Outlook Database (April 2013); Reuters survey (August 2013); OECD Economic Outlook No. 93 (May 2013).

2 

Values calculated by the MNB; the projections of the named institutions for the relevant countries are adjusted with the weighting system of the MNB, 

which is also used for the calculation of the bank’s own external demand indices. Certain institutions do not prepare forecast for all partner countries.
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Egy főre jutó bruttó hazai termék (2000–)

Területi egység 2000 2005 2010 2011

Egy főre jutó bruttó hazai termék, ezer Ft

Ország összesen 1 282 2 183 2 661 2 797

Egy főre jutó bruttó hazai termék az országos átlag százalékában

Budapest 198,1 210,8 219,4 215,9

Pest 77,2 88,9 87,3 84,8

Közép-Magyarország 152,9 161,6 164,4 161,2

Fejér 116,5 96,2 88,0 94,6

Komárom-Esztergom 83,2 115,2 102,3 102,9

Veszprém 84,8 75,2 73,3 71,0

Közép-Dunántúl 96,4 94,7 87,3 89,3

Győr-Moson-Sopron 132,0 111,2 119,2 124,3

Vas 111,9 94,6 85,7 89,2

Zala 86,1 87,5 83,0 80,6

Nyugat-Dunántúl 112,9 99,8 100,0 102,6

Baranya 75,7 72,8 67,5 64,9

Somogy 69,3 66,2 64,5 63,9

Tolna 81,9 68,3 74,5 75,6

Dél-Dunántúl 75,1 69,4 68,2 67,2

Borsod-Abaúj-Zemplén 64,5 68,8 62,1 61,7

Heves 71,4 70,5 69,3 68,7

Nógrád 56,1 51,4 45,1 44,7

Észak-Magyarország 64,8 66,3 61,0 60,6

Hajdú-Bihar 73,6 75,0 74,1 74,4

Jász-Nagykun-Szolnok 67,2 62,3 61,7 66,1

Szabolcs-Szatmár-Bereg 58,1 55,3 54,6 54,4

Észak-Alföld 66,0 64,2 63,5 64,7

Bács-Kiskun 71,9 68,2 65,0 67,8

Békés 69,0 60,8 56,0 57,6

Csongrád 83,5 77,7 73,3 72,6

Dél-Alföld 74,7 69,1 65,2 66,5

Ország összesen 100,0 100,0 100,0 100,0


Microsoft_Office_Excel_97-2003_munkalap2.xls
6.3.1.2.

		Egy főre jutó bruttó hazai termék (2000–)

		Területi egység		2000		2005		2010		2011

		Egy főre jutó bruttó hazai termék, ezer Ft

		Ország összesen		1,282		2,183		2,661		2,797

		Egy főre jutó bruttó hazai termék az országos átlag százalékában

		Budapest		198.1		210.8		219.4		215.9

		Pest		77.2		88.9		87.3		84.8

		Közép-Magyarország		152.9		161.6		164.4		161.2

		Fejér		116.5		96.2		88.0		94.6

		Komárom-Esztergom		83.2		115.2		102.3		102.9

		Veszprém		84.8		75.2		73.3		71.0

		Közép-Dunántúl		96.4		94.7		87.3		89.3

		Győr-Moson-Sopron		132.0		111.2		119.2		124.3

		Vas		111.9		94.6		85.7		89.2

		Zala		86.1		87.5		83.0		80.6

		Nyugat-Dunántúl		112.9		99.8		100.0		102.6

		Baranya		75.7		72.8		67.5		64.9

		Somogy		69.3		66.2		64.5		63.9

		Tolna		81.9		68.3		74.5		75.6

		Dél-Dunántúl		75.1		69.4		68.2		67.2

		Borsod-Abaúj-Zemplén		64.5		68.8		62.1		61.7

		Heves		71.4		70.5		69.3		68.7

		Nógrád		56.1		51.4		45.1		44.7

		Észak-Magyarország		64.8		66.3		61.0		60.6

		Hajdú-Bihar		73.6		75.0		74.1		74.4

		Jász-Nagykun-Szolnok		67.2		62.3		61.7		66.1

		Szabolcs-Szatmár-Bereg		58.1		55.3		54.6		54.4

		Észak-Alföld		66.0		64.2		63.5		64.7

		Bács-Kiskun		71.9		68.2		65.0		67.8

		Békés		69.0		60.8		56.0		57.6

		Csongrád		83.5		77.7		73.3		72.6

		Dél-Alföld		74.7		69.1		65.2		66.5

		Ország összesen		100.0		100.0		100.0		100.0
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Kód Gazdasági ág 2009 2010 2011 2012 Index 

Nettó átlagkereset, Ft

%

Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 107 822 102 009 106 552 98 816

0,92

Ezen belül:

QA humán-egészségügyi ellátás 114 603 122 376 120 156 128 114

1,12

A–S Nemzetgazdaság  összesen 124 116 132 604 141 151 144 085

1,16

Ebből:

versenyszféra 124 308 133 764 144 480 150 806

1,21

költségvetés 124 998 131 627 134 323 129 707

1,04

Előző év  = 100,0

Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 98,2 94,6 104,5 92,7

89,99

Ezen belül:

QA humán-egészségügyi ellátás 98,6 106,8 98,2 106,6

110,23

A–S Nemzetgazdaság  összesen 101,8 106,8 106,4 102,1

118,11

Ebből:

versenyszféra 104,4 107,6 108,0 104,4

126,66

költségvetés 95,5 105,3 102,0 96,6

99,09
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		Kód		Gazdasági ág		2009		2010		2011		2012		Index 2012/2009

		Nettó átlagkereset, Ft												%

		Q		Humán-egészségügyi, szociális ellátás		107,822		102,009		106,552		98,816		0.92

				Ezen belül:

		QA		humán-egészségügyi ellátás		114,603		122,376		120,156		128,114		1.12

		A–S		Nemzetgazdaság  összesen		124,116		132,604		141,151		144,085		1.16

				Ebből:

				versenyszféra		124,308		133,764		144,480		150,806		1.21

				költségvetés		124,998		131,627		134,323		129,707		1.04

		Előző év  = 100,0

		Q		Humán-egészségügyi, szociális ellátás		98.2		94.6		104.5		92.7		89.99

				Ezen belül:

		QA		humán-egészségügyi ellátás		98.6		106.8		98.2		106.6		110.23

		A–S		Nemzetgazdaság  összesen		101.8		106.8		106.4		102.1		118.11

				Ebből:

				versenyszféra		104.4		107.6		108.0		104.4		126.66

				költségvetés		95.5		105.3		102.0		96.6		99.09



Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai adatgyűjtési rendszer.

A 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak.

A 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak.
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Mutató/dimenzió 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Születéskor várható átlagos élettartam, év 71,33 72,76 73,21 73,3 73,83 74,03 74,38 74,67

Nemek és régiók szerint (születéskor várható)

férfi

Közép-Magyarország 67,9 69,9 70,1 70,5 71,1 71,4 72,0 72,3

Közép-Dunántúl 67,4 68,7 68,8 69,2 69,6 69,7 70,4 71,0

Nyugat-Dunántúl 67,7 69,4 70,1 69,8 70,5 70,7 71,1 71,3

Dél-Dunántúl 66,9 68,3 68,6 68,9 69,9 69,6 69,9 70,9

Észak-Magyarország 66,2 66,8 67,4 67,5 67,9 68,4 68,7 68,7

Észak-Alföld 66,4 67,3 68,1 68,2 68,8 69,3 69,6 70,2

Dél-Alföld 66,6 68,4 69,2 68,9 69,7 69,8 70,2 70,8

nő

Közép-Magyarország 75,7 77,5 77,6 77,7 78,1 78,4 78,6 78,7

Közép-Dunántúl 75,9 76,8 77,4 77,4 77,7 77,7 78,3 78,2

Nyugat-Dunántúl 76,6 77,7 78,3 78,1 78,7 78,6 78,4 79,0

Dél-Dunántúl 74,8 76,9 77,1 77,1 77,4 77,7 77,8 78,0

Észak-Magyarország 75,3 75,9 76,4 76,4 77,1 76,7 77,2 77,3

Észak-Alföld 75,1 76,5 77,0 77,0 77,4 77,7 77,7 78,0

Dél-Alföld 75,8 76,7 77,5 77,3 77,7 77,6 78,1 77,7

Standardizált halálozási ráta/100000 főre 1 123,5 1 015,2 968,7 962,6 926 914,8 898,1 874,8

Haláloki csoportok szerint

Daganatok (C00-C48) 271,2 248,2 247,8 248,3 246,4 247,5 243,0 242,6

Keringési betegségek (I20-I25) 521,0 502,4 460,2 449,9 428,6 421,2 418,7 402,1
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		Mutató/dimenzió		2000		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		 Születéskor várható átlagos élettartam, év		71.33		72.76		73.21		73.3		73.83		74.03		74.38		74.67

		Nemek és régiók szerint (születéskor várható)

		férfi

		Közép-Magyarország		67.9		69.9		70.1		70.5		71.1		71.4		72.0		72.3

		Közép-Dunántúl		67.4		68.7		68.8		69.2		69.6		69.7		70.4		71.0

		Nyugat-Dunántúl		67.7		69.4		70.1		69.8		70.5		70.7		71.1		71.3

		Dél-Dunántúl		66.9		68.3		68.6		68.9		69.9		69.6		69.9		70.9

		Észak-Magyarország		66.2		66.8		67.4		67.5		67.9		68.4		68.7		68.7

		Észak-Alföld		66.4		67.3		68.1		68.2		68.8		69.3		69.6		70.2

		Dél-Alföld		66.6		68.4		69.2		68.9		69.7		69.8		70.2		70.8

		nő

		Közép-Magyarország		75.7		77.5		77.6		77.7		78.1		78.4		78.6		78.7

		Közép-Dunántúl		75.9		76.8		77.4		77.4		77.7		77.7		78.3		78.2

		Nyugat-Dunántúl		76.6		77.7		78.3		78.1		78.7		78.6		78.4		79.0

		Dél-Dunántúl		74.8		76.9		77.1		77.1		77.4		77.7		77.8		78.0

		Észak-Magyarország		75.3		75.9		76.4		76.4		77.1		76.7		77.2		77.3

		Észak-Alföld		75.1		76.5		77.0		77.0		77.4		77.7		77.7		78.0

		Dél-Alföld		75.8		76.7		77.5		77.3		77.7		77.6		78.1		77.7

		Standardizált halálozási ráta/100000 főre		1 123,5		1 015,2		968.7		962.6		926		914.8		898.1		874.8

		Haláloki csoportok szerint

		Daganatok (C00-C48)		271.2		248.2		247.8		248.3		246.4		247.5		243.0		242.6

		Keringési betegségek (I20-I25)		521.0		502.4		460.2		449.9		428.6		421.2		418.7		402.1





Munka2





Munka3
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Mutató/dimenzió

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kórházi fekvőbeteg-elbocsátások ezer főre 255,7 277,6 269,7 241,0 249,9 252,3 245,8

Régiók szerint

Közép-Magyarország 290,4 311,6 301,8 266,1 270,3 269,9 262,6

Közép-Dunántúl 216,8 237,6 233,4 214,9 223,7 223,7 217,8

Nyugat-Dunántúl 235,3 255,2 246,0 220,3 226,9 234,8 221,8

Dél-Dunántúl 265,8 286,2 280,3 254,8 268,6 268,5 264,6

Észak-Magyarország 229,7 245,7 236,4 213,3 225,8 227,9 224,3

Észak-Alföld 256,1 283,8 274,6 246,1 256,4 260,7 259,0

Dél-Alföld 247,3 272,2 266,5 233,6 245,4 251,2 241,0

 A kórházi ápolás átlagos tartama, nap 8,9 8,1 7,9 7,8 7,9 8,0 8,1

Régiók szerint

Közép-Magyarország 9,5 8,6 8,3 8,1 8,1 8,0 8,1

Közép-Dunántúl 9,5 8,7 8,5 8,8 8,9 9,0 9,0

Nyugat-Dunántúl 9,6 8,8 8,7 8,9 8,9 8,7 9,0

Dél-Dunántúl 8,0 7,4 7,3 7,6 7,7 7,7 7,8

Észak-Magyarország 9,3 8,8 8,8 8,9 8,9 8,8 9,1

Észak-Alföld 7,7 7,2 7,1 7,0 7,2 7,2 7,2

Dél-Alföld 8,3 7,3 7,0 6,9 7,0 6,9 7,1

 Egészséggel kapcsolatos kiadások a GDP százalékában, % 7,1 8,5 8,3 7,5 7,2..
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		Mutató/dimenzió		2000		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Kórházi fekvőbeteg-elbocsátások ezer főre		255.7		277.6		269.7		241.0		249.9		252.3		245.8

		Régiók szerint

		Közép-Magyarország		290.4		311.6		301.8		266.1		270.3		269.9		262.6

		Közép-Dunántúl		216.8		237.6		233.4		214.9		223.7		223.7		217.8

		Nyugat-Dunántúl		235.3		255.2		246.0		220.3		226.9		234.8		221.8

		Dél-Dunántúl		265.8		286.2		280.3		254.8		268.6		268.5		264.6

		Észak-Magyarország		229.7		245.7		236.4		213.3		225.8		227.9		224.3

		Észak-Alföld		256.1		283.8		274.6		246.1		256.4		260.7		259.0

		Dél-Alföld		247.3		272.2		266.5		233.6		245.4		251.2		241.0

		 A kórházi ápolás átlagos tartama, nap		8.9		8.1		7.9		7.8		7.9		8.0		8.1

		Régiók szerint

		Közép-Magyarország		9.5		8.6		8.3		8.1		8.1		8.0		8.1

		Közép-Dunántúl		9.5		8.7		8.5		8.8		8.9		9.0		9.0

		Nyugat-Dunántúl		9.6		8.8		8.7		8.9		8.9		8.7		9.0

		Dél-Dunántúl		8.0		7.4		7.3		7.6		7.7		7.7		7.8

		Észak-Magyarország		9.3		8.8		8.8		8.9		8.9		8.8		9.1

		Észak-Alföld		7.7		7.2		7.1		7.0		7.2		7.2		7.2

		Dél-Alföld		8.3		7.3		7.0		6.9		7.0		6.9		7.1

		 Egészséggel kapcsolatos kiadások a GDP százalékában, %		7.1		8.5		8.3		7.5		7.2		..





Munka2





Munka3
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Ápolási napok  2012 évi tény

Forrás OEP adatszolgáltatás

Intézmény

Elbocsátott 

eset

Teljesített 

ápolási nap

Átlagos 

ápolási idő 

nap/eset

Aktív ágyak 73984 341775 4,62

Krónikus ágyak 5360 86041 16,05

Öszesen 79344 427816 5,39

Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ
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				Ápolási napok 		2012 évi tény

				Forrás OEP adatszolgáltatás



				Intézmény		Elbocsátott eset		Teljesített ápolási nap		Átlagos ápolási idő nap/eset

				PÉTE

				Aktív ágyak		81611		399711		4.90

				Krónikus ágyak		2246		42091		18.74

				Öszesen		83857		441802		5.27

				Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ

				Aktív ágyak		73984		341775		4.62

				Krónikus ágyak		5360		86041		16.05

				Öszesen		79344		427816		5.39

				KMOK

				Aktív ágyak		46375		206965		4.46

				Krónikus ágyak		3492		133419		38.21

				Öszesen		49867		340384		6.83

				JAOK

				Aktív ágyak		66610		364356		5.47

				Krónikus ágyak		5598		113305		20.24

				Öszesen		72208		477661		6.62
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Munka3
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Csongrád

Daganatos betegségben meghaltak átlagéletkora 65 éven aluli férfiak körében (2011) 59,93(év)

Daganatos betegségben meghaltak száma 65 éven aluli férfiak körében (2011) 689(meghaltak száma)

Daganatos betegségben meghaltak átlagéletkora 65 éven aluli nők körében (2011) 58,17(év)

Daganatos betegségben meghaltak száma 65 éven aluli nők körében (2011) 504(meghaltak száma)

Átlagéletkor együtt 59,19

Megnyerhető életévek 65 évhez 5,81

Szív- és érrendszeri betegségben meghaltak átlagéletkora 65 éven aluli férfiak körében (2011) 55,89(év)

Szív- és érrendszeri betegségben meghaltak száma 65 éven aluli férfiak körében (2011) 477(meghaltak száma)

Szív- és érrendszeri betegségben meghaltak átlagéletkora 65 éven aluli nők körében (2011) 60,51(év)

Szív- és érrendszeri betegségben meghaltak száma 65 éven aluli nők körében (2011) 272(meghaltak száma)

Átlagéletkor együtt 57,57

Megnyerhető életévek 65 évhez 7,43

Csongrád

Lakónépesség száma (2011) 421 827(fő)

65 éven aluli daganatos betegségben meghaltak száma/100.000 fő  283(meghaltak/100.000 fő)

65 éven aluli szív- és érrendszeri betegségben meghaltak száma/100.000 fő  178(meghaltak/100.000 fő)

Megye

Megye

Mortalitási adatok 2011 évben Forrás: OEFI Adatbázis
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				Mortalitási adatok 2011 évben Forrás: OEFI Adatbázis		Megye

						Somogy		Baranya		Csongrád		Szabolcs

				Daganatos betegségben meghaltak átlagéletkora 65 éven aluli férfiak körében (2011)		56.01		56.3		59.93		56.16		(év)

				Daganatos betegségben meghaltak száma 65 éven aluli férfiak körében (2011)		470		516		689		768		(meghaltak száma)

				Daganatos betegségben meghaltak átlagéletkora 65 éven aluli nők körében (2011)		54.49		55.85		58.17		53.64		(év)

				Daganatos betegségben meghaltak száma 65 éven aluli nők körében (2011)		293		442		504		463		(meghaltak száma)

				Átlagéletkor együtt		55.43		56.09		59.19		55.21

				Megnyerhető életévek 65 évhez		9.57		8.91		5.81		9.79



				Szív- és érrendszeri betegségben meghaltak átlagéletkora 65 éven aluli férfiak körében (2011)		56.17		55.78		55.89		55.62		(év)

				Szív- és érrendszeri betegségben meghaltak száma 65 éven aluli férfiak körében (2011)		430		429		477		809		(meghaltak száma)

				Szív- és érrendszeri betegségben meghaltak átlagéletkora 65 éven aluli nők körében (2011)		57.17		56.71		60.51		56.08		(év)

				Szív- és érrendszeri betegségben meghaltak száma 65 éven aluli nők körében (2011)		176		140		272		285		(meghaltak száma)

				Átlagéletkor együtt		56.46		56.01		57.57		55.74

				Megnyerhető életévek 65 évhez		8.54		8.99		7.43		9.26



						Megye

						Somogy		Baranya		Csongrád		Szabolcs

				Lakónépesség száma (2011)		317,947		391,455		421,827		555,496		(fő)

						0.31		0.26		0.24		0.18

				65 éven aluli daganatos betegségben meghaltak száma/100.000 fő 		240		245		283		222		(meghaltak/100.000 fő)

				65 éven aluli szív- és érrendszeri betegségben meghaltak száma/100.000 fő 		191		145		178		197		(meghaltak/100.000 fő)
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Társadalmi hasznok kalkulációja 0 15

2015 2030

1. Szív- és érrendszeri betegségek javuló halálozási mutatója

Szív- és érrendszeri betegségben elhunytak száma XY megyében 0-64 évesek körében / 100.000 fő 178 178

Szív- és érrendszeri betegségben elhunytak átlagéletkora 57,56 57,56

Területi ellátási kötelezettségbe (TEK) tartozó terület lakossága 518 502 486199,3

TEK népesség korrekciója, várható országos átlag alapján 100,00% 93,77%

TEK-korfa korrekciója, várható országos átlag alapján (65 éven aluliak aránya) 83,35% 78,69%

TEK-en belül 65 éven aluliak száma 432 171 382 590

Számított mutató a szív és érrendszeri betegségekben elhunytak számára adott korcsoportban és TEK-ben 769 681

Megnyerhető életévek 65 éves korig 7,44 7,44

Egy főre eső GDP régiós aránya az országos átlaghoz képest 66,50% 77,20%

GDP országos átlaga (eFt) 2 797 3 764

Halálozási mutató alakulása projekt nélkül (%) 0,00%

Halálozási mutató alakulása projekttel (%) -10,00%

Halálozási szám alakulása projekt nélkül, TEK-re vetítve 769 681

Halálozási szám alakulása projekttel, TEK-re vetítve 692 613

Elhunytak számának csökkenése 77 68

Javuló halálozási diszkontált pénzbeli értéke 920 899 57 256

2. Daganatos betegségek javuló halálozási mutatója

Daganatos betegségben elhunytak száma XY megyében 0-64 évesek körében / 100.000 fő 283 283

Daganatos betegségben elhunytak átlagéletkora 59,186 59,186

Területi ellátási kötelezettségbe (TEK) tartozó terület lakossága 1 037 004 972398,7

TEK népesség korrekciója, várható országos átlag alapján 100,00% 93,77%

TEK-korfa korrekciója, várható országos átlag alapján (65 éven aluliak aránya) 83,35% 78,69%

Számított mutató a sz.- és érr.-i betegségekben elhunytak számára adott korcsoportban és TEK-ben 2 935 2 752

Megnyerhető életévek 65 éves korig 5,814 5,814

Egy főre eső GDP régiós aránya az országos átlaghoz képest 66,50% 77,20%

GDP országos átlaga (eFt) 2 797 3 497

Halálozási mutató alakulása projekt nélkül (%) 0,00%

Halálozási mutató alakulása projekttel (%) -5,00%

Halálozási szám alakulása projekt nélkül, TEK-re vetítve 2 935 2 752

Halálozási szám alakulása projekttel, TEK-re vetítve 2 788 2 614

Elhunytak számának csökkenése 147 138

Javuló halálozási mutató diszkontált pénzbeli értéke 1 372 698 90 400

3. Ápolási napok számának csökkentése

Ápoltak száma 79 344 85 508

Átlagos ápolási nap 5,39 5,39

Egy ápolási napra jutó költség 7,7 8,939461

Átlagos ápolási nap alakulása projekt nélkül 5,39 5,39

Átlagos ápolási nap alakulása projekttel 4,851 4,851

Különbözet 42766,416 46088,63

Megtakarítás 329 301 412 007

Diszkontált értéke 329 301 160 199

Társadalmi és pénzügyi hasznok és költségek összegzése

Társadalmi haszon projekt hatása nélkül (diszkontált) 0 0

Társadalmi haszon projekt hatásával (diszkontált) 2 622 899 307 855

Pénzügyi költség projekt nélkül (beruházásra vonatkozóan, diszkontált) 455 741 0

Pénzügyi költség projekttel (beruházásra vonatkozóan, felkamatoztatott) 12 156 602

Korrigált pénzügyi költség projekt nélkül (működtetésre vonatkozóan, diszkontált) 17 856 094########

Korrigált pénzügyi költség projekttel (működtetésre vonatkozóan, diszkontált) 17 399 874########

Diszkontált különbözet 456 220 180 323

Társadalmi érték projekt nélkül (diszkontált) -455 741 0

Társadalmi érték projekttel (diszkontált) -9 077 483 488 179

A két projekt értéke közötti különbség -8 621 742 488 179


Microsoft_Office_Excel_munkalap10.xlsx
Számolólap

		Társadalmi hasznok kalkulációja		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

				2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		1. Szív- és érrendszeri betegségek javuló halálozási mutatója

		Szív- és érrendszeri betegségben elhunytak száma XY megyében 0-64 évesek körében / 100.000 fő		178		178		178		178		178		178		178		178		178		178		178		178		178		178		178		178

		Szív- és érrendszeri betegségben elhunytak átlagéletkora		57.56		57.56		57.56		57.56		57.56		57.56		57.56		57.56		57.56		57.56		57.56		57.56		57.56		57.56		57.56		57.56

		Területi ellátási kötelezettségbe (TEK) tartozó terület lakossága		518,502		516220.5912		513991.0326		511761.474		509583.7656		507406.0572		505280.199		503154.3408		501080.3328		499006.3248		496932.3168		494858.3088		492732.4506		490554.7422		488377.0338		486199.3254

		TEK népesség korrekciója, várható országos átlag alapján		100.00%		99.56%		99.13%		98.70%		98.28%		97.86%		97.45%		97.04%		96.64%		96.24%		95.84%		95.44%		95.03%		94.61%		94.19%		93.77%

		TEK-korfa korrekciója, várható országos átlag alapján (65 éven aluliak aránya)		83.35%		83.01%		82.61%		82.26%		81.92%		81.45%		80.86%		80.33%		79.90%		79.63%		79.39%		79.21%		79.02%		78.88%		78.80%		78.69%

		TEK-en belül 65 éven aluliak száma		432,171		428,515		424,608		420,975		417,451		413,282		408,570		404,184		400,363		397,359		394,515		391,977		389,357		386,950		384,841		382,590

		Számított mutató a szív és érrendszeri betegségekben elhunytak számára adott korcsoportban és TEK-ben		769		763		756		749		743		736		727		719		713		707		702		698		693		689		685		681

		Megnyerhető életévek 65 éves korig		7.44		7.44		7.44		7.44		7.44		7.44		7.44		7.44		7.44		7.44		7.44		7.44		7.44		7.44		7.44		7.44

		Egy főre eső GDP régiós aránya az országos átlaghoz képest		66.50%		67.17%		67.84%		68.52%		69.20%		69.89%		70.59%		71.30%		72.01%		72.73%		73.46%		74.19%		74.93%		75.68%		76.44%		77.20%

		GDP országos átlaga (eFt)		2,797		2,853		2,910		2,968		3,028		3,088		3,150		3,213		3,277		3,343		3,410		3,478		3,547		3,618		3,691		3,764

		Halálozási mutató alakulása projekt nélkül (%)		0.00%

		Halálozási mutató alakulása projekttel (%)		-10.00%

		Halálozási szám alakulása projekt nélkül, TEK-re vetítve		769		763		756		749		743		736		727		719		713		707		702		698		693		689		685		681

		Halálozási szám alakulása projekttel, TEK-re vetítve		692		686		680		674		669		662		655		648		641		637		632		628		624		620		617		613

		Elhunytak számának csökkenése		77		76		76		75		74		74		73		72		71		71		70		70		69		69		69		68

		Javuló halálozási diszkontált pénzbeli értéke		920,899		883,271		846,619		811,948		778,842		745,869		713,270		624,046		539,990		460,903		385,540		313,800		245,152		179,659		117,131		57,256		8,624,195

		2. Daganatos betegségek javuló halálozási mutatója

		Daganatos betegségben elhunytak száma XY megyében 0-64 évesek körében / 100.000 fő		283		283		283		283		283		283		283		283		283		283		283		283		283		283		283		283

		Daganatos betegségben elhunytak átlagéletkora		59.186		59.186		59.186		59.186		59.186		59.186		59.186		59.186		59.186		59.186		59.186		59.186		59.186		59.186		59.186		59.186

		Területi ellátási kötelezettségbe (TEK) tartozó terület lakossága		1,037,004		1032441.1824		1027982.0652		1023522.948		1019167.5312		1014812.1144		1010560.398		1006308.6816		1002160.6656		998012.6496		993864.6336		989716.6176		985464.9012		981109.4844		976754.0676		972398.6508

		TEK népesség korrekciója, várható országos átlag alapján		100.00%		99.56%		99.13%		98.70%		98.28%		97.86%		97.45%		97.04%		96.64%		96.24%		95.84%		95.44%		95.03%		94.61%		94.19%		93.77%

		TEK-korfa korrekciója, várható országos átlag alapján (65 éven aluliak aránya)		83.35%		83.01%		82.61%		82.26%		81.92%		81.45%		80.86%		80.33%		79.90%		79.63%		79.39%		79.21%		79.02%		78.88%		78.80%		78.69%

		Számított mutató a sz.- és érr.-i betegségekben elhunytak számára adott korcsoportban és TEK-ben		2,935		2,922		2,909		2,897		2,884		2,872		2,860		2,848		2,836		2,824		2,813		2,801		2,789		2,777		2,764		2,752

		Megnyerhető életévek 65 éves korig		5.814		5.814		5.814		5.814		5.814		5.814		5.814		5.814		5.814		5.814		5.814		5.814		5.814		5.814		5.814		5.814

		Egy főre eső GDP régiós aránya az országos átlaghoz képest		66.50%		67.17%		67.84%		68.52%		69.20%		69.89%		70.59%		71.30%		72.01%		72.73%		73.46%		74.19%		74.93%		75.68%		76.44%		77.20%

		GDP országos átlaga (eFt)		2,797		2,839		2,882		2,925		2,969		3,013		3,058		3,104		3,151		3,198		3,246		3,295		3,344		3,394		3,445		3,497

		Halálozási mutató alakulása projekt nélkül (%)		0.00%

		Halálozási mutató alakulása projekttel (%)		-5.00%

		Halálozási szám alakulása projekt nélkül, TEK-re vetítve		2,935		2,922		2,909		2,897		2,884		2,872		2,860		2,848		2,836		2,824		2,813		2,801		2,789		2,777		2,764		2,752

		Halálozási szám alakulása projekttel, TEK-re vetítve		2,788		2,776		2,764		2,752		2,740		2,728		2,717		2,705		2,694		2,683		2,672		2,661		2,649		2,638		2,626		2,614

		Elhunytak számának csökkenése		147		146		145		145		144		144		143		142		142		141		141		140		139		139		138		138

		Javuló halálozási mutató diszkontált pénzbeli értéke		1,372,698		1,322,001		1,273,281		1,226,332		1,181,212		1,137,732		1,095,945		965,177		839,668		719,120		603,354		492,199		385,449		282,977		184,677		90,400		13,172,224

		3. Ápolási napok számának csökkentése

		Ápoltak száma		79,344		79,741		80,139		80,540		80,943		81,348		81,754		82,163		82,574		82,987		83,402		83,819		84,238		84,659		85,082		85,508

		Átlagos ápolási nap		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39

		Egy ápolási napra jutó költség		7.7		7.777		7.85477		7.9333177		8.012650877		8.0927773858		8.1737051596		8.2554422112		8.3379966333		8.4213765997		8.5055903657		8.5906462693		8.676552732		8.7633182593		8.8509514419		8.9394609563

		Átlagos ápolási nap alakulása projekt nélkül		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39		5.39

		Átlagos ápolási nap alakulása projekttel		4.851		4.851		4.851		4.851		4.851		4.851		4.851		4.851		4.851		4.851		4.851		4.851		4.851		4.851		4.851		4.851

		Különbözet		42766.416		42980.24808		43195.1493204		43411.125067002		43628.180692337		43846.3215957987		44065.5532037776		44285.8809697965		44507.3103746455		44729.8469265187		44953.4961611513		45178.2636419571		45404.1549601668		45631.1757349676		45859.3316136425		46088.6282717107

		Megtakarítás		329,301		334,257		339,288		344,394		349,577		354,839		360,179		365,600		371,102		376,687		382,356		388,110		393,952		399,881		405,899		412,007

		Diszkontált értéke		329,301		313,857		299,136		285,106		271,735		258,990		246,843		235,266		224,231		213,715		203,691		194,138		185,032		176,354		168,083		160,199		3,765,677

																																				25,562,096

		Társadalmi és pénzügyi hasznok és költségek összegzése

		Társadalmi haszon projekt hatása nélkül (diszkontált)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Társadalmi haszon projekt hatásával (diszkontált)		2,622,899		2,519,129		2,419,036		2,323,387		2,231,789		2,142,591		2,056,057		1,824,489		1,603,890		1,393,737		1,192,585		1,000,136		815,634		638,990		469,891		307,855		25,562,096

		Pénzügyi költség projekt nélkül (beruházásra vonatkozóan, diszkontált)		455,741		0		0		0		0		340,557		0		0		0		0		254,484		0		0		0		0		0		1,050,782

		Pénzügyi költség projekttel (beruházásra vonatkozóan, felkamatoztatott)		12,156,602		0		0		0		0		0		0																				12,156,602

		Korrigált pénzügyi költség projekt nélkül (működtetésre vonatkozóan, diszkontált)		17,856,094		17,238,531		16,643,203		16,069,286		15,515,983		14,982,531		14,468,193		13,972,263		13,494,059		13,032,927		12,588,235		12,159,378		11,745,772		11,346,855		10,962,087		10,590,949		222,666,345

		Korrigált pénzügyi költség projekttel (működtetésre vonatkozóan, diszkontált)		17,399,874		16,900,003		16,326,238		15,771,797		15,236,032		14,718,319		14,218,055		13,734,655		13,267,554		12,816,208		12,380,089		11,958,686		11,551,507		11,158,075		10,777,930		10,410,625		218,625,647

		Diszkontált különbözet		456,220		338,528		316,965		297,489		279,951		264,212		250,139		237,609		226,505		216,719		208,146		200,692		194,264		188,779		184,157		180,323		4,040,698

		Társadalmi érték projekt nélkül (diszkontált)		-455,741		0		0		0		0		-340,557		0		0		0		0		-254,484		0		0		0		0		0		-1,050,782		ENPV projekt nélkül

		Társadalmi érték projekttel (diszkontált)		-9,077,483		2,857,657		2,736,001		2,620,876		2,511,740		2,406,803		2,306,196		2,062,097		1,830,395		1,610,455		1,400,731		1,200,828		1,009,898		827,770		654,048		488,179		17,446,192		ENPV projekttel

		A két projekt értéke közötti különbség		-8,621,742		2,857,657		2,736,001		2,620,876		2,511,740		2,747,359		2,306,196		2,062,097		1,830,395		1,610,455		1,655,215		1,200,828		1,009,898		827,770		654,048		488,179		18,496,973

		Haszon		29,602,794

		Költség		12,156,602

		Haszon/Költség		2.44

		ENPV projekttel

		6,340,371





		ERR projekttel

		2.84%



		18,496,973

		18,503,046



		Pénzügyi diszkontráta

		6%

		Társadalmi diszkontráta

		6.50%





Regionális fejlettségi adatok

								Regionális fejlettségi adatok



						Régió		Egy főre jutó GDP az országos átlag %-ban

						Közép-Magyarország		161.2

						Közép-Dunántúl		89.3

						Nyugat-Dunántúl		102.6

						Dél-Dunántúl		67.2

						Észak-Magyarország		60.6

						Észak-Alföld		64.7

						Dél-Alföld		66.5





Egy élet ,,értéke" x évben

				Egy élet megmentésének ,,értéke" adott évben



				ÉV		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

				Termelt GDP-többlet		1860.01		1916.18		1974.05		2033.66		2095.08		2158.35		2223.53		2290.68		2359.86		2431.13		2504.55		2580.19		2658.11		2738.38		2821.08		2906.28

				Diszkontált GDP-növekmény		1860.01		1799.23		1740.44		1683.57		1628.55		1575.34		1523.86		1474.07		1425.90		1379.31		1334.24		1290.64		1248.47		1207.67		1168.21		1130.04

				Diszkontráta		6.50%

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						DF0		DF1		DF2		DF3		DF4		DF5		DF6		DF7		DF8		DF9		DF10		DF11		DF12		DF13		DF14		DF15

				Elszámolt GDP-növekmény		21342.52		21987.07		22651.08		23335.14		24039.86		24765.86		25513.79		23290.26		20999.58		18639.72		16208.59		13704.04		11123.85		8465.74		5727.36		2906.28

				Ennek diszkontált értéke		16090.27		15564.50		15055.91		14563.95		14088.05		13627.71		13182.41		11658.55		10184.48		8758.58		7379.27		6045.03		4754.39		3505.92		2298.25		1130.04

				DF		0.7539064534		0.7078933835		0.664688623		0.6241207727		0.5860288946		0.5502618729		0.5166778149		0.5005761197		0.4849849739		0.4698879358		0.455269099		0.4411130748		0.4274049756		0.4141303983		0.4012754083		0.3888265244
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