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VALLALKOZASI SZERZODES
Szerzédes szama: 43/Ny/2021/SZTE

Amely létrejott egyrészrol az

Szegedi Tudomanyegyetem

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Intézményi azonosito: Fl 62198

Adoszam: 19308650-2-06

Intézmény statisztikai szamjele: 19308650-8542-563-06
Képviseli: Prof. Dr, Rovo Laszlo rektor, Dr. Fendler Judit kancellar
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendelé vagy SZTE)

masrészrol a

FERROEP Févallalkozé és SzerelGipari Zartkériien Miikddé Részvénytarsasag
Székhely: 6725 Szeged, Kalvaria sugarut 87/8.

Levelezési cim: 6725 Szeged, Kalvaria sugarat 87/B.

Adoszam: 11391069-2-06

Kozosségi adoszam: HU11391069

Pénzforgalmi szamlaszam: 10700062 04354507 51100005
Pénzforgalmi szolgaltato: CIB BANK ZRt,

Képviseli: Nemesi Pal Gabor vezérigazgato

Nyilvantartd cégbirosag neve: Szegedi Torvenyszek Cégbirosaga
Cégjegyzékszam: 06-10-000170

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

(a tovabbiakban egyittesen: Felek, onalléan: Fél) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi
tartalommal.

I. ELOZMENYEK

[.1. A Megrendeld, mint Ajanlatkér6 az ,SZTE Gyermekgyogyaszati Klinika -SBO - feldjitasa” targyu, 2022,
februar hé 15. napjan indult, a kézbeszerzésekrél szold 2015. évi CXLII térveny (a tovabbiakban: Kbt.)
Masodik része alapjan, nyilt kézbeszerzési eljarast (tovabbiakban: Kézbeszerzési Eljaras) folytatott le,
amely kézbeszerzési eljdras nyertese a Vallalkozo lett. A kozbeszerzési eljaras 2022. augusztus hé 01.
napjan kihirdetett eredményeként jelen Vallalkozasi Szerzédés (a tovabbiakban: Szerzédes) kerl
megkdtésre.,

1.2. Felek régzitik, hogy jelen Szerzédés megkotésekor még nem all rendelkezésre teljes mértekben az EFOP-
2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 szamu ,Gyermek silirgésségi, baleseti ellatas fejlesztése”
megnevezésli Projekt (tovabbiakban: Projekt) kéltségvetésében a Kozbeszerzési Eljaras eredményekent
kotendd szerzodes teljesitéséhez kapcsolodo fedezet, valamint a Projekt fizikai zarasanak idotartama
jelenleg a Szerzédés szerinti teljesitési véghataridénél korabbi, ezért a Ptk. 6:116.8 (1) bekezdése alapjan
Felek a jelen Szerzédés hatalybalépésének felfliggeszto feltételeként kotik ki a teljes fedezet rendelkezésre
allasat és a Projekt fizikai zarasa idejének meghosszabbitasat (egyuttes feltételek). Jelen Szerzédés azon
a napon lép hatalyba, amely napon Megrendelt értesiti Vallalkozot arrdl, hogy a telies fedezet
rendelkezésre all és a Projekt fizikai zardsanak idépontja meghosszabbitasra kerilt. Amennyiben ezen
feltételek a Szerzédés megkétésetsl szamitott 6 (hat) honapon belil sem valésulnak meg, a jelen
Szerz6dés nem lép hatalyba, hanem Vallalkozé iranyaba barmiféle kartéritési, kartalanitasi vagy egyéb
téritési kotelezettség nélkiil megszinik. Vallalkozo erre alapozottan Megrendelével szemben kéveteléssel
nem élhet. Amennyiben a Szerzédés megkotése idején a feltételek mar bekdvetkeztek, a jelen pont szerinti
értesitésre a Szerzodés megkotésével egyidejlleg keril sor.
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. Jelen szerzédésben foglaltak az eurdpai unids forrasfinanszirozas keretrendszerében a szallitoi

finanszirozas szabalyaira tekintettel szerepelnek. Ha - a fentiekkel Osszefiiggésben - a Projekt
koltsegvetesében a koézbeszerzési eljarashoz kapcsolédd telies fedezethez részbenfegészben nem
europai unios, hanem hazai addicionélis forras kertl bevonasra, Ggy ennek tényérél és az unios/hazai
forras %-0s megosziasanak aranyarol a Megrendeld a Vallalkozot irasban, a Szerzédés hatalyba lépésérdl
szolo eértesitésével egyidejlleg értesiti. Ebben az esetben az eurdpai unios-, és a hazai
forrasfinanszirozasra vonatkozo részben eltéré technikai szabalyok miatt a Szerzddés - elstsorban
szamlazasra, eldlegre es az elleg-visszafizetési biztositékra vonatkozd — eléirasait tgy kell alkalmazni,
hogy azok a forras természetéhez igazitottan mikédjenek a gyakorlatban, igy az unids/hazai forras %-os
megoszlasanak aranyaban szilkséges az eléleget lehivni, a szamlakat megbontani, az eléleg visszafizetési
biztositékot szolgaltatni, stb. Mindez csupan az emlitett elGirasok technikai kivitelezhettsége miatt
szilkséges €s semmilyen tekintetben nem érinti a Szerzédéesben lefektetett hataridoket és egyéb érdemi
feltételrendszert, a Szerzédés Kbt. szerinti modositasat nem teszi sziikkségessé és nem eredményezi.

Il. A SZERZODES TARGYA

Vallalkozd feladata a kozbeszerzési dokumentumok, kilénosen a kiviteli tervdokumentacio, valamint a
jelen SzerzOdes mellékletében is szerepld miszaki dokumentéciéban (a tovabbiakban: Feladatleiras)
meghatarozottak, a Vallalkozé nyertes ajanlata és Megrendeld utasitasai, valamint egyéb szakmai
szokasoknak, hatalyos jogszabalyoknak megfelelden épitési kivitelezési tevékenység végzése a Projekt
keretein belll.

Vallalkozé kijelenti, hogy Megrendelé szerzédéses céljat megismerte, és elvallalja a jelen Szerzédésben
régzitett feladatok teljes korii elvegzését a jelen Szerzédés 1V.1. pontja szerinti dijért.

Vallalkozo kijelenti, hogy nincs olyan fuggében levd kotelezettsége, amely kedvezétleniil hat a jelen
Szerzbédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve
képessegere.

Vallalkozé a Szerzbdés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezo
dokumentumokat és a Megrendelé altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint
szakvallalat sajat feleltsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkoz6 a
IV.1 pont szerinti dijat ezen informacick figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva éllapitotta
meg. Vallalkozo a Szerzédés szerinti munkalatokkal érintett épitmények funkciojanak, céljainak megfeleld,
valamint a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélatéhoz és a telies korl, elirt mindségi
kévetelményeknek megfeleld megjelenésti és mindségli megvaldsitasahoz szikséges kivitelezési
munkakat kalkulalni tudta, és a miszaki és igenyszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

Felek rogzitik, hogy az alabbiak a Vallalkozd altal az aron kivili szempontokra tett ajanlati elemek, melyet
a teljesités sorén a Vdllalkozonak folyamatosan biztositania kell stlyos szerzédésszegés terhe mellett:
Ertékelési szempont Vallalkozo altal tett véllalas

1. M.2.1. pontra megjelolt szakember tdbblet szakmai 60 hénap

tapasztalata (hénap) (min 0, max 60 hénap)

2. M.2.2. pontra megjelolt szakember tobblet szakmai 60 héna

tapasztalata (hénap) (min 0, max 60 hénap) P

3. M.2.3. pontra megjelélt szakember tobblet szakmai 60 hénap

tapasztalata (hénap) (min 0, max 60 hénap)

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Kbt. 138. § (4) bekezdése alapjan ezen értékelési szempontokra tett
megajanlasnak megfelelé szakemberek teljesiteshe toérténd bevonasa a Vallalkozd részérdl a teljesités
teljes idétartama alatt folyamatosan kételezo.
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. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Szerzddéses okmanyok:

Felek telles megallapodasat a jelen Szerzodés torzsszévege, a kozbeszerzeési dokumentumok és
Vallalkozé nyertes ajanlatanak telies tartaima - a Kbt. 44. §-anak (1) bekezdéseben es a 2018, évi LIV
torvenyben foglaltakra figyelemmel - tartalmazza.

Kézbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajanlatkéré a kézbeszerzés targya,
illetve a kozbeszerzési eljaras leirasa vagy meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek
érdekében hivatkozik, igy kildndsen az eljarast megindito felhivas, kiviteli tervdokumentacio, Feladatleiras,
ismertetd, kiegészitd tajékoztatas, javasolt szerzédéses feltételek, a gazdasagi szerepldk altal benyujtandd
dokumentumok mintai, részletes artablazat.

Dokumentumhierarchia:

A fenti dokumentumok kézétti, ugyanazon kérdésre vonatkozo barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési
nehézség esetén a dokumentumok hierarchigja (emlitési sorrendben a legmagasabb rendlvel kezdve) a
kévetkezd: kiegészitd tajékoztatasra adott ajanlatkérdi valaszok (amennyiben erre sor keriilt), ajanlati
felhivas és modositasa (ha erre sor keriilt), egyéb kozbeszerzési dokumentum (ajanlati dokumentacio, a
kiviteli tervdokumentacid és a hozza kapcsolt miszaki leiras és koltségvetes, Feladatleiras,
szerzddéstervezet), Vallalkozé mint nyertes ajanlattevé ajanlata a Kbt. 44. § (1) bekezdésében és a 2018.
évi LIV. térvény 1. §-aban foglaltakra figyelemmel. A jelen alpontban emlitett dokumentumok egyuttesen:
Szerzodéses okmanyok.

Felek rogzitik, hogy bar a jelen pontban emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra jelen
szerzédéshez, azonban Felek szamara ismert azok tartalma.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés megkotése és teljesitése soran a kozbeszerzésekre vonatkozo
szabalyozas céljaval Gsszhangban, a kozbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartasaval (Kbt. 2. §) kell
eljarni.

IV.A VALLALKOZOI DiJ, TELJESITESI HATARIDOK,
TARTALEKKERET, FIZETESI FELTETELEK

IV.1. Vallalkozét a jelen Szerzédésben vallalt tevékenységekért az alabbi dijazas (tovabbiakban: Vallalkozoi

Dij) illeti meg: netto 4 274 121 469, - Ft + AFA, azaz négymilliard-kettészazhetvennégymillio-
egyszazhuszonegyezer-négyszazhatvankilenc forint plusz altaléanos forgalmi ado.

A jelen pontban régzitett Vallalkozoi Dij fix és teljes kord, tartalmaz minden, a Szerzédés targyat érintd
munkalat megvaldsitashoz szilkséges jarulékos koltséget, fliggetlentl azok formajatdl, forrasatol.
Tartalmazza tovabba mindazokat a kéltségeket, amelyek a jelen Szerztédes targyat képezé munka
telies kérii megvalésitasahoz, a jelen Szerzédésben régzitett feltételek betartasahoz szlikségesek.

A Szerzddés részét képezi Vallalkozo altal bedrazott tételes koltségvetés, mely a Szerzodes teljesitese
soran pénziigyi elérehaladas mérésének és a kifizetési Utemtervnek alapja.

A Szerzédés végosszegét Felek a jelen IV.1. pont szerinti Vallalkozoi Dij és e Vallalkozoi Dij (5%-anak
megfeleld netté 213 706 073 Ft + AFA, azaz kettészaztizenharommillio-hétszazhatezer-hetvenharom
forint plusz altalanos forgalmi add tartalékkeret (tovabbiakban Tartalékkeret) 6sszegeben hatarozzak
meg.

IV.2. Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy az elszamolhatod érték megfizetésére a Projektben, a

Kormany europai uniés forrasok felhasznalasaval kapcsolatos iranyité hatésagi feladatok ellatasara
kijelolt tagja altal nyujtott tamogatasi 6sszeg felhasznalasaval keril sor. A Vallalkozo szabalyszertien
benyujtott szamlajanak kiegyenlitése szallitoi finanszirozassal tortenik.

A kifizetés soran iranyaddk a 2014-2020 programozasi idészakra rendelt forrasok felhasznalasara
vonatkozé uniés versenyjogi értelemben vett allami tamogatasi szabalyokrél sz616 255/2014. (X. 10.)
Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbol
szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérél sz6l6 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet
(tovabbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) eléirasai.



IV. 3. A Vallalkozo jelen Szerzodés alairasaval nyilatkozza, hogy a Vallalkozoi Dij, a Szerzédés minden

feltételének teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes korli
megvalositasara vonatkozik. Vallalkozo az arképzesnel figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot,
kéltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes atadasahoz szilkséges, az Osszes koltséggel
egyitt. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozoi Dij atalanydijas jellegt; a Vallalkozod ugyanakkor kételes
vezetni, kiallitani, beszerezni, biztositani a jogszabalyokban eléirt, munkavégzéshez szlkseges

dokumentumokat.

Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen Szerzédésben meghatarozott Vallalkozéi Dij meghatarozasat
megelézéen figyelembe vett minden valos es szakceégtol elvarhaté gondossag mellett elére lathato
korilményt, amely a munkavegzés soran felmeriilhet, illetdleg tobbletkoltséget eredményezhet,
Kkiulénosen az eltakart szerkezetek, kozmivek és anyagok lehetséges allapotat és az esetlegesen
elokerild veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen Szerzbdést mindenre kiterjedo alapos
megfontolas utan kotétte meg.

Vallalkozé nem kovetelheti a Vallalkozéi Dij névelését vagy a kifizetési temezés valtoztatasat a
kivitelezéi koltségek elére nem latott emelkedése, a tervezett nyereség csokkenese, veszteseg
keletkezése vagy mas hasonlé ok miatt.

IV.4.Tartalékkeret

IV.5.

A Tartalékkeret az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalathoz
szikséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel a vonatkozd jogszabalyok
rendelkezései szerint és keretei kozott.

A Megrendelét a Tartalékkeret felett kizarolagos rendelkezési jog illeti meg. A Tartalékkeret az
esetleges potmunkak elvégzeésére is felhasznalhato.

A kiegészitdé épitési munka (pdtmunka) elszamolasa tételesen torténik, a miiszaki ellendr altal
elfogadott mennyiségekkel, a Megrendelé altal elézetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a
Vallalkozé altal az ajanlat részeként benyujtott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt
kiegészité épitési munkara, Ggy az elszamolas ezen az egységaron torténik. Amennyiben a
koltségvetésben nincs vonatkoz6 ar az adott munkara, ugy TERC normagytjtemény aktualis verzioja
alapjan térténik, ennek hianyaban a Vallalkozonak egységarelemzést kell készitenie es a
Megrendelével jovahagyatnia. Vita esetén a 9/2006. (1. 27.) IM rendelet 11. szam( melleklet 2.
pontjaban meghatarozott épitési beruhazas szakterlleten tevékenykedd igazsagiigyi szakertd
szakvéleménye az iranyado. A Vallalkozo az elfogadott, elvégzett munkak ellenértékét - tételes
elszamolas mellett a miszaki ellendr altali leigazolasat kévetden - a szazalékos elérehaladasi fizetési
iitemezésektdl fuggetlenil elkiloniilt szamlaban kiszamlazhatja, vagy kulén soron tiintetheti fel a
részivégszamlajaban.

A Tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendel6 elézetes irasos hozzajarulasaval
lehetséges. A Tartalékkeret csak a ténylegesen elvégzett munka utan kertilhet elszamolasra.

A potmunka kezelésének tekintetében a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013, évi V. térvény
(tovabbiakban: Ptk.), a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, és az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodd tervezéi és mémdki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes
szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet el6irasai irdnyadoak. Potmunkat a Vallalkozo erre
vonatkozo arajanlata birtokaban kizarélag Megrendelé, vagy elozetes irasos jovahagyaséaval a miszaki
ellendr rendelhet meg Vallalkozotol

Eléleg

A Kbt. 135. § (9) bekezdése és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A-119. § alapjan Megrendels az
eléleg igénybevételének lehetéségét biztositia. Az eldleg dsszege a Szerzodesben foglalt, Tartalékkeret
nélkali teljes nettd ellenérték 30%-anak megfeleld 6sszeg. Az elbleg a rész es végszamlabol a teljesites
elérehaladasaval aranyosan kerlil levonasra. Megrendelé az elSleget elbleg-visszafizetési biztositék
rendelkezésre bocsatasa mellett nydjtia (XII. fejezet).

Az eléleget, a Szerzodés hatalybalépését kovetden igényelheti a Vallalkoz6 tgynevezett eléleg bekérd
dokumentum benyujtasaval. Megrendelé az értesitéstol szamitott 5 munkanapon belill jelezheti az



IV.6.

IV.7.

eldleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hianyaban az eloleg-igenylest a Megrendeld részérdl
elfogadottnak kell tekinteni.

Az elfogadast kovetden az lranyitd Hatésag (tovabbiakban IH) felé az eldlegigénylési kérelmet
Megrendeld nytjtjia be beérkezett ellegigényld Megrendeld altali elfogadasat kovetoen.

Az eléleget az IH kozvetlenil a Vallalkozo részére folyositja. A Vallalkozo koteles a folyositott eldlegrol
szamlat kiallitani és azt a Megrendeld részére megkuldeni. A szallitoi elbleg jovahagyasanak feltétele
az elbleget elbleg-visszafizetési biztositék eredeti példanyanak beérkezése az Iranyité Hatosaghoz.

Az eléleg-visszafizetési biztositékrol Megrendeld részére is szikséges biztositani egy Vallalkozo altal
hitelesitett masolati példanyt.

A teljesités igazolasa

A teliesités modja a Megrendelé képviselSje (miszaki ellendr) altal elfogadott teljesités igazolas
kiallitasa. Megrendel® koteles az elvégzett teljesites mindsegének és mennyiségének ellendrzését
elvégezni és szerzdésszerl teljesités esetén a teljesitésigazolast a teljesitéstdl szamitott 8 napon
belil kiadni vagy a hibak, hianyossagok jegyzékét a Vallalkozo részére irasban megklldeni. A
hibajegyzék megkiildése a teljesitésigazolas elutasitasanak tekintendd. A teljesites elutasitasa esetén
szamla benyujtasara a Vallalkozé mindaddig nem jogosult, amig a hibakat nem javitotta ki,
hianyossagokat nem potolta, és Megrendeld a teljesitést nem igazolta.

Részteljesités esetén a Vallalkozo altali készre jelentés alapjan Megrendelo az elvégzett részteljesitest
ellendrzi és szerzédésszeril részieljesités esetén a részteljesités igazolast a teljesitéstdl szamitott 8
napon belil kiadja. Amennyiben a részteljesités nem éri el a miszaki és pénzigyi Gtemtervben
meghatarozott szintet, a részteljesités elutasitasra kerll (hibajegyzék ilyen esetben nem keészul).
Részszamla benyljtasara a Vallalkozé mindaddig nem jogosult, amig az adott reszteljesités az
itemtervben meghatarozott miiszaki készultségi foknak megfeleld teljesitési szinteket el nem éri. A
részteljesités aldtamasztasa részletes kimutatassal torténik, aminek alapja az ajanlati koltségvetes.

Vallalkozo a szamilat, a Megrendel altal kiallitott teljesitésigazolasok alapjan, magyar forintban (HUF)
alliia ki. Megrendeld részérdl jelen Szerzdédés teljesitésének igazolaséra jogosult személy - a
Megrendeld részérél eljaré miszaki ellenér, épités szakmai szakérté javaslatara — Cséti Ferenc SZTE
miszaki igazgatd (A teljesitésigazolas alairasara/ellenjegyzésére jogosult személyekben, a
teljesitésigazolds médjaban térténd valtozas nem igényli jelen Szerzédés modositasat).

Alvallalkozo igénybevétele esetén a kifizetés specialis feltételei

Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet
1. szamu mellékletét képez6 Egységes Miikddési Kézikonyv 144.1pontjaban foglalt szabalyokat kell
alkalmazni az ellenérték kifizetésére, figyelemmel az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezoi és
mémdki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet (tovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 32/A. §-ra, azzal az eltéréssel, hogy az
iranyito hatésag szamara iranyado fizetési hatéridd a bizonylat beérkezésetol szamitott harminc nap.

Az ellenérték kifizetése a fent hivatkozott jogszabalyok alapjan a kévetkezok szerint tértenik:

a) Vallalkozo(k) annak megfeleléen ny(jtjak be szamlajukat a Megrendelének, hogy kozulik melyik
mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol. Vallalkozo(k) a szamla benyujtasaval egyidejlleg
nyilatkoznak arrol, hogy az altaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenkent mekkora dsszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol,

b) Vallalkozo(k) az altala kiallitott szamlaban részletezi az alvallalkozéi teljesités, valamint a
vallalkozdi teljesites mértéket;

¢) a szamlaban feltintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét Megrendeld (europal uniés tdmogatas
esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet) a szamla kézhezvételét kovetd harminc
napon bellil atutalja a Vallalkozé(k)nak;



V. 8.

d) Vallalkozd - amennyiben erre korabban még nem kertlt sor - haladéktalanul kiegyenliti az
alvallalkozdk szamlait, vagy az alvallalkozoval kétott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoi
dij egy reszét visszatarja;

e) Vallalkozo(k) atadjak Megrendelének (eurdpai uniés tamogatas esetén szallitoi kifizetes soran a
kifizetésre koteles szervezet) az alvallalkozoi kovetelések Kiegyenlitését igazold atutaldsok
igazolasainak masolatait;

f) Véllalkozo(k) altal benydjtott szamlaban megjelélt, vallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld
(eurdpai unios tamogatas esetén szallitéi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet) az e) pont
szerinti dokumentumok beérkezését kdvetd harminc napon belll atutalja a Vallalkozonak;

g) ha a Vallalkozo(k) valamelyike ad)vagy aze) pont szerinti kételezettséget nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmarado részét a Megrendeld (europai unios tamogatas esetén szallitéi kifizetés
soran a kifizetésre koteles szervezet) visszatartja, és az akkor illeti meg a Vallalkozét, ha a
Megrendeld (eurdpai unids tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet)
részére igazoljia, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt erdemld
irattal igazolja, hogy az alvallalkozo nem jogosult az ajanlattevé altal az a) pont szerint bejelentett
Gsszegre vagy annak egy részére.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a Megrendeld, minden részlettel kapcsolatban
alkalmazni kell a fenti elGirasokat.

Teljesitési hataridék és kifizetések

IV.8.1. A Vallalkozo legfeljebb 7 db rész-, 1db végszamla és 1 db elélegszamla benydjtasara jogosult. A

teljesitéssel értékaranyos részszamlak (kozbensd tételes miiszaki- pénzigyi kimutatasok), alvallalkozoi
kifizetésrél szol6 igazaolasok a lenti utemezésben nyljthatdak be.

A miszaki és pénzugyi Utemtervet a Vallalkozo késziti el Megrendel6vel valo szoros egylttmikodes
alapjan a Szerz6dés hatalybalépésétol szamitott 15 napon belil, melyet Megrendelé a V.6 pontban
foglaltaknak megfeleléen elfogad.

A Felek altal alairt miszaki és pénziigyi itemterv - annak elfogadasat kévetéen - a jelen Szerzédés
mellékletét képezi. Vallalkozonak a teljesitési idétartama alatt részteljesitési hataridénkent aktualizalt
miiszaki és pénzlgyi Utemtervet kell benyujtani.

A miszaki és pénzigyi temterv modositasa nem igényli a jelen Szerzédés médositasat.
A pénzigyi Utemtervnek a Szerzddés szerinti részszamlazasi felteteleknek kell megfelelnie.

Vallalkozo jelen Szerzédés aldirasaval tudomasul veszi, hogy — a Tartalékkeret nélkill szamitott - a
miiszaki-, és pénzlgyi Utemezésében megadottak szerinti a 100%-0s miszaki késziiltségi fokhoz
kapcsolédd hataridé kétbérterhes hataridd, azaz e hataridé elmulasztasa esetén Megrendeld jogosult a
jelen Szerzédés szerinti kothér igényét ervenyesiteni.

Az itt jelzett szerz6déses érték alatt a hataridok vonatkozasaban barmely esetleges késedelmet csak a
100% késziltségi fokhoz igazitott véghataridéhoz kell mérni.

Vallalkozé legfeljebb a pénziigyi itemezésben szereplék szerinti alkalommal allithat ki szamlat.

A részszamla/végszamla dsszegét az elismert teljesités mértékének (késziltségi fok) megfelelben kell
meghatéarozni 15%, 25%, 50%, 60%, 75%, 85%, 95%, és 100% miszaki késziltségi fok (mUszaki
atadas — atvétel sikeres lezarasakor) szerint. A részszamla/végszamla benyujthaté, ha az eldirt
késziltségi fok a Szerzédés szerinti teljesitési helyszinen fennall.

Megrendels fenntartia a jogot, hogy az alabbiakban felsorolt kériilmények bekovetkezése esetén
mérlegelése alapjan fogadja el vagy utasitsa el azt, hogy azok a jelen Szerzédésben meghatarozott
hataridok tekintetében adnak-e alapot a jelen szerzédésben meghatarozott hataridok maodositasara a
Kbt. 141. §-val 6sszhanghan (azaz felfiggeszit hatalylak-e):

a) Az idéjarasi viszonyok (tartds eso, fagy sth.), vagy a teljesités soran észlelt szokatlan koriimeények.
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V.8.2.

IV.8.3.

V. 8.4.

IV, 8.5.

IV.8.6.

IV.8.7.

IV.8.8.

IV.8.9.

b) Adathianyra, esetleges tervhidnyra, tervpontositasi szikségletre, illetve feltart 0 kortiményre
alapitott akadalykozlések, melyek a kivitelezési munka menetét befolyasoljak.

A szerzédésben meghatarozott hataridék csak a Kbt. 141. §-aval ésszhangban modosithatok.
Az elszamolas, a Szerztdés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A kifizetés teljesitése a Megrendel6 altal elfogadott teljesitést kovetéen a 272/2014 (X1.5) Korm.
rendeletben szerepldk alapjan szallitéi finanszirozassal térténik. Megrendelé a Vallalkozd altal
szabalyszerlien kidllitott szamlat és a szikséges aladtdmaszté dokumentumokat haladéktalanul
benyUijtja az IH felé elszamolasra.

A kifizetés teljesitése tovabba Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. § (1), (3), (4)-(6)
bekezdéseiben, a 272/2014 (X1.5.) Korm. rendeletben foglaltak és az épitési beruhazasok, valamint a
322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A § szerint, a szamla kézhez vetelétél szamitott 30 (harminc)
naptari napon belul az IH altali atutalas utjan torténik. A kifizetés soran a Kbt. 135. § (1), (5), (6)
bekezdései szerint kell eljarni. A teljesitésigazolas kiallitasat megelézben — az elblegszamiat kivéve - a
Vallalkozd nem jogosult szamla benyujtasara.

Amennyiben a benyujtott szamlakat a Megrendelé tartaimi meg nem felelés miatt visszautasitja, a
Vallalkozo kételes azt megfelels tartalommal ismét benydjtani. A fenti hianypotlas miatti késedelmes
fizetéshol eredd kartéritési, kartalanitasi vagy késedelmi kamatfizetési kételezettség nem terheli a
Megrendelt.

A szamlak kiallitasakor a vonatkozd jogszabalyok szerint kell eljarni. A szamlakon kételezéen
szerepeltetni kell a Projekt azonositoszamat, a részteljesités megnevezését/szamat és minden
egyéb eldirt formai és tartalmi elemet. A szamlat az alabbi megnevezéssel, cimzéssel kell ellatni:

Név: Szegedi Tudomanyegyetein
Cim: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adoszama: 19308650-2-06

Projekt azonositészama: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001

A szamlat Sipos-Kovacs Monika részére kell megkildeni. A Megrendelé cimének valtozasa esetén
koteles a cim véltozasardl a Vallalkozot irasban értesiteni, aki koteles a szamlat ennek megfeleléen
kiallitani.

A bankszamlak kozotti elszamolas Gtjan teljesitett fizetést akkor kell megtérténtnek tekinteni, amikor a
pénzt a jogosult fizetési szamlajan a jogosult bankja jovairja.

A szamlak meg kell, hogy feleljenek a szamvitelrdl sz6l6 2000. évi C. térvény és az altalanos forgalmi
adorél szolé 2007. évi CXXVIL. térvény eldirasainak, valamint a vonatkozo egyéb hatalyos jogszabalyi
eldirasoknak. A jelen Szerztdés IV.1. pontja szerinti dij AFA tartalmara és kifizetesének koriiményeire
vonatkozdan a Felek a jelen Szerzédésre érvényes, mindenkori adojogszabalyok szerint jarnak el
(jelen Szerzédés megkotésének idopontjaban a forditott adozés szabalyai szerint).

Felek régzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzédés teljesitésére vonatkozé jogszabalyok — ideértve a
tamogatas nyGjtasa miatti jogszabélyokat is — kifizetésre vonatkozé rendelkezései megvaltoznak,
abban az esetben a kifizetés igazodik a mindenkor hatalyos jogszabalyi elGirasokhoz.

Fizetési késedelem esetén Megrendels a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti mértékil és a késedelem
idétartamahoz igazodo késedelmi kamat és a kulén jogszabalyban (2016. évi IX. tv.) meghatarozott
kéltségatalany megfizetésére koteles. Vallalkozé szamlain szereplé minden ezzel ellentétes
rendelkezés esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylataban,

IV.8.10.Megrendelé felhivia Vallalkozo figyelmét, hogy az allamhaztartas kézponti alrendszerében a kiadasi

eldiranyzatok terhére nem kéthetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezettel érvényesen visszterhes szerzédés, illetve létrejétt ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetod
kifizetés, amely szervezet nem mindsil atlathato szervezetnek. A kotelezettseget vallalo (Megrendeld)
ezen feltétel ellenérzése céliabol, a szerzédéshol eredd kovetelések eleviléseig az allamhaztartasrol
sz0lo 2011. évi CXCV. torvény (tovabbiakban: Aht) 55. §-a szerint jogosult a jogi szemsély, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezet atlathatosagaval Osszefiiggd, az Aht, 55, §-ban
meghatéarozott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Aht. § kedvezményezetirdl rendelkezik, azon a jogi
személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni. Vallalkoz6 jelen Szerzédés
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V.8.11.

Nt

V.2,

V.3

Va4,

alairasaval kijelenti, hogy megfelel a nemzeti vagyonrol szélo 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1)
hekezdés 1. pontjaban az atlathato szervezetekre meghatarozott feltételeknek, tovabba kételezi magat
a Szerzédés fennallasi ideje alatt torténd valtozas esetén a valtozas haladektalan bejelentésere.
Vallalkozo tudomasul veszi, hogy valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a
Megrendeld felmondia, illetve, ha a szerzédés teljesitésére még nem kerdlt sor a szerzdéstsl elall.

A Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdése alapjan Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével 6sszefuggesben olyan koéltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek a Vallalkozd adokoteles jovedelmeének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhetéve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti igyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

c) A kulfsldi adoilletéségli Vallalkozo koteles a Szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a magyar adohatosag kozvetlenil beszerezhet a
Vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok kézétti jogsegély igénybevétele néelkil,

V. A SZERZODES IDOTARTAMA, A TELJESITES HATARIDEJE, A TELJESITES HELYE

A jelen Szerzédés azon a napon lép hatalyba, amikor Megrendeld ertesiti Vallalkozét arrdl, hogy a
telies fedezet rendelkezésre all, és a Projekt fizikai zardsanak idépontia modositasra kerult,
dsszhangban a Szerzddés 1.2, pontjaval.

A jelen Szerzédés targyat képezé feladatok teljes korli kivitelezésének kotberterhes hatarideje a
munkaterilet atadas-atvételétdl szamitott 18 naptari hénap. A 2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.)
6:247. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a jelen
Szerzédés VI.1.8. pontja szerinti miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére a VI1.2.3. pontban
foglaltak szerint, legkésébb a teljesitési hataridén belul sor keril. A miszaki atadas-atvételi eljaras
idétartama 30 naptari nap.

A teljesitési részhataridéket a IV.8.1. pont szerinti mlszaki Utemterv tartaimazza, ugyanakkor a jelen
Szerzédésnek a ,Szerztdés megerositése” fejezetében foglaltak alkalmazasara a IV.8.1. pont
figyelembevételével kertilhet sor. A munkatertletek atadas-atvételének hatarideje: a Szerzbdeés szerinti
miszaki itemtervnek megfelelden tortenik.

Vallalkozo feladatait a Szerzédés hatalyba lépését kivetden haladéktalanul, illetve a konkrét épitesi
kivitelezési munkalatokat a munkakezdési engedély birtokaban haladéktalanul kételes megkezdeni.
Vallalkozd a feladatok allasardl kételes a Megrendelét folyamatosan tajékoztatni.

Teljesités helye: a Projekt megvalésitasi helyszine a jelen Szerzodés megkotését megelézd
Kozbeszerzési Eljaras dokumentacidja szerint:

-~ 6725 Szeged, Koranyi fasor 14-15.,

VI. A SZERZODES TELJESITESE

VI.1. Vallalkozé jogai és kotelezettségei

VI

A Vallalkoz6 tevékenységét miikédd egészségiigyi intézmény terilleten végzi. Erre is tekintettel
Vallalkozo koteles a Szerzédés hatalyba lépését kovetd 15 napon belil organizacios tervet kesziteni,
mely kiterjed a munkavégzés, a raktarozas, a szallitasi utvonalak teriletének es idétartamanak

biztositasara, és azt a Megrendelével — aki a folyamatba az egészségigyi intézményt bevonja -

elfogadtatni, jdvahagyatni, az épitési munkak enelkill nem kezdhetdk meg.

Vallalkoz6é tudoméasul veszi, hogy a kivitelezés ideje alatt az Ingatlanon betegellatas torténik.
Vallalkozonak térekednie kell a kérhazi betegellatas zavartalansaganak biztositasara.
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VI.E2:

VIL1.3.

VI1.4.

VI1.5.

VI.1.86.

7 I B

VI.1.8.

Vallalkozé koteles az épitési munkak megkezdéséig munka-, és tlizvédelmi tervet késziteni és azt a
Megrendelével — aki a folyamatba az egészsegugyi intézmenyt bevonja - elfogadtatni, az epitési munkak
enélkil nem kezdhetdk meg.

Vallalkozéd koteles allapotfelvételi dokumentéciot késziteni, mely tartalmazza a munkakkal érintett
éplletek, épitmények, utak, és egyéb Iétesitmények illetve a komyezo szomszédos épliletek
allapotanak régzitését. Amennyiben az organizacios terv alapjan ennek keszitese nem indokolt, akkor
ettol Megrendeld eltekinthet.

A Vallalkozé feladata a kézmii infrastruktirahoz a kivitelezéshez szilkséges ideiglenes rakapcsolas
kiépitése oly moédon, hogy kiildn (al)mérét szereltet fel annak érdekében, hogy a fogyasztasa
egyértelmiien mérhetd és meghatarozhatd legyen. Az ezzel kapcsolatos koltségek a Vallalkozai Dij
részét képezik. Az Ingatlanra kiépitett, és a Munkaterllet-atadason biztositott kapacitason feldli
energiaigény biztositasa a Klinikaval/Megrendelével egyeztetett modon a Véllalkozo feladata.

Vallalkozé kételes a tevékenységét a vonatkozé jogszabalyok — kilonésen az épitdipari kivitelezesi
tevékenységral szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - rendelkezéseire figyelemmel ellatni.

Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevoi az el6irt epitési naplovezetesi, ellendrzesi es bejegyzeési
kételezettségiiket az épitési beruhdzashoz rendelt, internetes alapa elektronikus épitési naplo (a
tovabbiakban épitési naplo) alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Felek a naplobejegyzésre
meghatalmazott személyeket kételesek a napldban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasck,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak. Az épitesi
naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-atvetellel
kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az
ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni kell.

Vallalkozé kételes a munkateriletet atvenni, ha az munkavégzésre alkalmas, az atvételkor annak
munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgélni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos
észrevételeit az épitési napléban rogziteni és ebben a Megrendel6 figyelmét a hianyossagok
megsziintetésére felhivni. Az épitési munkak megkezdésétsl (a munkatertlet atvételétol) a lezarasaig
(ameddig a terlileten barmilyen munka folyik) az epitési naplo vezetési kotelezettség folyamatos.

Vallalkozé koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal
rendelkezé felel6s miszaki vezetét kijelini, a helyszinen foglalkoztatni.

Vallalkozo kételes biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat kéltségére megteremteni.

Vallalkozé tudomassal bir arrél, hogy az épitési terillet milemlék jelentéségl tertletnek van nyilvanitva.
Valamennyi, a jelen szerzédésbél fakadé kapcsolattartasi, engedélykérési, dokumentalasi,
beszamolasi, elékészitési és jovahagyasra torténd eldterjesztési kotelezettség altalanos szabalykent
Vallakozo feladatkérébe és koltségviselésébe esik.

Villalkozd koteles a munkaterilletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi
szempontbél kifogastalan allapotban tartani. Vallalkozo kételes a keletkezett épitesi és egyeb hulladék
— engedéllyel rendelkez6 kezeldhoz torténd — elszallitasarol a munka végzése soran rendszeresen
gondoskodni, a munkaterileten keletkezett épitési-bontasi hulladek mennyiséget eés fajtajat
folyamatosan vezetni az épitési naploban. Vallalkozo koteles az elbontott anyagokat ervenyes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkeztd hulladékkezeld telepre
elszallitani.

Vallalkozo kételes biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idépontban az ellentrzesi jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendel6 megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzeés helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minoséget.

Vallalkozo kételes egyittmikodni Megrendeld miiszaki ellenérével, igy killénésen a munkateriletre

torténd belépés és tartozkodas, valamint az épitési napléba es egyéb dokumentumokba torténd
betekintés biztositasa tekintetében.

Készre jelentés, miiszaki atadas-atvételi eljaras:

Vallalkozo koteles irasban kézélni a Megrendelével a Szerzédés teljesitését (készre jelentés). A
miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére a VI.2.3. pontban foglaltak szerint kerdl sor.
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A kivitelezési munkakat lezard miiszaki atadas-atvétel és birtokba adasi eljarasra vonatkozo
szabalyokat Felek az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendelet
vonatkozo szakaszai alapjan hajtjak végre.

Az atadas-atvételi eljaras keretében sikeres Uzemprobat, tovabba sikeres probaizemet kell tartani, a
Vallalkozo altal elozetesen rendelkezésre bocsatott probatizem terv(ek) alapjan, amennyiben az a
Feladatok tekintetében értelmezhetd.

Jelen Szerzédés alkalmazasaban (zempréba szakaganként és részegységenkent minden olyan
berendezés lizemszer(l mikodésének jegyzékonyvezett ellendrzése, amely az ingatlan biztonsagos
lzembe helyezéséhez, hasznalatahoz elengedhetetlen, ideértve a légtechnikai rendszer elozetes
fertétlenitését is. Az Gzemprdba(k) kéltsége Vallalkozot terheli.

Jelen Szerzddés alkalmazasaban probalizem a probajaratok, beszabalyozasok és az Uzemprébak
teljes kéril, sikeres befejezésekor kezdodik, és a teljes Projektingatlan, mint rendszer, minimum 72
(hetvenkettd) éras rendeltetésszerli tzemelésének jegyzékonyvezett befejezéseig tart. Hiba esetén a
prébatizemet meg kell ismételni. Amennyiben a probatizem targyat képezé rendszer jellegébdl adodoan
a prébalizem megtartasa id6jarasi vagy egyéb kulsé kortlmeénytél is filgg (példaul hitési, fiitesi
rendszer), tugy a vonatkozd prébaiizem id6pontjat a Felek egyiittesen jelolik ki. A probatzem(ek)
koltsége Vallalkozot terheli.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol Vallalkozo Megrendel6vel kozosen jegyzokonyvet készit, melyben
az atadas-atvételi eljaras eredményes, vagy eredménytelenné nyilvanitasa szempontjabol donté
fontossagu tényeket rogzitik azzal a kovetelménnyel, hogy magabdl a jegyzékonyv tartalmabol is
kidertljon, eredményes vagy eredménytelen volt-e az atadas-atvételi eljaras. A miszaki atadas atvételi
eliaras megallapitasait a jegyzokonyvben kell régziteni. A jegyzékonyvnek tartalmaznia kell ktlénosen

a) a még fenndllo hibak, hianyossagok felsorolasat,

b) az atadas-atvételre meghivott nyilatkozattételre jogosultak és kételezettek nyilatkozatait,

c) a Vallalkozo nyilatkozatat a muszaki dokumentacio és a vonatkozé szabvanyok szerinti
kivitelezesrdl,

d) a megallapitott hibak, hianyossagok kijavitasanak, potlasanak hataridejet s

e) az érvenyesiteni kivant igényekst,

f) illetve barmely tovabbi, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint sziikséges informaciot,

nyilatkozatot.

Kisebb hibak, hianyok fennallasa esetén, amelyek sem énmagukban, sem a kijavitasukkal (pétlasukkal)
jaré munkak folytan a rendeltetésszerli hasznalatot nem akadalyozzak, a munka-, baleset- és
egészségvédelmet nem veszélyeztetik, Megrendelé a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatja, a
munkakat atveszi. Az atadas-atvételi eljaras soran rogzitett hibak, hianyok kijavitasat, poétlasat a
Vallalkozé a Megrendelé altal megjelolt idépontra kételes teljesiteni.

Vallalkozé teljesitése akkor hibas vagy nem szerzédésszer(, ha a miszaki atadas-atvétel soran
megallapitasra kerill, hogy a teljesités nem felel meg a Vallalkozé altal vallalt Szerzédés targya szerinti
épitési tevékenységnek, a Szerzédésben és a Feladatleirasban foglaltaknak, a jogszabalyban elbirtak
és a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak szerint, vagy a teljesités eredmeényekent az épiilet
rendeltetésszer(i hasznalatra nem alkalmas. Ez esetben Megrendeld a Vallalkozoval egyeztetett
idépontra koteles (j atadas-atvételi iddpontot megjeldini.

Vallalkoz6 a Megrendel6 altal irasban meghatarozott modon és sziikséges mértékben kozremUikodik az
ingatlan rendeltetésszer(i hasznélatahoz esetlegesen szikséges hatésagi eljaras(ok)ban (kulonos
tekintettel a hasznalatbavételi engedélyezési eljarasra). Vallalkozo sziikség szerint Megrendeld irasbeli
felkérése esetén Megrendelét az érdekelt szakhatésdgok, kézmi-szolgaltatok elott kepviseli,
elézetesen kihivja éket sajat koltségén, kozmiinyilatkozatokat, szakhatosagi jovahagyasokat beszerzi,
és az abban eldirt kikotéseket teljesiti. Vallalkozé a jelen kézremiikédést a jelen Szerzddés szerinti
Vallalkozoéi Dij ellenében végzi.
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Felek a teljesitést a miszaki atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvben igazolt sikeres lezarasaval tekintik
szerzodésszeriinek (feltéve, hogy a jegyzokényvben rogzitett hibak, hianyossagok kijavitasat, potlasat
a Vallalkozo a kitlizétt hataridére teljesitette). Vallalkozé a készre jelentést kovetden elkesziti a
megvalosuladsi (atadasi) tervdokumentaciot, sziikség szerinti leltarfelvételi listakat, és Megrendeld
szamara a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig koteles 3 nyomtatott és 3 elektronikus
példanyban atadni. A megvalosulasi tervdokumentacionak tartalmaznia kell az épiteszeti, elektromos
és gépeszeti rendszerek rajzait, mérési jegyzokonyveit, mlibizonylatait, nyomasproba jegyzokonyveit,
probaiizem jegyzokonyveit, kezelési és karbantartasi utasitast, garancia és minoéségi bizonylatokat,
megfeleld vizmintat, Kivitelezéi nyilatkozatot, tlizvédelmi szabvanyossagi nyilatkozatot, kézmi
nyilatkozatokat egyéb olyan jegyzokényvet, bizonylatot és egyéb dokumentumot a Kivitelezd
érdekkorén belill, ami a miszaki atadas-atvételi eljarashoz, és szilkség szerint a hasznalatha vételi
engedély beszerzéséhez szikséges.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras keretében a Megrendeld
altal megjelolt izemeltetd személyek részére ingyenes tajékoztatast nydjt az ingatlan berendezeseinek
— kilonosen az Uzemeltetéshez szilkséges, jelen szerzbdéssel érintett gépek és rendszerek (példaul
fltés, hités és gyengearamu rendszerek) — mikodésérél, Uzemeltetésérdl.

Vallalkozd a Szerzédés targyat képezd gépészeti, villamos berendezéseket és rendszereket
beszabalyozott, iizembe helyezett allapotban, a tervezett paraméterek meglétét bizonyitd méresi
jegyzékonyvek csatolasaval adja at.

VI.1.9. Vallalkozo kételes a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan Gsszegylijteni és
sajat koltségére elszallitani, és a vonatkozd jogszabalyban eléirt moédon irasban dokumentalni, a
hasznalt killsé-belsd szallitasi Utvonalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

VI.1.10. Vallalkozo koteles a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t (felelds miszaki
vezetdt) és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét biztositani, amely a
Szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idében torténd elvégzéséhez szikségesek,
gondoskodni arrél, hogy a sajat és az alvallalkozok altal végzett munkakban is csak szabélyosan
foglalkoztatott munkaeré vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbdl szarmazo ésszes kar
és felelosség egyedill Vallalkozot terheli. Vallalkozo kételes biztositani, hogy az épitési munkaterileten
csak olyan személyek tartézkodjanak, akik a vallalkozoi nyilvantartéasban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak
ellendrzésében és iranyitasaban.

VI.1.11. Vallalkozé kételes a hasznalt eszkozok biztonsagos allapotat ellenérizni.

V1.1.12. A Vallalkozoé feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden kapcsolodé munka, szemelyzet, anyag, gép,
berendezés, szocidlis blokk (mobil wc), felszerelés, segédszerkezet stb. telies korl biztositasa a
Vallalkozo feladatat és koltségét képezi, amelyet a jelen Szerzédés szerinti egyésszegl dij tartalmaz.
A kivitelezési munkalatok elvégzéséhez esetlegesen szilkséges viz-, aram, egyeb anyag vetelezése
vagy szolgaltatds megrendelése, az igénybevétel méréséhez és a szolgaltato vallalatok felé torténd
elszamolasahoz szilkséges feltételek biztositasa Vallalkozo feladata és kdltsége.

VI.1.13.Vallalkozé koteles a Szerzédés targyat képezd beruhazast a feladatleirasban, jogszabalyokban és
egyéb szakmai eldirasokban foglalt kévetelményeknek megfeleléen megvalositani.

Megrendelé a Vallalkozo éltali vallalt megajanlasok teljestilesét és betartasat a szerzédes teljesitése
soran személyesen (mérndk, miszaki ellendr), fokozottan és folyamatosan jogosult ellenérizni.

VI.1.14. A Vallalkozo koteles a kivitelezés soran eltakarasra kertlé munkarészekrol a Megrendelot és miszaki
ellenérét az eltakaras elétt legalabb 3 munkanappal megel6zoleg értesiteni és a munkareszeket az
eltakaras eldétt a Megrendelé képviseletében eljaré miiszaki ellenérnek bemutatni. Megrendelének
éslvagy miszaki ellenérének 5 munkanap all rendelkezésére, hogy észrevételeit, esetleges kifogasait
Vallalkozéval kozéljie, aki koételes azok figyelembevételével a hibat, hidnyossagot 14 napon belll
kijavitani.

VI.1.15.Vallalkozo koteles a kiviteli terveken feltiintetett miszaki megoldast hianytalanul eléallitani az ésszes
szilkséges kiegészité munkaval egyitt figgetlentl attdl, hogy a részlet megoldasok, illetve kiegészité
munkalatok a terveken vagy a koltségvetésben kifejezetten szerepeltek-e (telies korliség elve).
Vallalkozd e korben a kiviteli tervek hibdjara, hianyossagara nem hivatkozhat, ez Vallalkozot a
Szerzdédés szerinti  kotelezettségei alol nem mentesiti. A Tobbletmunka meghatarozasa
vonatkozasaban a Ptk. rendelkezései iranyadok.

V1.1.16.Vallalkoz6 tevékenysége folytatasa alatt koteles lehetévé tenni a munkavégzéssel érintett éplletbe,
épiiletrészbe vald bejutast, valamint koteles tartézkodni masok zavarasatol, és koteles biztositani a
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kivitelezési munkaval nem érintett egyéb helyisegekben folyo betegellatas zavartalansagat, a teljesitési
helyen lizemeld egészségiigyi intézmeny alapfeladat ellatdsaval kapcsolatos Uzemeltetési elvarasokat.

VI.1.17.A Vallalkozd a jelen Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, kifogastalan
minbségben, hiba- és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyittesen - a
szerzédésszerll teljesités feltételei.

VI.1.18. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozo kételezé jogi normak (torvények,
rendeletek, utasitasok, szabvanyok sth.) alapjan a jelen Szerzddés alairasanak idopontjaban
érvényes jogszabalyok, miszaki elbirasok, engedélyek, agazati szabalyok, szabvanyok eléirasai, a
szakma altalanosan elfogadott eléirasai alapjan végzi el.

V1.1.19. Vallalkozo jogosult arra, hogy a vallalt hatariddk el6tti teljesités esetén a muszaki atadas-atveteli
eljaras korabbi idépontra valé helyezését kérje, és jogosult a szamla elébbhi benyljtasara, azaz
Megrendeld — elbzetes egyeztetést kévetden - eldteljesitést elfogad.

VI.1.20. Felek a kivitelezési munkak idétartama alatt heti rendszeressegii kooperaciot tartanak, melyet a
Megrendeld altal megbizott Miiszaki ellendr vezet. A heti kooperacickon kivil a Felek kételesek
minden a masik Fél altal kezdeményezett egyeztetésen részt venni. Felek — lehetéség szerint — 2
(kelté) munkanappal a targyalas elétt kotelesek egymast értesiteni a megbeszélés idopontjardl. Felek
az értesitéstdl szamitott 1 (egy) munkanappal kételesek jelezni, amennyiben a részvetelben
akadalyoztatva vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményezd Fél szikségesnek tartja, az
akadalyoztatott résztvevo koteles helyettesitésrdl gondoskodni.

VI1.1.21. Véllalkozéd kotelessége Megrendelét folyamatosan  tajékoztatni az altala végzett munka
elérehaladasardl, az adott idészakban tortént és a tervezett egyeztetésekrol, felmerilt szakmai
kérdésekrol. A Felek a kivitelezés folyaman végzett egyeztetések soran az altaluk Iényegesnek tartott
eszrevételekrol, kifogasokrol, tajékoztatasokrdl irasbheli emlékeztetdt kotelesek felvenni, ezeket az
épitési E-Naploban rogziteni. Kizardlag ezen irasbheli emlékeztetében, vagy irasban kézolt kifogasok,
észrevetelek, tajekoztatasok vehettek figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

Vi.1.22. Amennyiben a Megrendeld célszerlitien vagy szakszer(tlen utasitast ad, erre Vallalkozd koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért Vallalkozo felelés. Ha azonban a
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkozé a szerzédéstdl eléllhat vagy a
feladatot a Megrendelé utasitasai szerint a Megrendeld kockazatara ellathatja.

VI1.1.23. Vallalkozd koteles Megrendelét minden olyan kérlilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kelld id6re valo elvegzését veszelyezteti, vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasahol eredd karért Vallalkozo feleldsséggel tartozik. Vallalkozé tudomassal bir arrél, hogy
Megrendelének a Szerzadés hataridében torténo teljesitéséhez kiilonos érdeke flizédik.

VI.1.24, Felek idoben tajékoztatjak egymast nem csupan a jelen Szerzédésben foglaltak teljesitéserdl, hanem
minden olyan kérdésrol (tény, adat, kérilmény), amely a jelen Szerzédés teljesitésére kihatassal
lehet.

VI.1.25. Vallalkozo kételes gondoskodni:

a) az altala végzett munkaval Osszefiiggésben szikseges esetleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, Utlezaras engedélyeztetésérdl, és koltségeinek viselésérdl, az esetleg
szllkségessé valo kozterllet foglalasi engedély beszerzésérél és a kozterilet foglalds
kéltségeinek viseléserol,

b.) az altala végzett munkéval ésszefiiggéshen szilkséges esetleges a geodéziai kitlizésekrél,
bemeérésekrdl, laboratoriumi vizsgalatokrol, és azok koltségeinek viselésérdl,

c) a Kkivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tlizrendeészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és koérnyezetvédelmi eldirasok betartasarol

d.) aberuhazasokhoz beépitésre keriilé anyagok tarolasardl és a tarolassal kapcsoelatos kdltségek
(pl.: bérleti dij, drzési dij) viseléseérdl
e) kivitelezési munkalatokhoz kapcsolédé minden esetlegesen sziikséges engedély és/vagy

hozzajarulas beszerzésérdl (pl. fakivagas, toronydaru allitds, kézmil hozzajarulas, koézteriilet
foglalas), valamint a szakfelligyeletek biztositasarol;

f.) esetleges hasznalatba vételi engedélyhez ésfvagy szakhatosagi hozzajarulasok
megszerzésehez szikséges valamennyi dokumentum (pl. hulladék kezelés, mérési
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jegyzbkonyvek, teliesitmény nyilatkozatok, kivitelez6i nyilatkozatok stb,)) Megrendelt
rendelkezesere bocsatasa)

g.) alvallalkozdjanak cseréjérél, amennyiben a Szerzédés teljesitése soran a kérnyezetvédelmi
kotelezettségeknek (kulonosen de nem kizarélagosan a VI1.1.5., VI.1.6., VI.1.9. pontoknak) valo
megfelelése nem igazolt.

V1.1.26. Vallalkozo kijelenti, hogy

a) kész és képes Megrendeld szerzédéses céljanak megfeleld teljes korl, gondos és magas
szinvonall, hataridében térténd teljesitésére,

b) afeladat teljesitéséhez szilkséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi eréforrasokkal rendelkezik,
és azokkal a jelen szerzddes teljes id6tartama alatt rendelkezni fog;

c¢) rendelkezik a tevékenysége folytatasahoz szikséges dsszes hatosagi és egyéb engedellyel;

d) a Megrendel6 altal rendelkezésére bocsatott informaciok alapjan a dij kialakitasahoz szukséges
lényeges informaciok rendelkezésére alltak.

VI.1.27 Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozd magatartasaert a Ptk. 6:148. §-aban meghatarozottak szerint
felel.

VI.1.28 Vallalkozé kizardlag a feladatai kéreben tehet jognyilatkozatot, a Megrendeld nevében egyéb
jognyilatkozat tételére, kotelezettségvallalasra, szerzodéskotésre nem jogosult, sajtényilatkozatot,
sajtokézleményt a jelen Szerzddéshez kapcsolddd feladatai korében is csak a Megrendeld elézetes
irasbeli hozzajarulasaval tehet.

VI.1.29.A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan a jelen Szerzédést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes
ajanlattevoként szerzodo felnek, illetve kézosen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie.

VI.1.30.Vallalkozé a jelen Szerzddés teljesitéséhez az alkalmassag igazolasara bevont szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és maédon kételes igénybe venni, valamint
koteles a teljesitéshe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. Iranyadd a Kbt.
138. § (2) bekezdése.

VI1.1.31.A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a Vallalkozé a Szerzédés megkétésének idépontjaban, majd - a
késtbb bevont alvallalkozdk tekintetében - a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt kételes
elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni (a megnevezésen tul az
elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a Szerzddeés
teljesitésében, Vallalkozo a Szerzddés teljesitésének iddtartama alatt koteles a Megrendel6t
tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl. Vallalkozé jelen Szerzddes
alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a megelézé Koézbeszerzési
Eljarasban eléirt kizaré okok hatalya alatt allé alvallalkozot.

VI 1.32. Tekintettel arra, hogy a kozbeszerzési eljaras targyat képezé épitési beruhazas a Nemzeti Epitéipari
Feliigyeleti és Adatszolgaltatd Rendszerbe tartozé tevékenységekrol, valamint az Epitéipari Monitoring-
és Adatszolgaltatd Rendszerrdl 707/2021. (XIl. 15.) Korm. rendelet hatalya ala tartozik, Vallalkozo
koteles biztositani az Uvegkapu alkalmazasat.

Vi.2. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei

VI1.2.1. Megrendeld kételes a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a Szerzbédés szerinti miiszaki
itemtervnek megfelelden atadas-atveételi jegyzékényvvel atadni.

V1.2.2. Megrendelé jogosult és kételes az elvégzett és a folyamatban lévé munkat ellendrizni. Megrendeld
képviseletében az egyes épitési beruhazasok kivitelezésének ellendrzése, tovabba a miiszaki atadas-
atvételi eljaras sordn Megrendeld altal megbizott miszaki ellenér jar el.

VI.2.3. Megrendeld miszaki atadas — atveteli eljarast folytat le Vallalkozd eépitési napldban jelzett
kezdeményezése alapjan (készre jelentés). Megrendeld koteles a muszaki atadas-atvétel kezdd
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Vi.2.4.

VI.2.5.

VI1.2.6.

VI2.7.

VI1.2.8.

VI1.2.9.

idépontjat a Vallalkozo készre jelentése alapjan, a keszre jelentéstol szamitott legkésGbb 14. napra
kitiizni a Vallalkozoval egyeztetettek szerint.

Megrendelé koteles a szerzédésszeriien teljesitett munkat atvenni.
Megrendel® koteles a szerzodésszerlen teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

Megrendeld koteles a Vallalkozéval mindenkor egyittmikaédni. Megrendelé vallalja, hogy folyamatosan
tajékoztatja Vallalkozot a jelen Szerzodés targyat érintd minden korilményrél, valamint biztositja a jelen
Szerzédés teljesitéséhez a Megrendeld részérol bevont szakemberek és szervezeti egysegek
egylttmiikdését.

Amennyiben Megrendel6 a szakszer(tlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt irasba is adja
— akkor az ebbdl adodé minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja. Megrendel6 nem adhat
olyan utasitast Vallalkozonak, amely az élet és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos
jogszabalyokba Utkozik.

Megrendelé koteles a Vallalkozo felhivasara a teljesités szempontjabdl lényeges kérdésekben 5 (6t)
munkanapon belil allast foglaini és/vagy utasitast adni.

Megrendeld kételes kozremlkodni abban, hogy a Vallalkozo, illetve a Vallalkozd Szerzodés
teljesitésében részt vevé munkatérsai, vagy alkalmazottai a Szerzodés teljesitése soran a teljesitési
helyszinekre bejuthassanak.

Szellemi alkotasokra vonatkozd jogosultsagok

Megrendelé a jelen Szerzédés alairasaval — a kozésen megéllapitott Vallalkozoi Dij megfizetésének
feltételével, de egyéb kilon ellenszolgaltatas nélkil- a jelen SzerzGdés teljesitése soran keletkezd,
szerzdi jogvédelem ala esé mindennemii szellemi alkotason terlileti és idébeli korlatozas nélkali,
kizardlagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez, mely kiterjed az alkotas
atdolgozasara is.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Szerzédés a Vallalkozonak felrohato okbol kerlil megszintetésre,
abban az esetben az elkészilt, teljesitésigazolassal atvett és a jelen Szerzédes szerinti Vallalkozoi Dij
aranyos Osszegének megfizetését kovetben, a kifizetett munkarészekre a korlatlan és kizardlagos
felhasznalasi jogok a Megrendelét tovabbi térités nélkul illetik meg.

VI1.2.10. Megrendeld kételes a vallalkozéi feladattal kapcsolatos rendelkezésre allé iratokat a Vallalkozd

VI3,
V1.3.1.

VI.3.2.

rendelkezésére bocsatani. Megrendeld ezen kételezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
vallalkozdi feladat szakszer(i, fennakadas nélkili elvégzéséhez szilkségesek eés amelyek a
Megrendeld birtokaban vannak.

Felelésség a szerzédés teljesitéséért

Vallalkozd felelésséggel tartozik:

a) ajelen Szerzédés alapjan elvégzett feladatok mindségi megfeleléségéért, szakszerliségéért, teljes
kor(iségéert. Felel minden olyan hibaért, hianyossagért, karér, amely abbdl ered, hogy feladatait
gondatlanul, hidnyosan, szakmailag nem megfeleléen, nem szakszerlien vagy nem teljeskorlien
teljesitette. Vallalkozé felel tovabba minden olyan karért, amely a jelen Szerzédesbdl vagy
jogszabalyon alapuld kételezetiségének megszegésebol ered. Vallalkozd kartéritési feleléssége
kiterjed Megrendel® minden karara, ideértve az esetleges tamogatas visszafizetésre vonatkozé
kételezettségbdl eredd karait is, amennyiben a visszafizetési kotelezettség Vallalkozdnak felrohatd
okbol kovetkezett be.

b) az dltala elvégzett munkalatok mszaki-szakmai tartalmanak szakszeriiségéért, valos allapotnak
megfelels tartalmaért, a jogszabalyok, szabalyzatok, épitesi eléirasok, szabvanyok és egyéb
szakmai szabalyok betartasaért;

c) a kivitelezésben részt vevé, a vallalkozoi feladat szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és
jogosultsaggal rendelkezé tovabbi alvallalkoz6 kivalasztasaert,

A Felek mentesilnek a nem szerzédésszeri magatartds hatranyos kovetkezmeényei alol, ha
bizonyitjak, hogy az a masik Fél nem szerzédésszerl teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig
bizonyitjak, hogy a szerzodésszegést ellendrzesi korikon kivil esé, a szerzodéskotés idopontjaban
elére nem lathato korilmeény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a kérilményt elkertiljék vagy a kart
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VI.3.3.

VI1.3.4.

VI1.3.5.

VILT.

VilL2.

VIL3.

VIlL4.

elharitsak.. Az ilyen kéralmeny felmertlésekor a korilmenyre hivatkozni kivano Fél a masik Felet
haladéktalanul értesiteni koteles.

Megrendeld a kothérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerzddés megszegéséhdl eredd, igazolt
karanak megteritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Vallalkozo teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzddés idétartama alatt bekovetkezett minden
olyan karert, amely a Vallalkozé munkavallaldjanak és/vagy alvallalkozéjanak a Szerzédes teljesitése
soran, vagy azzal dsszefiggesben tanusitott magatartasa, mulasztasa illetve egyéb szerztdésszegd
tevékenysége kovetkezmenyekent a Megrendeltnel keletkezik.

Vallalkozé kételes a Szerzddés teljesitésevel dsszefliggésben keletkezett vagy a Megrendelét egyéb
okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elharitasahoz megtenni a sziikséges
intézkedéseket.

VIl. A FELEK KOZOTTI KAPCSOLATTARTAS

Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé a Megrendelével a kapcsolatot elsésorban e-mail sszekottetés
segitségével tartja, mely kézbesitettnek mindsil az olvasasi visszaigazolasban jelolt idépontban, ha ez
17:00 dra utan térténik, akkor a kovetkezd munkanapon, de legkésdbb az elkiildést kovetdé masodik
munkanapon.

A fenti kozlesi formatol Felek indokolt esetben eliérhetnek. Ebben az esetben mindennemui kozlést
(értesitést, tajékoztatast) keésedelem nélkiil kell a masik Fél kapcsolattartdja tudomasara hozni, amelyet
legkésébb 3 (hdrom) munkanapon belll irasban is meg kell erésiteni. Mivel a munka soran gyors
dontesek, allasfoglalasok sziksegessége merillhet fel, Felek megallapodnak abban, hogy ezen
rendkivili esetekben a kozléseket telefonon torténd szébeli egyeztetést kovetben is elfogadjak
egymastol — utdlagos irasbeli megerosités kotelezetiségevel.

A Szerztdéssel kapcsolatos legfontosabb kézléseket irasban, személyes (ideértve a futarral torténd)
kézbesitéssel vagy tértivevénnyel kisért levélben kell megtenni, mely atvettnek az atvétel igazolt
idépontjaban, valamint a tértivevényen ekként feltiintetett idépontban mindsiil. Atvettnek minésil
tovabba abban az esetben, ha a cimzett az étvételt megtagadta. Amennyiben a levél ,nem kereste”
jelzéssel erkezik vissza, az kézbesitettnek mindsil a masodszori kézbesités megkisérlését kovetd 5.
munkanapon. Amennyiben a levél ismeretlen” vagy .elkoltozott” jelzéssel érkezik vissza, az
kézbesitettnek mindsil a kézbesités megkisérlését kovetd 5. munkanapon.

Felek kijelolik a felelés személyt, - illetve késdbb sziikség esetén ennek helyettesét - a jelen Szerzodés
teljesitése soran torténd kapcsolattartasra. A megjelolt képvisel6k jogosultak a Felek operativ
kérdésekben torténd képviseletére a jelen Szerzddés alapjan:

Megrendelé részérbl:
név: Darvas Imre
értesitesi cim 6723 Szeged, Romai krt. 21.
telefon +36-70/331-8589
e-mail darvas.imre@gmf.u-szeged.hu
NUJ: -
| Miszaki ellendr részérol (ME): Mate Csaba
| ME telefon ——— | +36 70 577 4668
ME e-mail mate.csaba@oduda-ujlak.hu
ME NUJ 461175028
Véllalkozo részérdl:
nev; Nemesi Pal Gabor vezérigazgato
értesitési cim 6725 Szeged, Kalvaria sugarut 87/B.
telefon +36 30 289-8520
e-mail nemesi.p@ferroep.hu
Felelés miszaki vezetd (FMV): Sagi Tamas
FMV telefon +36 30 637-6385
FMV e-mail sagi.tamas@ferroep.hu
NUJ: 759127104
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VIL5.

VILG.

VILY.

VIILA.

VIILZ,

VIIL3.
VIIL3.1.

A fenti személyek képviseleti jogosultsaguk kiterjed a jelen Szerzbdés teljesitése vonatkozasaban
mindennem kézlés és utasitas atadasa-atvételére. A felek az épitesi naploba bejegyzésre jogosultkent
tovabbi személyeket is megjeldlhetnek, mely megjeldlés nem mindsil szerzédésmodositasnak.

A képviseleti jogosultsag nem terjed ki a jelen Szerzédés maddositasara, illetve olyan utasitas atadas-
atvételére, amely kozvetlenul vagy kozvetve a jelen Szerzddés madositasat eredmenyezne.

Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartd személyben bekdvetkezett valtozasrol haladéktalanul tajékoztatjak
egymast. A masik Fél kapcsolattartdja részére megkuldott minden értesitést és tajékoztatast mindaddig
hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irasban be nem jelenti a masik Félnek
a kapcsolattartd személyében bekovetkezett valtozasokat. Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartd
személyének valtozasa nem igényli jelen Szerz6dés modositasat, a valtozasrdl Felek egymast
tajékoztatni kételesek.

VIl. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

WModositas:

A Felek a jelen Szerzddest a Kbt. eléirasainak megfelelden, a Kbt. 141. §-aban meghatarozott feltételek
fennallasa esetén, az abban foglaltakkal ésszhangban médosithatjak.

Jelen Szerzédésben szabalyozottakat csak irasban (papir alapd dokumentum), a Felek cégszer(
alairasaval lehet modositani. Szdban, rautald magatartassal vagy irasban, de a Szerzddést alaird
keépviseld személyektdl eltérd beosztassal rendelkezd szemeélyek altal tett jognyilatkozat a Szerzédes
modositasara nem alkalmas.

Semmis a Szerzédés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozot mentesitséek az olyan
szerzédésszegés (illetve szerzédésszegéshe esés) és annak jogkévetkezményei — ide nem értve a
felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat — alkalmazasa aldl, amelyért felelés (illetve felelts lenne),
vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendeld atvallaljon a Vallalkozot terheld tobbletmunkakoltsegeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerzédés alapjan a Vallalkozot terhel6 kockazatokat.

Megsziintetés:
Altalanos megsziintetés:

A Kbt. 143, § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld jelen Szerzédest felmondhatja, vagy - a Pik.-ban
foglaltak szerint - a szerzédéstdl elallhat, ha:

a) feltétlenill sziikséges a Szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
Uj kbzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé szemelyében
érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kbzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettsegszegeési
eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Europai Unid jogabol ered6é valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértes miatt a Szerzédés nem
semmis.

Rendkiviili felmondasi indokok:

Megrendelé a Szerzédést Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondhatja, ha a Vallalkozé szerzédéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismetelten megszegi, igy
kulonésen, de nem kizarolagosan az alabbi esetekben:

a) ha Vallalkozé a Megrendel6 irasbeli felszdlitasara, a Megrendel6 altal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy poétolia a megadott hataridén belil, vagy ismeételten
szerzddésszegést kovet el,

b) Vallalkozo késedelme meghaladja a 20 napot,

c) Vallalkozdval szemben felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul, vagy az illetekes birdsag
elrendeli a kenyszertorléset,
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d) jogerds elmarasztalé hatarozatot hoznak a Vallalkozo szakmai tevékenysegét érinto szabalysertes
vagy blincselekmény miatt;

e) ha a Vallalkozo felelésségbiztositasa a Szerzédés hatalya alatt megszinik, vagy az el6irt mertek,
vagy terjedelem ala csdkken,;

f) mas kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozo hamis adatokat kozolt, vagy az eljaras nyerteseként
szerzodéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

g) az adott kételezettségre eldirt hatarid6 elétt nyilvanvaldva valik, hogy a Vallalkozo a munkat csak
szamottevd késéssel (B0 nap) tudja elvégezni;

Az azonnali hatalyi felmondas ellenkezé rendelkezés hianyaban a felmondas napjatol kezdve
szlinteti meg a Szerzodest.

A Vallalkozo stlyos szerzédésszegése miatt bekovetkez6 felmondas esetén, a Vallalkozo karainak
megtéritésére nem tarthat igényt.

Ha a Tamogato vagy arra feljogositott mas szerv, személy, vagy hatésag olyan altalanos érvenyd,
vagy egyedi dontést hoz, mely a Projekt tovabbi megvalésitasat lehetetlenné teszi, a Megrendeld
30 napos felmondasi idével a jelen Szerzédést felmondhatja.

VIIL.3.2. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan a Megrendel koteles a jelen Szerzédést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elalini, ha a Szerzédés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy
a Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kbzbeszerzési eljarashol.

VIIL.3.3. Megrendels a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani
- ha szitkséges olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

b) Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedeést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott valamely feltétel.

Felek régzitik, hogy a fentiek szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a Szerzédés megszinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerzédésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

VIII.3.4. Vallalkozo a Szerzédést Megrendel6hoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatja,
ha a Megrendeld szerzédéses kételezettségeit silyosan vagy ismételten megszegi, igy killéndsen, de
nem kizarélagosan az alabbi esetekben:

a) ismételt irasbeli felszolitas ellenére nem fizeti meg a Vallalkozonak jaré — korabban altala
elfogadott teljesités utan jaro dijat, annak esedekességétdl szamitott 30 nap eltelte utan sem;

b) ismételt irasbeli felszdlitas ellenére sem teljesiti szerzédéses kotelezettségeit.

VIIL.3.5. Elszamolas
Amennyiben jelen Szerzédés annak teljes kérii teljesitése nélkll szlinik meg, ugy Felek kételesek az
elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fliggetien szakert6t vonnak be,
amennyiben az elszamolasi dsszeget nem tudjak kélcsénosen elfogadni. Vallalkozo kijelenti, hogy a
fuggetlen szakérté szamara uzleti kényveibe, szerzédéseibe betekintést enged a jelen Szerzédéssel
tsszeflggesben,

IX. A SZERZODES MEGEROSITESE

IX.1. Késedelem esetére kikotott kothér

IX.1.1. Amennyiben a Vallalkoz6 a Szerz8dés szerinti teljesitéssel olyan okbol, amiért felelés késedelembe
esik, késedelmi kétbér fizetésére koteles. (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés)
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X.1.2.

IX.2.

IX.3.

1X.4.
IX.4.1.

IX.4.2.

1X.4.3.

A keésedelem esetére kikotott kotbér napi mértéke

A késedelemmel érintett teljesitésre (1V.8.1. pont szerinti 100% késziltségi fokhoz mérten) vonatkozo
(tartalékkeret nélkiili) netto ellenszolgaltatas 0,5%-a naptéari naponta.

Megrendelé kotbérigényének érvényesitésén feltl jogosult az ezt meghaladé karat Vallalkozoval
szemben érvényesiteni.

Megrendel jogosult a jelen Szerzédéstsl indokolas nélkil elalini vagy azt azonnali hatallyal felmondani
abban az esetben, amennyiben a késedelem idétartama a 20 napot meghaladja. Ebben az esetben
Megrendel6 érdekmulast nem koteles bizonyitani.

A 20 napi késedelem meghaladésa esetén torténé felmondas vagy eléllas és az ebbd! kovetkezd
teljesités elmaradasa esetére kikotétt kother érvényesitése a Megrendeld késedelem esetere kikotott
kéthér kovetelésének érvenyesitéset kizarja,

Hibas teljesités

Vallalkoz6 hibasan teljesit, ha a kivitelezés a teljesités iddpontjaban nem felel meg a jogszabalyokban
vagy a Szerzddésben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. §) Hibas teljesités esetén Vallalkozo a Megrendeld
felszolitasaban meghatarozott hataridon belul koteles biztositani a hiba jellegetdl fliggden a hiba
kijavitasat, a kicserélést vagy a munka Ujbdli elvégzését. Ez idétartam alatt a kesedelem
jogkovetkezményei alkalmazanddk a IX.1. pont szerint.

A teljesités elmaradasa esetére kikotott kbtbér

A Megrendelst a teljesités elmaradasa esetére kotbér illeti meg, ha a jelen Szerzédes teljesitése olyan
okbal hiasul meg, amelyért Véllalkozo felelds (Ptk. 6:186. § (1) bekezdeés).

Ha a késedelem ideje adott teljesitésre meghaladja a 20 napot, vagy ha a késedelem tobb teljesitési
részt is érint és a késedelem @sszességében meghaladja a 20 napot, akkor a Megrendeld a teljesites
meghitsuldsara hivatkozhat. A teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér osszege a jelen Szerzédés
szerinti, tartalékkeret nélkilli) nettd ellenszolgaltatas 25 %-a. Ezen 6sszegbe a késedelmi kotbér
jogcimén korabban esetlegesen mar megfizetett 6sszeg beszamit figgetlendl attol, hogy a késedelem
melyik teljesitési részt érintette tekintettel arra, hogy ugyanazon magatartas miatt kesedelemi és
meghiusulasi kétbér egyszerre nem szamithato fel. A teljesités elmaradasa esetén Megrendeld jogosult
a Szerz6dést azonnali hatallyal megszintetni.

A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesités elmaradasa esetére kikotott kotber érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A Vallalkozo a teljesités elmaradasaért felelés kilénosen abban az esetben, ha a Vallalkozo a teljesitést
jogos ok nélkiil megtagadja, a jelen Szerzédést a Megrendel6 a Vallalkozé sulyos szerzodéesszegese
miatt felmondja, vagy a jelen Szerzédeéstél ilyen okbdl elall, vagy a jelen Szerzddés teljesitese olyan
okbaél valik lehetetlenné, amelyért a Vallalkozo a felel6s.

Kothérre vonatkozé k6zds szabalyok

Amennyiben a Vallalkozé a Megrendeld kétbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul, irasban
megtenni. Jogszerii kéthérfizetési kotelezettség esetén Vallalkozd a Megrendeld ilyen iranyd igényére
koteles kilon nyilatkozatban is elismerni a Megrendeld kovetelését. Amennyiben Vallalkozo a
kétbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeritlentl megtagadja, illetve érdemi indokoléassal és
azt alatamaszté bizonyitékokkal nem menti ki, Megrendelé jogosult érvényesiteni vele szemben minden
e kételezettsége megszegéséhol eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelé jogosult az esedékessé valt kotbért a Teljesitési
Biztositék, illetve Joteljesitési Biztositék 6sszegébdl levonni vagy értesitd level utjan érvényesiteni,
illetve az elismert kotbért a ki nem egyenlitett szerzodéses ellenértékbe beszamitani, és abbol levonni,
Amennyiben Megrendeldnek a kétbér mértékét meghalado kara keletkezik, jogosult azt a Vallalkozd
felé tovabbharitani. A kétbérigény nem érvényesitése, vagy nem hataridében torténé érvényesitése
nem jelent joglemondast Megrendeld részér6l. A Megrendelé az elismert, lejart kétbérigényet a
Vallalkozohoz intézett egyoldalld nyilatkozataval a Vallalkozéi Dijba minden kéthér eseteben
heszamithatja.

Felek rogzitik, hogy amennyiben Vallalkkozé a koétbért a Megrendelé irasbeli felszolitasanak
kézhezvételét kovetd 10 napon belill nem, vagy csak részben fizeti meg, és érdemi indokolassal és az
azt alatédmasztd bizonyitékokkal nem menti ki magat, akkor a kétbér elismertnek tekintendd és
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Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosultta valik a kotbér vagy annak meg nem fizetett
része tekintetében a vallalkozéi szamlaba torténd beszamitasara az alabbiak szerint:

IX.4.4. Amennyiben a Vallalkozonak kétbérfizetési kotelezettsége van, Megrendeld a kotbér osszegével

1X.4.5.

IX.5.

Kl

X.2.

csOkkentve fizetheti ki a Vallalkozd aktualis szamlgjat. Egyebekben, amennyiben a Vallalkozo a
kotbérfizetési  kotelezettségének elismerését jogszerttlentil megtagadja, Megrendeld jogosult
érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébol eredd karokat, kéltségeket,
elmaradt hasznokat.

A kétbér megfizetése semmilyen médon nem mentesiti Vallalkozot a jelen Szerzédes szerint Vallalkozot
terheld egyeéb kotelezettségek és felelosségek alol. Megrendeld kulonosen érvényesitheti a
Vallalkozéval szemben a kothér dsszegét meghaladd esetleges karat.

Megrendel6 koteles dokumentéini a Szerzédés teljesitésére vonatkozo adatokat, ennek keretében
koteles ellendrizni és dokumentalni azon szerzddéses koételezettségek teljesitését, amelyeket a
kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett, valamint minden, a Szerzédésben
foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és — adott esetben — a szerzédésszegéssel kapcsolatos
igények érvényesitését.

X. TELJESITESI BIZTOSITEK

Megrendeld a Kbt, 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
igények biztositékaként a szerzodés szerinti teljes, tartalékkeret nélkili netté ellenszolgaltatas 5%-anak
megfeleld biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési Biztositék) kot ki. Vallalkozo a Teljesitési Biztositékot
a Kbt 134. § (6) bekezédések a) pontja szerinti barmely formaban koteles rendelkezésre bocsatani
legkésobb a Szerzddés hatalybalépésének idépontjara, azzal, hogy Vallalkkozo az egyik biztositéki
formarol a masikra attérhet. A Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzédés hatalybalépésetdl a jelen
Szerzodéssel érintett kivitelezés miszaki atadas-atvételi eljarasnak sikeres lezarasat kéveté 30 napig
kell rendelkezésre allnia.

Amennyiben a Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot nem évadék formajaban biztositja, ugy a Teljesitési
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld, mint kedvezményezett részére szol,

b) a Teljesitési Biztositékbol szarmazé igények - a pénzigyi intézmeny/biztositd elozetes
hozzajarulasa nélkil - nem engedmeényezheték es nem atruhazhatok,

c) a Teljesitési Biztositékot kiallitd pénzlgyi intézmény/biztositd Magyarorszag terlletén pénzigyi
szolgaltatas nyljtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallit6 modosithatatlan és feltétel nélkali  kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszdlitastol szamitott legfeliebb 5 (6t) banki nap alatti fizetesre,

e) tartalmazza, hogy a kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Vallalkozot az
alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatas visszautasitasara, visszatartasara, annak vitatasara vagy beszamitasara vonatkozé
valamennyi jogardl, tovabba arrél is, hogy a Vallalkozénak a Szerzédésbdl vagy azzal
kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol eredd, a Megrendelbvel szembeni koveteleseit
érvényesitse. A kiallito a biztositék érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési
felszolitast nem kétheti semmilyen olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett
érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék lehivasara vonatkozd
szabalyszer( alairas igazolasara vonatkozo kovetelmenyeket.

f) a Teljesitési Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskérében joga van a Biztositék
felhasznalasara, amennyiben a Vallalkozé nem, vagy nem szerzodésszerlen teljesit.

A Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés szerinti kotelezettségei teljesitésének biztositasara,
tovabba a Vallalkozonak felrohatd lehetetlendlés, a Vallalkozé altal a teljesités jogos ok neélkuli
megtagadasa, a Vallalkozo szerzddésszegd magatartasa miatt a Megrendeld altal jogszer(ien gyakorolt
elallas, a felmondas (meghitsulas) esetén, a Vallalkozé kartéritési feleléssegenek biztositasara,
tovabba a Megrendeld koétbér- és a kéthéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetere nyujtja. A
Vallalkozé nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nelkili
igényérvényesitését korlatozna.
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X3

X.4.

X.5.

X.6.

X7,

X.8.

P s

X1.2.

Amennyiben a Vallalkozo a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatalybalépésekor nem bocsatja a
Megrendeld rendelkezésére, tigy a Megrendeld elallhat a Szerzodéstol.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Teljesitési Biztositék, rendelkezésre allo
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Vallalkozonak nincs a Biztositékokra
vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

Amennyiben a Szerzddés szerinti teljes netto ellenszolgaltatas 6sszege barmilyen okbol modositasra
keriil. a Vallalkozo koteles a Szerzodés madositasanak hatalyba lépésétol szamitott 15 napon belil a
Teljesitési Biztositékot a megnévelt, a Szerzédes szerint, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
alapjan szamitott 6sszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az (j osszegnek megfelelo
dsszegll Teljesitési Biztositékra kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hataridd barmilyen okbol meghosszabbitasra kertil, Vallalkozo kételes
a Szerzédés maodositasanak hatalyba lépésétdl szamitott 15 napon belill a Teljesitési Biztositékot a
meghosszabbitott teljesitési hatariddig szol6 biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositekot
az Uj teljesitési hataridének megfelel6 idépontig érvenyes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kételezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen Szerzddést
azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék 6sszegére jogosultta valik.

Amennyiben Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot ovadékként bocsatja rendelkezesre, azt a Projekt
elkulénitett alszamlajara kell utalni. A kézlemény rovatban fel kell tintetni a Projekt azonosité szamat
és a jelen Szerzédésre utalast.

XI. JOTELJESITESI BIZTOSITEK

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Teljesitési Biztositek hatalyanak lejartaval egyidejlleg kételes a teljes
tartalékkeret nélkili netté szerzédéses ellenérték 5%-anak megfeleld Joteljesitési Biztositékot
szolgaltatni a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont alapjan, az ott megjelolt barmely formaban. A Jételjesitési
Biztositék a Megrendeld azon igényeinek biztositasara szolgal, amely a jotallas idétartama alatt
felmeriilhet, és a jotallasi idészak utolsé napjaig érvényes és hatalyos. A biztositek osszege a
Megrendelé kéveteléseinek kielégitésével csokken (nem feltdltendd). Amennyiben a biztositék nem
dvadékként kerill szolgaltatasra, a Megrendelé csak olyan biztositéki okiratot fogad el, mely alapjan
annak Kaotelezettje vallalja, hogy a Megrendel elsé felhivasara, az alapjogviszony vizsgalata néelkul a
fenti mértékig a Megrendelé felé kifizetést teljesit az igénybejelentés benyujtasat kovetd 5 banki napon
beliil anélkiil, hogy az igényelt ésszeget sajat vagy a mésik Fél illetve harmadik szemely kovetelesével
csokkentené.

Egyebekben a Joteljesitési Biztositékra a Teljesitési Biztositékra vonatkozo fenti X. fejezet
rendelkezései megfelelden iranyadok.

Xil. ELOLEG-VISSZAFIZETESI BIZTOSITEK

Amennyiben Vallalkozé a jelen Szerzédés alapjan eldleg kifizetését igényelte, Ggy a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes europai unios alapokbél szarmazo tdmogatasok felhasznalasanak
rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A§ vonatkozé eldirasai szerint kell eljarni. Ha a
Vallalkozo ennek megfelelden, valasztasa szerint elbleg-visszafizetési biztositékot nyujt, ennek Gsszege
a Szerz6dés szerinti teljes ellenérték 10%-a és az igényelt eldlegdsszeg kilénbozete. A biztositekot a
Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja szerinti, Vallalkozo valasztasanak megfeleld formaban kell biztositani
és tartalmaznia kell, hogy a kételezettséget vallalo elsé felszolitasra - az alapjogviszony vizsgalata nélkdl
- teljesiti a biztositékbol érvényesiteni kivant 6sszeget (a Vallalkozo altal esetlegesen vitatott kévetelést
is ideértve). A Vallalkozo ennek megfeleléen nem szolgaltathat olyan El6leg-visszafizetése Biztositekot,
amely a feltétel nélkili igényérvényesitést korlatozna. A biztositéknak Vallalkozé eléleg igénylésre
vonatkozé jognyilatkozataval egyitt sziikséges rendelkezésre alinia, és a szerzédeses feladatok
teljesitéséig (sikeres miiszaki atadas-atvétel idopontjat koveté végszamla fizetési hataridejének lejarta)
kell érvényesnek és hatalyosnak lennie. Az Elbleg-visszafizetési Biztositék a Vallalkozo altal igénybe vett
eléleg visszafizetésének biztositaséara (fedezetére) szolgal a Vallalkozonak felréhatd lehetetlenilés, a
Vallalkozo éltal a teljesités jogos ok nélkili megtagadasa, a Vallalkozé szerzédésszegd magatartasa
illetve az emiatt térténé megrendeldi eléllas, felmondas (meghiusulas) esetén.
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X1,

K2,

XIL3.

XV,

XIv.2.

X,  JOTALLAS

A 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet 3. és 4. sz. mellékletében meghatarozott épiletelemekre a jotallas
idétartama a jogszabaly szerint meghatarozott idétartam. Ajanlatkérd a 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet
3. és 4. sz. mellékleteben nem szerepld targyakra (épiletelemek) egységesen 12 hénap kotelezd
jotallasi idotartamot ir eld. A jotallasi kotelezettség kezdetének idépontja: a miiszaki atadas-atvételi
eliaras sikeres lezarasanak az idépontja. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a
javitott/kicserélt részre vonatkozoan Ujrakezdodik.

Vallalkozo jotall a Szerzédeésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszer( teljesitéséert, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért es mindsegéért figgetlenil attol, hogy azokat sajat
maga vagy alvallalkozéja/kdzremikoddje, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Megrendeld a meghatarozott jétallasi idén beltl barmikor, de legkésébb a hiba tudomasara jutasatsl
szamolt 5 munkanapon belll irasban értesiti Vallalkozot a jelen Szerzodes teljesitésével jotallas
kereteben felmerilldé barmely, teljesitéssel kapcsolatos kifogasarol. Vallalkozo az értesités
kézhezvételét kovetoen késedelem nélkil, de legkésobb 3 munkanapon belll koteles megkezdeni és a
miiszakilag indokolt legrovidebb idén belll elvégezni a jotallasi kotelezettség teljesitését. Abban az
esetben, ha Vallalkozé elmulaszija a fentiek szerinti kotelezettségét, Megrendeld jogosult Vallalkozo
kockazatara és koltségére megtenni a szikséges intézkedéseket, anélkill, hogy Vallalkozo az altala
vallalt jotallasi kotelezettség aldl mentesiilne. Vallalkozo kartéritési feleléssége jelen esetben is kiterjed
Megrendeld minden karara, felmerilt tébbletkéltségére, amennyiben azok Véllalkozénak felréhatd okbol
kévetkeztek be.

Amennyiben Megrendeld utéfelitlvizsgalati eljarast tart, arrél Vallalkozét megelézéleg értesiti, és azon
Vallalkozé koételes részt venni, a felvett jegyzékényvben szerepld hibakat az ott jelzett hataridében
kijavitani.

A jotallasra és szavatossagra a Polgari térvénykonyvrél szold 2013. évi V. torvény (Ptk), valamint az
egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkak kotelezd alkalmassagi idejét meghatarozo
jogszabalyok rendelkezései iranyaddk. Vallalkozo az altala felhasznalt, illetve beépitett anyagok, az
alkalmazott technolégia és a kivitelez6i munka mindségéért teljes szavatossaggal tartozik,

XIV. FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Vallalkozo koteles felel6sségbiztositast kétni vagy megléve feleltsségbiztositasat kiterjeszteni a
Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és kéveteléssel szemben, amely a jelen Szerzddés
kapcsan a Megrendeldnek, illetve harmadik személynek okozott személyi sérilések és dologi karok,
valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek.

Vallalkozo kijelenti, hogy legkésdbb a Szerzédés hatalybalépését kévetd 15 napon belill rendelkezni
fog All Risks tipusu kivitelez6i felelosségbiztositassal minimum éves 400.000.000,- Ft (azaz négyszéz
millié Forint) limit dsszegre és minimum 700.000.000,- Ft (azaz egyszéz millio forint) /karesemény
osszegre, mely fedezetet nyujt a Szerzddés teljesitése folyaman az épitési teljesitésben (meglévé
szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a meglévé megmaradd éplletekben
keletkezo6 karokra, harmadik személynek okozott dologi és szemelyi karckra. A vallalkozd kijelenti, hogy
a biztositas kiterjed a telies szerzédés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértéi koltségek stb.), a meglévd és szomszeédos épitményekre,
és az épitkezéshez kapcsolddd ingatlanban keletkezett karokra. Vallalkozé a feleldsségbiztositast a
sikeres és hianytalan miiszaki-atadas atvétel napjat kévetd 30. napig hatalyban tartja. A kétvény és a
befizetést igazolé pénziigyi dokumentum jelen Szerzbdés 3. szamu elvalaszthatatlan mellékletét képezi.
A Biztositasi szerzédésben vagy kétvenyben a jelen Szerzédésre utalni kell,

Vallalkozo koételes a biztositasi kétvény masolatat a Szerzédés hatalybalépését kévetd 15 napon belll
bemutatni Megrendeld részére.

21



XIV.3.

XV .4,

XIV.5.

KV 1,

XV.2.

XV.3.

XV.4.

XVI.1.

XVI.2.

XVL.3.

XV1.4.

XVL5.

XVL8.

A biztositast a XIV.2. pontban jelzett idépontig koteles a Vallalkozo megkétni és fenntartani. Megrendeld
jogosult a Szerzbddés idétartama alatt a biztositas folyamatossagat és érvényességét ellendrizni, a
biztositotdl — a Vallalkozo szikség szerinti bevonasaval — az erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni.

Vallalkozé munkalatokat kizardlag hatalyos és érvényes felelésségbiztositas birtokaban végezhet,
ennek hianyaban a munkalatokat a biztositasi szerzédés hatalybalépéséig kateles felfiggeszteni. Az
ebbdl eredd késedelem Vallalkozo gy- és érdekkarében felmeriilt korilmenykeént értékelendd, mely
korben kimentésére lehetéség nincs.

Amennyiben Vallalkozd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzodeés idotartama alatt az egyéb maodon
megsziinik, Megrendelé jogosult a Szerzédest azonnali hatallyal felmondani.

XV. TITOKTARTAS

Jelen Szerzddés alairasaval Felek koételezik magukat arra, hogy a teljesites soran tudomasukra jutott
adatokat, informaciokat, tizemi és Uzletpolitikai eseményeket és/vagy az informaciés énrendelkezési
jogrol és az informacidszabadsagrol szold 2011. évi CXII. térvény rendelkezései értelmében személyre
vonatkozé védett adatokat idokorlatozas nélkil Gzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem
adjak ki, azokat csak a jelen Szerz6dés teljesitéséhez szukséges mértékben hasznaljak, és erre nézve
a feladatok ellatasaban kézremikédé munkatérsaikat, alvallalkozoikat, teljesitési segédeiket is
nyilatkoztatjak.

Felek vallaljak a fenti kotelezettség megszegésébél eredéen keletkezé kézvetlen és igazolt karok masik
Fél részére valo teljes megtéritését.

Vallalkozo az uzleti titok megtartasarol a feladatok ellatasaban kozremiikods munkatarsai, alvallalkozéi,
teljesitesi segédei tekintetében is koteles gondoskodni. Az informaciok és adatok Uzleti titokként tértend
kezelésére vonatkozo kételezettség a Vallalkozot jelen szerzbdeés lejaratat kovetden is korlatlan ideig
terheli.

Vallalkozo titoktartasi kotelezettsége nem vonatkozik azon informacickra, amelyek mar nyilvanossagra
kerultek, vagy amelyeket a Vallalkozo jogszabaly alapjan kételes felfedni.

XVI. VEGYES RENDELKEZESEK

Irdnyadé jog: A jelen Szerzédés egészére a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni kilénésen
ideértve a Polgari torvénykényvrél sz616 2013, évi V. térvény (Ptk), az epitési beruhazasok, az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodo vallalkozoi és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésenek részletes
szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az épitett kérnyezet alakitasaré! és védelmérsl
$z0l6 1997. évi LXXVIIL. térveny, az épitdipari kivitelezési tevékenységrsl szolé 191/2009. (IX, 15.)
Korm. rendelet, - tekintve, hogy a Szerzédés teljesitési helye kézhasznalati épitmény - a 181/2003
(X1.5.) Korm. rendelet, valamint a Kézbeszerzésekrdl szold 2015, évi CXLIIL torvény (Kbt) eléirasait.

Felek jelen Szerzédésbé| eredd esetleges jogvitaikat elsésorban targyalésos Uton kételesek rendezni,
Felek jogvitdjuk esetére kikétik Megrendeld székhelye szerint illetékes birosag kizardlagos
illeteékességet.

A Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédéshé! eredd barmely jogvitajuk miatti biréségi vagy
hatosagi eljarasnak nincs halaszto hatalya Vallalkozd szerzédés szerinti teljesitési kotelezettségeére,
ideertve kilondsen a szavatossagi igények tekintetében torténs helytallast.

Részleges érvénytelenség: Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen Szerzédés barmelyik
rendelkezése utdbb érvénytelennek minésill, a Szerzédés t6bbi részét ervényesnek tekintik, kivéve,
ha Felek a Szerzédést az érvénytelen rész nélkiil nem kotsttak volna meg.

Jogrol val6 lemondas hianya: Jelen Szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése,
lletve érvenyesitésének elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl vald lemondast, illetve
valamely jog részleges vagy kizarélagos érvényesitése nem zarja ki a tébbi, illetve a fennmaradé jog
ervényesitését.

Vallalkozd eziton is megerdsiti minden kézbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatat, tovabba

feleléssége tudataban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerzédés kozott ellentmondas nem all
fenn.




XVI.7. Vallalkozo képviseldje kijelenti, hogy Vallalkozé keépviseletére és a jelen szerzédes alairasara
megfeleld jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel dsszeflggésben felmerlld karokert a
polgari jog szabalyai szerint felelésséggel tartozik Megrendeld felé.

XVI.8. Felek a jelen Szerzédést elolvastak, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
jovahagyodlag irtak ala. Jelen Szerzédés 23 sorszamozott oldalbdl all és 6t darab egymassal szb
szerint megegyezo példanyban készilt, melybdl Vallalkozot egy eredeti példany illet meg:

Mellekletek:

1. szamu melléklet: Vallalkozo arajanlata

2. szamu melléklet: Feladatleiras

3. szamu melléklet: Felelésségbiztositas fennalltanak igazolasara szolgalé dokumentumok
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. szamu melléklet: A teljesitésben résztvevd alvallalkozok bejelentése

FERROEP Févallalkozo és Szerel8ipari
Zartkorten Mukodo Reszvenytarsas ag :

rd . Ifinas e
%ﬁé : 672 Fir f; ; JG;JF‘]I(a!vérf;:rr:g;”;{}t:f
: ’ clg: <8 1139106920
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Megrendelt j Vallalkozo
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4. szamu melleklet

NYERTES AJANLATTEVO BEJELENTESE =~
A KBT. 138. § (3) BEKEZDESE SZERINTI ALVALLALKOZOKROL

A@ESI PAL (ADoYL.

Alulirott ... a FERROEP Févallalkozé és  SzerelGipari  Zartkériien  Miikédé
Részvénytarsasag kepviseldjeként a Szegedi Tudoméanyegyetem, mint Ajanlatkéré altal kiirt ,SZTE
Gyermekgyogyéaszali Kiinika -SBO - feldjitasa” targya kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevéként
bejelentem, hogy

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a ,,SZTE Gyermekgyogyaszati Klinika -SBO - feltjitasa” targyu
vallalkozasi szerzddés teljesitésében az alabbi alvallalkozo(k) vesznek részt:

alvallalkozo#1 neve: MG Mérndki Iroda Tandcsadd és Tervezd Korlatolt Feleldsségil Tarsasag
alvallalkozo#1 cime: 6721 Szeged, Lengyel u. 26.

alvallalkozo#1 képviseldjének neve: Magosi Zsolt Dezsd

alvallalkozo#1 adoszama: 14099522-2-06

alvéllalkozo#1 elerhetésége: +36 20 9314362

alvallalkozo#2 neve: ....
alvallalkozo#2 cime: ...

alvallalkozo#2 képviseldjének neve: ...
alvallalkozo#2 adészama: ...
alvallalkozo#2 elérhetésége: ...

alvallalkozo#3 neve: ...

alvallalkozo#3 cime: ...

alvallalkozo#3 képviselGjének neve: ...
alvallalkozo#3 adészama: . .
alvallalkozo#3 elerhetosege: ...

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan vallalom, hogy minden jouobenL;ab!ﬁq?lkoFot irasban bejelentek
Megrendeld részére. 5

QI IFLJ/ rl-
34507-51100005

Kelt: 2020, 2022.04 04, CIB: 1070007 ¢

Cégszerl alairas



2. SZAMU MELLEKLET
FELADATLEIRAS

»SZTE Gyermekgyogyaszati Klinika - SBO - felujitasa” megnevezésii kizbeszerzési elfdrds
eredménycként Iétrefitt szetz6déséhez

L) Teljesitési helyszin:

kozbeszerzési tész tekintetében
Szegedi Gyermekgyogyaszati Klinika
6725 Szeged, Koranyi fasor 14-15.

2.) Miiszaki tartalom

I, kozbeszerzési résy tekintetében

A Balogh és Széll ]E])ilész Muterem Kitt. (6720 Szeged, Arany ]. u. 7.) altal készitett kiviteli
tervdokumentacionak megfelelé épitési kivitelezési munkalatok elvégzése, mely kiviteli
tervdokumentacior a kozbeszerzési eljards sorin Ajanlatkérd az Ajanlattevék szamdra
rendelkezésre bocsat, és amely a Villalkozdsi szerz6dés mellékletét képezi.

3.) Altalanos eldirasok:

Nyertes Ajanlattevé (tovabbiakban Kivitelezd) feladata a 191/2009. (IX.15) Korm.
rendeletben a kivitelez6 és a felel6s miszaki vezetd részére el6irt kotelezettségek teljesitése,
a kivitelezési munkakrol a Kivitelezdnek projektenként e-épitési naplét kell vezetni
adatszolgaltatasi kotelezettségek teljesitése miszaki ellenér részére a muszaki ellend
jelentesek  elkeszitéséhez  (Megrendeld, illetve  Miszaki  cllendr  kévetelményeinek
megfeleléen kidolgozva),

a szerzodeskotest kdvetden a szerzddés szerinti hatdtidében maszaki Gtemtervek készitése,
és a teljesités igazolisok mellékleteként folyamatos aktualizalasa,

az épitési engedélyben meghatarozott kikétések betartasa®

a jogszabilyban épittetd szamdra eldirt bejelentési kotelezettségek teljesitése (pl. de nem

kizarolag: NAV, sth.);
heti kooperaciok lebonyolitisihoz alkalmas ideiglenes helyiség biztositasa

a kivitelezési munkakhoz kapesolodé minden tovabbi estelegesen beszerzendd engedély és
hozzdjirulds megszerzése (pl: esetlegesen fakivagashoz szikséges engedély, toronydaru
allitasihoz  esetlegesen  szitkséges engedély, koézmi UzemeltetSk részérdl szikséges
hozzajirulas engedély, koztertilet foglalasi engedély stb.) |

esctleges szakfeliigyeletek megrendelése, biztositisa (pl: kdzmiivek esetén, IEMI és
katasztrofavédelmi eljarasok sth.),

:iﬂa]wtf(-:iméréwk ké%?ité%c a lns?n;ilni kivimt ki')?lck{'dé%i umkrc')l t"f:lvnnulz'Ni rrrtﬂcrckrél

lTlUﬂl\dI\ soran imhznnlm kl\ :mt, az Urgammuoa t{,nb(.n szcrcpln Cbzkuzokrr_)l (pl.. llftcl'
infrastruktra csatlakozdsi pontok, stb.).

amennyiben a kivitelezési munkik végzéséhez s ziikséges viz, dram, ¢és egyéb 1113"154;
vételezése, illetve koztizemi szolgiliatis 1;ﬂc‘n\buttdc, akkor az azzal jaré feladatok, és
koltségek KivitelezGt terhelik. Az igénybevétel hiteles méréséhez és elszamolasahoz
szitkscges feltctelek és beavatkozasok biztositasa Kivitelezd feladata.




4.

Kivitelezonek a munkakat a teljesitési helyen Gizemelé korhaz (Uzemelteté) alapfeladat
cllatasaval kapesolatos izemeltetési elvarasok, igénvek maradéktalan betartasaval kell
megszerveznie, ¢s végrehajtania,

Kivitelez6 feladata a szitkséges probatzemek, Gzemprobik terveinek elkészitése, és a
probik lefolytatisa, eredményeinek dokumentélisa,

Tervezoi miivezetes szitkségességénck felmeriilése esetén azt Kivitelezd jelzi J\[(gu*n({d:}
fele, aki haladéktalanul {legkésébb 7 napon beliil) gondoskodik a tervezéi mivezetés
biztositasardl,

Kivitelez6 csak a Miszaki ellendr dltal kiadott munkakezdési engedély birtokaban kezdheti
meg a kivitelezési munkakat,

Megrendel6 felhivia a Kivitelezo figyelmét, hogy a munkateriilet kozelében mas kivitelezd
munkavégzése is folyhat egyidejileg. lyen esetben Kivitelezo feladata és feleldssége, hogy
a kivitelezési munkakat a t6bbi kivitelezével egyeztetett modon, egymas zavardsa nélkiil
szervezze meg és végezze el,

Kivitelezonek az egyes beavatkozasok mindségligyi ellendrzése érdekében a kivitelezési
tevékenységre a miszaki ellenér altal meghatirozott részletességii technologiai utasitasokat,
és mintavétell ¢s mindsitési dokumentumokat kell készitenie, melyeket a miszaki
cllendrnek  jovahagyasra be kell nygjtania. A beruhdzisok volumenétdl és miiszaki
tartalmatol fliggben ezektél Megrendeld — egyedi vizsgilatot kovetden — eltekinthet

a munkakezdési engedélyek kiadasanak fcltételeként organizacios terv készitése és a
Megrendeldvel, Uzemeltetd egészségiigyi intézménnyel és Muiszaki ellenérrel  vald
jovahagyatdsa. Az épitési munkik mikodd egészségiigyi intézmény teriiletén zajlanak, az
épitési forgalom és a betegforgalom elkiillonitése alapvetd kove rcll"nt.nv Az otganizicios
tervnek a kivitelezési munkak végzéséhez kapesolodo minden informaciot tartalmaznia kell,
kilonosen: telephelyre térténd belépés modija, felvonulasi teriiletek, anyagtirolasra
hasznalot  kivant  tertletek, viz-aram  vételezés, szallitdsi  utvonalak, munkavégzés
id6tartamanak  kotlatai, koézmihasznalati helyek, feltételek, kitiritési  és helyiségek
kitiritesének, és koltoztetésének modjat, titemtervét, a keletkezett hulladékok fogaddjanalk
a nevét, telephelyér, szallitasi atvonalat stb.;

Kivitelezés kdzbeni elGirasok:

Kivitelezé  koteles az  épiilet tzemeltetGjével  egylittmikodni, annak  hazirendjér,
kivitelezésre vonatkozo elbirasait betartan.

A kivitelez6 koteles minden akadilyozo, illetve potkdliséget generild kérillményt azonnal
jelezni a Megrendeld és Muszaki Ellendre felé. Utdlag ilyen korilményre hivatkozni
potkaltség elszamolasa, illetve hataridé modositisa érdekében nem lehet.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési helyszint megfelelé modon korllhatarolni, illetékeelenek
sem véletleniil, sem szandékosan ne tudjik megkozeliteni, az épitési tevékenység nem
veszélyeztetheti senki egészsépét, vagy testi épségét. Meg kell akaddlyozni a kornyezo
teriiletek, valamint kapcsolodd gépészeti rendszerek szennyezddését, poros, blzos,
oldoszer g6z0s levegt atszell6zését kornyezd teriiletekre. Meg kell akadilyozni az épiilet
tartos kinyitdsa esetén a csapadék okozta karokat, valamint a I\dIJCH{)]()dO épiletrészek
kihlésér.

Kivitelez6 koteles az épitési tertileten lévo meglévé-megmarado dolgok allagat megdvni, az
épités ideje alatt bevédeni

Kivitelezé koteles a felvonulasi tertileteket, szallitasi Gtvonalakat tisztan és rendezetten
tartani, killonos tekintettel a balesetek megelézésére. Az esetleg raktirozasra atadott
teriileteket  Kivitelezd koteles minimum az ereded dllapotiban vissza adni. A
munkaterileten kiviil anyagot raktarozni csak az épulet izemeltetdjének irisos engedélyével
és feltételeinek betartisdval lehet. Az épilet Gizemeltetéjére semmilyen vagyonvédelmi
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feladat nem ruhdzhaté ac. Az épitési helyszinen, vagy a kivitelezd rendelkezésére boesajtott
kulon tertileten tarolt anvagok, eszkozok biztonsagaért csak és kizarolag Kivitelezé a
felelds.

Amennyiben Kivitelezének az épilet tzemeltet6jétdl kozremikédésre van szitksége
teladatainak elvégzéséhez, azt kételes 2 munkanappal a munka elétt jelezni. Késedelmes
jelzés esetén hataridé modositas nem kérhetd.

Amennyiben valamely kivitelezési tevékenység az intézmény tzemelését alapvetGen
befolydsolja, azt a kivitelezé koteles legalibb 14 nappal a munka elétt egyeztetni a
Megrendel6vel és az Uzemeltetével. Indokolt esetben a munka megtagadhato. Ebben az
esetben a Kivitelezd és a Megrendelé egyeztet a Kivitelezésre vonatkozd hataridd
modositasrél. Indokolt esetben a megrendeld eléirhat rendkiviili munkavegzést (hétvégi,
¢jszakai) az intézmény tzemelését befolyasold tényezdk lehetnek:

* munkaterileten kivili aramtalanitas,

" azjelzd rendszer kitktatdsa,

*  sprinkler rendszer tritése,

B hacés-fieés leallitasa,

®  csatorna halozat lezarasa,

" ivoviz ellitis kotdtozdsa,

" hmv ellitas korlatozasa,

" biztonsagi rendszerek kitktatasa

= orvosi gazrendszerek kotlatozasa.
Kivitelez6 koteles minden munkat a jovahagyott anyagokbdl, elsé osztilyG minéségben
clkésziteni, a kivitelezési munkakhoz alapvetSen a kiviteli tervekben meghatirozott
anyagokat kell felhasznalni. Van lehet6ség az el6irt anyagok kivaltdsira azokkal megegyez6
vagy jobb mindségl termékekre. A helyettesitd anyagok esetén a megfeleloséget,
cgyenértékiséger a kivitelezonek igazolnia kell, valamint a Miszaki ellenérrel és a
Megrendel6vel jovi kell hagyatnia. A kivitelez6 koteles minden gyartoi elGirast betartani, az
adott épitési termékhez eléirt segédanyagokat és kiegészitSket hasznalni a kivitelezés soran.
Csak Magyarorszagon érvényes miszaki engedéllyel rendelkezé épitési terméket szabad
beépitent, sszetett szerkezetek esetén (pl: szerelt falak, dlpadlo, dlmennyezet, kibeltilea,
cs6hdlozat) gyirtor rendszert kell hasznilni, az alkalmazastechnikai leirisban megadott
rendszer elemeket kell hasznalni.
Kivitelez6 a villalt épitési tevékenység esetén teljes koriséggel tartozik. Bz azt jelenti, hogy
koteles a terveken feltintetett miszaki megoldast hidnytalanul eléallitani az Gsszes
szitkséges kiegészité munkaval egyiitt, fliggetleniil attél, hogy a részlet megoldisok, illetve
kiegészité munkak szerepelnek-e a terveken, vagy koltségvetésben.
Kivitelez6 koteles a felvonulasi Gitvonalat és a munkateriiletet folyamatosan tisztan tartani
Helyszini feliigyeletet biztositani (értsd: épitésvezetd/projektvezetd)
Kiviteli terveket arvizsgilni, az esetleges hibakat, hianyossagokat jelezni,
Amennyiben a Kivitelez6 dltal kezdeményezett modositas (pormunka) engedélykoreles, és
a modositishoz Megrendeld hozzajarult, Ggy a modositott valtozat kivitelezéséhez
szikséges engedélyek beszerzése a Kivitelezd feladata és kotelezettsége. Barmilyen
modositis csak {risban, és a Megrendeldvel clSre egyeztetett és dltala jovahagyott
koltségvetéssel érvényes.
Kivitelez6 koteles folyamatosan ellenérizni, hogy -amennyiben a kivitelezési tevékenység
szikséges- rendelkezésre dll-e az épitdipari kivitelezési tevékenység végzéséhez az
épitésiigyi  hatdsigi  cliarisokrdl  és  az  épitésiigyi  hatosdgi  ellenérzéstél 52616
korminyrendeletben meghatirozott hatdsigi engedély, miiemlék esetén az drokségvédelmi
hatosagl engedély, illetve bejelentés esetén annak igazolisa. Kételes gondoskodni az épités
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6)

alatt mar meglévd, illetve elokerild természent, kulturdlis Orékségl, épitészent értékek
megorzeserol,

Miiszaki atadas-atvétel lefolytatasa és feltételei:

az cljaras soran a 191/2009. Korm. V1L fejezet 31-33.4 szerint kell eljarni,

muszaki atadas-atvérellel a kivitelezési munka hiba és hianymentes jegyzékonyv alairasaval
zarhatd le. A Megrendeld jogosult megtagadni a hibalista felvételét, amennyiben a
kivitelezésben  hidnyok tapasztalhatok. Pl:  szerelvények, nyilaszirok, limpatestek,
almennyezeti lapok, burkolatok hidanyoznak,

a megrendelol atadas-atveteltol figgetlenul Kivitelezonek kotelessége kézremikodnt a
hatosagt aradasi folyamatokban. A megrendeléi aradas atvétel soran a Kivitelezonek
kotelessége egyttt mikodm a Megrendelével a vizsgalatok lefolytatdsaban, pl: bonthato
mennyezet lapokat el kell mozgatnia, revizios ajtokar kinyitni, létrat, merceszkozoket
rendelkezésre kell boesajtani, a kért vizsgalatokat, teszteket elvégezni. Az 6sszes ellenorzd
mérés, funkeid proba a Megrendeld, vagy képviseloje jelenléteben tortenik. Az ellendraés
csak a kivitelezéssel érintett muszaki tartalomra terjed ki Ahol a kivitelezetr rendszerek
alapépuleti rendszerekkel kapesolodnak, mikodnek egyiitt, ott alapépiileti rendszerhiba
eseten, a kivitelezést hataron kell igazolni a jelzések, vezerlésck meglétét.

épitészett részek esetén a Megrendelo és a miszaki ellencre szemrevételezéssel allapitja meg
a terveknek, muszaki és egyéb eléirasoknak valo megfelelGséget

gépészeti részek esetén minden gépészeti rendszernél funkcid probakat kell végezni a
megrendeld jelenlétében, sziroprobaszerlien, clbiris csetén tervszerien. Ugy mint:
folydsprobak, viztartasi probak, hiités-flités funkeié prébak, hideg-meleg viz ellais
megfelelosége, szelepek, elzarok mikodeés probaja, beszabalyozast igényld rendszereknél
(hies, fatés, légtechnika) ellen6rzé mérésekkel kell igazolnt a megtelelGseget,

clektromos részek esetén viligitas probak, életvédelmi berendezések tesztje, sziinetmentes
rendszereknél muterheléses teszt, biztonsagi vilagitas funkcié préba, akkumulitoros
vilagitasoknal dthidalasi id6  ellendrzése, tobb oldaltdl megtaplalt rendszereknél
atkapesolasok ellendrzése, aramkori szamozasok ellendrzése,

orvosigaz rendszerek eset¢ben nyomasprobakat és gazazonossag vizsgalatot kell végezni,
Kivitelezonek az elvégzett munkikra vonatkozoan teljességi nyilatkozatot kell kiadnia,
Kivitelez6  koteles a munkavédelmi, vagyonvédelmi, tlzvédelmi, kornyezetvédelmi
elGirasokat  betartani, betartatoi, hulladékot, bontasi térmeléket OsszegyQjtent és a
kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelelen elszallitani, az intézkedéseket dokumentalni.
BEzen eloirasok megszegése esetén felmerild karok kovetkezményeit Megrendeld a
Kivitelez6 szerzodéses mellékkotelezettségel terhére érvényesitheti,

Kivitelezd az épitési munkak befejeztével koteles az épitest tertletrd] torténd levonulast
végrehajtani: a kivitelezés helyszinérél a sajat kéltségén eltavolitani minden hulladékot, a
sajat vagy az alvallalkozoi tulajdonat képezd eszkozoket, szerszamokat, gépeket ¢és
anyagokat,

Kivitelez6 koteles kihelyezni a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés
szerinti tartalommal az épitési munkaterilet azonosité tablajat,

a Kivitelezé a  felelGsségl korében koteles a Megrendeld  kérésére minden olyan
dokumentumot el6késziteni és a Megrendelonek dtadni, amelyck a taimogatas lehivisahoz
sziikségesek, illetve amely dokumentum benyujtasat a tamogatast biztositd szervezet a
projekt zarasaig illetve a fenntartasi idoszak veégéig eldirja,

Atadasi dokumentaciéval kapesolatos kovetelmények:
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a Kivitelezo kételes aradas atvételi dokumenticior atadni a megrendeld részére a szerzddés
szerinti példanyszamban:

® general munkarész: kivitelezdi nyilatkozatok, oktatasi jegyzékonyvek,
tartalomjegyzck, garancia vallalisi nyilatkozat, hatosigi  egyeztetések
jegyzokonyve, hatosigl engedélyek midsolata, szakdgi munkarészek. Az
egyes szakagakat a kiviteli tervek logikaja szetint kell csoportositani
(épitészet, gépészet, elektromos, tizvédelem, gyengearam, stb.)

" minden szakagi, szakipari munka esetében a dokumenticionak tartalmazni
kell a kovetkezé munkarészeket (ahol az adott munkarész nem
crtelmezhetd az adott szakiparra, ott értelemszerden nem szikséges
csatolni): rendszer mikodési leirds (amennyiben cltér a kiviteli terveken
szereplotol, vagy pontositast igényel), karbantartasi és kezelési Grmutatd,
garancialis feltételek, garancia jegyek, tizembe helyezési jegyzdkonyv,
mérés, beszabalyozasi jegyz6konyvek, kivitelezdi nyilatkozat, felels
muszaki vezetéi nyilatkozat, beépitett anyagok listja, beépitett anyagok
teljesitménynyilatkozatai. Az engedélyeket, nyilatkozatokat magyar nyelven
kell benyujtani.

a megvalosulast dokumentaciéval kapesolatos alapvetd kovetelmények: jol lithato legyen a
tervektdl vald eltérés, lehet kézzel rajzolt modositis, de a rajzolasi modszertél figgetlentl
meg kell felelnie a miszaki dbriazolis kovetelményeinek, ha a tervekhez képest nincsen
modositas, akkor a kiviteli terveket kell beesatolni megvalésulisi dokumenticio jeldléssel,

Garancialis kotelezettségekkel kapesolatos elirasok:
a Kivitelezé a jogszabilyokban eléirt modon kételes garancidt villalni az clvégzett
munkakra,
a mukodést veszélyeztetd hibak javitisit koteles legfeliebb 3 munkana pon beliil
megkezdeni, és a miszakilag indokolt legrovidebb idén beliil elvégezni. Amennyiben a hiba
a rendeltetésszerd hasznalatot akadilyozza, de a kijavitasihoz nem all rendelkezésre
megtelels anyag, alkatrész, készilék sth., Ggy az eléirt hatarid6n beliil koteles a kivitelezd
ideiglenes megoldasrol gondoskodni, amellyel biztosithaté a rendeltetésszeri hasznalat.
Rendeltetésszerd hasznilatot akadalyozo hibik példaul:

®  klima keészilék meghibasodasa nyari idészakban,

®  fités kimaradas téli iddszakban,

" dramszolgaltatas teljes vagy részleges kimaradasa,

" vizszolgiltatds kimaraddsa, jelentds szivargas, csGtorés.
a rendeltetésszerl hasznalatot nem veszélyeztetG hibikat 2 Megrendeldvel folytatott
garancidlis bejarason kell felvenni, majd megillapodott iitemezés szerint javitani. A
Kivitelezonek a garancidlis javitisokat oly médon kell elvégeznie, hogy a helyiségek
rendeltetésszer hasznalatit ne zavarja,
a Kivitelez6 a projekt sikeres zirisatol a fenntartdsi iddszak végéig koteles rendelkezésre
allni az dltala megvalositott épitési beruhdzissal kapesolatos esetekben,
a garanciilis kotelezettségek kérébe tartoznak a Kivitelezé feleldsségébe tartozo jarulékos
munkak sorin keletkezett kirok megtéritése.




