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PREAMBULUM

A Vevo, mint Ajanlatkérd ,,Képalkoté diagnosztikai eszkizik beszerzése a Szegedi
Tudomanyegyetem részére” a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvényben (a
tovabbiakban: Kbt.) megjelolt uniés eljarasrendben, a Kbt. Masodik része alapjan nyilt
kozbeszerzési cljdrast folytatott le. A kdzbeszerzési eljards 5. részének nyertese Elado lett. Felek
kijelentik, hogy a kdzbeszerzési eljaras eredménycként 2019, majus 24. napjan adasvételi
szerzOdést (tovabbiakban Szerzddés) kotottek, amelye Szerzédést Felek a jelen 2. szamu
szerzOdesmaodositasban meghatdrozott indokokra tekintettel, a Szerzddés teljesitése soran ket
terheld egyiittmiikodési kotelezettség teljesitéseként modositani kivanjak,



A szerzodés modositas indokai:

Felek a Szerzédést a Kbt. 141, § (4) bekezdése ¢.) pontjaban foglaltakra tekintettel médositjak.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontja szerint:

WA (2) bekezdésben szabdlyozott esetek mellett a szerzodés vij kozbeszerzési eljaras lefolytatasa
nélkiil médosithato, illetve modosulhat az alabbiak koziil barmely esetben.

c) a kovetkezo feltételek egyiittes teljesiilése esetén:

ca) a mddositast olyan koriilmeények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kellé
gondossdaggal eljarva nem lathatott eldre;

chb) a médositas nem valtoztatja meg a szerzodés daltalanos jellegét,

ce) az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerzodés értékének 50%-t.

A Kbt, 141, § (4) bekezdés c.) pontjanak rendelkezései az alabbi indokok alapjan allnak
fenn:

A Kbt. 141. § ca) pontjdban meghatdrozott elére nem lathatésdgot Felek az 1. szamu
szerzOdésmodositas idopontjdban — azaz 2019. december 7. napjan — vizsgaltdk. Vevonek a
szerzOdés modositasanak idGpontjaban a jelen, 2. szdmu szerzddés modositasat indokold
koriilmény jovibeli bekovetkezésérél nem volt tudomasa, és Vevo a legnagyobb gondosséig
mellett eljarva, a kozbeszerzési eljaras koriilményeinek ismeretében sem szamithatott arra,
hogy a jelen szerz6dés modositas teljesitési helyeként megjelolt helyszinek a Szerzédés V.2.
pontjaban megjelolt idépontig, azaz 2020. marcius 31. napjaig nem keriiltek a Vevo
rendelkezési kérébe.

A teljesitési helyszinek Vevo részére torténd rendelkezésre bocsatasa és annak koriilményei a
legnagyobb gondossag mellett eljarva a szerzédés modositasanak idépontjaban azt timasztottak
ala, hogy Szerzddés teljesitésének idopontjaig Vevo rendelkezési jogkorébe kertilnek azok.

A fenti indokok alapjan az 1. szamu szerz6dés modositas sordan a Szerzddés V.2, pontjaban
meghatarozott, a szerzédés hatalyba 1épésétél szamitott legfeljebb 2020. marcius 31. napjaig
a Szerz6dés 1111, pontja szerinti Aru nem az Eladénak felréhaté okbél, és a Felek 4ltal elére
nem lathaté indokok miatt nem keriil leszéllitasra, betizemelésre, ezért a Felek a jelen pont
szerinti indokokra tekintettel a szerzddés tcljesitési idtartamat meghosszabbitjdk, azaz a
Szerz4dés V.2, pontjat erre tekintettel modositjak, valamint a leszallitds helyszinét, a teljesités
helyszinét modositjdk, azaz a Szerzodés 1V.1. pontja is modosul.

A fenti indokok alapjan a Szerzddés V.2. pontjaban meghatarozottak szerinti teljesitési hataridd
modositas a Felek altal a szerzddéskotés idépontjaban elére nem volt lathatd. Felek rogzitik,
hogy a Szerzédés VIL1. pontjaban meghatarozott vételar a jelen Szerzédés modositassal nem
valtozik, a jelen Szerzédés modositds nem érinti a szerz6dés éltalanos jellegét, a szerzddés
targyat és lényegét, kizarolag a fizetési feltételek esetében részszamlazasi leheldseg
biztositasara keriil sor.
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AKbt.

[41. § cb) pontjaban meghatdrozottakkal 6sszhangban a jelen SzerzGdés modositas nem

valtoztatja meg a szerz6dés dltaldnos jellegét, a modositas a szerzddés targyat, 1énycgét, a
miiszaki mellékletek tartalmat nem érinti.

A Kbt.

141. § cc.) pontjaban meghatérozott ellenérték novekedés mértekét a jelen Szerzodés

modositds nem ¢rinti, tekintettel arra, hogy a jelen szerzddés modositds nem jar ellenérték

novekedéssel.

A fenticket Osszegezve, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés ¢.) pontjaban
meghatarozott feltételek egyiittesen fennallnak.

FFelek a Szerzédést az alabbi pontokon modositjalk:

IV.
IV.1.

V.

VIII,
VIILI.

A TELJESITES HELYE
A teljesités helye, azaz a szallitasi cim:

- Digitalis mammografias berendezés: Szeged, Lednyszallds koz 2/A
- Digitalis mammografids berendezés: Szeged, Leanyszallas koz 2/A.

Az aru atvétele a Szerzédés VI 1. pontjaban megadott cimén torténik.
A SZERZODES IDOTARTAMA, TELJESITESI HATARIDO

A Szerzbédés IIL.1. pontja szerinti eszkdzok szallitasi, rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas belizemelési, és az iizembehelyezéskori oktatdsi feladatok elvégzésének
teljesitési hatarideje a szerz0dés hatalyba lépésétd] szamitott legfeljebb 2020, majus 15.
napjaig jon létre. Az Aru szallitdsat és tizembe helyezését, valamint a prébaiizem
biztositasat ¢és a belizemeléskori sziikséges oktatasokat, a szerzédésben el6irt
jegyzokonyvek felvételét és a hatdsdgi engedélyck beszerzését (amennyiben azt a
beszerzés targyanak jellege sziikségessé teszi) ezen hatariddig kell teljesiteni.

FIZETESI FELTETELEK
A Vevo a Szerzédés VIL.1. pontja szerinti vételarat az alabbiak szerint fizeti meg:

a VIL1. pontja szerinti vételar 90 %-at azaz dsszesen 78.300.000 Ft +AFA Ssszeget a
L1, pont szerinti Aru VIL1. pont szerint torténd leszallitdsat kovetSen koteles
megfizetni a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti hataridon beliil a Kbt. 135, § (1),
(6) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon beliil,

a VIL1. pontja szerinti vételar 10 %-at azaz Gsszesen 8.700.000 Ft +AFA 6sszeget a
Szerzddés 1V.1. pontja szerinti teljesitési helyen valé igazolt — a hiba és hianymentes —
teljesitést kovetden elégiti ki a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti hataridén beliil
a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseben foglaltak szerint, 30 napon beliil.

A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF), a kifizetés atutalassal torténik. Vevd eldleget nem
biztosit.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés modositassal nem érintett részei valtozatlan tartalommal

hatdlyban maradnak.
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Felck rogzitik, hogy a jelen szerzodés modositds a 320/2015. (X.30.) kormanyrendelet (a
tovdbbiakban: kormanyrendelet) 21. § (2) bekezdés a. és b. pontja szerinti hozzajarulassal
kiaddsaval vagy a kormanyrendelet 21. § (4) bekezdésében meghatdrozott hataridd leteltét

kovetden Iép hatalyba.

Szeged, 2020, mércius 18.

Szerz8dés hitelélil: .
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Budapest, 2020. mércius 18.

Elado részérol:

Varga A1pad
képviseletre jogosult
FUJIFILM HUNGARY Kf1.
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