MŰSZAKI LEÍRÁS

A

SZTE Gyógyszerésztudományi Kar (Szeged, Eötvös u. 6. sz.)
Fővezeték hálózatának rekonstrukciós munkáihoz

1.1. Előzmények

Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar (Szeged, Eötvös u. 6. sz.) épületének rendelkezésre álló teljesítménye szerződés szerint: 198,25 kW (3x315A). A teljesítménynövelés végrehajtása érdekében az épület „Zrínyi u.- felőli” valamint „Árpád tér felöli” fővezetékeit valamint szinti sínszekrényeinek cseréjét kell elvégezni.
1.2. A kivitelezési határ

A kivitelezési határ az épület Létesítményi Főelosztó berendezésének Tűzvédelmi Főkapcsolójának elmenő kapcsaitól a meglévő és maradó szinti elosztó berendezésekig terjed.

1.3. A kivitelezés tárgya, tartalma

A kivitelezés megkezdése előtt a Műszaki irodával egyeztetett kiviteli tervdokumentációt kell készíteni.

A kivitelezés két ütemben kerül kialakításra. 
1.3.1. Első ütem
Az első ütemben a Létesítményi Főelosztó berendezésen belüli munkákkal kell a kivitelezést megkezdeni, valamint az „Zrínyi u.” felöli fővezeték strangból szintenként ideiglenes visszatáplálásokat (MT5x16mm2 3PC50A) kell kiépíteni a meglévő maradó szinti elosztó berendezésekig.
Az ideiglenes átterhelést követően az „Árpád tér felöli” fővezetéket, valamint a régi sínszekrényeket el kell bontani.

A meglévő maradó csövezést felhasználva új 5 vezetékes hálózat kerül kialakításra.

Az új szinti sínszekrényekben kerül elhelyezésre a szintek Főkapcsoló berendezése, a meglévő leágazások Főbiztosítékai, valamint a túlfeszültség-védelem „C” fokozata.

Az új szinti sínszekrényekből a meglévő szinti Főelosztó berendezésekig 5x25 mm2 vezetéket kell kiépíteni.

A beépített sínszekrények körül az építész és festő jellegű javításokat el kell végezni.

Az ideiglenes átterhelést el kell bontani.

Az elkészült munkákról MSZ HD 60364-6:2007  szabvány szerinti első felülvizsgálatot kell végezni melyről jegyzőkönyvet kell átadni.

1.3.2. Második ütem
A második ütemben az „Árpád tér” felöli fővezeték strangból szintenként ideiglenes visszatáplálásokat (MT5x16mm2 3PC50A) kell kiépíteni a meglévő maradó szinti elosztó berendezésekig.

Az ideiglenes átterhelést követően az „Zrínyi u.-i” fővezetéket, valamint a régi sínszekrényeket el kell bontani.

A meglévő maradó csövezést felhasználva új 5 vezetékes hálózat kerül kialakításra.

Az új szinti sínszekrényekben kerül elhelyezésre a szintek Főkapcsoló berendezése, a meglévő leágazások Főbiztosítékai, valamint a túlfeszültség-védelem „C” fokozata.

Az új szinti sínszekrényekből a meglévő szinti Főelosztó berendezésekig 5x25 mm2 vezetéket kell kiépíteni.

A beépített sínszekrények körül az építész és festő jellegű javításokat el kell végezni.

Az ideiglenes átterhelést el kell bontani.

Az elkészült munkákról MSZ HD 60364-6:2007  szabvány szerinti első felülvizsgálatot kell végezni melyről jegyzőkönyvet kell átadni.

1.4. Feszültség mentesítések, átterhelések
Az épület működő intézmény. A munkálatok során az intézmény működését biztosítani kell. Az intézményben a nem egyeztetett feszültségmentesítés illetve tartós feszültséghiány a kísérletekben, tárolt mintákban jelentős károkat okozhat.
Az ilyen fogyasztók részére a kikapcsolások időtartamára aggregátor telepítése szükséges.

A feszültségmentesítések időpontját az intézettel minden esetben egyeztetni kell.
Szeged, 2012. április 4.
