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1 Bevezetés  

1.1 A dokumentum célja 

A Projekt- és Pályázatmenedzsment Kézikönyv célja a Szegedi Tudományegyetem projekt- és 

pályázatmenedzsment tevékenységének keretszabályozása, melynek révén a szabályozott 

egyetemi pályázati környezet is megvalósulhat. 

1.2 A dokumentum hatálya 

A Projekt- és Pályázatmenedzsment Kézikönyv hatálya kiterjed a Szegedi Tudományegyetem 

valamennyi szervezeti egységére és egyetemi polgárára, aki projekt tevékenységet kíván 

folytatni. 

1.3 Fogalmak  

Fejlesztési ötlet 

Azon fejlesztési javaslat, mely a projektelőkészítési és -tervezési folyamat során projektté 

alakítható.  

Ötletgazda 

Az a személy, akinél a fejlesztési ötlet felmerül, majd azt megfogalmazza. Lehet Egyetemen 

belüli és kívüli személy is. 

Pályázat 

Forrásszerzés céljából, előre meghatározott feltételek mentén összeállított 

projektdokumentáció. Funkcióját tekintve egy kérelem, melynek célja a projektek 

megvalósításához szükséges pénzügyi forrás szerzése, amely a támogatás megítélésére jogosult 

döntéshozók felé kerül benyújtásra, függetlenül attól, hogy belső egyetemi forrás vagy külső 

forrás bevonására irányul. 

Projekt 

Minden, meghatározott cél elérésére, határidő- és költségkorlátokkal rendelkező, adott 

szervezeti környezetben gondosan megtervezett és végrehajtott egyedi fejlesztésre irányuló 

kutatási és/vagy fejlesztési tevékenységsorozat, amelynek „életciklusa” van, és amely konkrét 

mérhető eredménnyel rendelkezik.  

Különösen, de nem kizárólag az alábbi projektek: 
a) Nemzetközi forrásból finanszírozott projektek (pl. ROHU, HUSRB, EUREKA) 

b) Közvetett EU-s forrásból finanszírozott projektek (pl.: GINOP-PLUSZ, RRF) 

c) Hazai forrásból finanszírozott projektek (pl.: TKP, PIACI-KFI, PIACI_FÓKUSZ, OTKA) 

e) Egyetemi saját forrásból finanszírozott projektek (pl.: IKIKK által finanszírozott belső projektek) 

A meghatározásból következik, hogy a projektnek egyértelműen meghatározott a kezdete és a 

befejezése, van költségvetése, van konkrét, mérhető eredménye, kapcsolódik a Szegedi 

Tudományegyetem meghatározott céljaihoz, valamint egyszeri tevékenység, amely egyedi 

fejlesztést tartalmaz.  

Az Egyetem keretein belül megvalósításra kerülő projektek kategóriákba kerülnek besorolásra 

azok összetettségétől függően. A javasolt projektkategória meghatározza az adott projektben 

alkalmazott módszertant, a projekt szervezet méretét, összetételét és a dokumentáció tartalmát. 
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Projekt dokumentáció 

Az ötletgazda fejlesztési ötletét strukturáltan, több aspektusból összefoglaló dokumentum, 

amely döntéshozók általi jóváhagyásával létrehozza a projektet. 

Projektelőkészítési és -tervezési folyamat 

A projektelőkészítési és –tervezési folyamat célja az egyetemi munkatársak 

projektmenedzsment módszertani támogatása az ötleteik megvalósítását célzó projektek 

megtervezésében, forrásszerzésében és a sikeres lebonyolításában. 

Projektfolyamat 

A projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok. 

Projektgazda 

A projekt előkészítéséért és tervezésének koordinálásáért felelős személy. IKIKK illetékességű 

projektek esetében a szakmai tartalom szerint illetékes kompetenciaközpont operatív vezető. 

Projektmenedzsment 

A projekt hatékony és eredményes lebonyolításáért felelős szervezet, amely tervezi, irányítja, 

vezeti és felügyeli a projekt megvalósítását, ismeri és biztosítja a belső egyetemi és külső 

támogató(k) által előírt szabályoknak való megfelelést. 

Projekt szakmai vezető 

A projekt szakmai megvalósításáért felelős személy, aki megtervezi, irányítja és felügyeli a 

projekt szakmai tevékenységeit, szorosan együttműködik a projektmenedzsmenttel a hatékony 

és eredményes lebonyolítás érdekében. 

Szakterületi kompetenciák 

A Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság munkatársa, aki az adott szakterülethez kapcsolódó 

egyetemi szabályozást és annak alkalmazását ismeri. 

Termékfolyamat 

A projekt megvalósításához szükséges szakmai, illetve kimenetspecifikus feladatok. 

Döntéshozó 

Az adott szakterületen döntési jogkörrel rendelkező személy vagy testület. Az IKIKK 

illetékességi körébe tartozó projektek esetében a tudományos és innovációs rektorhelyettes és 

a stratégiai főigazgató által alkotott Vezető Testület. 
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2 Alapelvek 

[1] Minden projekt tevékenység pályázat útján kerül jóváhagyásra, függetlenül attól, hogy a 

Szegedi Tudományegyetemen belül vagy kívül kerül sor a döntésre. 

[2] A projektek a 3.1 pontban hivatkozott projektelőkészítési és -tervezési folyamat során 

kerülnek kidolgozásra, a tématerületéhez kapcsolódó szakterület(ek) bevonásával. 

[3] Pályázat kizárólag abban az esetben nyújtható be külső és belső támogató részére, 

amennyiben a projektelőkészítési és -tervezési folyamatba bekapcsolódott és a szükséges 

jóváhagyásokat megkapta. 

[4] Az Egyetemen az alapkutatások körén kívül eső hazai vagy nemzetközi finanszírozású 

kutatási-fejlesztési projekt az IKIKK keretein belül végezhető. 

[5] A projektekről egységes szerkezetű projektnyilvántartás készül, amely tartalmazza a 

Szegedi Tudományegyetem projektjeinek alapadatait. Az egyetemi szintű 

projektnyilvántartás vezetéséért a Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság felelős. 

[6] A támogatott projektek szakmai megvalósítása a szakmai vezetők, a szakmai 

megvalósításban résztvevők, illetve az Egyetem együttes felelőssége és kötelezettsége. 

[7] A projektmenedzsment tevékenység az adott projekt kategóriájának megfelelő módszertan 

és felelősségi körök mentén történik. 

[8] A támogatott projektek indikátor és egyéb kötelező vállalásainak teljesítése a projekt 

szakmai vezetők, a szakmai megvalósításban résztvevők, illetve az Egyetem együttes 

felelőssége és kötelezettsége a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában egyaránt. 

[9] A projekt szakmai vezetők, valamint a szakmai megvalósításban résztvevők felelőssége és 

kötelezettsége, hogy a projekt fenntartási időszakának végéig (amennyiben releváns) 

nyomon kövesse a projektet, a fenntartáshoz kapcsolódó vállalásokat, jelentéstételi 

kötelezettségeinek eleget tegyen, továbbá a projekt támogató dokumentumában foglaltakat 

érintő alapvető változásokat, felmerülő kockázatokat a projektmenedzsment részére 

jelezze. 

[10] A projektek lebonyolításának illeszkednie kell valamennyi egyetemi szabályozáshoz. 
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3 Folyamatok  

3.1 Projektelőkészítési és -tervezési folyamatok 

3.1.1 Fejlesztési ötlet kezelés 

 

1. Ötlet jelzése 

Az Ötletgazda jelzi a fejlesztési ötletét, adott esetben konkrét pályázati szándékát, IKIKK 

illetékességi körbe tartozó projektötletek esetében a releváns klaszter e-mail címére, egyéb 

esetekben a SZTE SFF Projektmenedzsment Igazgatóság felé (project@szte.hu címre). 

2. Ötlettel kapcsolatos alapvető információk összegyűjtése 

A Projektgazda felveszi a kapcsolatot az Ötletgazdával és összegyűjti a fejlesztési ötlettel 

kapcsolatos alapvető információkat. 

 3. Ötlet értékelése, elemzése 

A Projektgazda értékeli az ötlettel kapcsolatos alapvető információkat, majd az Ötletgazdával 

közösen meghatározzák a projekttervezés módjának kiválasztásához, valamint a tervezés 

elindításával kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges információkat. 

4. Döntés a tervezésről 

Az adott projektötlet esetében illetékes Döntéshozó dönt a projekttervezési folyamat 

elindításáról vagy elutasításáról. 

  

mailto:project@szte.hu
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3.1.2 Projekttervezés 

 

1. Erőforrás kijelölése a projekttervezéshez 

A Projektgazda kezdeményezésére a Projektgazda és a Szakterületi kompetenciák részvételével 

meghatározásra kerülnek a projektdokumentáció készítéséhez szükséges teendők, szerepkörök, 

bevonandó szakterületek. 

2. Projekt dokumentáció összeállítása 

A Projektgazda koordinálásával az Ötletgazda, a Projektgazda és az előző pontban 

meghatározott szereplők – szükség esetén egyéb területek bevonásával – megtervezi a projektet 

és elkészíti a projekt dokumentációt. 

3. Projekt dokumentáció értékelése, jóváhagyása 

Az illetékes Döntéshozó értékeli a projekttervet és dönt annak megvalósításáról vagy 

elutasításáról. 
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3.1.3 Finanszírozási forrás biztosítása 

 

1. Finanszírozási forrás keresése: 

A Projektgazda a finanszírozási forrás biztosításáról szóló döntésnek megfelelően a projekt 

megvalósításához szükséges belső vagy külső forrást keres a releváns szakterületi 

kompetenciák közreműködésével. 

2. Finanszírozási dokumentáció összeállítása: 

A Projektgazda koordinálásával az Ötletgazda, a Projektgazda és az illetékes Szakterületi 

kompetenciák közreműködésével összeállításra kerül a finanszírozási dokumentáció. 

3. Döntés a finanszírozási dokumentációról: 

Belső forrás bevonása esetében a Döntéshozó a projekthez rendeli az igényelt forrást, külső 

forrás bevonása esetén jóváhagyja a pályázati dokumentáció tartalmát, mielőtt az az illetékes 

Támogató részére benyújtásra kerülne. Elfogadott finanszírozási dokumentáció és a szükséges 

forrás megítélése esetén megkezdődhet a projekt megvalósítása – a projekt kategóriájának 

megfelelő támogatással. 
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3.2 Projektek lebonyolításához kapcsolódó folyamatok 

A projektek lebonyolítása az alábbi projektfolyamatokban történik: 

 Projektmunka irányítása és menedzselése 

 Projektmunka, terjedelem, ütemezés, költség, erőforrásfelhasználás követése és 

felügyelete 

 Minőségmenedzsment, minőségellenőrzés 

 Kockázatkezelés alkalmazása, kockázatkövetés 

 Beszerzés felügyelet 

 Kommunikációmenedzsment, kommunikáció követés, érintettek bevonásának 

menedzselése, érintettek bevonásának követése, dokumentumkezelés 

 Integrált változtatásfelügyelet 

A következő alfejezetek a projektfolyamatok tevékenységcsoportjait mutatják be. 

3.2.1 Projektmunka irányítása és menedzselése 

 

1. Projektmenedzsment kijelölése 

A feladatok jellegének (belső illetve külső projekt, szolgáltatási szerződés stb.), tervezett 

időtartamának, komplexitásának és SZTE szintű jelentőségének meghatározása. Előzőek 

alapján a megfelelő kompetenciával és szabad kapacitással rendelkező projektmenedzsment 

feladatokat ellátó munkavállaló(k) kijelölése a feladatvégzésre. 

Egyszerű projekt kategóriájú projektek (pl. a kutató személyéhez kötött pályázatok) 

lebonyolítása jellemzően a fejlesztési ötletet kezdeményező szervezeti egységben történik, 
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központi projektmenedzsment kompetencia bevonása nélkül, pénzügyi elszámoláshoz nyújtott 

háttértámogatás biztosításával.  

A feladat elrendelése a projektmenedzsment feladatokat ellátó munkavállaló részére vezetői 

utasítás alapján történik. Teljesítésigazolási jogosultsággal rendelkező személy(ek) (főszabály 

szerint a projekt szakmai vezetője, illetve helyettese) kijelölése a Szerződéskötési és 

Kötelezettségvállalási Szabályzat alapján történik. 

2. Feladatok kiadása és ennek dokumentálása, szükséges erőforrások biztosítása 

A megvalósítási időszak kezdetekor és azt követően is annak vizsgálata, hogy a projekt 

eredményes megvalósításához szükséges kompetenciák és munkaerő projekt zárásig 

rendelkezésre áll-e az érintett szervezeti egységeknél. Amennyiben nem áll rendelkezésre, a 

kockázatok összegyűjtése és lehetséges megoldások keresése, szükség esetén előterjesztés 

készítése (felelős: projektmenedzsment). Rendelkezésre állás esetén a projekttervben 

meghatározott feladatok ütemezésnek megfelelő kiadása. 

3. Projektmenedzsment feladatok elvégzése 

A projektmenedzsment ismeri és alkalmazza a projekt sikeres megvalósításához szükséges 

belső és külső szabályokat és módszertanokat egyaránt. A projektmenedzsment tervezi, 

szervezi, irányítja és vezeti a projekt megvalósításához kapcsolódó feladatokat, összehangolja 

az érintett szervezeti egységek munkáját, figyeli az ütemtervet, és szükség esetén módosítási 

javaslatokat tesz, előterjesztéseket készít döntéshozatalhoz. Továbbá nyilvántartja a projekthez 

kapcsolódó összes költséget, kötelezettségvállalások során ellenőrzi annak fedezetét, hiány 

esetén egyeztetést kezdeményez a szakmai szervezeti egységgel.  

4. Végrehajtással kapcsolatos adatok gyűjtése 

A kijelölt projektmenedzsment rendszerezi és sorrendbe teszi az elvégzendő feladatokat. 

Egyeztet a szakmai és egyéb megvalósító szervezeti egységekkel a nyilvántartandó adatok 

köréről, formájáról, arról, hogy az egyes nyilvántartások melyik szervezeti egységnél kerülnek 

vezetésre, illetve arról is, hogy az adatok átadása vagy azok elérhetőségének biztosítása az 

egyes szervezeti egységek között hogyan, milyen formában és milyen gyakorisággal történik. 

5. Problémák kezelése 

A megvalósítás során felmerülő problémákat, melyek veszélyeztetik a sikeres megvalósítást, 

minden esetben jelezni szükséges a kijelölt projektmenedzsment részére. A 

projektmenedzsment feladata a probléma teljeskörű feltárása, mely folyamatba bevonhatja a 

szakmai és egyéb érintett szervezeti egységeket is. A probléma méretét, súlyát is szükséges 

meghatározni, a hozzá tartozó kockázatokkal együtt. Ezek alapján megoldási javaslato(ka)t kell 

kidolgozni, melyeket a probléma súlyának megfelelő döntési szintre kell terelni. 

6. Módosítási kérelem megfogalmazása 

Módosítási igény esetén a 3.2.11 Integrált változásfelügyelet folyamatnál leírtakat kell 

alkalmazni. 
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3.2.2 Projektmunka, terjedelem, ütemezés, költség, erőforrásfelhasználás 

követése és felügyelete 

 

1. Strukturált problémakezelés 

Terv-tényadatok összevetése, különbségek értelmezése: 

Projektenként egyedileg meghatározott időközönként a projektmenedzsment a beérkezett 

adatok alapján a terv-tény adatokat összeveti, a különbségeket feltárja és értelmezi. 

Okok azonosítása, hatások becslése: 

A projektmenedzsment a feltárt eltérések okainak azonosítását megteszi, annak hatásait 

megbecsüli. 

Beavatkozási lehetőségek meghatározása: 

A projektmenedzsment a feltárt eltérések kezelésére a beavatkozási lehetőségeket 

meghatározza. 

2. Jelentések elkészítése, értékelése, döntés az intézkedésekről: 

A projektmenedzsment a terv-tény eltérés elemzés alapján jelentést készít, amely alapján az 

értékelés és szükség esetén a további döntéshozatal megtehető. 
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3.2.3 Minőségellenőrzés 

 

1. Kimenet ellenőrzése, intézkedések meghatározása: 

A termékfolyamatok kimeneteinek ellenőrzését, valamint az esetlegesen szükséges 

intézkedések meghatározását a szakmai vezető, illetve az általa kijelölt szakemberek végzik. 

2. Ellenőrzés eredményének a dokumentálása: 

Az ellenőrzések eredményeit a projektmenedzsment, vagy az általa biztosított sablonok 

segítségével az ellenőrzést végző szakemberek dokumentálják. 

3. Intézkedések megvalósítása: 

Az ellenőrzések során meghatározott intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat a projekt 

szakmai vezető által kijelölt szakemberek végzik el. 

4. Megvalósítás nyomonkövetése: 

Az ellenőrzések során meghatározott intézkedésekhez kapcsolódó feladatok nyomonkövetését 

a projektmenedzsment végzi. 

 

3.2.4 Projektmenedzsment módszertani audit 

Az SZTE Integrált Minőségmenedzsment Rendszer (IMR) belső audit eljárása szerint. 
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3.2.5 Kockázatkezelés alkalmazása, kockázatkövetés 

 

1. Kockázatkezelési terv aktualizálása  

A projekt kockázatkezelési tervének felülvizsgálata/aktualizálása a projekt tényleges 

megkezdésekor, valamint időszakosan a szakmai előrehaladásnak megfelelően. 

2. Megelőző intézkedések megvalósítása: 

A kockázatkezelési terv alapján a megelőző intézkedések végrehajtása. 

3. Ellenőrző intézkedések megvalósítása 

A kockázatkezelési tervben meghatározott kontrollpontok üzemeltetése, ellenőrzési pontok 

beépítése, melynek célja a kockázati esemény bekövetkezésének mielőbbi feltárása. 

4. Detektált kockázati események dokumentálása 

A detektált kockázati eseményeket érintően szükséges meghatározni, hogy ki, mikor, milyen 

formában és kinek eszkalálja a problémát. A projektmenedzsment a kockázati eseményeket és 

a beavatkozási intézkedéseket dokumentálja. 

5. Beavatkozási intézkedések meghatározása, megvalósítása és értékelése 

A beavatkozási intézkedések megvalósítását a projektmenedzsment koordinálja és felügyeli, 

szükség esetén a szakmai projektvezető és a Döntéshozó bevonásával. A megvalósított 

intézkedéseket követően a kockázati szempontú értékelést elvégzi, a szükséges 

visszacsatolásokat megteszi az érintettek irányába. 
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A megvalósított beavatkozási intézkedéseket követően a kockázatkezelési terv 

eredményességének (megelőzés, ellenőrzés, beavatkozás) értékelését a projektmenedzsment 

elvégzi, a szükséges visszacsatolásokat megteszi az érintettek irányába. 

3.2.6 Beszerzés felügyelet 

 

1. Beszerzési terv, felülvizsgálata, aktualizálása 

A projekt beszerzési tervének felülvizsgálata, aktualizálása szükséges a projekt tényleges 

megkezdésekor, valamint időszakosan a szakmai előrehaladás irányának megfelelően a 

szabályos beszerzési eljárás megállapíthatósága érdekében. 

2. Beszerzési igények elindítása 

A beszerzések elindítását minden esetben a szakmai megvalósításban résztvevők 

kezdeményezik, az egyetemi szabályzatnak és a projekt beszerzési tervének megfelelően, a 

kitöltött igénylő lap megküldésével. 

3. Beszerzési igények projekt szempontú megfelelőségének vizsgálata 

A beszerzési igényeket a projektmenedzsment áttekinti, projekt megfelelőség szempontjából 

értékeli, szükség esetén észrevételeit, módosítási javaslatait megteszi, további egyeztetéseket 

folytat a kapcsolódó egységekkel. 

4. Beszerzések előkészítése, lefolytatása: 

A leadott igények alapján a beszerzés lebonyolításáért felelős szervezeti egység előkészíti a 

megfelelő eljárást és dokumentációt a szakmai megvalósításban résztvevő funkcionális 
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egységekkel és a projektmenedzsmenttel együttműködésben. Közbeszerzési érintettség esetén 

a projektmenedzsment aktívan részt vesz az eljárási cselekményekben projekt és beszerzés 

tárgya szerinti szakértelemmel. 

5. Beszerzések teljesülésének nyomonkövetése, problémakezelés 

A beszerzési eljárások lebonyolítását követően a projektmenedzsment felügyeli a teljesítéseket 

(határidőfigyelés, szállítások nyomonkövetése). Az időközben felmerülő problémákat 

azonosítja, a szükséges beavatkozásokat megteszi. 

6. Szállítók teljesítésének értékelése, kockázati szempontú minősítése 

A beszerzések során a projektmenedzsment értékeli és minősíti a szállítókat, melyet a 

Beszerzési Igazgatóság felé továbbít. 

3.2.7 Belső kommunikációmenedzsment  

 

1. A projekt formális elindítása  

A projektmenedzsment a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel felveszi a 

kapcsolatot és kick-off meetinget szervez a projektre vonatkozó szabályozás, feladatok 

egyeztetése céljából. 

2. Kommunikációs folyamatok megismerése, aktualizálása 

A megvalósításban érintett szakmai és egyéb szervezeti egységek felülvizsgálják a 

kommunikációs tervet, szükség esetén módosítási javaslatot tesznek. 

3. Kommunikációs tevékenység megvalósítása 

A projektmenedzsment véglegesíti a kommunikációs tervet és megvalósítja azt: formális 

megbeszéléseket szervez, elkészíti a jelentéseket és összefoglalókat, a folyamatokba bevonja 

az érintett szervezeti egységek képviselőit. 
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4. Vezetői tájékoztatás (riportkészítés) 

A projektmenedzsment rögzíti, hogy a vezetői tájékoztatásnak mik a paraméterei, és ezek 

alapján összefogja a vezetői összefoglalók, riportok elkészítését. Szükség esetén a 

megvalósítással érintett szervezeti egységektől információt kér, illetve bevonhatja azokat a 

feladat ellátásába. 

3.2.8 Külső kommunikációmenedzsment  

 

1. Kommunikációs terv aktualizálása  

A projektmenedzsment felülvizsgálja a kommunikációs tervet és szükség esetén részletesebben 

kidolgozza, módosítja azt.  

2. Kommunikációs feladatok megismerése, jóváhagyása 

A szakmai megvalósításban érintett szervezeti egység megismeri és jóváhagyja a 

kommunikációs tervet, illetve szükség esetén részt vesz a hozzá kapcsolódó feladatok 

ellátásában. 

3. Kommunikációs terv megvalósítása 

A projektmenedzsment véglegesíti a kommunikációs tervet és megvalósítja az abban 

meghatározott feladatokat. Szükség esetén bevon egyéb érintett szereplőket (pl.: 

kommunikációért felelő szervezeti egységeket) a megvalósítás folyamatába, kezeli a felmerülő 

problémákat. Nyomonköveti a folyamatokat és igény esetén aktualizálja a kommunikációs 

tervet. 

4. Kapcsolattartás a Támogatóval 

A projektmenedzsment tartja a kapcsolatot a Támogatóval. Feltárja az SZTE számára releváns 

információkat, illetve a kívülről érkező kérések határidőben történő teljesítéséért is felel. 

Tájékoztatja az érintett szervezeti egységeket, szükség esetén bevonja azokat a feladatellátásba. 
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5. Kommunikációs eredménytermékek előállítása 

A kommunikációért felelős szervezeti egységek ellátják a hozzájuk kapcsolódó kommunikációs 

elemekhez tartozó feladatokat, és az eredményterméket átadják a projektmenedzsment részére. 

6. Eredményesség követése 

A projektmenedzsment és a kommunikációért felelős szervezeti egységek ellátják az 

eredménykövetéshez kapcsolódó feladatokat (pl.: sajtófigyelés, célcsoport elérés, közösségi 

média figyelés stb.). 

3.2.9 Adat-, információ- és riportkezelés 

 

1. Projektnyilvántartás adatainak megadása 

A projektek alapadatait az egységes egyetemi projektnyilvántartásba szükséges feltölteni, 

melyet a projektmenedzsment állít össze. Amennyiben az alapadatokban változás következik 

be, a projektmenedzsment jelzi a módosításokat a nyilvántartást kezelőnek. 

2. Projektnyilvántartás adatainak rögzítése 

A projektmenedzsment által megadott projekt alapadatokat a nyilvántartás vezetéséért felelős 

validálja és emeli át az adatbázisba, szükség esetén az adatváltozásokat átvezeti, a rekordokat 

archiválja, miután az érintett projekt megvalósítása lezárult és/vagy fenntartási időszaka lejárt. 

3. Projektadatok értékeinek megadása 

A támogatott projektek előrehaladásával alapadatok elküldése, feltöltése vagy rendelkezésre 

bocsátása a forrásadat-gazda által. 

4. Projektinformációk előállítása 

Az alapadatok segítségével mutatószámok (KPI-k, azaz kulcsfontosságú teljesítmény mutatók) 

meghatározása, értékelése. 
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5. Projektriportok készítése 

A mutatószámokból riportok készítése a kommunikációs terv alapján. 

3.2.10  Dokumentumkezelés 

 

1. Információk bekérése, összegyűjtése 

A projekt dokumentumok elkészítéséhez szükséges információkat a projektmenedzsment 

bekéri az illetékes további egységektől, összegyűjti, ellenőrzi a projekt szempontoknak való 

megfelelőséget. Az információk átadása az egyetemi levelezésen vagy a projekthez 

kapcsolódóan létrehozott közös, hivatalos egyetemi platformon keresztül történik. 

2. Projekt dokumentumok készítése, aktualizálása 

A projektben előállítandó dokumentumok készítésének, aktualizálásának módja és rendje az 

adott projektet megvalósító szereplők belső megállapodása mentén zajlik, ugyanakkor a 

projektdokumentumok végső jóváhagyását a projektmenedzsment végzi. 

3. Projektdokumentumok nyomonkövetése 

A támogatói okiratok, szerződések, azok módosításai, az együttműködési, konzorciumi 

megállapodások, valamint az irányító, ellenőrző, felettes szervektől érkező, pénzügyi 

kockázatot magukban foglaló jelentések, hivatalos levelek központilag történő hivatalos 

iktatásáról gondoskodni szükséges. Ezen dokumentumok, továbbá az egyéb 

projektdokumentumok nyomonkövetése a projektmenedzsment feladata. 

4. Projektdokumentumok tárolása, archiválása, selejtezése 

A projektdokumentumok elektronikus módon történő tárolása az egyetemi hálózaton, a 

megfelelő jogosultságok beállítását követően, meghatározott mapparendet követve, egységesen 

zajlik a projektmenedzsment által. A papír alapú dokumentum kezelés ezzel azonos 

struktúrában történik. A projektdokumentumok archiválása, selejtezése meghatározott rendben 

történik a projektek megvalósításának befejezését követően. 
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3.2.11  Integrált változtatásfelügyelet 

 

1. Módosítási igény(ek) gyűjtése 

A projekt keretében felmerül az eredeti tervhez képest módosítás, amely jelzésre került a 

projektmenedzsment felé, aki összegzi a módosítási igényeket. 

2. Módosítás hatásainak vizsgálata 

A projektmenedzsment elkészíti a módosítási igény hatásainak vizsgálatát és összegzi az 

eredményeket. 

3. Módosítási terv elkészítése 

A projektmenedzsment szükség esetén elkészíti a módosítási tervet. A módosítási terv alapja a 

projekt dokumentáció összes fejezetére vonatkozó vizsgálat. 

4. Felsővezetői jóváhagyás  

Opcionális esetben felsővezetői jóváhagyás megtétele szükséges. 

5. Módosítási intézkedések megvalósítása 

A jóváhagyott módosítási intézkedések megvalósítása a projektmenedzsment által történik 

meg, különös tekintettel a pályázati finanszírozásból megvalósuló projekt esetében a támogató 

felé történő módosítások megtétele céljából. 
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3.3 Projektek zárási, fenntartási folyamata 

3.3.1 Projekt- vagy fáziszárás 

 

1. Szerződések lezárása 

A projektmenedzsment ellenőrzi a projekthez kapcsolódó szerződéseket a teljesítések 

határidejének megtartása, valamint a számlák és pénzügyi kifizetések szabályossága 

szempontjából. Ezt követően a projekthez tartozó témaszám rendezésére, majd lezárására kerül 

sor. 

2. Dokumentáció archiválása 

A projekt megvalósítással érintett szervezeti egységek a náluk keletkezett dokumentumokat a 

releváns belső és külső (pl.: pályázatokra vonatkozó előírások) archiválási szabályoknak 

megfelelően kötelesek tárolni. Biztosítani szükséges az adatvédelmi szabályoknak (IBIR és 

GDPR) való további megfelelést. 

3. Projekt megvalósításának értékelése 

A projektmenedzsment összegyűjti és rendszerezi a projekt megvalósítás során szerzett 

szakmai és adminisztratív ügyintézési tapasztalatokat, rendszerezi és értékeli a projekt 

megvalósítás során felmerült kockázatokat és azok okait, valamint elemzi a határidő csúszások 

okait. 

4. Projektmenedzsment módszertannal kapcsolatos módosítási javaslatok 

megfogalmazása 

A megvalósítás értékelése alapján a hatályos szabályozásra vonatkozóan módosítási javaslatok 

kidolgozása (pl.: folyamat módosítás, alkalmazott dokumentumok módosítása stb.) a 
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projektmenedzsment által. A javaslatnak tartalmaznia kell a módosítandó módszertani szabályt 

és az új szabályozás tervezetét. 

5. Döntés a módosításról 

A javaslat alapján döntés annak végrehajtásáról. Vizsgálni kell a javaslatban foglaltak hatásait, 

melyek alapján kell meghatározni, hogy milyen szintű vezetői döntés szükséges. 

6. Módosítások végrehajtása 

Jóváhagyó vezetői döntés alapján a javaslatban foglaltak végrehajtása és az érintettek 

tájékoztatása. 

 

4 Felelősségi táblázat: folyamat-felelősség mátrix 

A 3. fejezetben részletezett projektfolyamatokban résztvevő folyamatszerepek felelősségi 

körének meghatározása: 

Folyamat Felelős1 Végrehajtó2 Bevonandó3 Informálandó4 

Fejlesztési ötlet kezelés Projektgazda Projektgazda Ötletgazda Döntéshozó 

Projekttervezés Projektgazda Projektgazda 

Ötletgazda 

Szakterületi 

kompetenciák 

Döntéshozó 

Finanszírozási forrás 

biztosítása 
Projektgazda 

Ötletgazda 

Projektgazda 

Projektmenedzsment 

Döntéshozó  

Projektmunka irányítása és 

menedzselése 
Projektmenedzsment 

Projektmenedzsment 

Döntéshozó  

Projekt Szakmai 

Vezető 
Döntéshozó 

Projektmunka, terjedelem, 

ütemezés, költség, 

erőforrásfelhasználás 

követése és felügyelete 

(monitoring) 

Projektmenedzsment Projektmenedzsment 

Projekt Szakmai 

Vezető 

Döntéshozó 

 

Minőségellenőrzés 
Projekt Szakmai 

Vezető 

Projekt Szakmai 

Vezető 

Projektmenedzsment 

 Döntéshozó 

Kockázatkezelés 

alkalmazása, 

kockázatkövetés 

Projektmenedzsment Projektmenedzsment 

Projekt Szakmai 

Vezető 

Döntéshozó 

 

Beszerzés felügyelet Projektmenedzsment 

Projektmenedzsment 

Projekt Szakmai 

Vezető 

Támogató Egységek Döntéshozó 

Belső 

kommunikációmenedzsment 
Projektmenedzsment Projektmenedzsment 

Projekt Szakmai 

Vezető 
Döntéshozó 
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– 1Felelős: folyamatgazdai felelősség, a folyamat működésének megfelelőségéért, valamint a sztenderd 

működéstől eltérő esetekben a döntések meghozataláért felel. 

– 2Végrehajtó: operatív felelősség, sztenderd tevékenységek önálló vagy csapatban történő végrehajtásának 

megfelelőségéért felel. (Megjegyzés: azaz van olyan tevékenységcsoport, amely teljesen vagy részben az ő 

sávjában van, de mindkét esetben övé a végrehajtói felelősség. Akkor is meg kell adni, ha ő a folyamatgazda.) 

– 3Bevonandó: szakértői felelősség, tevékenységek csapatban történő végrehajtása esetén kapacitása, 

kompetenciája és a kért információk rendelkezésre állásának biztosításáért felel. (Megjegyzés: azaz nincs 

olyan tevékenységcsoport, ami teljesen az ő sávjában van, ám van olyan tevékenységcsoport, amely részben 

az ő sávjában van, de nem övé a végrehajtói felelősség. Ha végrehajtó felelősséggel is rendelkezik a 

folyamatban, itt külön nem kell megadni.) 

– 4Informálandó: vezetői vagy szakértői felelősség, a folyamatban mások által előállított és a rendelkezésére 

bocsátott információ feldolgozásáért és felhasználásáért felel. (Megjegyzés: azaz van olyan 

tevékenységcsoport, amely nincs még részben sem az ő sávjában, de tudnia kell annak eredményéről. Ha 

végrehajtó vagy bevonandó felelősséggel is rendelkezik a folyamatban, itt külön nem kell megadni.) 
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