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Építési-Kivitelezési Szerződés 
Iktatószám: II-217-65-15-2/2024 

 
amely létrejött egyrészt a  

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 

Képviseli: 

Prof. Dr. Lengyel Csaba Klinikai Központ elnöke 

Pozsár Anita Klinikai Központ gazdálkodásért felelős elnökhelyettes 

Csóti Ferenc műszaki igazgató 

Dr. Nagy Paulina jogi ellenjegyző 

Adószám: 19308650-2-06 

KSH statisztikai számjel: 19308650 8542 563 06 

Törzskönyvi azonosító szám: FI 62198 

Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000 

mint Megrendelő, másrészt a 

 

…………………………. (székhely: …………………….) 

Képviseli: ……………………… 

Cégjegyzékszám: ……………… 

Adószám: ……………………… 

Bankszámlaszám: ……………… 

továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel: 

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: 

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az „SZTE SZAKK Dr. Bugyi István Szentes 

Mozgásszervi rehabilitáció alagsorában padló és vakolat felújítása” (SZTE/2024/PM........) tárgyú 

tevékenység teljes körű elvégzését. A Vállalkozó a feladatait illetve a kivitelezési tevékenység mennyiségi 

és minőségi követelményeit jelen szerződéses feltételek, valamint a szerződéshez kapcsolódó beszerzési 

eljárás teljes iratanyaga tartalmazza. Továbbá jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vállalkozó 

ajánlata is a tételes árazott költségvetéssel. 

1.2. Teljesítési helyszín: 6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58. (HRSZ.: 3724)  

1.3. Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követően, egyeztetés szerint 

1.4. Teljesítési határidő: munkaterület dokumentált átadásától számított 20 naptári nap. 

1.5. Vállalkozó részéről elvégzendő feladat az SZTE SZAKK Dr. Bugyi István Szentes Mozgásszervi 

rehabilitáció alagsorában padló és vakolat felújítása, mely munka az alábbiakat foglalja magában: 

➢ PVC padlóburkolat csere 88 m2.  

➢ Beltéri falszárító vakolat felhordása 49,8 m2. 

➢ Falfestés 49,8 m2. 

➢ Finomtakarítás. 

Vállalkozó feladatait a jelen szerződésben és mellékleteiben foglaltak, valamint az 1. sz. mellékletét képező 

költségvetésben tételesen meghatározott és árazott műszaki tartalom szerint köteles teljesíteni.  

1.7. Általános követelmények, előírások: 

➢ A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó 

munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet. A hétköznapi és a hétvégi 

munkavégzés, a Megrendelővel történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges. 

➢ A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a 

teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. 

A Vállalkozói díj tartalmazza a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási 

útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a Vállalkozó. 

➢ A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, 

a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, 

de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, 

közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, 
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tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása 

során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, 

tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az 

elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a 

kivitelező köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a 

megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet, továbbá, ha a rendszer 

kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a 

kivitelezést. 

➢ Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell 

gondoskodnia. A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épület 

közvetlen közelében történik. 

➢ A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy 

szándékos magatartásból eredő károkat a Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A 

kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési 

munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. 

➢ A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos 

beavatkozás nélkül.  

Amennyiben a munkára benyújtott vállalt vállalkozói díj nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket 

azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a Vállalkozót terhelik.  

A Vállalkozó számlát csak a Megrendelő részéről kiállított teljesítésigazolást követően nyújthat be. 

 

II. VÁLLALKOZÓI DÍJ: 

2.1..A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés szerinti munka elvégzését a szerződés alapdokumentumaiban 

meghatározott műszaki tartalommal, minőségben és feltételekkel a vállalt határidőre teljesíti az alábbi 

Vállalkozói díjért: 

................................ ,-Ft+ ÁFA, azaz ....................................................... Ft + ÁFA 

Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók! 

2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj átalánydíj, a szerződésszerű 

teljesítés vonatkozásában minden, a jelen szerződésben és mellékletében meghatározott műszaki tartalomnak 

megfelelő munka költségét magába foglalja. A Vállalkozónak a megismert, a leírt műszaki tartalomban elvárt 

kivitelezést kell megvalósítani. Vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb.) és a 

teljesítési helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizte, az ajánlata minden körülményre kiterjed, 

illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket 

figyelembe vette, egyeztette, helybenhagyta. A vállalkozói díj fedezetet nyújt a kivitelezés anyagköltségére 

és a munkadíjára teljes egészében, valamint magában foglalja a munkaterületre való felvonulási, minősítési, 

vizsgálati, a megvalósításhoz és a teljes körű átadáshoz szükséges egyéb költségeket is. A Vállalkozónak kell 

fizetnie minden adót (amennyiben releváns a hatályos ÁFA törvényben előírtak figyelembe vételével), 

valamint illetéket és díjat, melyet a Szerződés szerint köteles fizetni és a Vállalkozói díj nem módosítható 

egyik ilyen költség miatt sem. 

2.3. A Vállalkozó viseli annak kockázatát, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalási ár alapjául 

szolgáló dokumentációk értelmezése folytán, vagy bármely más okból, az ajánlati árat helytelenül adta meg. 

A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben 

tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. A számla 

benyújtására abban az esetben jogosult, ha azt az elvégzett munkát igazoló sikeres, hiány- és hibamentes 

műszaki átadás-átvételi eljárásáról szóló jegyzőkönyv lezárását követően, Megrendelő által aláírt 

teljesítésigazolás kíséretében teszi meg.  

 

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK: 

3.1.A Megrendelő előleget nem biztosít. 

3.2. Számlázás: a Vállalkozó számlát 100 %-os műszaki készültségnél a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33. 

§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő 

részére történő hiánytalan átadása után nyújthat be, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését 

követően jogosult az 1 db végszámla kiállítására. Végszámla az utolsó munkarész eredményes műszaki 

átadás-átvételét követően nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki 

átadás-átvétel. A fizikai készültség fokát a Műszaki ellenőrzésért felelős személy ellenőrzi. A Megrendelő 

pénzügyi késedelme esetén a Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.  
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3.3. A Megrendelő a számlakifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti Megrendelő, a 

teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt 

szerződésszerű teljesítést követően.  

3.5. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik. A kivitelezési munka nem hatósági 

engedély köteles tevékenység, és egyéb hatóság felé történő bejelentési kötelme sincs a Megrendelő szakmai 

állásfoglalása szerint. Vállalkozó a számlát a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján, magyar 

forintban (HUF) állítja ki. A kifizetés a hatályos jogszabályok alapján történik. Vállalkozó a számlát a 

teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton Megrendelőnek. Vállalkozó egyéb úton 

személyesen a számlát kizárólag saját felelősségére adhat át Megrendelő részére.  

A számla ilyen módon történő átadása esetén Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli, amennyiben 

a számla eltűnik vagy késedelmesen érkezik a Megrendelőhöz. 

A számlán feltüntetendő adatok: Szegedi Tudományegyetem; 

a) székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (adószám) 

b) jelen Szerződés EOS és KV száma 

c) eljárás azonosító (iktatószám ill./vagy webra eljárás azonosító) 

A számla meg kell, feleljen az Szvt., az Art., az Áfa tv. előírásainak valamint a vonatkozó egyéb hatályos 

jogszabályi előírásoknak. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, 

az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő 

nem vállal felelősséget. Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a számlát nem a fenti 

módon juttatja el Megrendelőhöz. 

Megrendelői és szakmai oldalról az alábbiakban megadott vagy az általa meghatalmazott személy által 

kiállított teljesítésigazolás szolgál a számlakibocsátás alapjául: Martonosi Attila igazgatóhelyettes (SZTE MI 

MÜR) 

3.5. A Megrendelő a számlát a teljesítési helyen való teljesítést követően (a kiadott műszaki teljesítésigazolás 

után) a Vállalkozó ……… Banknál vezetett ……………………………. számú számlájára való 30 napos 

fizetési határidő mellett, utólagos átutalással egyenlíti ki. A Vállalkozó a teljesítést követő számlájához 

csatolni köteles a teljesítésigazolást. Témaszám: 6L715 

A számlán kérjük feltüntetni a szerződésünk fejlécében található EOS és KV azonosítószámot! 

IV. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI: 

4.1. A Vállalkozó az építési munkákat az érvényes jogszabályok, érvényes Magyar Szabványok szerinti 

megfelelő minőségben, illetve első osztályú anyagból teljesíti. 

4.2. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek 

elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. Vállalkozó jogosult a munkaterület átvételkor 

annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni. Amennyiben Vállalkozó a kivitelezési munkákat a 

szerződésben megjelölt határidőre nem fejezi be, nem adja át Ajánlatkérő részére, minden nap késedelem 

után a szerződésben meghatározott késedelmi kötbért köteles megfizetni. A műszaki átadás-átvételi eljárás 

időtartama – amennyiben az eljárás sikeres műszaki átadás-átvétellel zárul – nem számít bele a késedelem 

időtartamába. 

Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, hogyha annak során olyan kisebb jelentőségű 

hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű és állandó használatot nem akadályozzák 

és egyébként a létesítmény a szerződésben kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a 

Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és a Megrendelő által a 

műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül elhárítani. 

Megrendelő előteljesítést elfogad. A nem határidőben történő teljesítés esetén a Vállalkozó a tényleges 

teljesítés időpontjáról köteles a Megrendelőt írásban értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti 

teljesítési határidőt megelőző 5 nappal, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 5 nappal. 

4.3. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását szigorúan a 

szerződéssel összhangban végezni. A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a 

Megrendelő utasításához minden olyan ügyben - akár említi a szerződés, akár nem -, amely a munkavégzést 

érinti, vagy arra vonatkozik. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy feladatvégzés olyan épületben történik, 

ahol munkavégzés és betegellátás zajlik, ezért a munkákat úgy kell ütemezi, hogy azok az épületben zajló 

munkafolyamatokat illetve azok minőségét ne akadályozzák, és így akár hétvégén történő munkavégzésre is 

szükség lehet. Vállalkozó a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző 

változtatásokat, módosításokat köteles befogadni, és azokat elvégezni. 
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4.4. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés, kivitelezés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és 

egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól a sikeres műszaki átadás-átvételének napjáig. 

4.5. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi 

olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Vállalkozó köteles olyan 

alvállalkozói illetve közreműködői szerződés(eke)t kötni, hogy a jelen szerződésből fakadó jogok és 

kötelezettségek e személyekkel szemben is maradéktalanul érvényesíthetőek legyenek.  

4.6. A Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles 

betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, 

egészségügyi szabályokat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak 

megfelelően alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(k) 

illetve közreműködő(k) magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó(k) illetve 

közreműködő(k) jogosulatlan igénybevétele esetén Kivitelező felelős mindazokért a károkért is, amelyek 

igénybevételük nélkül nem következtek volna be. 

4.7. A Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő előzetes hozzájárulásával történő műszaki megoldás, 

változtatás költsége a Vállalkozót terheli. 

4.8. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a 

szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, 

mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli 

minden felelősség és következmény.  

4.9. A Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán:  

a) biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás 

védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek, 

b) megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon kívül a beruházással 

kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon, vagy 

mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményez és az ő 

tevékenységének következménye. 

4.10. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, 

a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges 

intézkedéseket, az okozott kárt megtéríteni.  

4.11. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és szakmai 

irányítást a kivitelezés folyamán. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden 

előrelátható akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen 

akadályoztatásokra időben felhívja. 

4.12. A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően a Vállalkozó 

gondoskodik. A Vállalkozó a munkaterület őrzéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag 

csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a 

munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, 

többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell tisztítania, 

ill. távolítania a munkaterületről a munkafázis befejezését követő 3 napon belül. Vállalkozó felelős a 

munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is. 

4.13. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a 

Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie: 

a) Megfelelő minőségűnek kell lennie. 

b) A minősítéshez szükséges tételes minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie. 

c) A Megrendelő által vitatott minőségű épületelemek, építményelemek ÉMI által vagy más 

laboratórium által történő minőségi felülvizsgálatát a Vállalkozó saját költségén elvégezteti. 

d) Megrendelő csak a szerződésnek megfelelő teljesítést fogadja el. 

Vállalkozó a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a műszakilag reális 

határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő 

jogosult a Vállalkozó terhére és költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges 

késedelem miatt a Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik. 

4.14. A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezéshez szükséges dokumentumok beszerzése, különös tekintettel 

az alábbiakra: 
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➢ Tartózkodási engedélyek, ideértve a munkavállalási engedélyeket, a munkákat végző külföldi 

személyzet számára. 

➢ A kivitelezéshez esetlegesen szükséges közterület foglalási engedélyek. 

➢ Ideiglenes, építéshelyi berendezések üzembe helyezéséhez szükséges engedély. 

4.15. A Vállalkozó nem zavarhatja feleslegesen vagy helytelen módon a köznyugalmat, vagy bármely út és 

járda megközelítését, használatát, birtokba vételét, függetlenül attól, hogy azok közterületre esnek, vagy a 

Megrendelő, vagy mások tulajdonát képezik. A Vállalkozónak kártalanítania, és mentesítenie kell a 

Megrendelőt minden felesleges és indokolatlan zavarás miatt bekövetkezett kár, veszteség és költség 

(beleértve a perköltségeket és kiadásokat is) felmerülése esetén. 

4.16. Vállalkozó a munkálatok irányítását helyszíni képviselőjén keresztül folyamatosan biztosítja. 

4.17. Vállalkozó feladata a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendeletben építtető hulladékkezeléssel 

kapcsolatos kötelezettségeit átvállalni, azokat betartani, a keletkező építési és bontási hulladékokat 

elszállítani, és megfelelően kezelni, a hulladékkezelést a rendeletnek megfelelően dokumentálni. Vállalkozó 

feladata az elvégzett munkák és beépített anyagok minőségi bizonylatolása a hatályos jogszabályoknak, 

szabványoknak foglaltaknak megfelelően. 

4.18. A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek: 

Terület átadási jegyzőkönyv 

Műszaki átvételi jegyzőkönyv 

Anyagok minőségi tanúsításai 

Garancialevelek 

V. A MEGRENDELŐ SZOLGÁLTATÁSAI: 

A Megrendelő részt vesz a menet közben szervezett egyeztetéseken, kooperációkon, koordinációs bejárást 

tart és meghozza a szükséges döntéseket. A koordinációk megtartásának tárgyi feltételeit a Vállalkozó 

biztosítja. 

VI. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE: 

6.1 A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidő 

betartása, stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék. 

6.2. A szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő 

képviselőjének engedélyével történhet. A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének 

időpontjáról három nappal korábban köteles írásban, valamint telefonon értesíteni. Az értesítés elmaradása 

esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségére feltárni. Ezt az esetet kivéve az eltakart 

munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a 

vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 

VII. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK: 

7.1. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér: 

➢ Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben bármely általa vállalt szolgáltatást a 

megrendelésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, melynek mértéke a hibás munkarészre eső 

nettó ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozói díj 20 %-a. 

➢ Vállalkozó amennyiben a szerződés szerinti szolgáltatást a vállalt határidőre nem végzi el, késedelmi 

kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege minden késedelmes naptári nap után naponta 

a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozási díj 20 %-a. A kötbér a 

szerződésszegés napját követő naptól esedékes. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a 

benyújtott számlából levonni. 

➢ A késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel. 

➢ Ha a teljesítés akár a Megrendelő rendkívüli felmondása, akár a Vállalkozónak felróható vagy 

érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díjának 25 %-át 

elérő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Két hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult 

szerződésszegés miatt a szerződés felmondására. 

➢ A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. 

7.2. Szavatosság, jótállás: 12 hónap 

A Vállalkozó az elvégzett tevékenységéért 12 hónap teljes körű jótállást vállal. Vállalkozó a felhasznált 

anyagokra a vonatkozó gyártói garanciát köteles vállalni. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő 
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által jelzett hibákat, a jótállási időt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül — a Megrendelő által 

bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó — a hibák kijavítását 5 munkanapon belül megkezdi 

műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással 

elvégeztetni a Vállalkozó terhére.  

 

VIII. KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐKHÖZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FELTÉTELEK: 

8.1. A határidőben történő teljesítéshez Megrendelőnek kiemelkedően fontos érdeke fűződik, így 

amennyiben a Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében a Vállalkozó érdekkörén kívül álló ok 

miatt akadályoztatva van, köteles ezt a Megrendelővel haladéktalanul közölni. 

8.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelő hibájából akadályba ütközik, 

a befejezési határidő a késedelem időtartalmával közös megegyezés alapján szerződésmódosítás keretében 

módosulhat. 

 

IX. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE: 

9.1. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni és 

folyamatosan végezni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. 

9.2. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, úgy 

Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a 

fennmaradó, vagy hiányzó munkálatokat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére 

elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik. Ezen 

túlmenően köteles a Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni. 

9.3. A Megrendelő a szerződést akkor is felmondhatja, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan 

felszámolási vagy végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan körülmény 

merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja. 

9.4. Mentesül a kötbér fizetése, és az egyéb hibás teljesítési szankciók és kötelezettségek alól a Vállalkozó 

és a Megrendelő vis major esetén, illetőleg a Vállalkozó akkor, ha a késedelem a Megrendelőnek felróható, 

vagy a Megrendelő működési körébe tartozó ok miatt következik be. Ha vis major esemény jön létre, 

Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a helyzetről, annak okáról és várható 

időtartamáról, valamint haladéktalanul intézkednie kell a kármegelőzés, kárenyhítés érdekében. 

Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt a vis major események megszűntéről is. Ha a 

vis major esemény miatt a teljesítés lehetetlenné válik, bármelyik fél kezdeményezésére a felek a Vállalkozási 

szerződés feltételeit újra tárgyalják. 

 

X. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

A szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék 

esetén a szerződést a Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. 

 

XI. KÉPVISELETI ELLENŐRZÉS: 

11.1. A Megrendelő a szerződés teljesítését a munka teljes befejezéséig hetente akár többször is ellenőrizheti. 

A feladat ellátásához a Megrendelő és meghatalmazottjai részére a Vállalkozó biztosítja az építkezésre 

történő szabad bejárást. 

11.2. Felek helyszíni képviselői: 

Megrendelő helyszíni képviselője: 

Név: Gonda Attila műszaki manager 

Tel.: +36 30/873-9405 

E-mail: gonda.attila.jozsef@szte.hu   

A szakmai felelős akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen szerződésben megadott 

szakmai felelős, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a szerződéses 

Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes szakmai felelős nevének és elérhetőségének 

megadásával. A közreműködő szakmai felelős személyében történő változás nem von maga után 

szerződésmódosítási kötelezettséget. 

Vállalkozó helyszíni képviselője: 

Név: ……………….. 

Telefon: ……………. 

mailto:gonda.attila.jozsef@szte.hu
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E-mail: …………….. 

11.3. A helyszíni képviselők nem jogosultak arra, hogy a szerződést módosítsák, ill. olyan megállapodásokat 

kössenek, melyek a szerződés feltételeire kihatnak. 

 

XII. A LÉTESÍTMÉNY ÁTVÉTELE: 

12.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 8 nappal korábban, készre jelentő 

levélben, értesíteni, és a műszaki átadás – átvétel időpontját kitűzni az érintettek meghívásával. A műszaki 

átadás-átvételi eljárás magában foglalja az átadási dokumentáció és minőségtanúsítványok átvizsgálását és 

az elkészült munka megtekintését. 

12.2. A Vállalkozó a kivitelezési munkát, az üzemeltetést és rendeltetésszerű használatot minden 

szempontból biztosító módon és minőségben köteles elvégezni és átadni. Ezt a tényt az átadás-átvételi 

eljárásnál a Megrendelő és a Vállalkozó jegyzőkönyvben rögzíti. 

 

XIII. JOGVITÁK: 

A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk.-ban foglalt rendelkezések az irányadóak. 

A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban — beleértve az érvényessége, értelmezése vagy 

megszüntetése feletti jogvitákat — felek a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét 

fogadják el. 

XIV. VIS MAJOR: 

A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével 

kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye. Vis majornak 

minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Vállalkozó vagy a Megrendelők saját hibájára vagy 

gondatlanságára és nem látható előre. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet 

bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni. 

XV. ADATVÉDELEMRE ÉS TITOKTARTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK: 

15.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a 

szerződés tárgyát illetően releváns, hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve 

különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú 

rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) 

rendelkezéseit. 

15.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél 

tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelyek a Ptk. 

szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály egyébként más 

titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó 

jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási 

kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé 

nem tehetik, vele nem közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják. 

XVI. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK: 

16.1. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. 

Vállalja továbbá, hogy e ténynek a jelen szerződés fennállása alatt történő változása esetén arról a 

Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. 

16.2. Felek rögzítik, amennyiben a finanszírozás az európai uniós forrásfinanszírozás keretrendszerében 

történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) és 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 52/A. § (6) és a 

373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 34. § (6)  foglaltaknak megfelelően Vállalkozó összeférhetetlenségi 

nyilatkozatot tesz Megrendelő kérésére az iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet 

szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) szerinti esetekben. 

Vállalkozó köteles nyilatkozatot tenni alvállalkozó igénybe vételéről és alvállalkozó igénybevétele esetén 

adott esetben aláírt alvállalkozói nyilatkozatot Megrendelő kérésére kiállítani. Megrendelő a 

részszámla/végszámla befogadásának feltételeként köti ki, hogy a Vállalkozói és alvállalkozói 

összeférhetetlenségi nyilatkozatokat Megrendelő kérésének eleget téve Vállalkozó aláírt, eredeti példányban 
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elektronikus úton és papír alapon is rendelkezésre bocsátotta. Amennyiben Vállalkozó illetve igénybe vett 

alvállalkozó adataiban olyan változás következik be, mely érinti az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, úgy a 

módosított nyilatkozatokat Vállalkozó megküldi Megrendelő részére elektronikus formában és papír alapon 

egyaránt. 

16.3. A Vállalkozó aláírásával nyilatkozik arról, hogy a cége nevében feladatot közvetlenül ellátó személy 

nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel alkalmazotti jogviszonyban. 

16.4. Jelen szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket 

szerződő Felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. A szerződés a mindkét Fél által történt aláírást követően lép hatályba. 

 

1. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata az árazott költségvetéssel  

 

 

Vállalkozó részéről: 

 

 

 

……………..……………….…… 

………………………….. 

………………………… 

……………………. 

………., …… ……………. 

 

A Megrendelő részéről: 

 

 

 

…………………………….. 

 

………………………………… 

Prof. Dr. Lengyel Csaba 

Klinika Központ elnöke 

 

Pozsár Anita 

Klinikai Központ gazdálkodásért 

felelős elnökhelyettes 
 

 

 

 

……………………………….. 

 

…………………………………….. 

Csóti Ferenc 

műszaki igazgató 

 

Dr. Nagy Paulina 

jogi ellenjegyző 

Szeged, ………………… 


