EOS: 21/A/US0001059

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS
1. sz. módosítása
Szerződés száma: 78-12/D/2018/SZTE/4.

I. A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK

egyrészről

Név:	**Szegedi Tudományegyetem**
Székhely:	HU-6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Aláírásra jogosult képviselője:	Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár
Adószám:	19308650-2-06
Számlavezető pénzintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10028007-00282802-00000000, mint **Vevő** (a továbbiakban: Vevő)

másrészről

Név:	**Bio-Rad Magyarország Kft.**
Székhely:	1082 Budapest, Futó u. 47-53.
Adószám:	13058199-2-42
Cégjegyzékszám:	01-09-716679
Képviseli:	Holl Éva, ügyvezető
Pénzforgalmi számla száma:	10800007-20000000-13811008
Pénzforgalmi szolgáltató:	Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe

a továbbiakban: Eladó1,

a továbbiakban: Fél, illetve együttesen: Felek.

II. PREAMBULUM

A Vevő, mint Ajánlatkérő ***„Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére" tárgyú*** a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.), a Második Része alapján, dinamikus beszerzési rendszert állított fel, amelynek előzményeként uniós eljárásrendben, meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát folytatta le, és kötött ennek eredményeként megállapodást az érvényes részvételi jelentkezést benyújtókkal. A dinamikus beszerzési rendszer felállítását követően **„Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére – XVII. ajánlattételi szakasz, GINOP-2.3.2-15-2016-00034 projekt**, a dinamikus beszerzés rendszer ajánlattéli szakaszára vonatkozó, a Kbt. 107. §-ában meghatározott feltételek szerint közbeszerzési eljárást folytatott fel, amely közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Eladó lett.

Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként 2021 október hó 22-napján adásvételi keretszerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek, amely Szerződést Felek a jelen 1. számú szerződésmódosításban meghatározott indokokra tekintettel, a Szerződés teljesítése során őket terhelő együttműködési kötelezettség teljesítéseként módosítani kívánják.

III. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

Megrendelő előadja, hogy a közbeszerzési eljárás Kbt. 69. § (1)-(4) szerinti bírálati szakasza műszaki tartalom összetettsége, a beszerzés tárgya tételeinek számszerűsége, valamint az ajánlatok száma és a hiánypótlások mennyisége okán elhúzódott, amelyre tekintettel Megrendelő a közbeszerzési eljárásban 2021. szeptember 22-én küldte meg az összegezést az eljárásban résztvevő ajánlattevők részére. A Kbt. 131. § (6) bekezdés szerint időtartam lejárta, ebből következően a szerződés aláírásának leghamarabbi lehetséges időpontja lejárta azonban az ajánlattételi felhívásban, továbbá a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződés-tervezetben megjelölt 2021. szeptember 28. napi végteljesítési határidőt követő napra esik. A Szerződés megkötésére a Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti ajánlati kötöttség ideje alatt sor került, a szerződés véghatárideje azonban a fenti objektív okokból ellehetetlenült, a Szerződés VI.4. pontjában foglaltak azonban lehetővé teszik annak teljesítését. Mindemellett a közbeszerzési eljárás elhúzódása nem tekinthető olyan indoknak, ami megalapozná a Felek szerződés alóli mentességét, figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség fennállására is. Továbbá az Eladó vállalása nem csak a közbeszerzési eljárásban dátumszerűen meghatározott teljesítési határidőkre, hanem az ezek közötti időtartamra vonatkozott, ekként a felhívásban meghatározott véghatáridő is egy intervallumot határoz meg, így a Megrendelő által meghatározott és az Eladó által az ajánlatában vállalt időntervallumot kell szem előtt tartania, és a szerződést ekként megkötni, illetve jelen esetben módosítani.

Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése Felek közös érdeke, a Szerződés módosítása Felek közös akarata annak érdekében, hogy a Szerződés az aláírást követően teljesítésbe menjen át.

IV. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGALAPJA

Felek a Szerződést a Szerződés VI.4. pontja alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel módosítják.

A Szerződés VI.4. pontja:

„Vevő fenntartja a jogot arra, hogy éljen a szerződés időtartamának meghosszabbítási lehetőségével a Kbt. 141. § (4) bekezdése szerint abban az esetben, ha a tervezett projektzárás (2021. szeptember 28.) meghosszabbításra kerül és a szerződés szerinti mennyiségek az eredeti időpontig nem kerülnek lehívásra, azonban azok beszerzését a kutatási folyamatok a projektzárás meghosszabbított időszakában indokolttá teszik."

A Kbt. 141. § (4) bekezdés:

„(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;"

V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTOTT RENDELKEZÉSEI:

1. A keretszerződés módosításra kerül az alábbiak szerint:

„VI.2. A Szerződés időtartama: A Szerződés határozott időtartamra jön létre, végteljesítési határideje: **2021. november 30.** Vevő az egyedi beszerzési megrendeléseket a szerződés időtartama alatt küldi meg Eladó részére, de az egyedi megrendelés teljesítési időtartama túlnyúlhat a keretszerződés időtartamán."

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

2. Jelen szerződésmódosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba.

3. Jelen Szerződésmódosítás az eredeti Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

4. Felek a jelen Szerződésmódosítást elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Kelt: Szeged, 2021. 10.22.

.....
Prof. Dr. Rovó László rektor

.....
Dr. Fendler Judit kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Tácsi Ildikó GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

.....
Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Kelt: Budapest, 2021.10.12.

.....
Holl Éva, ügyvezető
Bio-Rad Magyarország Kft.