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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

12/E/2018/SZTE 

(a továbbiakban: Szerződés) 

1. SZERZŐDŐ FELEK 

Jelen Szerződés létrejött egyrészről a 

1.1. Megrendelő: Szegedi Tudományegyetem  

Képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Fendler Judit kancellár 

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

Intézményi azonosító: 329815 

Adószám: 15329815-2-06 

Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000 

Pénzügyi központ: Magyar Államkincstár 

(a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 

1.2. Vállalkozó:  

Képviselő:  

Székhely:  

Levelezési cím:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Bankszámlaszám:  

(a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban együttes elnevezésük során: Felek) között az alábbiakban meghatározott 
feltételekkel. 

1.3. Közös Ajánlattevők [adott esetben] 

Az 1.2. pontban megnevezett Vállalkozók, mint Közös ajánlattevők vettek részt a 
közbeszerzési eljárásban, melynek eredményeképpen jelen Szerződés megköttetett Felek 
között. 

Felekre általánosan érvényesek a következők: 

a) Közös ajánlattevők együttesen kötelesek jelen Szerződés megkötésére. 

b) Jelen Szerződésben foglaltak teljesítéséért Közös ajánlattevők egyetemleges 
felelősséggel tartoznak. 

c) Jelen Szerződésből eredő értesítéseket, levelezést Megrendelő ………. felé küldi 
meg, aki jelen Szerződés keretei között jogosult azt visszaigazolni, arra válaszolni. 

d) Számlakiállításra jogosult: ………………………………………. 

 

2. BEVEZETŐ 

2.1. Előzmények 

Felek megállapítják, hogy Megrendelő a Kbt. előírásai szerint közbeszerzési eljárást 
folytatott le „Tisztaszoba laborhelyiség kialakítása” (a továbbiakban: Kivitelezés) 
tárgyban. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen jelen Szerződés alanyaként az 1.2. 
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pontban megnevezett Vállalkozó a 2018. [    ] keltezésű ajánlatával lett a nyertes 
Ajánlattevő, akivel a fent nevezett tárgyban lebonyolított közbeszerzési eljárás eredménye 
alapján kötötte meg jelen Szerződést Megrendelő. 

2.2. Szerződés alapja 

Jelen Szerződés alapját képező dokumentumok elsősorban, de nem kizárólagosan: 

a) Ajánlattételi felhívás 

b) Közbeszerzési dokumentáció (Szerződéstervezet, Tervek), Kiegészítő 
tájékoztatás 

c) Egyetem Ajánlattételi felhívására érkezett, és általa elfogadott Ajánlat 

d) szerződéskötés időpontjában hatályos jogszabályok, hatósági rendelkezések, 
európai és magyar szabványok, Megrendelő vonatkozó szabályozásai 

2.3. A szerződés alapdokumentumai 

2.3.1. Felek teljes megállapodását tartalmazó dokumentumok: 

Jelen Szerződést Felek a Kbt. szabályainak megtartásával kötötték meg 
egymással, így Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen 
Szerződés törzsszövege tartalmazza. 

A teljes Szerződés részét képezik a 2.2. pontban hivatkozott dokumentumok, 
valamint jelen Szerződés tárgyát képező Kivitelezés teljesítésére vonatkozóan 
érvényes minden, ami jelen Szerződésben szerepel, beleértve annak összes 
mellékletét, valamint mindazon iratokat, okmányokat, dokumentumokat, melyekre 
utalás történik, illetve mindent, ami jelen Szerződés integráns részét képezi vagy 
képezheti. 

2.3.2. Dokumentum-hierarchia 

Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződésben nem szereplő kérdésekben, 
illetve a Szerződés rendelkezéseinek értelmezése során a 2.2. pontban hivatkozott 
dokumentumok tartalmi eltérései, esetleges ellentmondásai, illetve hiányosságai 
esetén a dokumentumokat a 2.2. pontban megadott prioritási sorrend szerint kell 
figyelembe venni. 

3. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

3.1. Jelen Szerződés alapján Vállalkozó köteles a Felhívás és a Dokumentáció Műszaki leírás 
részében megadott műszaki paramétereknek, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben 
meghatározott mennyiségi és minőségi mutatóknak és a nyertes Ajánlatában foglaltaknak 
megfelelő Kivitelezés teljesítésére, mely – alábbi felsorolás szerint, de nem teljes körűen – 
tartalmazza a következő feladatokat: 

Feladat a tisztaszoba laborhelyiség kialakítása a Szeged, Aradi vértanúk tere 1. szám alatti 
„Bolyai épület” műemlék épület földszintjén kb. 54 m2 területen, a rendelkezésre álló kiviteli 
tervek és engedélyek (Örökségvédelmi Hatósági Engedély, gáz-szerelési engedély) 
előírásai alapján, melyeket maradéktalanul be kell tartani. 

A Kivitelezés részletes leírását, valamint a beépítendő anyagokat, eszközöket a 
Dokumentáció Műszaki leírás fejezete tartalmazza. 

3.2. Vállalkozó jelen Szerződés keretén belül a Kivitelezés során a jelen Szerződésben felsorolt, 
de azokra nem korlátozott kivitelezési munkákat, ideértve az építési-, szerelési munkákat, 
illetve kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a szükséges mobiliák, berendezések 
beszerzését és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való telepítését köteles 
teljesíteni. 

3.3. A Kivitelezésnek meg kell felelni a vonatkozó szabványok előírásainak és biztonság-
technikai követelményeknek. 
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4. VÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 

4.1. Vállalkozó kijelenti, hogy 

4.1.1. kész és képes Megrendelő fent megjelölt szerződéses céljának megfelelő teljes 
körű, gondos és magas színvonalú teljesítésre. Vállalkozó köteles minden olyan 
tevékenységet ellátni, feladatvégzést kifejteni, amely a közbeszerzési eljárás 
során tett érdemi vállalásainak és kijelentéseinek teljesítéséhez és Megrendelői 
cél teljesüléséhez szükségesek, 

4.1.2. jelen Szerződésben vállalt feladatait Megrendelő igényeinek és érdekeinek 
figyelembe vételével, a szakmai elvárások szerinti kifogástalan (I. osztályú) 
minőségben és kifogástalan (I. osztályú) anyagok felhasználásával, a határidők 
pontos betartása mellett látja el. 

4.1.3. nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörébe tartozó más 
körülmény, amely kedvezőtlenül hat(hat) jelen Szerződésben foglaltak 
érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve 
képességére. 

4.1.4. Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti, amely jelen 
Szerződés szerinti feladatai ellátásának eredményességét vagy kellő időre történő 
elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Vállalkozó felelősséggel tartozik az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

4.1.5. kötelezettséget vállal, hogy jelen Szerződés 3. pontjában meghatározott tárgy 
szerinti feladattal kapcsolatos tevékenysége során Megrendelő érdekeit 
messzemenően szem előtt tartja és Megrendelő érdekeit sértő előnyöket, jogokat 
nem szerez. 

4.1.6. rendelkezik a Kivitelezéshez szükséges megfelelő minősítéssel az építőipari 
kivitelezési tevékenység végzéséhez, teljes tapasztalattal, valamint megfelelő 
engedélyekkel, felszereléssel, szervezettel, szakemberekkel, pénzeszközökkel, 
és Magyarországon bejegyzett gazdasági társasággal és székhellyel. 

4.1.7. a közbeszerzési eljárás során megismerte a kivitelezési tevékenység végzésének 
helyszínét, a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a 
tevékenység végzéséhez szükséges anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények 
és esetleges felvonulási épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai 
folyamatok végzésére szolgáló területet (továbbiakban: Munkaterület), és ismeri 
azokat a körülményeket, amelyek a Kivitelezésre a megvalósítása szempontjából 
kihatással lehetnek. 

4.1.8. a Munkaterületet a megvalósításra elfogadja, azt a 9.1.2. pontban meghatározott 
határidőben átveszi, és a Kivitelezést azt követően jelen Szerződés 9.2.3 
pontjában meghatározott határidőben haladéktalanul megkezdi. 

4.1.9. minden szükséges intézkedést megtett arra vonatkozóan, hogy mindazon fennálló 
és várható feltételek tekintetében teljesen tájékozott legyen, amelyek a Kivitelezés 
költségeit, teljesítését érintik, vagy érinthetik. Ezen feltételek, kihatásaik a 
Vállalkozói díjban benne foglaltaknak. A Munkaterület teljes mértékű 
megismeréséből, vagy az előbb említett feltételekből eredő bármilyen hiányosság 
nem mentesíti Vállalkozót a Kivitelezésre teljes körű teljesítésére vállalt 
kötelezettségei alól. 

4.1.10. ismeri az összes jogi és műszaki előírást, amelyet a Kivitelezés megvalósítása 
során követnie kell. 
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4.1.11. az ajánlattételt megelőzően megkapott minden szükséges információt és 
figyelembe vett minden körülményt, ami a Vállalkozói díjat és/vagy a teljesítési 
határidőket és/vagy egyéb teljesítésre kihatással levő körülményeket 
befolyásolhatja. 

4.1.12. átvette jelen Szerződés tárgyát képező Kivitelezés és azok járulékos munkáinak 
megvalósításához szükséges dokumentumokat; és ezen dokumentumok a 
birtokában vannak, azokat elolvasta és megértette a tartalmát. 

4.1.13. megkapott minden, a teljesítéshez kapcsolódó, általa igényelt magyarázatot. 

4.1.14. jelen Szerződés követelményei szerint vállalja a Kivitelezés teljesítését. 

4.1.15. jelen Szerződés mellékletében felsorolt, meglévő dokumentációk alkalmasak arra, 
hogy a tárgyi Kivitelezés megvalósításra kerüljön, és rendeltetésszerű használatra 
alkalmas legyen. 

4.2. Jelen Szerződés tárgyát képező Kivitelezésre vonatkozóan érvényes minden, ami jelen 
Szerződésben szerepel, beleértve annak összes mellékletét, valamint mindazon iratokat, 
okmányokat, dokumentumokat, melyekre utalás történik, illetve mindent, ami jelen 
Szerződésnek integráns részét képezi. 

5. ELLENÉRTÉK 

5.1. Vállalkozói díj 

Jelen Szerződés 3. pontjában és a Dokumentáció Műszaki leírás részében meghatározott 
Kivitelezésre vonatkozóan a Vállalkozó Ajánlatának részét képező kitöltött árazott 
költségvetés alapján kalkulált Vállalkozói díj nettó 

forint, azaz -Ft. 

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói díj végleges, a befejezési véghatáridőre 
prognosztizált egyösszegű átalányár, amely tartalmazza a Kivitelezés teljesítésével 
kapcsolatos minden költséget, beleértve az összes adót, illeték vagy egyéb járulékos 
költség fedezetét is, a mindenkori magyar törvényeknek megfelelően. A Vállalkozói díjon 
felül Vállalkozó egyéb költségtérítésre nem jogosult. 
Vállalkozó beszerzési, illetve megvalósítási nehézségeiből eredő esetleges minőségi, 
használati értéknövekedések nem módosíthatják a Vállalkozói díjat. 

5.2. Vállalkozó többletmunka ellenértékének megtérítésére a Ptk. 6:245. §-a és a 191/2009. Kr. 
3. § p) pontja alapján jogosult. 

Pótmunkát kizárólag Felek megállapodása értelmében, Megrendelő által kiadott pótmunka-
megrendelést követően a tartalékkeret terhére végezhet Vállalkozó. 

A tartalékkeretként rendelkezésre álló összeg a jelen pontban meghatározott nettó 
Vállalkozói díj öt százaléka (5 %): 

forint, azaz -Ft. 

Vállalkozó beszerzési, illetve megvalósítási nehézségeiből eredő esetleges minőségi, 
használati értéknövekedések nem módosíthatják a Vállalkozói díjat. 

6. TELJESÍTÉS 

6.1. Teljesítés helye (építési munkaterület): Szeged, Aradi vértanúk tere 1. szám alatti „Bolyai 
épület” műemlék épület 

6.2. Teljesítési határidők: 
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• A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 90 nap 

6.2.1. Akadályközlő levél 

Amennyiben Vállalkozó a vállalt teljesítési határidőt nem tudja tartani, úgy annak 
tudomására jutásakor, de legkésőbb a határidő lejárta előtt öt (5) munkanappal, az 
ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével írásban köteles 
Megrendelőt erről egy akadályközlő levélben tájékoztatni. 
Az akadályközlő levélben foglaltak a Szerződés szerinti teljesítési határidőket nem 
módosítják, Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és 
szerződésen alapuló jogait nem érintik. 
Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a munkát mással, a Vállalkozó 
költségére elvégeztetni. 

6.2.2. Előteljesítés 

Vállalkozó előteljesítésre jogosult, amennyiben azt Megrendelővel előzetesen 
egyeztette, ahhoz Megrendelő írásbeli hozzájárulását adta. Ez nem 
veszélyeztetheti Megrendelő által elfogadott, elismert teljesítést, nem okozhatja 
Megrendelő késedelmét, és nem jelenthet Megrendelő részére többletterhet. 

6.3. Átadás-átvétel/Teljesítés igazolása 

Vállalkozó által elvégzett Kivitelezés akkor minősül teljesítettnek, ha annak átvételét 
Megrendelő Vállalkozó megbízottjától, a Kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárása során 
átveszi, és azt jegyzőkönyvben igazolja. 
Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányosságok megszüntetésére 
vonatkozó határidőket megjelölni. Ez esetben a teljesítés dátuma a hiányosságok 
megszüntetésének igazolt időpontja.  
Vállalkozó köteles átadáskor a Kivitelezésre vonatkozó megvalósulási dokumentációt és 
annak mellékleteit Megrendelő számára átadni vagy a teljesítéssel egyidejűleg megküldeni. 
Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a beépített anyagokon a 
kereskedelmi láncolatban őt megelőző fél nem alkalmaz tulajdonjog-fenntartatást, 
Megrendelő tulajdonszerzésének semmiféle akadálya nem lesz az átadás időpontjában. 
Felek átadáskor közösen elvégzik mindazokat a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, 
amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek. Eltérő 
szakmai szokás hiányában a próba lefolytatásához szükséges feltételeket Megrendelő – 
Vállalkozó költségére – biztosítja, a próbát pedig Vállalkozó végzi. 
Megrendelő Vállalkozó kötelezettségeinek teljesítéséről a sikeres átadás-átvételt követően 
teljesítés-igazolást ad ki. Megrendelő részéről a teljesítés-igazolás kiadására jogosult: 

a) Darvas Imre irodavezető 

A végleges műszaki átadás-átvétel akkor sikeres, ha Vállalkozó összes teljesítése megfelel 
jelen Szerződésben – és annak részét képező valamennyi kapcsolódó dokumentumban és 
mellékletben – foglalt összes előírásnak. 

6.4. Hibás és késedelmes teljesítés 

6.4.1. Vállalkozó késedelmesen teljesít, amennyiben 

 jelen Szerződésben, illetve a kivitelezési ütemtervben megállapított és/vagy a 
Kivitelezés rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési határidő 
eredménytelenül eltelt, vagy 

 kötelezettségét – más esetekben – Megrendelő írásbeli felszólítására nem 
teljesíti. 

6.4.2. Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben 

 a Kivitelezés nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és/vagy jelen 
Szerződésben meghatározott követelményeknek, vagy 
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 nem professzionális szinten, kifogástalan (I. osztályú) minőségben teljesít, 
illetve nem kifogástalan (I. osztályú) anyagot használ fel a teljesítés során. 

6.4.3. Vállalkozó hibás teljesítés/jogos minőségi kifogás esetén köteles Megrendelő 
nyilatkozata szerint, saját költségén – beleértve az elszállítás, javítás, stb. 
költségeket – a lehető legrövidebb időn belül, de – amennyiben ez műszakilag nem 
lehetetlen – legkésőbb tíz (10) munkanap alatt a mennyiségi illetve minőségi hibát 
elhárítani. Vállalkozó hibás vagy késedelmes teljesítésének következtében előálló 
határidő-túllépés esetén Megrendelő a 12. pont szerinti kötbér érvényesítésére 
jogot formál. 

6.4.4. Amennyiben Vállalkozó a vállalt teljesítési határidőt nem tudja tartani, úgy a 6.2.1. 
pontban meghatározottak szerint, írásban köteles Megrendelőt tájékoztatni. 

6.4.5. Amennyiben Vállalkozó által vállalt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá 
válik, hogy Vállalkozó csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni a 
Szerződésben foglaltakat, ami Megrendelőnek már nem áll érdekében, 
Megrendelő jogosult a teljesítés megkezdése előtt elállni, azt követően felmondani 
a Szerződést és a Kivitelezést más vállalkozóval megvalósíttatni. Az így esetleg 
keletkező árkülönbözetet Megrendelő kártérítés jogcímén Vállalkozóval szemben 
érvényesíti, kötbér és kártérítési igény követelése mellett. 

6.4.6. Vállalkozó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen 
kívül okozott és Megrendelő partnerei/ügyfelei által jogosultan Megrendelőre 
hárított kár(oka)t. 

6.4.7. Megrendelő – függetlenül attól, hogy Vállalkozó késedelmét kimentette-e – 
követelheti a teljesítést, vagy ha ez már nem áll érdekében, jelen Szerződést 
felmondhatja, vagy elállhat annak nem teljesített részétől. 

6.4.8. Amennyiben Vállalkozó többször nem szerződésszerűen teljesít, úgy 
Megrendelőnek jogában áll minden egyéb jogkövetkezmény nélkül jelen 
Szerződést felmondani. Ebben az esetben Megrendelő érvényesítheti a 12 pont 
szerinti kötbért, valamint ezen túl felmerült kárát is. 

6.4.9. Megrendelő késedelembe esik, amennyiben 

 jelen Szerződésben Felek által rögzített Vállalkozói díjat – Vállalkozó 
felszólítása ellenére – határidőben nem, vagy csak részben fizette meg, vagy 

 jelen Szerződés keretében felajánlott teljesítést nem fogadja el, vagy 
elmulasztja azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, melyek szükségesek 
ahhoz, hogy Vállalkozó szerződésszerű teljesítésre képes legyen. 

6.5. Teljesítés lehetetlenné válása 

Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős, és a 
lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, jelen 
Szerződés megszűnik, és Felek elszámolnak egymással. Vállalkozót a már elvégzett 
munka fejében a Vállalkozói díj arányos része illeti meg. 

Ha a lehetetlenné válás oka Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat 
igényt, és Megrendelő a 12. pont szerinti kötbér érvényesítésére jogot formál. Vállalkozó 
ezen felül köteles Megrendelőnél felmerült, szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. 

Ha a lehetetlenné válás oka Megrendelő érdekkörében merült fel, Vállalkozót a Vállalkozói 
díj megilleti, de Megrendelő levonhatja azt az összeget, melyet Vállalkozó a lehetetlenné 
válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt 
keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna. 
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7. ANYAGKEZELÉS 

7.1. Anyagok biztosítása 

A Kivitelezéshez szükséges anyagokat Vállalkozó biztosítja. Vállalkozó köteles a 
Kivitelezés során olyan anyagokat, eszközöket, alkatrészeket beépíteni, amelyek a 
Megrendelő előírásai szerint kerültek minősítésre, illetve megfelelnek a vonatkozó 
jogszabályok minőségi előírásainak. 

7.2. Bontott anyagok, hulladékok 

A teljesítés során szükségessé váló bontást a Műszaki Dokumentáció tartalmazza. A 
bontási munkálatokat az Építési naplóban rögzíteni kell. 
A Kivitelezés során a bontott anyagokat a Vállalkozó írásban igazolt módon (pl.: 
vissznyereményi jegyzőkönyv, selejtezési jegyzőkönyv, hulladékjegy felvétele mellett) 
köteles elszállítani, és hasznosíthatatlan hulladék esetén az ártalmatlanításáról 
gondoskodni. Vállalkozó a hasznos hulladékot – saját költségén és kockázatára – értékesíti. 
Az elszállított anyagokat Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) minősíti. A veszélyes 
hulladékok elszállítását különös gondossággal kell elvégezni. A keletkező hulladékokat és 
maradék anyagokat Vállalkozónak magának kell rendeltetésszerűen elszállítania és 
ártalmatlanításáról gondoskodni. 
A munkavégzés során használt veszélyes anyagok kezelésére, nyilvántartására és 
szállítására vonatkozó szabályok betartása és betartatása Vállalkozó feladata, felelőssége 
és kötelezettsége. 
A bontott és hulladék anyagok elszállításáért külön díjazás nem számítható fel, azt a 
Vállalkozói díj magában foglalja. 

7.3. Be nem épített anyagok 

Vállalkozó a be nem épített anyagokat köteles a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig a 
Munkaterületről elszállítani. 

7.4. Beépített anyagok dokumentálása 

A műszaki átadást megelőzően Vállalkozó köteles tételes felmérést készíteni a beépített 
főanyagokról és az elvégzett munkálatokról az eredeti dokumentumok alapján, és az ezt 
tartalmazó listát a műszaki átadást megelőző legalább öt (5) munkanappal Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani. 

8. ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSE 

8.1. Fizetési ütemezés 

Megrendelő előleget Vállalkozó írásbeli kérelme alapján biztosít, az alábbiakban 
részletezettek szerint: 
Megrendelő [nettó Vállalkozói díj 5 %-a] forint, azaz … Ft összegű Előleget biztosít 
Vállalkozó számára. 
8.1.1. Vállalkozó az Előleg összegével megegyező összegű előleg számla (Előleg 

számla) kibocsátásra köteles, 

8.1.2. Vállalkozó köteles az Előleg összegével a végszámla összegével szemben 
elszámolni, 

8.1.3. Vállalkozó az Előleget köteles Megrendelő által jóváhagyott pénzügyi ütemtervben 
meghatározott módon és ütemezésben felhasználni. 

Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít Megrendelő részére. Vállalkozó 
részszámla benyújtására jelen szerződés tárgyának 50%-os készültségi fokát igazoló 
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljesítésigazolás alapján jogosult, a [nettó 
Vállalkozói díj 50%-a] forint, azaz … Ft összegre. 
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A fennmaradó Vállalkozói díjat a Kivitelezés végleges műszaki átadás-átvétele hiány- és 
hibamentes lezárását követően benyújtható végszámlában érvényesíti Vállalkozó 
Megrendelő felé, Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján. 

8.2. Számlázás 

(Rész)számla a Kivitelezés – amennyiben Vállalkozó a részszámlázás lehetőségét igénybe 
veszi – 50%-os készültségét igazoló sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi 
eljárásáról szóló jegyzőkönyv lezárását követően, Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás 
alapján, annak kíséretében nyújtható be. 

Vállalkozó a (rész)számlát a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján, magyar 
forintban (HUF) állítja ki. 

Vállalkozó a (rész)számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton 
Megrendelőnek (SZTE Műszaki Igazgatóság, Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda 
részére, 6722 Szeged, Szentháromság u. 34.)), vagy személyesen leadja Megrendelőnél 
a SZTE Műszaki Igazgatóság, Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodán. Vállalkozó egyéb 
úton személyesen (rész)számlát kizárólag saját felelősségére adhat át Megrendelő 
részére. A (rész)számla ilyen módon történő átadása esetén Megrendelőt semminemű 
felelősség nem terheli, amennyiben a (rész)számla eltűnik vagy késedelmesen érkezik a 
Megrendelőhöz. 
A (rész)számlán feltüntetendő adatok: 

a) Szegedi Tudományegyetem 

b) székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

c) jelen Szerződés száma  

d) Részszámlafizetés esetén a feladatrész megnevezése  

e) kapcsolattartó (NÉV - BEOSZTÁS) 

A (rész)számla meg kell, feleljen az Szvt., az Art., az Áfatv. előírásainak valamint a 
vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. 

Amennyiben Vállalkozó a (rész)számlát nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, az a 
(rész)számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő 
károkért Megrendelő nem vállal felelősséget. 
Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a (rész)számlát nem a fenti 
módon juttatja el Megrendelőhöz. 

8.3. Fizetési feltételek 

Megrendelő a teljesítésigazolást követően Vállalkozó által kiállított és megküldött 
(rész)számlát a Kbt. 135. § alapján a Ptk. 6:130. §(1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint a 
számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, amennyiben Vállalkozó a 
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján, a Ptk. 6:130. 
§(1)–(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. Kr. 32/A. és 32/B. §-aiban meghatározottak 
szerint banki átutalással fizeti meg. 

8.4. A vállalkozói díj kifizetése az Európai Unió alapjából történő támogatásból, a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megvalósuló, a „Kutatási 
infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” elnevezésű GINOP-
2.3.3-15-2016-00035 azonosítószámú pályázat költségvetése terhére, utófinanszírozás 
keretében kerül elszámolásra A támogatás intenzitása 100%. 

8.5. Vállalkozó köteles a (rész)számlát a teljesítésigazolás keltétől számított tíz (10) napon belül 
kiállítani és azt a kiállítástól számított három (3) napon belül a Megrendelőnek megküldeni.  

8.6. Tájékoztatási kötelezettség Megrendelő részéről 

Megrendelő jelen Szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felhívja Vállalkozó figyelmét, 
hogy jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés 
esetében Vállalkozó az alvállalkozó(i)t tájékoztatni köteles arról, hogy a közöttük létrejött 
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szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a 322/2015. Kr. 32/B. § rendelkezéseinek 
hatálya alá esik. 

8.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számláknak a mindenkor hatályos 
jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie.  

8.8. A Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi. 
Amennyiben a számla nem tartalmaz bármely szükségszerű és elválaszthatatlan 
mellékletet, akkor Megrendelő a számlát nem fogadja be, kifizetése iránt nem intézkedik, a 
számlát javításra Vállalkozónak visszaküldi. Ha Megrendelő a számlát, vagy annak 
valamely tételét, vagy részét kifogásolja, akkor az erről szóló értesítést követően – a nem 
vitatott tételek tekintetében – Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani. A 
vitatott tételek vagy részek összege vonatkozásában Megrendelő és Vállalkozó egyeztetni 
köteles. 

8.9. Nem minősül Megrendelő részéről késedelemnek vagy mulasztásnak, amennyiben a 
számla kifizetéséről azért nem vagy nem határidőben intézkedik, mert Vállalkozó hibásan, 
hiányosan kitöltött számlát bocsát ki, vagy a számlát a szükségszerű és elválaszthatatlan 
mellékletek bármelyike nélkül küldi meg Megrendelő részére. 

8.10. Nem minősül késedelmes fizetésnek az olyan eset, amikor Megrendelő jogosan kifogásol 
meg egy számlát, vagy nem jogos, de a számla fizetési határidejéig Vállalkozótól nem 
érkezik rá válasz. Súlyos kifogást alapoz meg a súlyos formai (pl. mellékletek hiánya) és / 
vagy a súlyos tartalmi (pl. megalapozatlan fogyasztási mennyiség) számlázási hiba, illetve 
ha nem a jogszabályokban, szerződésben foglaltaknak megfelelően történt a számlázás. 

8.11. Megrendelőnek a jelen szerződésből eredő semmilyen jogosultságát (beszámítás, 
visszatartás) nem korlátozhatja Vállalkozó azzal, hogy a szerződésből eredő követelését 
engedményezi, faktorálja vagy azon zálogjogot alapít. 

8.12. Vállalkozó a Kbt. 136. § előírásait betartva nem fizethet, illetve számolhat el jelen 
Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. 

8.13. Vállalkozó a Kbt. 136. § előírásait betartva köteles jelen Szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a 
Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ez 
esetben Megrendelő jogosult és köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerint eljárni. 

8.14. Felek kötelesek minden egyéb jogszabály előírásai szerint együttműködni és feladatukat 
ellátni. 

8.15. Késedelmi kamat 

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155.-ában meghatározott 
mértékű késedelmi kamat számlázására jogosult. Felek kijelentik, hogy a 2016. évi IX. tv. 
szerinti jogkövetkezmény alkalmazására egy naptári éven belül egy alkalommal van 
lehetőség az adott évben esedékessé váló kifizetések tekintetében. A behajtási 
költségátalány alkalmazására a Szerződés hatálya alatt mindkét fél jogosult a Ptk. 6:59. § 
(2) bekezdés alapján. 

9. SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

9.1. Megrendelő 

9.1.1. Megrendelő köteles Vállalkozó részére a Munkaterületet a szerződéskötést 
követően bemutatni. Megrendelő a Munkaterület használatát Vállalkozó részére a 
Munkaterület átadás-átvételi eljárás után biztosítja. A bemutatás alapja 
Megrendelő által szolgáltatott Dokumentáció. 
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9.1.2. A Munkaterület átadásának tervezett időpontja: 

A szerződéskötést követő 10 napon belül. 

9.1.3. Megrendelő köteles a Munkaterületet Kivitelezésre alkalmas állapotban átadni és 
a munkavégzés feltételeit biztosítani. 

9.1.4. Megrendelő a munkavégzés idejét és módját az alábbiak szerint határozza meg: 

A munkavégzés hétköznap és hétvégén kizárólag 6:00 és 20:00 között történhet. 

9.1.5. A megadott időintervallumokon kívüli munkavégzés kizárólag Megrendelő által 
kiadott írásbeli engedély birtokában lehetséges. Megrendelő a Munkaterület 
megtekintését, felmérését a 9.1.2. pontban meghatározott átadási időpontot 
megelőzően is biztosítja Vállalkozó számára. 

9.1.6. A műszaki tervek tartalmán a Kivitelezés időszakában Megrendelőnek csak a 
költségkihatások és határidő-módosulások egyeztetésével van joga változtatni. 

9.1.7. Megrendelő fenntartja magának a jogát, hogy hiányos vagy nem szerződésszerű 
Kivitelezés esetén Vállalkozó költségén intézkedéseket tegyen vagy tetessen, 
amennyiben azok halaszthatatlanul szükségesek Megrendelő 
alaptevékenységének ellátásához. 

9.1.8. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vállalkozónak jelen Szerződésben 
foglaltak teljesítéséhez szükséges mértékben a Szerződésre vonatkozó minden 
információt a vállalt határidőben megad. E tekintetben Felek együttműködésre 
kötelesek. 

9.1.9. Megrendelő egyben tudomásul veszi, hogy Vállalkozó nem vállal felelősséget az 
általa tévesen vagy késedelemmel leadott anyagok, információk alapján felmerülő 
hibákért. 

9.1.10. Amennyiben Vállalkozó részéről további adatszolgáltatás igénye merül fel, ami a 
Kivitelezés teljesítéséhez szükséges, és jelen Szerződés megkötésekor még nem 
ismert, úgy Megrendelő Vállalkozó ezirányú felhívásától számított öt (5) 
munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni. Ha az adatszolgáltatáshoz 
ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek ettől eltérő határidőben állapodnak meg. 

9.1.11. Megrendelő jogosult a Kivitelezést és a felhasználásra kerülő anyagokat 
ellenőrizni. Az olyan munkarészek esetében, melyek a technológiai folyamat során 
beépítésre vagy eltakarásra kerülnek, Vállalkozó köteles Megrendelőt a beépítés 
vagy eltakarás előtt legalább három (3) munkanappal írásban értesíteni, hogy 
ellenőrzési jogosultságának Megrendelő eleget tehessen. Megrendelő 
ellenőrzésével a munkavégzést nem hátráltathatja. 

9.1.12. Amennyiben Megrendelő az időben kézhez-kapott értesítés ellenére nem 
ellenőrizte le a betakarásra váró részt, lehetősége van azt bontás segítségével 
pótolni. Az így felmerült költségeket Megrendelő vállalja, amennyiben a 
technológia szerint történt a munkavégzés. 

9.1.13. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól akkor sem, ha Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Ha egyes 
munkarészeket Vállalkozó beépít (eltakar), és ezután az ellenőrzés a munka egy 
részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, Vállalkozó köteles előzetesen a 
megfelelő időben Megrendelőt a beépítésről értesíteni. 

9.1.14. A munka bármely részét jogában áll Megrendelőnek visszautasítani, amennyiben 
azt az üzemeltetést akadályozóan hibásnak vagy nem megfelelő minőségűnek 
találja, de ennek tételes indoklását köteles Vállalkozó tudomására hozni annak 
kijavítása érdekében. Vállalkozónak a hibát ki kell javítani az anyag kicserélésével, 
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illetve a javítási munka elvégzésével. Ha az ilyen jellegű elrendelt munkák 
végrehajtását Vállalkozó elmulasztja, Megrendelő jogosult azt más Vállalkozóval 
elvégeztetni, és az összes költségét Vállalkozó felé tovább hárítani. 

9.2. Vállalkozó 

9.2.1. Vállalkozó a Kivitelezéshez kizárólag szakképzett munkaerőt alkalmazhat. 

9.2.2. Vállalkozó köteles a Munkaterület átadásától számított öt (5) munkanapon belül a 
kivitelezési ütemtervet Megrendelőnek átadni. 

9.2.3. Vállalkozó a Munkaterület 9.1.2. pontban meghatározott határidőben történt 
átadását követően köteles az átadott területen haladéktalanul felvonulni és a 
Kivitelezést megkezdeni, és rendeltetésszerűen, a Vállalkozó által elkészített és 
Megrendelő által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően folyamatosan végezni.  

9.2.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződéses időszakban zajjal járó munkákat 
munkanapokon és szombatonként csak a 6:00-20:00-ig tartó időszakban 
végezhet. 

Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben Megrendelő zajjal történő munkavégzést 
tapasztal az engedélyezett időintervallumon kívüli időszakban, úgy Vállalkozó 
alkalmanként bruttó 30.000,- kártérítést köteles Megrendelő részére fizetni, mely 
összeg(ek) a végszámlából kerül(nek) levonásra. 

Vállalkozó az épület nyitvatartási időszakán kívül eső időszakban munkát kizárólag 
Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével végezhet. 

9.2.5. Az épületben a lifteket Vállalkozó és a teljesítésben közreműködő alvállalkozói 
anyagszállításra nem használhatják. Anyagszállítás az épületen belül kizárólag 
kézben, illetve – Megrendelő által előzetesen írásban jóváhagyott – gumikerekű 
szállítóeszközzel lehetséges. 

9.2.6. Amennyiben a Munkaterület átadása Megrendelő hibájából szenved késedelmet, 
úgy Vállalkozónak jogában áll a teljesítési határidőt a késedelem mértékével 
arányosan meghosszabbítani. 

9.2.7. Vállalkozó köteles a Kivitelezést követően a Munkaterületet tisztán és 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadni. 

9.2.8. Vállalkozó viseli a felelősséget a Munkaterületen alkalmazott gépek, 
berendezések alkalmasságáért, biztonságáért, a környezet-, munka-, baleset- és 
tűzvédelmi utasítások és szabályok betartásáért, valamint Vállalkozó köteles a 
gépek és berendezések megőrzéséről gondoskodni. 

9.2.9. Minden biztonsági intézkedést a Kivitelezés helyén kell megtenni, figyelembe véve 
Megrendelő vonatkozó és érvényes szabályozásait és más hatóságok által szabott 
követelményeket. Vállalkozónak minden érvényben levő balesetelhárítási és 
óvórendszabályt be kell tartani. Megrendelő képviselői által tett észrevételek, 
javaslatok nem mentesítik Vállalkozót a felelősség alól. 

9.2.10. Vállalkozó köteles betartani a Kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolódó 
tevékenységre vonatkozó és érvényben levő technológiai utasításokat, előírásokat 
és szabványokat. 

9.2.11. Megrendelő által jóváhagyott műszaki tervek tartalmán Vállalkozó nem 
változtathat, ugyanakkor Vállalkozó köteles Megrendelőt figyelmeztetni, 
amennyiben akár ezen műszaki tervek, akár Megrendelő egyéb utasítása 
szakszerűtlen vagy ésszerűtlen. A figyelmeztetés elmulasztásából származó 
károk Vállalkozót terhelik. 

9.2.12. Vállalkozó köteles a kivitelezés során úgy eljárni, hogy 
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 Megrendelő berendezéseibe, eszközeibe történő beavatkozás ne tartson a 
feltétlenül szükségesnél hosszabb ideig, és 

 a munkavégzésből ne keletkezzenek zavarok Megrendelő berendezéseiben, 
eszközeiben, informatikai és közműhálózatában, és 

 a kivitelezés környezetében az üzemszerű működés (többek között, de nem 
kizárólagosan az oktatás, kutatás) folyamatossága biztosítva legyen. 

9.2.13. Vállalkozó köteles ezzel kapcsolatban felhívni alkalmazottainak figyelmét és 
kioktatni őket az üzemzavarok elkerülését célzó intézkedésekről, és arról, hogy 
már hanyag kezelés esetén is büntetőjogilag felelősségre vonhatók. 

9.2.14. Amennyiben Vállalkozó a Kivitelezés során valamely hálózati elemet, közművet, 
létesítményt megrongál – amelynek létezéséről tudomással bír, vagy a tervben 
szerepel, illetve létezésére figyelmét felhívták – úgy köteles azt saját költségén 
helyreállítani és az ebből eredő kárigényeket viselni. A rongálás tényét köteles 
Megrendelő műszaki ellenőrének is bejelenteni. 

9.2.15. Vállalkozó köteles a naponta elvégzett munkákról a 191/2009. Kr.-nek megfelelő 
építési naplót vezetni (a továbbiakban: Építési napló), melyet a munkanap végén 
a képviselője hitelesít. Megrendelő is ebben jegyezheti fel észrevételeit. Az Építési 
napló nem vagy nem megfelelő vezetéséből eredő károk és jogkövetkezmények 
Vállalkozót terhelik.  

9.2.16. Megrendelő képviselője az Építési napló alapján naponta jogosult ellenőrizni a 
Kivitelezést. 

9.2.17. Vállalkozó Megrendelő Építési naplóba történt bejegyzése nyomán külön 
elkészített pótköltségvetés alapján, az 5.1. pontban meghatározottak szerint 
pótmunka-megrendelést követően végzi el a költségvetéstől eltérő pótmunkát. 

9.2.18. Vállalkozó köteles Építési napló vezetésére 

 Az Építési napló a Kivitelezés megkezdésétől, annak befejezéséig vezetett, 
hatósági és bírósági eljárásban felhasználható teljes és hiteles dokumentum, 
amely időrendben tartalmazza jelen Szerződés tárgya szerinti kivitelezési 
tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka 
menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) 
vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. 

 Az Építési naplót a 191/2009. Kr.-ben előírtaknak megfelelően kell vezetni. 

9.2.19. Az Építési napló a Kivitelezés teljes és hiteles dokumentumának tekintendő, és 
egy példányát a számlához csatolni kell. 

9.2.20. A műszaki átadást megelőzően Vállalkozó köteles tételes felmérést készíteni a 
beépített főanyagokról és az elvégzett munkálatokról az eredeti dokumentumok 
alapján, és az ezt tartalmazó listát a műszaki átadást megelőző legalább öt (5) 
munkanappal Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

9.2.21. Vállalkozó köteles a műszaki átadás időpontjáról Megrendelőt legalább nyolc (8) 
munkanappal az átadást megelőzően értesíteni, hogy Megrendelőnek kellő ideje 
legyen a műszaki átadás lebonyolítására való felkészülésre. 

9.2.22. Megrendelő érdekkörében felmerülő előre nem látható és el nem hárítható 
akadályoztatás esetén Vállalkozó jogosult felmerült költségeit elszámolni. 
Amennyiben Megrendelő érdekkörében a Kivitelezés végleges leállítása válik 
szükségessé, Megrendelő Felek által kölcsönösen megállapított felfüggesztési 
időtartam elteltét, illetve a Kivitelezés végleges leállítását követően az addig 
szerződésszerűen elvégzett munkát köteles átvenni és a Vállalkozói díj arányos 
részét megfizetni. Ilyen akadályoztatás, felfüggesztés, illetve leállítás esetén 
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Vállalkozó minden ésszerű intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy 
Megrendelő kárát és költségeit minimalizálja, illetve Megrendelő folyamatos 
üzemmenetét biztosítsa. 

9.2.23. Vállalkozó köteles a Kivitelezés teljesítésére lényeges kihatással bíró (műszaki 
megoldás, határidő) észrevételeiről, minden olyan körülményről, amely a teljesítés 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, 
haladéktalanul, levél útján Megrendelő megbízottját annak székhelyén 
tájékoztatni. Ezen értesítési kötelezettségének elmulasztásából Megrendelőt ért 
kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik. A Kivitelezés teljesítése közben felmerülő 
vitákat (műszaki, értelmezési, stb.) Felek menet közben, vagy átadás után 
elsősorban megegyezéssel rendezik. A viták lezárásának hiánya nem késleltetheti 
a Kivitelezést, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. 

9.2.24. Vállalkozó köteles az akadályoztatás vagy megszakítás okait és a nehézségek 
megszüntetésére tett és/vagy lehetőség szerint megtenni kívánt intézkedéseket 
megfelelő időben, késedelem nélkül közölni. 

9.2.25. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során a munkálatokkal összefüggő zaj, rezgés, por 
és egyéb szennyeződések megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó 
előírásokat betartani. 

9.2.26. Vállalkozó köteles a Munkaterületről és a csatlakozó idegen területekről a 
Kivitelezéssel Vállalkozó, alvállalkozói által okozott szennyeződést folyamatosan 
eltávolítani. Amennyiben Vállalkozó jelen rendelkezés szerinti kötelezettségét 
felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást Megrendelő Vállalkozó költségére 
elvégezteti. 

9.2.27. Vállalkozó köteles a tevékenységével összefüggő és jelen Szerződés 
teljesítésének időtartama alatt keletkező károkra felelősséget vállalni. Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy Megrendelő ezen károkozás esetén felelősséget nem vállal, 
és nem nyújt külön térítést. 

9.2.28. Vállalkozó jelen Szerződés 12. pontjában részletezett késedelmi kötbérfizetési 
kötelezettségen túlmenően köteles a késedelmes kezdésével és teljesítéssel 
okozott károkat megtéríteni. 

9.2.29. Vállalkozó kötelezettsége a munkálatok szervezésével kapcsolatos összes 
feladat, melynek költségei Vállalkozót terhelnek. 

9.2.30. Vállalkozó köteles az általános és szakági biztonsági és munkavédelmi előírásokat 
betartani. Vállalkozó munkaidőben és azon kívül is köteles a munkaterület tűz- és 
vagyonvédelmét biztosítani. 

9.2.31. Vállalkozó köteles Megrendelő felé haladéktalanul jelenteni az olyan baleseteket, 
melyek során személyi vagy dologi kár keletkezett. 

9.2.32. Ha Megrendelő alkalmatlan anyagot vagy pedig célszerűtlen illetve szakszerűtlen 
utasítást ad, erre Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés 
elmulasztásáért Vállalkozó a felelős. Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés 
ellenére az utasítást fenntartja, Vállalkozó a Szerződést felmondhatja. Ha nem 
mondja fel, Megrendelő utasítása szerint Megrendelő kockázatára köteles a 
Kivitelezést elvégezni. 

9.2.33. Érvényes munkavállalási engedéllyel nem rendelkező személyeket sem 
Vállalkozó, sem alvállalkozói nem alkalmazhatnak. A be nem jelentett dolgozók 
miatti bárminemű következményekért Vállalkozó tartozik felelősséggel. Ezzel 
kapcsolatban Vállalkozó a felelős alvállalkozói helyett is. 
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9.2.34. Vállalkozó köteles – szükség esetén – a Kivitelezésből eredő, harmadik személyek 
által, Megrendelő ellen támasztott követelések esetén tanúskodni, illetve 
együttműködik Megrendelővel. 

9.3. Vállalkozó jelen Szerződés futamideje alatt köteles minden olyan változást Megrendelőnek 
haladéktalanul bejelenteni, amely szervezeti formájában vagy fizetőképességében (csőd, 
felszámolási eljárás) következett be, illetve amelynek bejelentését a Cégbíróság kötelezővé 
teszi (a tulajdonos személyében, törzstőkében bekövetkezett változások). 

9.4. Felek együttműködése 

Felek kifejezik azon készségüket, hogy jelen Szerződésteljesítése érdekében szorosan 
együttműködnek, melynek érdekében 

9.4.1. kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az 
értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a teljesítést zavarják vagy 
zavarhatják, 

9.4.2. kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek 
a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárításához szükségesek, 

9.4.3. Felek a vitás kérdéseiket tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, 

9.4.4. Felek a munkák előrehaladását, Vállalkozó munkaprogramját heti koordinációs 
megbeszéléseken egyeztetik az illetékes kivitelezés-vezetők és műszaki ellenőrök 
részvételével. 

10. KÁRESETEK 

10.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben haladéktalanul étesíteni kell a Megrendelőt, és 
legkésőbb huszonnégy (24) órán belül jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv 
felvételénél jelen kell lennie a károkozóknak és Vállalkozónak is. A jegyzőkönyvet mindkét 
fél részéről jognyilatkozat tételére jogosult személynek kell aláírnia. Amennyiben Vállalkozó 
nem tartózkodik a Munkaterületen, úgy Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényekre 
a jegyzőkönyv átvételét követő három (3) munkanapon belül Vállalkozó észrevételeket 
tehet. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tények a 
későbbiekben nem kérdőjelezhetők meg. 

10.2. A 10.1. pont szerint kell eljárni, ha Vállalkozó teljesítésében egy harmadik fél okozott 
károkat. 

11. ALVÁLLALKOZÓK és SEGÉDEK 

11.1. Alvállalkozók 

11.1.1. Vállalkozó a Kivitelezéshez, Megrendelő tudtával és beleegyezésével, az 
előírásokban/Dokumentációban foglalt követelményeknek minden tekintetben 
eleget tevő alvállalkozók igénybevételére jogosult, azonban a Kbt. 138. § (1) 
bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg 
a Szerződés nettó értékének 65%-át. Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen 
tájékoztatni a munkák azon részéről, amelyek tekintetében alvállalkozói 
szerződés(eke)t kíván kötni. Vállalkozó csak Megrendelő által jóváhagyott 
alvállalkozókat alkalmazhat. 

11.1.2. Vállalkozó köteles az előminősítésen bejelentett és képesítéssel rendelkező 
főállású munkavállalókkal illetve az előzetesen bejelentett alvállalkozókkal 
elvégeztetni a munkát. 

Jelen Szerződés keretein belül Vállalkozó az alábbi alvállalkozókat veszi igénybe: 
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Alvállalkozó 

megnevezése 

Alvállalkozó 

címe 

elérhetősége 

Teljesítés 

aránya 

Alvállalkozó 

által végzett 
munkanemek: 

1.     

2.     

11.1.3. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozói munkavégzéséért teljes anyagi 
felelősséggel tartozik úgy, mintha a munkát maga végezte volna el. Alvállalkozó 
jogosulatlan igénybevétele esetén Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely 
anélkül nem következett volna be. 

11.1.4. Vállalkozónak biztosítania kell, hogy az alvállalkozó a részére átadott munkák 
tekintetében nem von be további alvállalkozókat, kivéve, ha Megrendelő előzőleg 
írásban ehhez beleegyezését adta. 

11.1.5. Vállalkozó köteles az alvállalkozókkal szemben Megrendelő érdekeit maximálisan 
képviselni, és számára a legkedvezőbb feltételek elérésére törekedni. 

11.1.6. Amennyiben Megrendelő gazdasági, műszaki vagy más megalapozott indokok 
alapján kezdeményezi Vállalkozó felé – valamelyik – alvállalkozójának 
lecserélését, úgy ezt Vállalkozó nem tagadhatja meg, és köteles egyben 
haladéktalanul egy minden tekintetben megfelelő egyéb alvállalkozót megbízni a 
szóban forgó munkák elvégzésére, kivéve, ha Vállalkozó úgy dönt, hogy a munkát 
maga kívánja elvégezni. 

11.1.7. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőnek 
minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, 
és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

11.1.8. Vállalkozó felelős az általa és az alvállalkozója által okozott azon károkért is, 
melyeket jelen Szerződés kifejezetten nem szabályoz – beleértve harmadik 
személynek okozott károkat is. 

11.1.9. Az alvállalkozók mindennemű kockázatát – beleértve a határidő-kockázatot is – 
Vállalkozó viseli. 

12. SZERZŐDÉST és TELJESÍTÉSI KÉPESSÉGET MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK 

12.1. Jótállási és szavatossági kötelem 

Vállalkozót – figyelemmel jelen Szerződés visszterhes jellegére – jótállási és szavatossági 
kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. 

12.2. Jótállás 

Vállalkozó jelen Szerződés tárgyát képező, általa kifogástalan (I. osztályú) minőségben, 
kifogástalan (I. osztályú) anyagból, a terveknek és egyéb dokumentumoknak, 
szabványoknak és szabályzatoknak megfelelő módon, a rendeltetésszerű használatra 
alkalmas munka elvégzéséért 60 hónap jótállást vállal. 
A jótállás kezdő időpontja az egyes kivitelezési szakaszok sikeres műszaki átadás-átvétel 
napja. 

12.3. Az előírt jótállási időn kívül a kötelező alkalmassági időre vonatkozóan a 12/1988. ÉVM-
IpM-KM- MÉM-KVM r. előírásai az irányadók. 

12.4. Kellékszavatosság 

12.5. Vállalkozót a jogszabályban meghatározott időtartamban szavatosság is terheli. 
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12.6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésben a jótállás és a szavatosság 
elsősorban cseregaranciát jelent. 

Megrendelő a hibás teljesítéssel összefüggő jogos jótállási vagy szavatossági igénye 
esetén 

12.6.1. Vállalkozó köteles a hibás anyagot – a saját költségén – Megrendelő kérése szerint 
kicserélni vagy kijavítani, valamint a hibásan elvégzett munkát, illetve a Kivitelezés 
kifogásolt részét kijavítani. 

A kijavítást vagy kicserélést – a Kivitelezés tulajdonságaira és Megrendelő által 
elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, de legkésőbb tíz 
(10) munkanapon belül, Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni. 

Ez alól kivételt jelent(het), ha a kijavítás vagy kicserélés teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az Vállalkozónak – másik jótállási vagy szavatossági igény teljesítésével 
összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a 
Kivitelezendő műtárgy hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés 
súlyát és a jótállási/szavatossági jog teljesítésével Megrendelőnek okozott 
érdeksérelmet. 

Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, 
úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, továbbá gyakorolhatja a hibás 
teljesítésből eredő egyéb jogait is. Felek megállapodnak abban is, hogy a fenti 
határidő elmulasztása esetén Megrendelő – választása szerint – jogosult: 

12.6.2. az ellenszolgáltatás megfelelő mértékű arányos leszállítást kérni, vagy 

12.6.3. a kifogásolt anyagot, munkát – Vállalkozó költségére – saját maga kijavítani vagy 
mással kijavíttatni, vagy 

12.6.4. amennyiben Vállalkozó a fentieket nem vállalta, vagy Megrendelőnek a 
kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, Megrendelő jogosult 
jelen Szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

12.7. Vállalkozó viseli továbbá Megrendelő minden felmerült és igazolt költségét (kiszállás, csere, 
stb.), mely a hibás teljesítésre vezethető vissza. 

12.8. Kötbérfizetési kötelezettség 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés Vállalkozó felelősségi körébe eső késedelme, 
meghiúsulása esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli az alábbiak szerint: 

12.9. Kötbér érvényesítése 

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő, Vállalkozó írásban történő értesítését 
követően jogosult Vállalkozó által fizetendő kötbér összegét külön számla kibocsátásával 
érvényesíteni. Az értesítésben Megrendelő köteles feltüntetni a kötbér jogalapját, a 
késedelemmel érintett napok számát, valamint a kötbér összegszerűséget. Amennyiben 
Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé 
tovább hárítani. Vállalkozó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy 
szerződésen kívül okozott és Megrendelő partnerei és ügyfelei által jogosultan 
Megrendelőre hárított kártérítést. 

A késedelmi kötbér az elmulasztott teljesítési határidőt követő naptól válik esedékessé. 

A meghiúsulási kötbér jelen Szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó megszűnését 
követő napon válik esedékessé. 

A hibás teljesítés esetén a késedelmi kötbér a kijavítási/kicserélési határidő lejártát követő 
napon, a megrendelői teljesítésigazolás jogszerű megtagadását követően válik 
esedékessé. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozói díjat kijavításig 
visszatartani. 

Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, 
de legkésőbb három (3) munkanapon belül írásban megtenni. 
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12.10. Késedelmi kötbér 

Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt feladatoknak a 6.2. pontban meghatározott 
teljesítési határidőkhöz képest késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér 
érvényesítését elfogadja, amely a szerződésszegéssel érintett teljesítési ütemre eső nettó 
vállalkozói díj után napi 1 (%), de maximum húsz (20) napi tételnek megfelelő összeg. 

Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a maximális időtartamot (20 napot), 
Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozási szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért 
érvényesíteni. 

12.11. Meghiúsulási kötbér 

Jelen Szerződés Vállalkozó hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén Megrendelő az 
esetlegesen felszámított késedelmi kötbér mellett meghiúsulási kötbérre jogosult, 
különösen, de nem kizárólagosan, ha 

 Vállalkozó nem veszi át a 9.1.2. pontban meghatározott határidőben a Munkaterületet, 

 Vállalkozó jelen Szerződést nem Megrendelő elvárásainak megfelelő módon teljesíti 
valamelyik munkarész esetében; 

 Vállalkozó késedelme meghaladja a maximális 10 nap időtartamot. 

A meghiúsulási kötbér mértéke a jelen Szerződés 5.1. pontjában rögzített nettó Vállalkozói 
díj huszonöt százaléka (25%). 

12.12. Szakértő bevonása 

Amennyiben hibás és/vagy késedelmes teljesítés észlelése körében Felek között vita merül 
fel, és azt tárgyalásos úton Felek egymás között nem tudják rendezni tizenöt (15) napon 
belül, bármelyik Fél szakértő igénybevételét kezdeményezheti, amit másik Fél nem 
tagadhat meg. 

Amennyiben szakértő igénybevétele, szakvélemény beszerzése indokolt, annak költségeit 
a szakértői vélemény szerint vétkes Fél köteles megtéríteni. 

12.13. Felelősségbiztosítás 

Vállalkozó köteles a Szerződés tárgya szerinti teljes tevékenységi körre kiterjedő, teljes 
körű szakmai, az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő, legalább 20 000 000 HUF/év, 

valamint 10 000 000 HUF/kár összegű felelősségbiztosítási szerződést kötni, illetve a meglévő 
biztosítási szerződést jelen munkára, a fentieknek megfelelően kiterjeszteni, és azt a 
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig megszakítás nélkül fenntartani. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az érvényes felelősségbiztosítási szerződés megléte a 
Szerződés aláírásának előfeltétele, valamint annak mellékletét képezi. Vállalkozó köteles a 
vonatkozó biztosítási kötvény, továbbá a díjfizetés megtörténtét igazoló dokumentum 
másolatát a Szerződés aláírásának időpontjában Megrendelőnek átadni. 

12.14. Jótállási biztosíték 

Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdés szerint jelen Szerződés szerinti 
Kivitelezés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosítékot 
nyújt Megrendelő számára, melynek mértéke jelen Szerződés szerinti - Kivitelezés 
tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás mértékének öt százaléka (5%), 
azaz: 

… forint, azaz …,- Ft 

A biztosítékot Megrendelő Vállalkozó benyújtott számlájából történő visszatartás 
formájában érvényesíti. Visszatartás az előleg számlával szemben nem érvényesíthető. A 
visszatartási összeg kifizetésére Vállalkozó a jótállási időszak lejártával válik jogosulttá. A 
visszatartást Vállalkozó bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel kiválthatja. 
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Vállalkozó tudomásul veszi, hogy teljesítésigazolás kibocsátásának, továbbá számlája 
befogadásának feltétele a jótállási biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre 
bocsátása. A jótállási biztosítéknak jelen Szerződés alapján végzett valamennyi Kivitelezés 
során végzett munkanemre kell vonatkoznia. 

A jótállási bankgarancia Megrendelő általi elfogadásának feltételei: 

a) pontos hivatkozás a közbeszerzési eljárásra; 

b) Megrendelő, mint Kedvezményezett megjelölése; 

c) igénybejelentéstől számított öt (5) banki nap alatt igénybe vehető; 

d) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan; 

e) a jótállási biztosíték futamideje (érvényessége) a jelen Szerződés szerinti jótállási 
határidő leteltétől számított minimum hatvan (60) nap; 

f) a biztosíték nyújtója kötelezi magát, hogy Megrendelő képviselőjének első írásbeli 
felszólítására, Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásait 
figyelmen kívül hagyva, a jogviszony valamint minden előzetes okirat vizsgálata és 
bírósági döntés nélkül a jótállási biztosítékot nyújtó saját kötelezettsége alapján a 
megjelölt összeget – a fenti öt (5) banki napos időn belül – megfizeti 
Megrendelőnek. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a lejárati idő eltelte után a fel nem használt – kamatok 
nélküli – összegre tarthat igényt. 

Megrendelő jogosult a jótállási biztosíték, mint garancia terhére harmadik személlyel 
elvégeztetni azokat a jótállási és szavatossági munkákat, amelyeket Vállalkozó felszólítás 
ellenére jelen Szerződésben megállapított határidőn belül elmulasztott teljesíteni, továbbá 
hibás teljesítéssel összefüggő kötbérigényét abból kielégíteni. 

Amennyiben Megrendelő a jótállási garanciát indokolatlanul veszi igénybe, abban az 
esetben az igénybe vett összegnek az igénybevétel napjától számított, jegybanki 
alapkamattal növelt összegét köteles Vállalkozó részére megfizetni. 

13. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA és MEGSZŰNÉSE 

13.1. Szerződés megszűnése 

Jelen szerződés megszűnhet a teljesítési határidőre történő teljesítést, késedelmes 
teljesítést követően vagy – 13.3. pontban szabályozottak szerint – rendkívüli felmondással. 

13.2. Szerződés módosítása 

Jelen Szerződésben szabályozottakat csak írásban, szerződő Felek cégszerű aláírásával, 
a Kbt. 141. §-a előírásainak betartása mellett lehet módosítani. 

A szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerződésmódosítás hatálytalan. 

13.3. Súlyos szerződésszegés Vállalkozó részéről 

Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával 
– bármilyen egyéb jogának sérelme nélkül, azonnali hatállyal, egyoldalúan a teljes 
Szerződést rendkívüli felmondás keretei között felmondani, vagy attól elállni. Vállalkozó 
szempontjából erre szolgáló ok különösen, de nem kizárólag, ha Vállalkozó 

13.3.1. késedelme olyan mértékű, hogy a késedelmi kötbér eléri a maximális 20 napot, 

13.3.2. súlyosan minőségi hibás anyagot épít be, vagy munkát végez, ilyen esetnek 
minősül különösen, ha ugyanazon munkanem tekintetében a Megrendelő több 
alkalommal kényszerül a munkát mással elvégeztetni, 

13.3.3. többször figyelmen kívül hagyja Megrendelő utasításait, 

13.3.4. a Kivitelezés teljesítése során bármikor elmulasztja, visszautasítja, hogy a munkák 
időben történő befejezéséhez ítélt előrehaladási ütemhez elegendő anyagot, 
berendezést, szolgáltatást és munkaerőt biztosítson, 
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13.3.5. egyéb módon elmulasztja bármely kötelességének pontos, és a jelen 
Szerződésben meghatározott feltételek szerinti végrehajtását, és ha ezek a 
mulasztások folytatódnak a Megrendelőnek a szerződésszerű teljesítésre 
vonatkozó írásbeli felszólítását követő tíz (10) napon keresztül, 

13.3.6. felszólítás ellenére ismételten nem tesz eleget együttműködési 
kötelezettségeinek, 

13.3.7. Megrendelő hozzájárulása nélkül von be alvállalkozót a munkák elvégzésére, 

13.1.8. nem bejelentett munkavállalókat foglalkoztat teljesítés során, 

13.1.9. nem fizeti ki időben a Kivitelezés alvállalkozóra eső bármely részét, 

13.1.10. a neki felróható mulasztáson túl bármely szerződéses kötelezettségét vagy azzal 
kapcsolatos hatályos jogszabályt megszeg, amennyiben az alapvetően 
befolyásolja a szerződésszerű teljesítést, 

13.1.11. a titoktartási kötelezettségét többször megszegte. 

13.2. Súlyos szerződésszegés Megrendelő részéről 

Vállalkozó jogosult Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával 
– bármilyen egyéb jogának sérelme nélkül, azonnali hatállyal, egyoldalúan a teljes 
Szerződéstől elállni, vagy azt rendkívüli felmondás keretei között felmondani. Megrendelő 
szempontjából erre szolgáló ok különösen, de nem kizárólag, ha Megrendelő 

13.2.1. fizetési kötelezettségeinek tekintetében kilencven (90) napon túli késedelemben 
van, és azt Vállalkozó fizetési felszólítása ellenére sem rendezte, 

13.2.2. szerződésszerű teljesítés igazolását megtagadja, 

13.2.3. együttműködési kötelezettsége elmulasztásával Vállalkozó teljesítését 
veszélyezteti és/vagy meghiúsítja, 

13.2.4. a Munkaterület használatában saját érdekkörébe tartozó okból folyamatosan, 
megszakítás nélkül öt (5) munkanapot meghaladó mértékben akadályozza 
Vállalkozó teljesítését, 

13.2.5. írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget öt (5) munkanapon belül 
együttműködési kötelezettségének oly módon, hogy válasz nélkül hagyja 
Vállalkozó írásbeli kezdeményezéseit. 

13.3. Szerződés felmondása 

13.3.1. Tekintettel arra, hogy jelen Szerződés határozott időre szól, rendes felmondás 
keretében nem szüntethető meg. 

13.3.2. Amennyiben Megrendelő rendkívüli felmondással él, az elmaradt haszon 
megfizetésére sem kötelezett. 

13.3.3. Amennyiben Vállalkozó rendkívüli felmondással él, nem kötelezhető jelen 
Szerződés feltételei szerint további teljesítésre a Szerződés megszűntét követően. 

13.3.4. A felmondás időpontja az erről szóló értesítés kézhezvételének napját követő 
tízedik (10.) munkanap. 

13.3.5. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdés értelmében jogosult és egyben köteles 
felmondani jelen Szerződést, amennyiben 

 Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó mértékben 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a 
Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek, 

 Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó mértékben 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi 
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személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg 
a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek. 

13.3.6. Jelen Szerződés felmondása kizárólag írásban érvényes. 

13.3.7. Jelen Szerződés felmondása esetén 

 Megrendelő jogosult a Munkaterületet Vállalkozótól azonnali hatállyal 
visszavenni, a Vállalkozó azt köteles visszaadni. 

 a Kivitelezés befejezése érdekében Megrendelő jogosult Vállalkozó 
tulajdonában lévő, de az építési területen fellelhető összes anyagot 
felhasználni. 

 Megrendelő jogosult a Kivitelezést befejezni, ideértve azt, hogy megbízhat 
más vállalkozót, vagy vállalkozókat, vagy Megrendelő maga gondoskodhat a 
munkaerőről és anyagról, és maga valósíthatja meg a Kivitelezés bármely 
részét. 

13.4. Vis maior 

Felek egyike sem felelős jelen Szerződésben rögzített kötelezettségek nemteljesítéséért, 
ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. 

Jelen bekezdés értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, melyek 
Felek érdekkörén kívüli, elháríthatatlan okból következnek be, nekik fel nem róható, melyre 
Felek nincsenek befolyással (természeti katasztrófa – robbanás, tűz, természeti csapás – 
felkelés, zavargások, polgári engedetlenség, sztrájk, szabotázs, terrorcselekmény, 
forradalom vagy háborús események, járvány vagy karantén korlátozások, szállítási 
embargó, stb.). 

A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie Felek tevékenységével és a 
bekövetkezett szerződésszegéssel. 

Vis maiorra Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha értesíti Megrendelőt a vis maior tényéről, 
okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben Megrendelő egyéb irányú utasítást nem ad, 
Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben ésszerűen 
az lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet 
a vis maior esete nem gátol. 

A teljesítési határidő a vis maior időtartamával meghosszabbodik. Amennyiben a vis maior 
időtartama meghaladja az ötven (50) napot, Megrendelőnek jogában áll – hátrányos jogi 
következmények nélkül – a nem teljesített résztől elállni oly módon, hogy Vállalkozó részére 
erről írásos értesítést küld. Vállalkozó kárenyhítési kötelezettsége az írásos értesítés 
ellenére is fennáll. 

14. IRÁNYADÓ JOG 

14.1. Bírói illetékesség és hatáskör 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket 
tárgyalásos úton kísérlik meg peren kívül rendezni. Amennyiben Felek 15 napon belül nem 
tudnak megegyezni a vitás kérdésekben, abban az esetben kikötik Megrendelő székhelye 
szerinti bíróság illetékességét. 

14.2. Jogról való lemondás 

Jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve 
érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve 
valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a 
fennmaradó jog érvényesítését. 

14.3. Szerződés bizalmas kezelése 
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Felek közösen megállapítják, hogy jelen Szerződés létrejöttének ténye a közbeszerzési 
eljárásra tekintettel nyilvános. 

Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződésről és annak Mellékleteiről továbbá a teljesítés 
során fölmerült bármely tényről, körülményről és egyéb információról csak és kizárólag 
másik Féllel előzetesen írásban egyeztetett módon adnak harmadik személyek részére – 
beleértve a médiát is – hivatalos tájékoztatást. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a 
hatályos jogszabályok alapján hatóság vagy tulajdonos részére adott tájékoztatásra. 

14.4. Titoktartás 

14.4.1. Jelen Szerződés aláírásával Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen Szerződés 
teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, üzemi és 
üzletpolitikai eseményeket és/vagy személyre vonatkozó védett adatokat üzleti 
titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, azokat csak jelen 
Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják, és erre nézve a 
feladatok ellátásában közreműködő munkatársaikat, alvállalkozóikat, teljesítési 
segédeiket is nyilatkoztatják. 

14.4.2. A titoktartási kötelezettség Felek eltérő megállapodása hiányában határidő nélkül 
fennáll. 

14.4.3. Nem jelenti a titoktartás megsértését Felek törvényes jogainak érvényesítése, 
illetve jogszabályban előírt kötelezettségeik teljesítése érdekében jelen 
Szerződéssel összefüggő információk illetékes hatóságok, illetve bíróságok, jogi 
szakértők, megbízott könyvelő, könyvvizsgáló részére történő rendelkezésére 
bocsátása. 

14.4.4. Felek tudomásul veszik, hogy - az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján - érvényesen nem 
tagadhatják meg a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok 
címén. 

14.4.5. A teljesítés során használatába került dokumentációkat, Megrendelő üzleti titkait 
tartalmazó adatokat, adathordozókat Vállalkozó köteles jelen Szerződés alapján 
létrejött jogviszony megszűnését követően, vagy ennek hiányában is Megrendelő 
felszólítására, Megrendelő számára haladéktalanul és maradéktalanul 
visszaszolgáltatni. 

14.4.6. Felek vállalják a fenti kötelezettség megszegéséből eredően keletkező közvetlen 
és igazolt károk másik Fél részére való teljes megtérítését. 

15. KAPCSOLATTARTÁS és KOMMUNIKÁCIÓ 

15.1. Üzleti nyelv 

Jelen Szerződés keretein belül az üzleti nyelv a magyar, azaz ennek megfelelően 
a) a levelezés, az írásos dokumentumok és a szóbeli tárgyalások nyelve magyar. 
b) a Szerződés nyelve a magyar. 
c) a különböző jogi és szakmai fogalmak, szóösszetételek és mondatok értelmezése 

a magyar nyelv értelmezési szabályai szerint, a szavak általános jelentésének 
megfelelően történik. 

15.2. Kapcsolattartás 

15.2.1. Felek között a kapcsolattartás alapvetően írásban, e-mail és/vagy fax és/vagy postai 
levelezés útján történik. 

a) Megrendelő képviselője műszaki kérdésekben: 

név: Darvas Imre 
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telefon: 62/545-644 

fax: ---- 

e-mail: darvas.imre@gmf.u-szeged.hu 

b) Vállalkozó képviselője szerződéses kérdésekben: 

név: 

telefon: 

fax: 

e-mail: 

c) Vállalkozó felelős műszaki vezetői a kivitelezés során 

MV-É-M jelölésű jogosultsággal 

név: 

telefon: 

fax: 

e-mail: 

Az ajánlat szerinti többlet szakmai gyakorlata, a jogosultság megszerzéséhez 
szükséges 60 hónapon felül: … hónap [ajánlatban megadottak szerint] 

MV-ÉG jelölésű jogosultsággal 

név: 

telefon: 

fax: 

e-mail: 

MV-ÉV jelölésű jogosultsággal 

név: 

telefon: 

fax: 

e-mail: 

A fent megnevezett képviselő személyének változásáról Szerződő Fél köteles a 
másik Szerződő Felet haladék nélkül, ám legkésőbb kettő (2) munkanapon belül 
értesíteni. 
A fenti kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás nem minősül 

szerződésmódosításnak. 

15.2.2. Jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést és nyilatkozatot írásban, a 
megjelölt kapcsolattartónak az e célra megadott címére kell teljesíteni. A 
kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a Felek haladéktalanul 
tájékoztatják egymást.  

15.2.3. Az értesítés közöltnek tekinthető: 

a) személyes, kézbesítő vagy futár általi kézbesítés esetén az aláírással igazolt átadás 
időpontjában, 

b) tértivevényes levél a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, vagy akkor, ha az 
„nem kereste” vagy az „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza, 

c) ajánlott levél a postára adás napját követő 5. napon, 

d) e-mail, amikor a címzett kapcsolattartó a levél olvasását elektronikusan 
visszaigazolta, ennek elmulasztása esetén az elküldést követő harmadik 
munkanapon (kivéve a távollétről való értesítés esetét). 

mailto:darvas.imre@gmf.u-szeged.hu
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15.2.4. E-mailen nem lehet érvényesen közölni a szerződés megkötésére, módosítására, 
megszüntetésére, a teljesítés igazolására, jogról való lemondásra, jog elismerésére, 
kötelezettség vállalására, vagy egyezségkötésre vonatkozó nyilatkozatokat. 

15.2.5. Sürgős döntést, intézkedést igénylő esetben az értesítést rövid úton (elsősorban 
telefonon és/vagy e-mailben) is meg kell tenni, majd azt írásban megerősíteni. 

15.3. Együttműködés 

Felek kifejezik azon készségüket, hogy jelen Szerződés teljesítése érdekében szorosan 
együttműködnek, melynek érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására 
hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a teljesítést zavarják, 
vagy zavarhatják. 
Felek kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek a 
szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárításához szükségesek.  
 

15.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCIV törvény (Nvtv.) 3. § (1) 
bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül, továbbá 
kötelezettséget vállal arra, hogy e ténynek a jelen szerződés fennállása alatt történő változása 
esetén arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. 

16. SZERZŐDÉS ÉRVÉNYE ÉS HATÁLYA 

16.1. Szerződés érvénye és hatálya 

Jelen Szerződés Felek által történő aláírás napjával lép érvénybe. 
Felek jelen Szerződést határozott időtartamra kötik: jelen szerződés hatályos a Felek 
kötelezettségeinek teljesítéséig. 
Jelen Szerződés egyes pontjai (pl. szavatosság, jótállás, kötbér) rendeltetésüknél fogva 
túlnyúlnak a Szerződés időbeli hatályán. Jelen Szerződés nem hosszabbítható meg.  

Jelen szerződés szövege […..] () számozott oldalból áll és négy (4) darab egymással teljesen 
megegyező példányban készült. A Szerződés példányaiból Megrendelőt három (3), Vállalkozót egy 
(1) darab eredeti példány illeti meg. Jelen Szerződést Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és 
saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt, négy (4) eredeti példányban, annak első utolsó oldalán jóváhagyólag – a képviselet 
szabályainak megtartásával – saját kezűleg aláírták. 

MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet: Árazott költségvetés  

2. sz. melléklet: Biztosítási kötvény és a díjfizetés megtörténtét igazoló dokumentum 
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